(CONTRATOS CELEBRADOS BAJO LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA, SELECCIÓN ABREVIADA, CONCURSO DE MÉRITOS, LICITACIÓN PÚBLICA, CONVENIOS, CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS U OTROS EN LOS QUE SE CONSIDERE PERTINENTE)

**1. Datos generales del contrato / convenio:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número | 930-2025 | | |
| Tipología | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | | |
| Objeto | Aunar esfuerzos entre la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA CARDER y la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTUARIO RISARALDA E.S.P con el fin de implementar OBRAS DE CONTROL DE EROSIÓN UTILIZANDO TÉCNICAS BASADAS EN LA NATURALEZA, VDA. ESMERALDA ALTA. | | |
| Contratista / Conveniante | EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTUARIO ESP. | | |
| Cédula de ciudadanía / NIT | 816.002.982-7 | | |
| Valor inicial | **$ 111,796,970.00** (CIENTO ONCE MILLONES SETESIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. Aportes CARDER). **$2.000.000.00** (Dos millones de pesos en especie. Aporte de la Empresa de Servicios Públicos de Santuario) | | |
| Término de ejecución | 105 días | | |
| Fecha de suscripción | 30/10/2025 | | |
| Número del registro presupuestal | 2167<br>1282 | Fecha del registro presupuestal (d/m/a) | 30/10/2025<br>26/5/2026 |
| Fecha de inicio | 06 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | |
| Fecha de terminación | 3 DE JULIO DE 2026 | | |
| Cantidad de adiciones | 1 | | |
| Valor de adiciones | $ 55,083,889 | | |
| Cantidad de prórrogas | 2 | | |
| Término de prórrogas | 135 días | | |
| Otrosí | Si ( ) No ( ) | Cantidad de Otrosí | |
| Fecha (s) de suspensión | N/A | | |
| Fecha (s) de reinicio | N/A | | |
| Fecha de terminación según acta de reinicio | N/A | | |
| Valor final | **$ 168,880,859,00** (CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE) | | |
| Supervisor | JUAN PABLO OCAMPO ARIAS | | |
| Interventor | N/A | | |

**2. Relación de pólizas (cuando aplique)**

Para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato / convenio, según lo pactado, el contratista / conveniente, constituyó la (s) siguiente (s) garantía (s):

| PÓLIZAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amparo | Póliza No. | Compañía aseguradora | Valor asegurado | Vigencia | |
| | | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del convenio | 580-47-994000094877 Anexo 0 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | $22,759,394 | 01/11/2025 | 01/07/2026 |
| MODIFICACIONES – ANEXO 1 | | | | | |
| Amparo | Póliza No. | Causa | Valor asegurado | Vigencia | |
| | | | | Desde | Hasta |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento del convenio | 580-47-994000094877 | Prórroga | $ 22.759.394 | 01/11/2025 | 29/09/2026 |

| MODIFICACIONES – ANEXO 2 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amparo | Póliza No. | Causa | Valor asegurado | Vigencia | |
| | | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del convenio | 580-47-994000094877 | Prórroga | $ 22.759.394 | 01/11/2025 | 19/11/2026 |

| MODIFICACIONES – ANEXO 4 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amparo | Póliza No. | Causa | Valor asegurado | Vigencia | |
| | | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del convenio | 580-47-994000094877 | Modificación | $ 11.016.777,80 | 01/11/2025 | 10/12/2026 |

| MODIFICACIONES – ANEXO 5 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amparo | Póliza No. | Causa | Valor asegurado | Vigencia | |
| | | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del convenio | 580-47-994000094877 | Prórroga | $ 33.776.171,80 | 01/11/2025 | 24/01/2027 |

**3. Aportes al sistema general de seguridad social y parafiscal:**

3.1 Contratos suscritos con personas naturales con establecimiento de comercio y personas jurídicas:

| | | |
|---|---|---|
| PERSONA NATURAL CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: Recibo de pago de la (s) planilla (s). | Cumple<br>Si ( ) | No ( ) |
| PERSONA JURIDICA: Certificación de pago de aportes del representante legal o revisor fiscal con copia de la cedula de ciudadanía y tarjeta profesional de este (según aplique). | Cumple<br>Si (X ) | No ( ) |

Aporta Certificación firmada por el Gerente y la Contadora cumpliendo con sus obligaciones del pago al sistema de seguridad social y caja de compensación COMFAMILIAR, encontrándose a Paz y Salvo; en lo relacionado con el ICBF y SENA la E.S.P. no realiza los aportes, ya que se acogió a lo establecido en el Art. 114 - 1. Exoneración de aportes.

3.2 Parafiscales. (cuando aplique)

| CONCEPTO | VALOR PAGADO |
|---|---|
| Aportes Sena | N/A |
| Aportes FIC (Si Aplica) | N/A |
| Caja de Compensación | N/A |
| I.C.B.F. | N/A |

Aporta Certificación firmada por el Gerente y la Contadora de no realizar los aportes, ya que se acogió a lo establecido en el Art. 114 - 1. Exoneración de aportes.

**4. Balance financiero:** Contenido en el acta de recibo final.

| CONTRATO | |
|---|---|
| Vr efectivo del contrato: | $111,796,970.00 |
| Adiciones en efectivo: | $55,083,889.00 |
| Contrato + Adiciones: | $166,880,859.00 |
| Aporte Efectivo Otros: | $0.00 |
| Ejecutado actas anteriores: | $98,173,030.00 |
| Ejecutado esta acta: | $0.00 |
| Saldo por ejecutar: | $68,707,829.00 |
| Vr especie del contrato: | $0.00 |

| SIN ANTICIPOS | |
|---|---|
| Vr entregado: | $0.00 |

| PAGO ESTA ACTA | |
|---|---|
| Vr ejecutado: | $0.00 |
| Vr menos amortización anticipo: | $0.00 |
| Vr a cancelar presente acta: | $0.00 |
| Vr total del contrato: | $168,880,859.00 |

Concepto de pago
El saldo pendiente se reconocerá en el Acta de Liquidación previa presentación de los documentos respectivos

**5. Balance técnico:** (aplica para los contratos/convenios de obra pública, contratos de compraventa y suministro)

| Descripción / Ítem | Cantidades | | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| | Contratado | Ejecutado | | |

Nota. Incluir las filas que se requieran

| CONDICIONES INICIALES | | | | | | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | DECRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VLR UNIT | VLR TOTAL | | CANTIDAD | VLR TOTAL |
| 1 | Rocería y Limpieza con Transporte de Desechos (Incluye Retiro) | m2 | 1200 | $ 4,435 | $ 5,322,000 | | 1,200.00 | $ 5,322,000.0 |
| 2 | Excavación Manual | m3 | 97.3 | $ 35,461 | $ 3,095,745 | | 147.01 | $ 5,213,108.0 |
| 3 | Trinchos en Guadua con Alambre y Doble Horcón | m2 | 250 | $ 75,564 | $ 18,891,000 | | 240.00 | $ 18,135,360.0 |
| 4 | Trinchos en Guadua con Alambre, Doble Horcón y Vertedero | m2 | 100 | $ 75,564 | $ 7,556,400 | | 110.00 | $ 8,312,040.0 |
| 5 | Zanja Colectora con Escaleras para Disipación de Energía | m3 | 4 | $ 1,068,486 | $ 4,273,944 | | - | $ - |
| 6 | Gaviones en Saco Suelos con costales de fibra con suelo cemento 10:1 sin material de préstamo in situ | m3 | 30 | $ 565,565 | $ 16,966,950 | | 20.00 | $ 11,311,300.0 |
| 7 | Acequia en Geomembrana | m2 | 10 | $ 75,073 | $ 750,730 | | - | $ - |
| 8 | Caja de Recolección con base y cañuela | und | 5 | $ 126,456 | $ - | | - | $ - |
| 9 | Enrocado de Protección para Protección de Entregas o Revestimiento de Cauces - Dosificación: Concreto 50%, Piedra 50% | m3 | 10 | $ 587,795 | $ 5,877,950 | | - | $ - |
| 10 | Erradicación de Árboles Altura >5M Y DAP > 15CM (Incluye tala y desenraice) | und | 2 | $ 502,799 | $ 1,005,598 | | - | $ - |
| 11 | Revegetalización con Limoncillo | ml | 150 | $ 36,681 | $ 5,502,150 | | 550.00 | $ 20,174,550.0 |
| 12 | Establecimiento de rastrojos | m2 | 500 | $ 7,662 | $ 3,831,000 | | 550.00 | $ 4,214,100.0 |
| 13 | Cerramiento en poste de madera 3 hilos de alambre de púas sin estación | m2 | 500 | $ 23,166 | $ 11,583,000 | | 180.00 | $ 4,169,880.0 |
| NO PREVISTOS | | | | | | | | |
| NP1 | GAVION FILTRANTE | M3 | | $ 763,013 | | | 8.00 | $ 6,152,104.0 |
| NP2 | GEOMANTO | M2 | | $ 67,794 | | | 440.00 | $ 29,829,518.0 |
| NP3 | REVEGETALIZACION CON ESTACAS | UNID | - | $ 5,200 | | | 800.00 | $ 4,160,000.0 |
| NP4 | FILTRO FRANCES | M3 | | $ 377,233 | | | 11.00 | $ 4,149,563.0 |
| NP5 | SOBREACARREO AL HOMBRO | M3-HM | | $ 110,106 | | | 44.00 | $ 4,844,664.0 |
| NP6 | SOBREACARREO VEHICULO AUTOMOR | VJE | | $ 53,500 | | | 42.00 | $ 2,247,000.0 |
| | VALOR COSTO DIRECTO | | | | | | | |
| | ADMINISTRACION | | | 25% | $ 84,656,467 | | | $ 128,235,187.0 |
| | UTILIDAD | | | 5% | $ 21,164,117 | | | $ 32,058,797.0 |
| | IVA | | | 19% | $ 4,232,823 | | | $ 6,411,759.0 |
| | TOTAL | | | | $ 110,053,407 | | | $ 166,705,743.0 |

| Correción acta 1 por valores unitarios ** Se anexa excel comparativo y corregido | |
|---|---|
| Valor Acta No. 01 | $ 64,165,041.0 |
| Valor Acta No. 01 corregida | $ 64,101,280.0 |
| Diferencia | $ 63,761.0 |

**6. Balance general:**

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| Valor total del contrato | $ 168,880,859 |
| (-) Valor pagado del contrato | $ 98,173,030 |
| (-) Valor contrapartida | $ 2.000.000 |
| Saldo del contrato | $ 68,707,829 |
| Saldo a favor de la CARDER | $ 111.356 |
| Saldo a favor del contratista / conveniante | $ 68,596,473 |

| | |
|---|---|
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 100% |
| CUMPLIMIENTO | Si (X) No ( ) |
| SOPORTES DEL INFORME | En la carpeta del supervisor reposan las evidencias de las entregas de los Informes por parte del Conveniante. |

| | |
|---|---|
| **OBSERVACIONES** | En el Acta Final se estableció que el saldo pendiente por $68,596,473 (40.61%) se realizará a través del acta de liquidación previo cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos y financieros a cargo de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTUARIO RISARALDA E.S.P. |
| **RECOMENDACIONES AL ORDENADOR DEL GASTO** | De conformidad con lo establecido por el Art. 60 de la ley 80 de 1993 que establece "…Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación". Se le recomienda al director general de la Carder; proceder con la liquidación del convenio Interadministrativo No. 930-2025 y reconocer a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTUARIO RISARALDA E.S.P. la suma de $ 68,596,473.<br>El saldo no ejecutado por valor de $111.356 se debe proceder a liberar. |

Dado en Pereira, Risaralda en el mes de agosto del 2026.

Liquidación Convenio 930-2025

Firma: Juan Pablo Ocampo A.
Nombre: JUAN PABLO OCAMPO ARIAS
Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Calidad en la que actúa: SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: Luis Alberto Silva Jaramillo
Cargo: Subdirector de Gestión Ambiental Territorial
Vo. Bo. (Jefe de la Dependencia)

Firma: Yolanda Gallego G
Nombre: Yolanda Gallego González (E)
Vo. Bo. Jefe Oficina Asesora de Jurídica

Revisión Profesional / Contratista OAJ:

Firma: _____
Nombre: Daniela Cano F
Cargo / Contrato: CPS 690-2026.

# ACTA DE INTERVENTORÍA
# LIQUIDACIÓN N° 8032



Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

## FECHA ACTA LIQUIDACIÓN: 02/09/2026

**Tipo de documento:** Interadministrati **Número:** 930 2025 **Clase:** CONVENIO INTERADMINISTRAT

**Origen:** **CONTRATACIÓN DIRECTA** **Fecha Elaboración:** 30/10/2025 **Fecha Legalización:** 06/11/202

**Fecha de Inicio:** 06/11/2025 **Fecha Terminación:** 03/07/2026

**Objeto:** Aunar esfuerzos entre la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA CARDER y la EMPRESA DE SERVIC PÚBLICOS DE SANTUARIO RISARALDA E.S.P. con el fin de implementar OBRAS DE CONTROL DE EROSIÓN UTILIZA TÉCNICAS BASADAS EN LA NATURALEZA, VDA. ESMERALDA ALTA.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vr efectivo del contrato:** | $111,796,970.00 | Sin Pago | $0. |
| **Adiciones en efectivo:** | $55,083,889.00 | **Vr especie del contrato:** | $0. |
| **Contrato + Adiciones:** | $166,880,859.00 | **Vr total del contrato:** | **$168,880,859.** |

**Saldo:** **$68,707,829.00**

**Observaciones**
Se debe reconocer a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTUARIO RISARALDA E.S.P. la suma de $ 68,596,473. El saldo no ejecu valor de $111.356 se debe proceder a liberar.

## CONTRATISTA

| Identificación | Nombre | Responsable de IVA (S/N) | Régimen (C)omún / (S)implificado |
|---|---|---|---|
| 816002982 | EMPRESA PUBL.SERV. SANTUARIO | N | S |

## MUNICIPIO(S)

| Código Municipio | Nombre |
|---|---|
| 066687 | SANTUARIO |

## IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

**Programa:** 7.320 FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION DE CARDER EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA G
**Proyecto:** 7.1 Gestión del Riesgo de Desastres
**Actividad:** 2 Reducción del riesgo de desastres
**Subactividad:** 1 Implementar medidas de reducción de riesgo a través de soluciones basadas en la naturaleza - SBN para la reha

| Recurso Pptal | Tipo de Ficha | Ficha Nro | Fecha | Valor | Cert Disp | Reserva N° | Vr. Reserva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libre Destinacion | Inversión | 1464 | 02/10/2025 | $111,796,970.00 | 1481 | 2167 | $111,796,970 |
| Libre Destinacion | Inversión | 811 | 19/05/2026 | $55,083,889.00 | 814 | 1282 | $55,083,889 |

# ACTA DE INTERVENTORÍA
# LIQUIDACIÓN N° 8032

Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

## FECHA ACTA LIQUIDACIÓN: 02/09/2026

## CALIFICACIÓN

**Cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, los pliegos de condiciones y/o estudios previos**

Excelente (90 - 100): Cumplió y no tuvo requerimientos

Bueno (70 - 89): Cumplió pero tuvo un (1) requerimiento válido

Regular (41 - 69): Cumplió pero tuvo dos (2) requerimientos válidos y/o se impuso multas

Malo (1 - 40): No cumplió y se declaró caducidad del contrato

**Puntaje:** 90

**Atención y solución a observaciones y/o requerimientos**

Excelente (90 - 100): El proveedor atiende y da solución inmediatamente

Bueno (70 - 89): El proveedor atiende y da solucion en el plazo establecido

Regular (41 - 69): El proveedor atiende y da solución fuera del plazo establecido

Malo (1 - 40): El proveedor no atiende ni da solución

**Puntaje:** 90

**Calidad del servicio, obra pública y/o bien suministrado**

Excelente (90 - 100): No se presentan devoluciones o reclamaciones al proveedor y ninguna queja válida del usuario en la atención prestada por

Bueno (70 - 89): Se presentan devoluciones o reclamaciones al proveedor en dos (2) ocasiones y/o dos (2) quejas válidas del usuario en la atención prestada por el contratista

Regular (41 - 69):Se presentan devoluciones o reclamaciones al proveedor en tres (3) ocasiones y/o tres (3) quejas válidas del usuario en la atención prestada por el contratista

Malo (1 - 40): No cumplió la calidad y se hizo efectiva la póliza de calidad

**Puntaje:** 90

**Calificación General:** **90** **Excelente - Continua como potencial proveedor**

Las partes declaran para efectos de la liquidación del presente contrato, que se encuentran a paz y salvo por todo concepto y por lo tanto no dan objeto a reclamación alguna. Pereira 02/09/2026

Interventor / Juan Pablo Ocampo A.

LIQUIDACIÓN CONVENIO 930-2025 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTUARIO RISARALDA E.S.P.

**10270816** **JUAN PABLO OCAMPO ARIAS**

Contratista

**816002982** **EMPRESA PUBL.SERV. SANTUARIO**

Elaborado por: Juan Pablo Ocampo Arias

Impreso por: Juan Pablo Ocampo Arias

**VoBo** Tatiana M. Martínez Diazgdos

**57444684** **TATIANA MARGARITA MARTINEZ DIAZ GRANADO**