E.S.E Hospital San Vicente de Paul APOYO	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	NIT: 891855209-4 MA-GC-F-008 Versión: 2 Fecha Aprobación: 24/01/2025 Pag 1 de 1

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	
CONTRATO / CONVENIO No.	77	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	23/01/2026	
CONTRATISTA	FABIAN ANDRES PINTO BECERRA	
NIT o C.C N°	1.052.379.468	
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° CONV MP 040 DEL 2025 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y LA E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA PARA EJECUTAR EL PLAN DE INTERVENVENCIONES COLECTIVAS EN LA VIGENCIA 2026. (PSICÓLOGO)	
DISPONIBILIDAD PRESUSPUESTAL	53 / 07 DE ENERO DE 2026	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 49.500.000,00)	
REGISTRO PRESUPUESTAL	78 / 23 DE ENERO DE 2026	
PLAZO DE EJECUCIÓN	ONCE (11) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	DOS DE FEBRERO DE 2026	
VALOR ADICIÓN	N/A	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE ADICIÓN	N/A	
PRORROGA: SI ____ NO _____	N/A	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA PRORROGA	N/A	
SUSPENSIÓN: SI____ NO _____	N/A	
FECHA DE REINICIO	N/A	
SUPERVISOR	CESAR AUGUSTO PUENTES PEREZ	
SUPERVISOR DE APOYO	ANDREA DEL PILAR RODRIGUEZ TOBOS	
SUPERVISOR DE APOYO	YADIS CAROLINA GODOY TARAZONA	
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2026	
N° Y FECHA DE GARANTIA	39-46-101019015 DE 26/1/2026	
SEGURIDAD SOCIAL	4656096922	Fecha de Pago: 24-06-2026
VALOR A PAGAR	4.500.000	
PERIODO DE PAGO	Desde: 02 DE JUNIO DE 2026	Hasta: 1 DE JULIO DE 2026

Con base en el informe N° 05 presentado por FABIÁN ANDRÉS PINTO BECERRA respecto a las actividades ejecutadas en cumplimiento del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NÚMERO 77 suscrito del dia 23 DE ENERO DE 2026 y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros destinados para la ejecución del objeto contractual y tomando como base el presente informe de supervisión.

CERTIFICO QUE:

De acuerdo con las actividades establecidas en el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 77 y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución del objeto contractual, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

INFORME PARCIAL

ITEM	ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES

		T	P	N/C	N/A	
1	Realización de plan integral de cuidado familiar (PICF) a 320 familias; por equipo de salud conformado por dupla: profesional (enfermería o psicología) y auxiliar de enfermería, consistente en cuatro (4) visitas domiciliarias presenciales (con resultados positivos en gestión del riesgo en salud y avances en logros de cuidado), en modalidad cuidado especial dirigido o asistido		X			El contratista durante el período realiza 34 planes de cuidado familiar a 34 familias, entregando 4 bases de consolidación los días 9, 16 y 30 de junio y 1 de julio.
2	Realizar cronograma mensual con el equipo interdisciplinario del Plan Integral de Cuidado Familiar – PICF por cronograma y demás actividades de cada uno de los integrantes de grupo de trabajo.		X			El contratista durante el período realiza y entrega cronograma en el mes de junio
3	Garantizar la implementación, monitoreo y evaluación de las zonas de orientación escolar de las siete (7) instituciones educativas oficiales del municipio (I.E. Rafael Bayona Niño; Instituto Técnico Agrícola (ITA); I.E. Armando Solano; I.E. Rosario; I.E. Tomás Vásquez Rodríguez; I.E. Pantano de Vargas, I.E. Palermo).		X			El contratista durante el período del 2 al 16 de junio realiza: - ZOE I.E. Rafael Bayona: sesión el día 10 de junio y 1 escucha activa. - ZOE I.E. Rosario: sesiones los días 2 y 16 de junio y 2 escuchas activas. - ZOE I.E. Pantano de Vargas: sesiones los días 11 y 19 de junio y 1 escucha activa
4	En conjunto con la profesional en enfermería implementar una (1) estrategia de rehabilitación basada en comunidad (RBC) con el objetivo de promover la inclusión social y el ejercicio efectivo de derechos de las personas con discapacidad, mediante acciones intersectoriales que desarrollen capacidades, generen oportunidades y fortalezcan el entorno comunitario y familiar		X			Durante el periodo no se requiere apoyo del contratista para éste mes dado que las dos sesiones realizadas estuvieron a cargo del equipo 1 de PIC.
5	Realizar (7) ciclos educativos, aplicando la metodología "VIDA CON SENTIDO", para la prevención de la conducta suicida, en las 7 instituciones educativas oficiales del municipio: I.E. Rafael Bayona Niño; Instituto Técnico Agrícola (ITA); I.E. Armando Solano; I.E. Rosario; I.E. Tomás Vásquez Rodríguez; I.E. Pantano de Vargas, I.E. Palermo.		X			El contratista durante el período realiza: - I.E. Pantano de Vargas: sesiones los días 11 y 19 de junio. - I.E. Rosario: sesiones los días 9 y 16 de junio
6	Conformar una (1) red social y comunitaria de adolescentes y jóvenes del municipio, entre los 12 y 18 años de edad, para el fortalecimiento de derechos sexuales y reproductivos, habilidades para la vida, participación ciudadana y veeduría juvenil para la promoción de la salud sexual y reproductiva y la salud mental, dando cumplimiento a los 7 pasos de la ejecución, según lineamientio nacional y departamental.		X			El contratista durante el período realiza: - Sesión el día 12 de junio
7	Realizar (7) ciclos educativos, aplicando la Estrategia "ME QUIERO, TE QUIERO", para prevención de la violencia de pareja en noviazgo, en las 7 instituciones educativas oficiales del municipio: I.E. Rafael Bayona Niño; Instituto Técnico Agrícola (ITA); I.E. Armando Solano; I.E. Rosario; I.E. Tomás Vásquez Rodríguez; I.E. Pantano de Vargas, I.E. Palermo.		X			El contratista durante el período realiza: - I.E. Rosario: sesiones el día 1, 2 y 12 de junio - I.E. Rafael Bayona: sesiones los días 10 y 17 de junio
8	Realizar (7) ciclos educativos, aplicando la metodología "EL ARTE DE CULTIVAR LA SALUD MENTAL" para la promoción del cuidado de la salud mental, en las 7 instituciones educativas oficiales del municipio: I.E. Rafael Bayona Niño; Instituto Técnico Agrícola (ITA); I.E. Armando Solano; I.E. Rosario; I.E. Tomás Vásquez Rodríguez; I.E. Pantano de Vargas, I.E. Palermo.		X			El contratista durante el período realiza: - I.E. Pantano de Vargas: sesiones los días 11 y 19 de junio - I.E. Rafael Bayona: sesiones los días 10 y 17 de junio

9	Realizar (7) ciclos educativos, aplicando la metodología "HABILIDADES PARA LA VIDA", en las 7 instituciones educativas oficiales del municipio: I.E. Rafael Bayona Niño; Instituto Técnico Agrícola (ITA); I.E. Armando Solano; I.E. Rosario; I.E. Tomás Vásquez Rodríguez; I.E. Pantano de Vargas, I.E. Palermo.		X			El contratista durante el período del 2 al 16 de junio realiza: - I.E. Rosario: sesiones los días 2, 9 y 16 de junio.
10	Realizar (2) ciclos educativos, aplicando la metodología "FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LÍMITES" en dos (2) dos instituciones educativas, previamente acordadas con el supervisor del convenio. Cada ciclo está dirigido a un grupo de quince (15) familias con niños 10-14 años y un cuidador, que serán las mismas durante todo el proceso, y será desarrollado en siete (7) sesiones de dos (2) horas de duración		X			El contratista durante el período realiza: - Ciclo 1 en la I.E. Rosario, las sesiones en los días 3, 10, 17 y 24 de junio. Se da por terminado éste ciclo. El ciclo 2 está proyectado para el tercer trimestre, según la proyección y aprobación del cronograma general del plan de intervenciones colectivas 2026.
11	Realizar dos (2) ciclos educativos, aplicando el módulo de autoprotección del programa "CONVIVE: BOYACÁ EN FAMILIA".				X	El contratista programa los 2 ciclos para el tercer trimestre, según la proyección y aprobación del cronograma general del plan de intervenciones colectivas 2026
12	Realizar (1) ciclo educativo, aplicando el módulo "AUTOPROTECCIÓN" del programa "CONVIVE: BOYACÁ EN FAMILIA". 11. Realizar (1) ciclo educativo, aplicando el módulo "AUTOPROTECCIÓN" del programa "CONVIVE: BOYACÁ EN FAMILIA". El ciclo está dirigido a los integrantes del mecanismo articulador para el abordaje integral de violencias basadas en género y en el contexto familiar	X				El contratista durante el período realiza: - Sesiones los días 19 y 26 de junio y se da por terminado el ciclo.
13	Realizar dos (2) ciclos educativos, aplicando el módulo "COMO VIVIR EN PAREJA" del programa "CONVIVE: BOYACÁ EN FAMILIA".				X	El contratista programa el ciclo 1 para el segundo trimestre y el ciclo 2 para el cuarto trimestre, según la proyección y aprobación del cronograma general del plan de intervenciones colectivas 2026
14	Realizar dos (2) ciclos educativos, aplicando la metodología "CHIVATEANDO CUIDANDO", para el empoderamiento y la prevención del abuso sexual infantil de las niñas, con desarrollo de los módulos de autoprotección: - Descubriendo para proteger y protegerme, - Los imaginarios del abuso sexual infantil y -Fortaleciendo los vínculos afectivos				X	El contratista programa el ciclo 1 para el tercer trimestre y el ciclo 2 para el cuarto trimestre, según la proyección y aprobación del cronograma general del plan de intervenciones colectivas 2026
15	Realizar tres (3) sesiones de información en salud de la estrategia "SABER VIVIR, SABER BEBER", bajo la modalidad de taller, en el área rural de Palermo, Bonza y Salitre.	X				Durante el periodo no se requiere apoyo del contratista para éste mes dado que la Psicóloga del equipo 1 realiza la última sesión en mayo. Se culmina la actividad en su totalidad.
16	Realizar cien (100) tamizajes para la detección de trastorno mental aplicando la escala RQC.	X				El contratista durante el periodo aplica 11 tamizajes RQC y en conjunto con el equipo de Psicología, se da por terminada la actividad cumpliendo con los 100 tamizajes.
17	Realizar cien (100) tamizajes para la detección de trastorno mental, aplicando la escala SQR	X				El contratista durante el el periodo aplica 2 tamizajes SQR y en conjunto con el equipo de Psicología, se da por terminada la actividad cumpliendo con los 100 tamizajes.
18	Realizar cien (100) tamizajes para la detección de consumo de sustancias psicoactivas aplicando la escala ASSIST	X				El contratista durante el periodo aplica 12 tamizajes ASSIST y en conjunto con el equipo de Psicología, se da por terminada la actividad cumpliendo con los 100 tamizajes.
19	Realizar una (1) jornada de información en salud mediante la estrategia FERIAS "VIVE MEJOR, VIVE SALUDABLE", para promover estilos de vida saludables y factores protectores que contribuyan a la prevención de la aparición o el avance de las enfermedades no transmisibles (ENT) y las alteraciones en salud auditiva y salud visual.				X	El contratista programa para el tercer trimestre, según la proyección y aprobación del cronograma general del plan de intervenciones colectivas 2026

20	Realizar siete (7) jornadas de información en salud, mediante estrategia de movilización social en el marco de CONMEMORACIÓN DE LA SEMANA ANDINA DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA, en las instituciones educativas oficiales del municipio.				X	El contratista programa para el mes de septiembre, según la proyección y aprobación del cronograma general del plan de intervenciones colectivas 2026
21	Desarrollar, en conjunto con el equipo una reunión semanal para recepción de casos de alto riesgo encontrados en las visitas de SIBACOM.		X			El contratista durante el período del 2 al 16 de junio participa en 4 reuniones de equipo los días 5, 12, 19 y 26 de junio.
22	Entregar informe de visitas de caracterización realizadas de acuerdo a cronograma establecido por el supervisor		X			El contratista durante el período del 2 al 16 de junio participa en 4 unidades de análisis los días 5, 12, 19 y 26 de junio.
23	Notificar por escrito a la coordinación de PIC los casos identificados en alto riesgo y que requieran apoyo intersectorial, para realizar gestión del riesgo, mediante informe en las salas de análisis situacional y salas comunitarias				X	El contratista no reporta casos a la Secretaría de Salud y Protección Social ni a sala situacional
24	Realizar seguimiento al proceso de entrega de forma puntual, ordenada y completa, toda la información correspondiente a la ejecución del contrato (informes, matrices en Excel, Google Drive, carpetas y documentación general – Software (s) para seguimiento del convenio) correspondiente al Plan de Intervenciones Colectivas para el correcto cumplimiento del convenio.		X			El contratista durante el período entrega todos los soportes del periodo a coordinación de PIC de manera oportuna. Ver anexos en éste CD de cada una de las actividades ejecutadas.
25	Apoyar todas las actividades planteadas en el plan de intervenciones colectivas PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No CONV MP 040 DEL 2025		X			El contratista durante el período apoya las acciones planteadas por la coordinación.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento o no de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social. Para lo cual se anexa como soporte el pago del mismo

Se deja constancia que a la fecha de este informe el porcentaje de ejecución presupuestal del contrato es de 45,45%

Por lo anterior, nosotros CESAR AUGUSTO PUENTES PEREZ en calidad de Supervisor ANDREA DEL PILAR RODRIGUEZ Y YADIS CAROLINA GODOY TARAZONA como Apoyo a La Supervisión, hacemos constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide en Paipa, el 30 del mes de julio de 2026.

FIRMA SUPERVISOR

FIRMA APOYO SUPERVISOR

FIRMA DEL CONTRATISTA

FIRMA APOYO SUPERVISOR