INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

890.201.610-5

BUCARAMANGA

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO **C013 2026** FECHA: **3 de septiembre de 2026**

CONTRATISTA **0 0 CONSTRUVOCCOL SAS 0**

PLAZO DE EJECUCION 3/08/2026 A 3/09/2026

AVANCE DE EJECUCION 65%

En cumplimiento de lo estipulado en el objeto de la **C013_2026** me permito informar los resultados obtenidos en virtud de la contratacion por la cual el contratista se obliga a prestar a la institucion educativa los servicios y /o suministrar los bienes, de la siguiente manera:

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, SEDE A, EN EL ÁREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, AULAS 1 Y 2, AULA MUSICAL Y ÁREA CAPILLA, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, MAMPOSTERÍA, CARPINTERÍA METÁLICA, PINTURA, ILUMINACIÓN Y ADECUACIONES LOCATIVAS NECESARIAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA.

De acuerdo con las actividades y objetivos cumplidos dentro del objeto de la **C013_2026**

el costo de la orden, por el periodo contratado, corresponden a la suma de **$34.996.002,00**

Observaciones:

Se recibió a satisfacción los bienes y/o servicios contratados durante : de 3/08/2026 hasta 3/09/2026

El supervisor certificó que las actividades asignadas al contratista, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razón procedió a autorizar el pago., dando cumplimiento a la forma de pago pactada. Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

0 0 CONSTRUVOCCOL SAS 0	**DORA BIBIANA SOLANO DALLOS**
900.595.083	**63.305.632**
Contratista	**Supervisor**