Institución de Educación Superior UCEVA Unidad Central del Valle del Cauca	**GESTIÓN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**CÓDIGO: GAD-GJUR-F-044**
	FORMATO	**VERSIÓN: 1**
	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	**FECHA: 07/MAY/2024**

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

No. DE CONTRATO:	067-2026				
CONTRATISTA:	MULTIPROYECTOS DEL VALLE				
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIAL POP QUE POSIBILITE LA DIFUSIÓN DE OFERTA EDUCATIVA Y SERVICIOS DE LA UCEVA, ASÍ COMO EL POSICIONAMIENTO DE MARCA Y EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL INTERNO Y EXTERNO				
VALOR INICIAL:	$ 459.000.000	**INVERSIÓN**	$ 459.000.000	**PROYECTO No**	2026230112
		FUNCIONAMIENTO	$0		
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	Hasta el 15 de diciembre de 2026 o hasta agotar el presupuesto				
FECHA DE INICIO:	16/06/2026	**FECHA DE TERMINACION:**	15/12/2026		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	ERIKA GOMEZ GOMEZ – Jefe Oficina				
DEPENDENCIA SOLICITANTE	Oficina Asesora de Comunicaciones				

2. INFORMACIÓN MODIFICACIÓNES ANTERIORES

MODIFICACIÓN No.		**FECHA**	
Valor de la Adición		**Prórroga plazo de ejecución**	
$ Indique el valor		Indique el tiempo prorrogado	
Nuevo valor		Nueva fecha de terminación	

OTRO TIPO DE MODIFICACIÓN	**Por ejemplo,** modificación del clausulado, suspensión, aclaración o corrección.

3. ESTADO DEL AVANCE DEL CONTRATO

A la fecha de corte de la presente solicitud, el contrato presenta un avance de ejecución técnica del 60%, sin que hasta la fecha el contratista haya generado cuentas de cobro. El valor inicial del contrato corresponde a $459.000.000**,** sin que se hayan efectuado adiciones a la fecha**.** En cuanto al cumplimiento de las obligaciones, el contrato se encuentra actualmente en ejecución, evidenciándose el desarrollo de las actividades y obligaciones establecidas en el contrato, de conformidad con el cronograma y las condiciones pactadas.

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial del contrato: $459.000.000
Valor con adiciones: (Si aplica)
Valor total ejecutado a la fecha: $0.
Valor total facturado a la fecha: $0.
Valor total pagado a la fecha: $0.
Saldo por ejecutar: $459.000.000

5. TIPO DE MODIFICACIÓN

ADICIÓN DEL VALOR	**X**
PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	
ACLARACIÓN O CORRECCIÓN	
SUSPENSIÓN	
REANUDACIÓN	

6. FUENTE DE LOS RECURSOS

INVERSION	**RUBRO**	1) 2.3.2.02.02.008.99 otros servicios **2)** 2.3.2.02.02.008.99 otros servicios

	PROYECTO	1) 2026230104 2) 2026230111
FUNCIONAMIENTO	**RUBRO**	
	CONCEPTO	
VALOR DE LA ADICION	Doscientos veinte nueve millones de pesos	
VALOR DEL CDP	1) $99.000.000 2) $130.000.000	
NUMERO CDP:	1. 603	
NUEVO VALOR DEL CONTRATO:	$688.000.000	

7. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

La modificación solicitada obedece a una necesidad identificada por la Oficina Asesora de Comunicaciones, derivada de las condiciones institucionales y territoriales surgidas durante la ejecución del contrato. En particular, las obras de adecuación, reorganización y reubicación de espacios físicos adelantadas por la UCEVA han generado nuevas necesidades relacionadas con la señalética, orientación, visibilidad y comunicación institucional, haciendo necesario ampliar las cantidades inicialmente previstas para garantizar la adecuada identificación de los espacios, facilitar la movilidad y orientación de estudiantes, docentes, personal administrativo y visitantes, y fortalecer la presencia institucional. De igual manera, el sismo ocurrido el 10 de agosto de 2026 generó necesidades adicionales de comunicación, orientación y regionalización institucional, especialmente en los municipios donde la Universidad tiene presencia, lo que hace necesario fortalecer las acciones y elementos de comunicación contemplados en el contrato.

La modificación tiene carácter excepcional y responde a circunstancias identificadas durante la ejecución contractual que requieren ser atendidas para garantizar el cumplimiento integral del objeto contratado. Las necesidades adicionales guardan relación directa con el objeto contractual y no implican una modificación de su finalidad, sino un ajuste necesario para responder a las nuevas condiciones institucionales y garantizar la continuidad y adecuada ejecución de las actividades previstas.

En este sentido, la modificación propuesta atiende los principios que rigen la contratación estatal, particularmente los principios de planeación, economía, responsabilidad, transparencia y eficacia, toda vez que permite atender necesidades institucionales surgidas durante la ejecución

contractual, procurando el uso eficiente de los recursos públicos y evitando afectaciones en el cumplimiento de las actividades requeridas. La modificación solicitada corresponde a una adición en valor por la suma de DOSCIENTOS VEINTE NUEVE MILLONES DE PESOS ($229.000.000), destinada a atender los requerimientos adicionales identificados en materia de señalética, material de visibilidad y acciones de comunicación, orientación y regionalización institucional. El valor de la adición se determina con fundamento en las cantidades adicionales requeridas y en los precios y condiciones establecidos para los bienes y servicios relacionados con el objeto contractual, de acuerdo con los soportes correspondientes.

No aplica una prórroga simple, toda vez que la modificación solicitada corresponde a una adición en valor y no a una ampliación del plazo contractual sin incremento económico. Finalmente, la modificación y adición solicitada no genera desequilibrio económico del contrato ya que se mantienen las condiciones económicas y demás obligaciones contractuales acordadas entre las partes.

8. DOCUMENTOS ANEXOS

	DOCUMENTOS:
1	*Oficio de solicitud a rectoría para adición*
2	*Certificación de Disponibilidad Presupuestal (Adición)*
3	*Formato de solicitud modificación contractual*

9. RECOMENDACIÓN DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

El Supervisor (o interventor) del contrato certifica con la firma del presente documento que se realizó el análisis y verificación del cumplimiento de los requisitos necesarios y se considera pertinente el trámite de la modificación contractual.

10. SOLICITUD DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor_X_____ Interventor_____ solicito la aprobación de la modificación del Contrato.

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO	**ERIKA GOMEZ GOMEZ - Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones**
FIRMA	
FECHA DE SOLICITUD	**11 de septiembre 2026**