ALCALDÍA DE
BARBOSA
Departamento de Antioquia

ACTA DE INICIO

CONTRATO No.	435-2026
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BARBOSA – ANTIOQUIA
NIT:	890980445-7
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA USCATEGUI Y ASOCIADOS S.A.S
C.C. – NIT:	900.682.256-9
OBJETO:	ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESTINADOS AL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE LAS FAMILIAS AFECTADAS POR EL SISMO, CON EL PROPÓSITO DE CONTRIBUIR A LA RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, SEGURIDAD Y BIENESTAR DE LOS HOGARES DAMNIFICADOS
VALOR:	TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/L ($39.999.470) IVA incluido y todos los costos directos e indirectos en que se incurra para la ejecución del contrato.
PLAZO:	UN (01) MES contado a partir del acta de inicio previa aprobación de pólizas sin exceder el 31 de diciembre de 2026
FECHA DE INICIO:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	09 DE OCTUBRE DE 2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	FERNEY ANDRES LOPEZ ALARCON

Entre los suscritos a saber, **FERNEY ANDRÉS LÓPEZ ALARCON,** identificado con cédula de ciudadanía No. 71277099, en calidad de Secretario de Infraestructura Física(E), actuando como Supervisor del contrato, de una parte; y por la otra, el contratista **CONSTRUCTORA USCATEGUI Y ASOCIADOS S.A.S,** representado legalmente por el señor **ROBINSON MEJÍA VALENCIA,** identificado con cedula de ciudadanía 70.727.632, actuando como contratista, nos reunimos en consideración a que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, las partes:

ACUERDAN:

PRIMERO: Firmar la presente acta de inicio del contrato.

ALCALDÍA DE
BARBOSA

SEGUNDO: Fijar como fecha de inicio el día 11 de septiembre de 2026.

TERCERO: Fijar como fecha de terminación el día 09 de octubre de 2026 o como acuerden las partes posteriormente.

CUARTO: Mediante la suscripción de la presente acta de inicio, el SUPERVISOR del contrato y el CONTRATISTA, asumen plena responsabilidad de la veracidad de la información en ella contenida.

Para constancia, firman las partes a los 11 días del mes de septiembre del año 2026.

FERNEY ANDRES LOPEZ ALARCON
Secretario de Infraestructura
Supervisor

Robinson MEJIA V
ROBINSON MEJIA VALENCIA
Contratista