ACTA No. 001			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: **REUNIÓN PRESUNTO INCUMPLIMIENTO PARCIAL – CONTRATO COMPRAVENTA No. 9693649 DEL 23 DE JULIO DE 2026 SUSCRITO CON JOSÉ DAVID BARRERA PERDOMO CAMPO DIGITAL CD.**			
CIUDAD Y FECHA:	**Florencia 11 de agosto de 2026.**	**HORA INICIO:** 10:00am	**HORA FIN:** 12:00am
LUGAR Y/O ENLACE:	**Centro Tecnológico de la Amazonia.**	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:**	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Diligenciamiento Formato de Asistencia.
2. Revisión del cumplimiento de los ítems contratados.
3. Informe del supervisor en relación con la ejecución del contrato.
4. Intervención del Representante legal de la Empresa Contratista.
5. Análisis por parte de la entidad respecto del incumplimiento parcial.
6. Solicitud de soportes y evidencias documentales relacionadas con los hechos narrados.
7. Compromisos adquiridos por parte del contratista y la Entidad.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

1. Constatar el estado de cumplimiento de las obligaciones contractuales asociadas al Contrato No. CO1.PCCNTR. **9693649** (*"CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS Y MAQUINARIA REQUERIDA EN EL MARCO DE LA REALIZACIÓN DE LAS JUNTANZAS DE SABERES CAMPESENA, NODO CAQUETÁ 2026"*).
2. Escuchar los descargos del contratista para que presente los soportes y explicaciones pertinentes sobre las causas del retraso o entrega parcial.
3. Realizar las conclusiones de la reunión en proposiciones y varios.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se reúnen el contratista y su equipo de trabajo José David Barrera Perdomo, Jorge Barrera Perdomo y Harold Enrique Noriega por parte del SENA la supervisora Fanny María Navajas dando inicio a la reunión por presunto incumplimiento parcial del contrato de compraventa No. CO1.PCCNTR9693649 DEL 23 DE JULIO DE 2026 suscrito con José David Barrera Perdomo Campo Digital CD cuyo objeto es *CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS Y MAQUINARIA REQUERIDA EN EL MARCO DE LA REALIZACIÓN DE LAS JUNTANZAS DE SABERES CAMPESENA, NODO CAQUETÁ 2026.*

Se procede a analizar uno a uno de los ítems contratados verificando en estado de entrega así mismo, se indicó que, tras la finalización del evento *Juntanzas de Saberes CampeSENA Nodo Caquetá 2026* el 06 de agosto de 2026, únicamente quedó pendiente la entrega de **dos (2) ítems** contratados de maquinaria y equipos.

Triturador Picador TP-28	Triturador Picador TP-28 Con motor eléctrico + ducto + ciclón Modelo TP-28 Producción desintegrando cereales secos* 450-1800 kg/h Producción picando forrajes ** 2000-2800 kg/h Número de martillos 28 Número de cuchillas 4 Número de contra cuchillas 1 Cribas (agujeros en milímetros) 1.5 / 3 / 5 / 10 y lisa Revoluciones del rotor 2400 – 2500 R.P.M Potencia motor eléctrico 10 – 12 H.P Potencia motor gasolina o diésel 13 – 16 H.P Ducto impulsor Ciclón con base y tolva amarilla Diseñado para triturar granos y picar forrajes (pastos verdes y secos, caña dulce, mazorca de maíz, tusas etc.). Al trabajar como pica pastos brindan la mezcla ideal de forraje, grano concentrado, y caña de azúcar que garantiza la completa ingestión para el ganado. Tritura: tubérculos (papa, plátano, yuca)Muele: granos de maíz, sorgo, soya, arroz, trigo, cebada, frijol, cereales secos o hueso de pescado, produciendo harinas gruesas o finas según la criba utilizada. Pica: todo tipo de pastos, cañas, leguminosas y especies forrajeras.
Agitadores	Agitadores Bureta digital acoplable a frasco, DE-M. Todas las funciones de la bureta acoplable a frascos son claramente identificables. Teclas separadas On/Off (conectar/desconectar), Pausa y CLEAR para borrar la indicación y para seleccionar la función. las ruedas de fácil manejo y un accionamiento suave de precisión para valoraciones, que pueden ser tanto rápidas como gota a gota, permiten una manipulación más segura y particularmente sencilla. Bureta acoplable a frascos, con certificado de conformidad, certificado de calidad, tubo de aspiración telescópico (longitud 170 - 330 mm), tubo para dosificación inversa, 2 micro baterías de 1,5 V, adaptadores de PP para frascos (GL 45/32, GL 45/S 40, GL 32/NS 29/32), 2 visores de inspección topacios de protección contra la luz, instrucciones de manejo. (Alcance del suministro adicional con interfaz: cable de conexión, CD con driver, protocolo de comunicación, ejemplo de aplicación, instrucciones de uso especiales). De igual manera se debe validar la competencia que tiene como mínimo un ingeniero adscrito a la empresa quien se encuentra capacitado por fábrica y puede brindar soporte ante cualquier reporte de fallas en los equipos Garantía de un año Asistencia post venta mínima de 5 años Instalación y capacitación en sitio Verificación inicial.

2. Dando continuidad a la reunión se procedió a escuchar al contratista quien manifiesta los siguiente:

El retraso en la entrega de los bienes pendientes del Contrato No. CO1.PCCNTR.9693649 obedece a cuellos de botella en la cadena de suministro de sus proveedores: en primer lugar, el **Triturador Picador (TP-28)**, a cargo de Greenfield Solutions S.A.S., presentó demoras en su ensamblaje debido al retraso en la llegada del motor eléctrico trifásico, componente

indispensable para realizar las pruebas de funcionamiento; en segundo lugar, los **Agitadores (SK-L180-PRO)**, distribuidos por Instrumentación y Servicios S.A.S., se vieron afectados por los tiempos de fabricación internacional en China y los trámites de tránsito aéreo, aduanas y nacionalización, lo cual impidió contar con los equipos dentro de los plazos contractuales iniciales y antes de la finalización del evento *Juntanzas de Saberes*.

Frente a estas eventualidades, el contratista y sus proveedores certificaron que se encuentran adelantando las gestiones logísticas correspondientes para la puesta a punto y despacho de la maquinaria. De acuerdo con los cronogramas reportados por los fabricantes, se prevé que la trituradora complete su fabricación para el 18 de septiembre de 2026, mientras que los agitadores serán despachados desde fábrica hacia mediados de septiembre para arribar al país e iniciar su envío inmediato; por lo tanto, la entrega y recepción a satisfacción de la totalidad de los equipos pendientes ante el SENA Regional Caquetá se proyecta para ser regularizada a partir de la segunda quincena de septiembre de 2026.

Frente a los descargos presentados por el Contratista, la supervisión aclaró que en la fase de observaciones al pliego en SECOP II, **JOSÉ DAVID BARRERA PERDOMO CAMPO DIGITAL CD** no presento observaciones respecto a las fichas técnicas de la maquinaria, correspondiente a los ítems mencionados Agitadores y Triturador que presentara un riesgo de fabricación o de difícil consecución por estados de importación.

Al no haberse informado estos hechos en el fase precontractual correspondiente, la Entidad no tuvo oportunidad de evaluarlos antes de la firma. Por lo anterior, tras la formalización del Contrato de Compraventa de Maquinaria y Equipos, el contratista se encuentra legalmente obligado a entregar los bienes conforme a las especificaciones y pactos acordados.

3. Con base en las certificaciones presentadas por el contratista sobre el estado de fabricación de la trituradora y la importación de los agitadores, y considerando los tiempos requeridos para el tránsito aduanero y la logística de transporte, se concluye que las causas del retraso responden a eventualidades en la cadena de suministro de los fabricantes. Por lo tanto, con el fin de garantizar la ejecución total del contrato y el recibo a satisfacción de la maquinaria conforme a las especificaciones técnicas exigidas, **se fija de manera definitiva el día 25 de septiembre de 2026 como fecha límite para la entrega e instalación de los dos (2) ítems restantes** ante el SENA Regional Caquetá.

El contratista deja como soporte para el acta informe de eventualidades con anexo de informe enviado por las empresas que se realizó el acuerdo comercial.

Una vez expuesta de ambas partes las causas presentadas y al no presentarse más inquietudes se da por terminada la reunión.

CONCLUSIONES

En el marco de la reunión por presunto incumplimiento parcial del contrato de compraventa No. CO1.PCCNTR9693649, suscrito con José David Barrera Perdomo (Campo Digital CD) para la adquisición de maquinaria destinada a las Juntanzas de Saberes CampeSENA, Nodo Caquetá 2026, se verificó que tras la finalización del evento el 06 de agosto de 2026 únicamente restan por entregar dos (2) ítems; por lo tanto, atendiendo a los descargos y soportes de fabricación e importación expuestos para el Triturador Picador TP-28 y el equipo agitador, se concluye fijar como compromiso definitivo el día 25 de septiembre de 2026 para la entrega e instalación a satisfacción de dichos bienes restantes ante la supervisión del SENA.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
N/A	N/A	N/A	N/A

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

- Informe sobre el estado y tiempos de entrega de equipos pendientes.
- Anexo listado de asistencia.

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 11 DEL MES DE Agosto DEL AÑO 2026.

OBJETIVO (S): Reunion Presunto Incumplimiento Parcial Contrato 9693649 Maquinaria Industrial

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Harold Enrique Noriega V.	1.117.550.539		X		Campo Digital	info@campodigital.co	3164171382	X	Harold Enrique Noriega V.
2	Jorge Barrios Pardomo	1117554868		X		Campo Digital	info@campodigital.co	3507245691	X	Jorge Barrios
3	Jose David Barrera	1.117510737		X		CD	11	3753734477	(N/A)	
4	Fanny Maravalon	40079677		X		F.P.I	Emravapcofem	3145503731	Si	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos [illegible] encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

Powered by CamScanner

Florencia, 11 de agosto de 2026


Señores
SENA Regional Caquetá

REF: CO1.PCCNTR.9693649 CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS Y MAQUINARIA REQUERIDA EN EL MARCO DE LA REALIZACIÓN DE LAS JUNTANZAS DE SABERES CAMPESENA, NODO CAQUETÁ 2026.

ASUNTO: INFORME SOBRE EL ESTADO Y TIEMPOS DE ENTREGA DE EQUIPOS PENDIENTES

En el marco de los compromisos adquiridos con el SENA Regional Caquetá, nos permitimos informar que se presentaron situaciones asociadas a los procesos de fabricación e importación de algunos de los equipos objeto del contrato, las cuales afectaron los tiempos inicialmente previstos para su entrega.
En el caso de la trituradora, se adelantó oportunamente la orden de fabricación con la empresa Greenfield Solution Nit 900535631-9, teniendo en cuenta las características y especificaciones técnicas requeridas. Sin embargo, debido a los tiempos propios del proceso de fabricación y al cumplimiento de las condiciones técnicas del equipo, no fue posible contar con la unidad terminada dentro de la fecha inicialmente establecida en el contrato.
De igual manera, el agitador de bureta se encuentra sujeto a un proceso de importación, toda vez que corresponde a un equipo proveniente de Estados Unidos (EE. UU.). Los tiempos asociados al proceso de importación, tránsito y nacionalización han generado una ampliación en los plazos inicialmente estimados para su disponibilidad y posterior entrega.
Es importante señalar que frente a ambos equipos se han adelantado las gestiones correspondientes de manera oportuna y se mantiene seguimiento permanente con los respectivos proveedores, con el propósito de lograr su recepción y entrega al SENA Regional Caquetá a la mayor brevedad posible.
En este sentido, manifestamos nuestra disposición de continuar realizando todas las acciones necesarias para culminar satisfactoriamente la entrega de los equipos pendientes, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y las condiciones de calidad requeridas.

Atentamente,



JOSE DAVID BARRERA PERDOMO
CC:117510137
Campo digital

Bogotá D.C, 09 de agosto de 2026

JOSE DAVID BARRERA PERDOMO
Nit. 1117510137-4
Número contacto: 316 4171382
Ciudad: Florencia

Apreciado cliente:

Por medio de la presente, nos permitimos informar que el equipo TP-28 Triturador Picador continúa en proceso de fabricación. Actualmente, nos encontramos a la espera de la llegada del motor eléctrico trifásico, componente indispensable para completar el ensamblaje y realizar las respectivas pruebas de funcionamiento.

Una vez recibido este componente, se procederá con la etapa final de fabricación, verificación y puesta a punto del equipo, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento antes de la entrega.

De acuerdo con la programación actual y siempre que no se presenten novedades, estimamos realizar la entrega del equipo el día 18 de septiembre del presente año.

Agradecemos su comprensión y confianza. Quedamos atentos a cualquier duda, inquietud o requerimiento adicionaL

Atentamente,

GREENFIELD SOLUTIONS

Bogotá D.C., 10/08/2026

SEÑORES:
CAMPO DIGITAL
NIT: 1 1 1 7 5 1 0 1 3 7 4
Ciudad Bogotá

COTIZACIÓN NÚMERO PR2608-0759_COT_ESP

Respetados señores:

Yo, Elba Maria Peña Gómez identificada con cedula de ciudadanía número 51.632.757 de Bogotá, en calidad de representante legal de la empresa INSTRUMENTACION Y SERVICIOS SAS identificada con número NIT 830.505.910-7, me permito notificar, mediante la presente, como distribuidores autorizados de la marca BIOBASE en el país, que los dos equipos a suministrar modelo SK-L180-PRO el cual es un agitador linear, se encuentran en este momento en fabricación y se espera que los mismos sean despachados de la fábrica en china alrededor del 11 de septiembre. De la misma forma, si los tiempos de tránsito aéreo internacional típicos no se ven afectados, esperamos recibir los equipos alrededor del 18 de septiembre del presente año y estar despachando durante el siguiente día hábil a la llegada de los equipos.

Lamentamos profundamente los inconvenientes que los retrasos en la fabricación puedan generar, sin embargo , estas circunstancias son ajenas a nuestro desempeño normal y estamos presionando continuamente a fábrica y casa matriz para obtener los equipos en el menor tiempo posible.

Sin otro en particular

Elba María Peña Gómez
Representante Legal
C.C. 51.632.757 de Bogotá.
INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS SAS.
gerencia@instruservltda.com