PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 18/12/23	HASTA: 24/12/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2023
CGTO LA CAÑA– VEREDA FLORAL	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 18/12/2023

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 16

DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE | MARCA: CHEVROLET | PLACAS: YHL506

KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
499581	499881	1

EQUIPO 17

DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE | MARCA: INTERNATIONAL | PLACAS: SME031

KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
246739	247039	1

EQUIPO 18

DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: | MARCA: | PLACAS:

KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 481,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ANGEL MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 18/12/23	HASTA: 24/12/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2023
CGTO LA CAÑA– VEREDA FLORAL	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 19/12/2023

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES:		CONFORMACIÓN DE JARILLONES:		OTRO:	
PERFILADO DE TALUDES:		LIMPIEZA DE VÍAS:	X	CUAL:	

EQUIPO 1			EQUIPO 2			EQUIPO 3		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.	DOBLE TROQUE		DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.	DOBLE TROQUE		DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.	DOBLE TROQUE	
MARCA:	MACK	PLACAS: AEA953	MARCA:	INTERNACIONAL	PLACAS: JYO508	MARCA:	CHEVROLET	PLACAS: SIR136
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
480168	480468	1	416151	416451	1	426301	426601	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 421,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 18/12/23	HASTA: 24/12/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2023
CGTO LA CAÑA– VEREDA FLORAL	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 19/12/2023

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 4

DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE
MARCA: INTERNACIONAL PLACAS: SOQ196

KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
564596	564896	1

EQUIPO 5

DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE
MARCA: FREIGHTLINER PLACAS: SRS061

KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
318452	318752	1

EQUIPO 6

DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE
MARCA: INTERNACIONAL PLACAS: STA237

KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
529953	530253	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 421,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 18/12/23	HASTA: 24/12/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2023
CGTO LA CAÑA– VEREDA FLORAL	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 19/12/2023

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES:		CONFORMACIÓN DE JARILLONES:		OTRO:	
PERFILADO DE TALUDES:		LIMPIEZA DE VÍAS:	X	CUAL:	

EQUIPO 7			EQUIPO 8			EQUIPO 9		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.	DOBLE TROQUE		DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.	DOBLE TROQUE		DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.	DOBLE TROQUE	
MARCA:	KENWORTH	PLACAS: STA294	MARCA:	FREIGHTLINER	PLACAS: STO136	MARCA:	DAEWOO	PLACAS: SZN588
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
431682	431982	1	285478	285778	1	296045	296345	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 421,0 metros de via.

VoBo.
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo.
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 18/12/23	HASTA: 24/12/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2023
CGTO LA CAÑA– VEREDA FLORAL	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 19/12/2023

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 10			EQUIPO 11			EQUIPO 12		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE		
MARCA: DAEWOO		PLACAS: SZV477	MARCA: HINO		PLACAS: THK774	MARCA: MACK		PLACAS: UPI350
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
364597	364897	1	334777	335077	1	564215	564515	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 421,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 18/12/23	HASTA: 24/12/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2023
CGTO LA CAÑA– VEREDA FLORAL	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 19/12/2023

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 13			EQUIPO 14			EQUIPO 15		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE		
MARCA: INTERNATIONAL		PLACAS: UGF553	MARCA: INTERNATIONAL		PLACAS: UYU927	MARCA: KENWORTH		PLACAS: WCK424
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
256582	256882	1	288046	288346	1	219415	219715	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 421,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 18/12/23	HASTA: 24/12/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2023
CGTO LA CAÑA– VEREDA FLORAL	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 19/12/2023

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 16

DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE
MARCA: CHEVROLET PLACAS: YHL506

KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
499911	500211	1

EQUIPO 17

DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE
MARCA: INTERNATIONAL PLACAS: SME031

KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
247069	247369	1

EQUIPO 18

DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.:
MARCA: PLACAS:

KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 421,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ANGEL AMERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 18/12/23	HASTA: 24/12/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2023
CGTO LA CAÑA– VEREDA FLORAL	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 20/12/2023

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 1			EQUIPO 2			EQUIPO 3		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE		
MARCA: MACK		PLACAS: AEA953	MARCA: INTERNACIONAL		PLACAS: JYO508	MARCA: CHEVROLET		PLACAS: SIP136
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
480498	480798	1	416481	416781	1	426631	426931	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 491,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 18/12/23	HASTA: 24/12/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2023
CGTO LA CAÑA– VEREDA FLORAL	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 20/12/2023

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 4			EQUIPO 5			EQUIPO 6		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE		
MARCA: INTERNACIONAL		PLACAS: SOQ196	MARCA: FREIGHTLINER		PLACAS: SRS061	MARCA: INTERNACIONAL		PLACAS: STA237
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
564926	565226	1	318782	319082	1	530283	530583	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 491,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 18/12/23	HASTA: 24/12/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2023
CGTO LA CAÑA-- VEREDA FLORAL	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 20/12/2023

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 7			EQUIPO 8			EQUIPO 9		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.	DOBLE TROQUE		DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.	DOBLE TROQUE		DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.	DOBLE TROQUE	
MARCA:	KENWORTH	PLACAS: STA294	MARCA:	FREIGHTLINER	PLACAS: STO136	MARCA:	DAEWOO	PLACAS: SZN588
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
432012	432312	1	285808	286108	1	296375	296675	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 491,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACUÑA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 18/12/23	HASTA: 24/12/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2023
CGTO LA CAÑA– VEREDA FLORAL	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 20/12/2023

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 10			EQUIPO 11			EQUIPO 12		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE		
MARCA: DAEWOO		PLACAS: SZV477	MARCA: HINO		PLACAS: THF774	MARCA: MACK		PLACAS: UPI356
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
364927	365227	1	335107	335407	1	564545	564845	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 491,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 18/12/23	HASTA: 24/12/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2023
CGTO LA CAÑA– VEREDA FLORAL	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 20/12/2023

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 13			EQUIPO 14			EQUIPO 15		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE		
MARCA: INTERNATIONAL		PLACAS: UQF553	MARCA: INTERNATIONAL		PLACAS: UYU927	MARCA: KENWORTH		PLACAS: WCK424
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
256912	257212	1	288376	288676	1	219745	220045	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 491,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 18/12/23	HASTA: 24/12/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2023
CGTO LA CAÑA– VEREDA FLORAL	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 20/12/2023

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 16			EQUIPO 17			EQUIPO 18		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.		
MARCA: CHEVROLET		PLACAS: YHL506	MARCA: INTERNATIONAL		PLACAS: SME031	MARCA:		
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
500241	500541	1	247399	247699	1			

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 491,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 18/12/23	HASTA: 24/12/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2023
CGTO LA CAÑA– VEREDA FLORAL	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 21/12/2023

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 1			EQUIPO 2			EQUIPO 3		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE		
MARCA: MACK		PLACAS: AEA953	MARCA: INTERNACIONAL		PLACAS: JYO508	MARCA: CHEVROLET		PLACAS: SIR136
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
480828	481128	1	416811	417111	1	426961	427261	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 548,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 18/12/23	HASTA: 24/12/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2023
CGTO LA CAÑA– VEREDA FLORAL	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 21/12/2023

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 4			EQUIPO 5			EQUIPO 6		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE		
MARCA: INTERNACIONAL		PLACAS: SOQ196	MARCA: FREIGHTLINER		PLACAS: SRS061	MARCA: INTERNACIONAL		PLACAS: STA237
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
565256	565556	1	319112	319412	1	530613	530913	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 548,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 18/12/23	HASTA: 24/12/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2023
CGTO LA CAÑA– VEREDA FLORAL	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 21/12/2023

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 7			EQUIPO 8			EQUIPO 9		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE		
MARCA: KENWORTH		PLACAS: STA294	MARCA: FREIGHTLINER		PLACAS: STO136	MARCA: DAEWOO		PLACAS: SZN588
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
432342	432642	1	286138	286438	1	296705	297005	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 548,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ANGEL MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 18/12/23	HASTA: 24/12/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2023
CGTO LA CAÑA– VEREDA FLORAL	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 21/12/2023

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 10

DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE
MARCA: DAEWOO PLACAS: SZV477

KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
365257	365557	1

EQUIPO 11

DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE
MARCA: HINO PLACAS: THK774

KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
335437	335737	1

EQUIPO 12

DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE
MARCA: MACK PLACAS: UPI350

KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
564875	565175	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 548,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ALOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 18/12/23	HASTA: 24/12/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2023
CGTO LA CAÑA– VEREDA FLORAL	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 21/12/2023

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 13			EQUIPO 14			EQUIPO 15		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE		
MARCA: INTERNATIONAL		PLACAS: UQF553	MARCA: INTERNATIONAL		PLACAS: UYU927	MARCA: KENWORTH		PLACAS: WCK424
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
257242	257542	1	288706	289006	1	220075	220375	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 548,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL A COSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 18/12/23	HASTA: 24/12/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2023
CGTO LA CAÑA– VEREDA FLORAL	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 21/12/2023

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 16			EQUIPO 17			EQUIPO 18		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC: DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.		
MARCA: CHEVROLET		PLACAS: YHL506	MARCA: INTERNATIONAL		PLACAS: SME031	MARCA:		
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
500571	500871	1	247729	248029	1			

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 548,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 18/12/23	HASTA: 24/12/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2023
CGTO LA CAÑA– VEREDA FLORAL	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 22/12/2023

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 1			EQUIPO 2			EQUIPO 3		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE		
MARCA: MACK		PLACAS: AEA953	MARCA: INTERNACIONAL		PLACAS: JYO508	MARCA: CHEVROLET		PLACAS: SIR136
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
481158	481458	1	417141	417441	1	427291	427591	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 475,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 18/12/23	HASTA: 24/12/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2023
CGTO LA CAÑA– VEREDA FLORAL	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 22/12/2023

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 4			EQUIPO 5			EQUIPO 6		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC: DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC: DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC: DOBLE TROQUE		
MARCA: INTERNACIONAL		PLACAS: SOQ196	MARCA: FREIGHTLINER		PLACAS: SRS061	MARCA: INTERNACIONAL		PLACAS: STA237
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
565586	565886	1	319442	319742	1	530943	531243	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 475,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUELA COSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 18/12/23	HASTA: 24/12/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2023
CGTO LA CAÑA– VEREDA FLORAL	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 22/12/2023

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 7			EQUIPO 8			EQUIPO 9		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.	DOBLE TROQUE		DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.	DOBLE TROQUE		DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.	DOBLE TROQUE	
MARCA:	KENWORTH	PLACAS: STA294	MARCA:	FREIGHTLINER	PLACAS: STO136	MARCA:	DAEWOO	PLACAS: SZN588
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
432672	432972	1	286468	286768	1	297035	297335	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material selecccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 475,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

Fecha: 22/12/2023

DEPARTAMENTO: CORDOBA

SITIO: CGTO LA CAÑA- VEREDA FLORAL

MUNICIPIO: LOS CORDOBAS

PROVEEDOR DEL SUMINISTRO: MARIO SINISTERRA JALLER

SEMANA: DESDE: 18/12/23 HASTA: 24/12/23

MES: DICIEMBRE AÑO: 2023

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES:

PERFILADO DE TALUDES:

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

CONFORMACIÓN DE JARILLONES:

LIMPIEZA DE VÍAS: X

OTRO:

CUAL:

EQUIPO 10

DESC. DEL ÍTEM CONTRAC: DOBLE TROQUE

MARCA: DAEWOO

KILOMETRAJE INICIAL: 365587

KILOMETRAJE FINAL: 365887

PLACAS: STV477

DIAS TRABAJADOS: 1

EQUIPO 11

DESC. DEL ÍTEM CONTRAC: DOBLE TROQUE

MARCA: HINO

KILOMETRAJE INICIAL: 335767

KILOMETRAJE FINAL: 336067

PLACAS: THH774

DIAS TRABAJADOS: 1

EQUIPO 12

DESC. DEL ÍTEM CONTRAC: DOBLE TROQUE

MARCA: MACK

KILOMETRAJE INICIAL: 565202

KILOMETRAJE FINAL: 565565

PLACAS: UHX350

DIAS TRABAJADOS: 1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministro material seleccionado para el mejoramiento 475,0 metros de via.

VoBo.
Empresa:
Rep. Legal: MIGUEL ANGEL MERCADO
PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo.
Empresa:
Rep. Legal: MARIO SINISTERRA JALLER
PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

317

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 18/12/23	HASTA: 24/12/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2023
CGTO LA CAÑA– VEREDA FLORAL	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 22/12/2023

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 13			EQUIPO 14			EQUIPO 15		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE		
MARCA: INTERNATIONAL		PLACAS: UQF553	MARCA: INTERNATIONAL		PLACAS: UYU927	MARCA: KENWORTH		PLACAS: WCK424
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
257572	257872	1	289036	289336	1	220405	220705	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 475,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 18/12/23	HASTA: 24/12/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2023
CGTO LA CAÑA-- VEREDA FLORAL	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 22/12/2023

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 16

DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE
MARCA: CHEVROLET PLACAS: YHL506

KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
500901	501201	1

EQUIPO 17

DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE
MARCA: INTERNATIONAL PLACAS: SME031

KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
248059	248359	1

EQUIPO 18

DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.:
MARCA: PLACAS:

KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material selecccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 475,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 18/12/23	HASTA: 24/12/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2023
CGTO LA CAÑA– VEREDA FLORAL	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 23/12/2023

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 1			EQUIPO 2			EQUIPO 3		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC: DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC: DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC: DOBLE TROQUE		
MARCA: MACK		PLACAS: AEA953	MARCA: INTERNACIONAL		PLACAS: JYO508	MARCA: CHEVROLET		PLACAS: SIR136
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
481488	481788	1	417471	417771	1	427621	427921	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 532,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

320

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 18/12/23	HASTA: 24/12/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2023
CGTO LA CAÑA– VEREDA FLORAL	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 23/12/2023

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES:		CONFORMACIÓN DE JARILLONES:		OTRO:	
PERFILADO DE TALUDES:		LIMPIEZA DE VÍAS:	X	CUAL:	

EQUIPO 4			EQUIPO 5			EQUIPO 6		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.	DOBLE TROQUE		DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.	DOBLE TROQUE		DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.	DOBLE TROQUE	
MARCA:	INTERNACIONAL	PLACAS: SOQ196	MARCA:	FREIGHTLINER	PLACAS: SRS061	MARCA:	INTERNACIONAL	PLACAS: STA237
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
565916	566216	1	319772	320072	1	531273	531573	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 532,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 18/12/23	HASTA: 24/12/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2023
CGTO LA CAÑA– VEREDA FLORAL	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 23/12/2023

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 7			EQUIPO 8			EQUIPO 9		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE		
MARCA: KENWORTH		PLACAS: STA294	MARCA: FREIGHTLINER		PLACAS: STO136	MARCA: DAEWOO		PLACAS: SZN588
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
433602	433802	1	286798	287098	1	297365	297665	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material selecccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 532,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 18/12/23	HASTA: 24/12/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2023
CGTO LA CAÑA– VEREDA FLORAL	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 23/12/2023

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 10			EQUIPO 11			EQUIPO 12		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE		
MARCA: DAEWOO		PLACAS: SZV477	MARCA: HINO		PLACAS: THK774	MARCA: MACK		PLACAS: UPI350
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
365917	366217	1	336097	336397	1	565535	565835	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 532,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 18/12/23	HASTA: 24/12/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2023
CGTO LA CAÑA– VEREDA FLORAL	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 23/12/2023

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 13			EQUIPO 14			EQUIPO 15		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE		
MARCA: INTERNATIONAL		PLACAS: UQF553	MARCA: INTERNATIONAL		PLACAS: UYU927	MARCA: KENWORTH		PLACAS: WCK424
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
257902	258202	1	289366	289666	1	220735	221035	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 532,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 18/12/23	HASTA: 24/12/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2023
CGTO LA CAÑA– VEREDA FLORAL	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 23/12/2023

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 16

DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE
MARCA: CHEVROLET — PLACAS: YHL506

KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
501231	501531	1

EQUIPO 17

DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE
MARCA: INTERNATIONAL — PLACAS: SME031

KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
248389	248689	1

EQUIPO 18

DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.:
MARCA:

KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 532,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 18/12/23	HASTA: 24/12/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2023
CGTO LA CAÑA– VEREDA FLORAL	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 24/12/2023

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 1			EQUIPO 2			EQUIPO 3		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE		
MARCA: MACK		PLACAS: AEA953	MARCA: INTERNACIONAL		PLACAS: JYO50B	MARCA: CHEVROLET		PLACAS: SIR136
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS

OBSERVACIONES: No se realizaron actividades por ser Domingo de descanso para los trabajadores

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ANGEL MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 18/12/23	HASTA: 24/12/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2023
CGTO LA CAÑA– VEREDA FLORAL	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 24/12/2023

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 4			EQUIPO 5			EQUIPO 6		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE		
MARCA: INTERNACIONAL		PLACAS: SOQ196	MARCA: FREIGHTLINER		PLACAS: SRS061	MARCA: INTERNACIONAL		PLACAS: STA237
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS

OBSERVACIONES: No se realizaron actividades por ser Domingo de descanso para los trabajadores

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 18/12/23	HASTA: 24/12/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2023
CGTO LA CAÑA– VEREDA FLORAL	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 24/12/2023

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 7			EQUIPO 8			EQUIPO 9		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE		
MARCA: KENWORTH		PLACAS: STA294	MARCA: FREIGHTLINER		PLACAS: STO136	MARCA: DAEWOO		PLACAS: SZN588
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS

OBSERVACIONES: No se realizaron actividades por ser Domingo de descanso para los trabajadores

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ANGEL MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 18/12/23	HASTA: 24/12/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2023
CGTO LA CAÑA– VEREDA FLORAL	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 24/12/2023

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 10			EQUIPO 11			EQUIPO 12		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE		
MARCA: DAEWOO		PLACAS: SZV477	MARCA: HINO		PLACAS: THK774	MARCA: MACK		PLACAS: UPI350
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS

OBSERVACIONES: No se realizaron actividades por ser Domingo de descanso para los trabajadores

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 18/12/23	HASTA: 24/12/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2023
CGTO LA CAÑA– VEREDA FLORAL	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 24/12/2023

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 13			EQUIPO 14			EQUIPO 15		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE		
MARCA: INTERNATIONAL		PLACAS: UQF553	MARCA: INTERNATIONAL		PLACAS: UYU927	MARCA: KENWORTH		PLACAS: WCK424
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS

OBSERVACIONES: No se realizaron actividades por ser Domingo de descanso para los trabajadores

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ANGEL A MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

330

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 18/12/23	HASTA: 24/12/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2023
CGTO LA CAÑA– VEREDA FLORAL	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 24/12/2023

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____ CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____ OTRO: _____

PERFILADO DE TALUDES: _____ LIMPIEZA DE VÍAS: X CUAL: _____

EQUIPO 16			EQUIPO 17			EQUIPO 18		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.		
MARCA: CHEVROLET		PLACAS: YHL506	MARCA: INTERNATIONAL		PLACAS: SME031	MARCA:		
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS

OBSERVACIONES: No se realizaron actividades por ser Domingo de descanso para los trabajadores

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 25/12/23	HASTA: 31/12/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2023
CGTO LA CAÑA– VEREDA FLORAL	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 25/12/2023

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 1			EQUIPO 2			EQUIPO 3		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE		
MARCA: MACK		PLACAS: AEA953	MARCA: INTERNACIONAL		PLACAS: JYO508	MARCA: CHEVROLET		PLACAS: SIR136
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS

OBSERVACIONES: No se realizaron actividades por ser lunes festivo por navidad.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 25/12/23	HASTA: 31/12/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2023
CGTO LA CAÑA– VEREDA FLORAL	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 25/12/2023

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 4			EQUIPO 5			EQUIPO 6		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE		
MARCA: INTERNACIONAL		PLACAS: SOQ196	MARCA: FREIGHTLINER		PLACAS: SRS061	MARCA: INTERNACIONAL		PLACAS: STA237
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS

OBSERVACIONES: No se realizaron actividades por ser lunes festivo por navidad.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 25/12/23	HASTA: 31/12/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2023
CGTO LA CAÑA– VEREDA FLORAL	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 25/12/2023

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 7			EQUIPO 8			EQUIPO 9		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE		
MARCA: KENWORTH		PLACAS: STA294	MARCA: FREIGHTLINER		PLACAS: STO136	MARCA: DAEWOO		PLACAS: SZN588
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS

OBSERVACIONES: No se realizaron actividades por ser lunes festivo por navidad.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 25/12/23	HASTA: 31/12/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2023
CGTO LA CAÑA– VEREDA FLORAL	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 25/12/2023

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 10			EQUIPO 11			EQUIPO 12		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC: DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC: DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC: DOBLE TROQUE		
MARCA: DAEWOO		PLACAS: SZV477	MARCA: HINO		PLACAS: THK774	MARCA: MACK		PLACAS: UPI350
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS

OBSERVACIONES: No se realizaron actividades por ser lunes festivo por navidad.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 25/12/23	HASTA: 31/12/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2023
CGTO LA CAÑA– VEREDA FLORAL	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 25/12/2023

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 13			EQUIPO 14			EQUIPO 15		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE		
MARCA: INTERNATIONAL		PLACAS: UQF553	MARCA: INTERNATIONAL		PLACAS: UYU927	MARCA: KENWORTH		PLACAS: WCK424
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS

OBSERVACIONES: No se realizaron actividades por ser lunes festivo por navidad.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

336

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 25/12/23	HASTA: 31/12/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2023
CGTO LA CAÑA– VEREDA FLORAL	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 25/12/2023

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES:		CONFORMACIÓN DE JARILLONES:		OTRO:	
PERFILADO DE TALUDES:		LIMPIEZA DE VÍAS:	X	CUAL:	

EQUIPO 16			EQUIPO 17			EQUIPO 18		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC: DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC: DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.		
MARCA: CHEVROLET		PLACAS: YHL506	MARCA: INTERNATIONAL		PLACAS: SME031	MARCA:		
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS

OBSERVACIONES: No se realizaron actividades por ser lunes festivo por navidad.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 25/12/23	HASTA: 31/12/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2023
CGTO LA CAÑA– VEREDA FLORAL	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 26/12/2023

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 1			EQUIPO 2			EQUIPO 3		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE		
MARCA: MACK		PLACAS: AEA953	MARCA: INTERNACIONAL		PLACAS: JYO508	MARCA: CHEVROLET		PLACAS: SIR136
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
481868	482168	1	417851	418151	1	428001	428301	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 498,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ANGEL MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 25/12/23	HASTA: 31/12/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2023
CGTO LA CAÑA– VEREDA FLORAL	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 26/12/2023

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 4			EQUIPO 5			EQUIPO 6		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE		
MARCA: INTERNACIONAL		PLACAS: SOQ196	MARCA: FREIGHTLINER		PLACAS: SRS061	MARCA: INTERNACIONAL		PLACAS: STA237
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
566296	566596	1	320152	320452	1	531653	531953	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extracción, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 498,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

339

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 25/12/23	HASTA: 31/12/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2023
CGTO LA CAÑA– VEREDA FLORAL	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 26/12/2023

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 7			EQUIPO 8			EQUIPO 9		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE		
MARCA: KENWORTH		PLACAS: STA294	MARCA: FREIGHTLINER		PLACAS: STO136	MARCA: DAEWOO		PLACAS: SZN588
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
433382	433682	1	287178	287478	1	297745	298045	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 498.0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

340

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 25/12/23	HASTA: 31/12/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2023
CGTO LA CAÑA– VEREDA FLORAL	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 26/12/2023

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES:		CONFORMACIÓN DE JARILLONES:		OTRO:	
PERFILADO DE TALUDES:		LIMPIEZA DE VÍAS:	X	CUAL:	

EQUIPO 10			EQUIPO 11			EQUIPO 12		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.	DOBLE TROQUE		DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.	DOBLE TROQUE		DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.	DOBLE TROQUE	
MARCA:	DAEWOO	PLACAS: SZV477	MARCA:	HINO	PLACAS: THK774	MARCA:	MACK	PLACAS: UPI350
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
366297	366597	1	336477	336777	1	565915	566215	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 498,0 metros de via.

VoBo.
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo.
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 25/12/23	HASTA: 31/12/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2023
CGTO LA CAÑA– VEREDA FLORAL	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 26/12/2023

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 13			EQUIPO 14			EQUIPO 15		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC: DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC: DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC: DOBLE TROQUE		
MARCA: INTERNATIONAL		PLACAS: UQF553	MARCA: INTERNATIONAL		PLACAS: UYU927	MARCA: KENWORTH		PLACAS: WCK424
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
258282	258582	1	289746	290046	1	221115	221415	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 498,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

342

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 25/12/23	HASTA: 31/12/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2023
CGTO LA CAÑA– VEREDA FLORAL	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 26/12/2023

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 16			EQUIPO 17			EQUIPO 18		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.		
MARCA: CHEVROLET		PLACAS: YHL506	MARCA: INTERNATIONAL		PLACAS: SME031	MARCA:		
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
501611	501911	1	248769	249069	1			

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 498,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 25/12/23	HASTA: 31/12/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2023
CGTO LA CAÑA– VEREDA FLORAL	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 27/12/2023

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 1			EQUIPO 2			EQUIPO 3		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE		
MARCA: MACK		PLACAS: AEA953	MARCA: INTERNACIONAL		PLACAS: JYO508	MARCA: CHEVROLET		PLACAS: SIR136
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
482198	482498	1	418181	418481	1	428331	428631	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 478,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria