PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 29/01/23	HASTA: 04/02/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: ENERO	AÑO: 2024
APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 29/01/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 10			EQUIPO 11			EQUIPO 12		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE		
MARCA: DAEWOO		PLACAS: SZV477	MARCA: HINO		PLACAS: THK774	MARCA: MACK		PLACAS: UPI350
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
375272	375552	1	345452	345732	1	574890	575170	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 225,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 29/01/23	HASTA: 04/02/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: ENERO	AÑO: 2024
APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 29/01/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES:	_____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES:	_____	OTRO:	_____
PERFILADO DE TALUDES:	_____	LIMPIEZA DE VÍAS:	X	CUAL:	_____

EQUIPO 13			EQUIPO 14			EQUIPO 15		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE		
MARCA: INTERNATIONAL		PLACAS: UGF553	MARCA: INTERNATIONAL		PLACAS: UYU927	MARCA: KENWORTH		PLACAS: WCK424
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
267257	267537	1	298721	299001	1	230090	230370	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 225,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

546

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 29/01/23	HASTA: 04/02/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: ENERO	AÑO: 2024
APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 29/01/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 16			EQUIPO 17			EQUIPO 18		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.		
MARCA: CHEVROLET		PLACAS: YHL506	MARCA: INTERNATIONAL		PLACAS: SME031	MARCA:		
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
510586	510866	1	257744	258024	1			

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 225,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 29/01/23	HASTA: 04/02/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: ENERO	AÑO: 2024
APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 30/01/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 1			EQUIPO 2			EQUIPO 3		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE		
MARCA: MACK		PLACAS: AEA953	MARCA: INTERNACIONAL		PLACAS: JYO508	MARCA: CHEVROLET		PLACAS: SIR136
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
491133	491413	1	427116	427396	1	437266	437546	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 231,0 metros de via.

VoBo.
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo.
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 29/01/23	HASTA: 04/02/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: ENERO	AÑO: 2024
APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 30/01/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 4

DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE
MARCA: INTERNACIONAL PLACAS: SOQ196

KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
575561	575841	1

EQUIPO 5

DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE
MARCA: FREIGHTLINER PLACAS: SRS061

KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
329417	329697	1

EQUIPO 6

DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE
MARCA: INTERNACIONAL PLACAS: STA237

KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
540918	541198	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 231,0 metros de via.

VoBo.
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo.
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 29/01/23	HASTA: 04/02/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: ENERO	AÑO: 2024
APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 30/01/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 7

DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE
MARCA: KENWORTH PLACAS: STA294

KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
442647	442927	1

EQUIPO 8

DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE
MARCA: FREIGHTLINER PLACAS: STO136

KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
296443	296723	1

EQUIPO 9

DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE
MARCA: DAEWOO PLACAS: SZN588

KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
307010	307290	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 231,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 29/01/23	HASTA: 04/02/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: ENERO	AÑO: 2024
APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 30/01/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 10			EQUIPO 11			EQUIPO 12		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE		
MARCA: DAEWOO		PLACAS: SZV477	MARCA: HINO		PLACAS: THK774	MARCA: MACK		PLACAS: UPI350
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
375562	375842	1	345742	346022	1	575180	575460	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 231,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL MESTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 29/01/23	HASTA: 04/02/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: ENERO	AÑO: 2024
APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 30/01/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 13

DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE
MARCA: INTERNATIONAL PLACAS: UGE553

KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
267547	267827	1

EQUIPO 14

DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE
MARCA: INTERNATIONAL PLACAS: UYU927

KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
299011	299291	1

EQUIPO 15

DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE
MARCA: KENWORTH PLACAS: WCK424

KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
230380	230660	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 231,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 29/01/23	HASTA: 04/02/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: ENERO	AÑO: 2024
APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 30/01/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 16			EQUIPO 17			EQUIPO 18		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.		
MARCA: CHEVROLET		PLACAS: YHL506	MARCA: INTERNATIONAL		PLACAS: SME031	MARCA:		
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
510876	511156	1	258034	258314	1			

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 231,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 29/01/23	HASTA: 04/02/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: ENERO	AÑO: 2024
APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 31/01/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 1			EQUIPO 2			EQUIPO 3		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE		
MARCA: MACK		PLACAS: AEA953	MARCA: INTERNACIONAL		PLACAS: JYO508	MARCA: CHEVROLET		PLACAS: SIR136
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
491423	491703	1	427406	427686	1	437556	437836	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 212,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 29/01/23	HASTA: 04/02/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: ENERO	AÑO: 2024
APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 31/01/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 4			EQUIPO 5			EQUIPO 6		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE		
MARCA: INTERNACIONAL		PLACAS: SOQ196	MARCA: FREIGHTLINER		PLACAS: SRS061	MARCA: INTERNACIONAL		PLACAS: STA237
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
575851	576131	1	329707	329987	1	541208	541488	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 212,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 29/01/23	HASTA: 04/02/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: ENERO	AÑO: 2024
APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 31/01/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 7			EQUIPO 8			EQUIPO 9		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE		
MARCA: KENWORTH		PLACAS: STA294	MARCA: FREIGHTLINER		PLACAS: STO136	MARCA: DAEWOO		PLACAS: SZN588
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
442937	443217	1	296733	297013	1	307300	307580	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 212,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 29/01/23	HASTA: 04/02/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: ENERO	AÑO: 2024
APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 31/01/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 10			EQUIPO 11			EQUIPO 12		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE		
MARCA: DAEWOO		PLACAS: SZV477	MARCA: HINO		PLACAS: THK774	MARCA: MACK		PLACAS: UPI350
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
375852	376132	1	346032	346312	1	575470	575750	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 212,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 29/01/23	HASTA: 04/02/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: ENERO	AÑO: 2024
APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 31/01/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 13			EQUIPO 14			EQUIPO 15		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE		
MARCA: INTERNATIONAL		PLACAS: UQF553	MARCA: INTERNATIONAL		PLACAS: UYU927	MARCA: KENWORTH		PLACAS: WCK424
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
267837	268117	1	299301	299581	1	230670	230950	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 212,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 29/01/23	HASTA: 04/02/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: ENERO	AÑO: 2024
APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 31/01/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 16			EQUIPO 17			EQUIPO 18		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.		
MARCA: CHEVROLET		PLACAS: YHL506	MARCA: INTERNATIONAL		PLACAS: SME031	MARCA:		
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
511166	511446	1	258324	258604	1			

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 212,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

559

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 29/01/23	HASTA: 04/02/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024
APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 1/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 1			EQUIPO 2			EQUIPO 3		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.	DOBLE TROQUE		DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.	DOBLE TROQUE		DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.	DOBLE TROQUE	
MARCA:	MACK	PLACAS: AEA953	MARCA:	INTERNACIONAL	PLACAS: JYO508	MARCA:	CHEVROLET	PLACAS: SIR136
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
491713	491993	1	427696	427976	1	437846	438126	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 223,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 29/01/23	HASTA: 04/02/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024
APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 1/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 4

DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE
MARCA: INTERNACIONAL PLACAS: SOQ196

KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
576141	576421	1

EQUIPO 5

DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE
MARCA: FREIGHTLINER PLACAS: SRS061

KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
329997	330277	1

EQUIPO 6

DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE
MARCA: INTERNACIONAL PLACAS: STA237

KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
541498	541778	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 223,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 29/01/23	HASTA: 04/02/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024
APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 1/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES:		CONFORMACIÓN DE JARILLONES:		OTRO:	
PERFILADO DE TALUDES:		LIMPIEZA DE VÍAS:	X	CUAL:	

EQUIPO 7			EQUIPO 8			EQUIPO 9		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE		
MARCA: KENWORTH		PLACAS: STA294	MARCA: FREIGHTLINER		PLACAS: STO136	MARCA: DAEWOO		PLACAS: SZN588
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
443227	443507	1	297023	297303	1	307590	307870	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 223,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

562

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 29/01/23	HASTA: 04/02/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024
APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 1/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES:		CONFORMACIÓN DE JARILLONES:		OTRO:	
PERFILADO DE TALUDES:		LIMPIEZA DE VÍAS:	X	CUAL:	

EQUIPO 10			EQUIPO 11			EQUIPO 12		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.	DOBLE TROQUE		DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.	DOBLE TROQUE		DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.	DOBLE TROQUE	
MARCA:	DAEWOO	PLACAS: SZV477	MARCA:	HINO	PLACAS: THK774	MARCA:	MACK	PLACAS: UPI350
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
376142	376422	1	346322	346602	1	575760	576040	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 223,0 metros de via.

VoBo.
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo.
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 29/01/23	HASTA: 04/02/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024
APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 1/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 13			EQUIPO 14			EQUIPO 15		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC: DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC: DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC: DOBLE TROQUE		
MARCA: INTERNATIONAL		PLACAS: UQF553	MARCA: INTERNATIONAL		PLACAS: UYU927	MARCA: KENWORTH		PLACAS: WCK424
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
268127	268407	1	299591	299871	1	230980	231240	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 223,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 29/01/23	HASTA: 04/02/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024
APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 1/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES:		CONFORMACIÓN DE JARILLONES:		OTRO:	
PERFILADO DE TALUDES:		LIMPIEZA DE VÍAS:	X	CUAL:	

EQUIPO 16			EQUIPO 17			EQUIPO 18		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.:		
MARCA: CHEVROLET		PLACAS: YHL506	MARCA: INTERNATIONAL		PLACAS: SME031	MARCA:		
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
511456	511736	1	258614	258894	1			

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 223,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 29/01/23	HASTA: 04/02/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	ANO: 2024
APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 2/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 1			EQUIPO 2			EQUIPO 3		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE		
MARCA: MACK		PLACAS: AEA953	MARCA: INTERNACIONAL		PLACAS: JYO508	MARCA: CHEVROLET		PLACAS: SIR136
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
492003	492283	1	427986	428266	1	438136	438416	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 229,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL COSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 29/01/23	HASTA: 04/02/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024
APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 2/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 4			EQUIPO 5			EQUIPO 6		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.	DOBLE TROQUE		DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.	DOBLE TROQUE		DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.	DOBLE TROQUE	
MARCA:	INTERNACIONAL	PLACAS: SOQ196	MARCA:	FREIGHTLINER	PLACAS: SRS061	MARCA:	INTERNACIONAL	PLACAS: STA237
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
576431	576711	1	330287	330567	1	541788	542068	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 229,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL AVILTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 29/01/23	HASTA: 04/02/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024
APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 2/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES:		CONFORMACIÓN DE JARILLONES:		OTRO:	
PERFILADO DE TALUDES:		LIMPIEZA DE VÍAS:	X	CUAL:	

EQUIPO 7			EQUIPO 8			EQUIPO 9		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.	DOBLE TROQUE		DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.	DOBLE TROQUE		DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.	DOBLE TROQUE	
MARCA:	KENWORTH	PLACAS: STA294	MARCA:	FREIGHTLINER	PLACAS: STO136	MARCA:	DAEWOO	PLACAS: SZN588
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
443517	443797	1	297313	297593	1	307880	308160	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material selecccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 229,0 metros de via.

VoBo.
Empresa: MIGUEL AUSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo.
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 29/01/23	HASTA: 04/02/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024
APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 2/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES:		CONFORMACIÓN DE JARILLONES:		OTRO:	
PERFILADO DE TALUDES:		LIMPIEZA DE VÍAS:	X	CUAL:	

EQUIPO 10			EQUIPO 11			EQUIPO 12		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC:	DOBLE TROQUE		DESC. DEL ÍTEM CONTRAC:	DOBLE TROQUE		DESC. DEL ÍTEM CONTRAC:	DOBLE TROQUE	
MARCA:	DAEWOO	PLACAS: SZV477	MARCA:	HINO	PLACAS: THK774	MARCA:	MACK	PLACAS: UPI350
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
376432	376712	1	346612	346892	1	576050	576330	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este día. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 229,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 29/01/23	HASTA: 04/02/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024
APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 2/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 13			EQUIPO 14			EQUIPO 15		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC: DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC: DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC: DOBLE TROQUE		
MARCA: INTERNATIONAL		PLACAS: UQF553	MARCA: INTERNATIONAL		PLACAS: UYU927	MARCA: KENWORTH		PLACAS: WCK424
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
268417	268697	1	299881	300161	1	231250	231530	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 229,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 29/01/23	HASTA: 04/02/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024
APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 2/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES:		CONFORMACIÓN DE JARILLONES:		OTRO:	
PERFILADO DE TALUDES:		LIMPIEZA DE VÍAS:	X	CUAL:	

EQUIPO 16			EQUIPO 17			EQUIPO 18		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC: DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC: DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC:		
MARCA: CHEVROLET		PLACAS: YHL506	MARCA: INTERNATIONAL		PLACAS: SME031	MARCA:		
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
511746	512026	1	258904	259184	1			

OBSERVACIONES:	Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 229,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ANGEL SISTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 29/01/23	HASTA: 04/02/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024
APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 3/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 1			EQUIPO 2			EQUIPO 3		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE		
MARCA: MACK		PLACAS: AEA953	MARCA: INTERNACIONAL		PLACAS: JYO508	MARCA: CHEVROLET		PLACAS: SIR136
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
492293	492573	1	428276	428556	1	438426	438706	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 300,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

572

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 29/01/23	HASTA: 04/02/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024
APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 3/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 4			EQUIPO 5			EQUIPO 6		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE		
MARCA: INTERNACIONAL		PLACAS: SOQ196	MARCA: FREIGHTLINER		PLACAS: SRS061	MARCA: INTERNACIONAL		PLACAS: STA237
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
576721	577001	1	330577	330857	1	542078	542358	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 300,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 29/01/23	HASTA: 04/02/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024
APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 3/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 7			EQUIPO 8			EQUIPO 9		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE		
MARCA: KENWORTH		PLACAS: STA294	MARCA: FREIGHTLINER		PLACAS: STO136	MARCA: DAEWOO		PLACAS: SZN588
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
443807	444067	1	297603	297883	1	308170	308450	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 300,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL COSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 29/01/23	HASTA: 04/02/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024
APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 3/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 10			EQUIPO 11			EQUIPO 12		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE		
MARCA: DAEWOO		PLACAS: SZV477	MARCA: HINO		PLACAS: THE774	MARCA: MACK		PLACAS: UPI350
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
376722	377002	1	346902	347182	1	576340	576620	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 300,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

575

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 29/01/23	HASTA: 04/02/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024
APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 3/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 13			EQUIPO 14			EQUIPO 15		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE		
MARCA: INTERNATIONAL		PLACAS: UQF553	MARCA: INTERNATIONAL		PLACAS: UYU927	MARCA: KENWORTH		PLACAS: WCK424
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
268707	268987	1	300171	300451	1	231540	231820	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 300,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL COSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 29/01/23	HASTA: 04/02/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024
APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 3/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 16

DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE
MARCA: CHEVROLET PLACAS: YHL506

KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
512036	512316	1

EQUIPO 17

DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE
MARCA: INTERNATIONAL PLACAS: SME031

KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
259194	259474	1

EQUIPO 18

DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.:
MARCA:

KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 300,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

577

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 29/01/23	HASTA: 04/02/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024
APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 4/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 1			EQUIPO 2			EQUIPO 3		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC: DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC: DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC: DOBLE TROQUE		
MARCA: MACK		PLACAS: AEA953	MARCA: INTERNACIONAL		PLACAS: JYO50B	MARCA: CHEVROLET		PLACAS: SIR136
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS

OBSERVACIONES: No se realizaron actividades por ser Domingo de descanso para los trabajadores

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 29/01/23	HASTA: 04/02/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024
APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 4/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 4			EQUIPO 5			EQUIPO 6		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE		
MARCA: INTERNACIONAL		PLACAS: SOQ196	MARCA: FREIGHTLINER		PLACAS: SRS061	MARCA: INTERNACIONAL		PLACAS: STA237
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS

OBSERVACIONES: No se realizaron actividades por ser Domingo de descanso para los trabajadores

VoBo. _____
Empresa: MIGDEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 29/01/23	HASTA: 04/02/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024
APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 4/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 7			EQUIPO 8			EQUIPO 9		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.	DOBLE TROQUE		DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.	DOBLE TROQUE		DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.	DOBLE TROQUE	
MARCA:	KENWORTH	PLACAS: STA294	MARCA:	FREIGHTLINER	PLACAS: STO136	MARCA:	DAEWOO	PLACAS: SZN588
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS

OBSERVACIONES: No se realizaron actividades por ser Domingo de descanso para los trabajadores

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL MOSPA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Contro

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 29/01/23	HASTA: 04/02/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024
APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 4/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES:		CONFORMACIÓN DE JARILLONES:		OTRO:	
PERFILADO DE TALUDES:		LIMPIEZA DE VÍAS:	X	CUAL:	

EQUIPO 10			EQUIPO 11			EQUIPO 12		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC: DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE		
MARCA: DAEWOO		PLACAS: SZV477	MARCA: HINO		PLACAS: THK774	MARCA: MACK		PLACAS: UFI350
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS

OBSERVACIONES: No se realizaron actividades por ser Domingo de descanso para los trabajadores

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL AGUSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 29/01/23	HASTA: 04/02/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024
APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 4/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES:	_____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES:	_____	OTRO:	_____
PERFILADO DE TALUDES:	_____	LIMPIEZA DE VÍAS:	X	CUAL:	_____

EQUIPO 13			EQUIPO 14			EQUIPO 15		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE		
MARCA: INTERNATIONAL		PLACAS: UQF553	MARCA: INTERNATIONAL		PLACAS: UYU927	MARCA: KENWORTH		PLACAS: WCK424
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS

OBSERVACIONES: No se realizaron actividades por ser Domingo de descanso para los trabajadores

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL A. CASTRO MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 29/01/23	HASTA: 04/02/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024
APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 4/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 16			EQUIPO 17			EQUIPO 18		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.		
MARCA: CHEVROLET		PLACAS: YHL506	MARCA: INTERNATIONAL		PLACAS: SME031	MARCA:		
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS

OBSERVACIONES: No se realizaron actividades por ser Domingo de descanso para los trabajadores

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 05/02/23	HASTA: 10/02/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024
APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 5/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 1			EQUIPO 2			EQUIPO 3		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE		
MARCA: MACK		PLACAS: AEA953	MARCA: INTERNACIONAL		PLACAS: JYO508	MARCA: CHEVROLET		PLACAS: SIR136
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
492668	492948	1	428651	428931	1	438801	439081	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 229,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 05/02/23	HASTA: 10/02/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024
APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 5/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 4			EQUIPO 5			EQUIPO 6		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC: DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC: DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC: DOBLE TROQUE		
MARCA: INTERNACIONAL		PLACAS: SOQ196	MARCA: FREIGHTLINER		PLACAS: SRS061	MARCA: INTERNACIONAL		PLACAS: STA237
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
577096	577376	1	330952	331232	1	542453	542733	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 229,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL COSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 05/02/23	HASTA: 10/02/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024
APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 5/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES:		CONFORMACIÓN DE JARILLONES:		OTRO:	
PERFILADO DE TALUDES:		LIMPIEZA DE VÍAS:	X	CUAL:	

EQUIPO 7			EQUIPO 8			EQUIPO 9		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.	DOBLE TROQUE		DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.	DOBLE TROQUE		DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.	DOBLE TROQUE	
MARCA:	KENWORTH	PLACAS: STA294	MARCA:	FREIGHTLINER	PLACAS: STO136	MARCA:	DAEWOO	PLACAS: SZN588
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
444182	444462	1	297978	298258	1	308545	308825	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 229,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 05/02/23	HASTA: 10/02/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024
APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 5/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 10			EQUIPO 11			EQUIPO 12		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC: DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC: DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC: DOBLE TROQUE		
MARCA: DAEWOO		PLACAS: SZV477	MARCA: HINO		PLACAS: THE774	MARCA: MACK		PLACAS: UPI350
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
377097	377377	1	347277	347557	1	576715	576995	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 229,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 05/02/23	HASTA: 10/02/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024
APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 5/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 13			EQUIPO 14			EQUIPO 15		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC: DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE		
MARCA: INTERNATIONAL		PLACAS: UQF553	MARCA: INTERNATIONAL		PLACAS: UYU927	MARCA: KENWORTH		PLACAS: WCK424
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
269082	269362	1	300546	300826	1	231915	232195	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 229,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 05/02/23	HASTA: 10/02/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024
APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 5/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 16			EQUIPO 17			EQUIPO 18		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.		
MARCA: CHEVROLET		PLACAS: YHL506	MARCA: INTERNATIONAL		PLACAS: SME031	MARCA:		
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
512411	512691	1	259569	259849	1			

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 229,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 05/02/23	HASTA: 10/02/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024
APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 6/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 1			EQUIPO 2			EQUIPO 3		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.	DOBLE TROQUE		DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.	DOBLE TROQUE		DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.	DOBLE TROQUE	
MARCA:	MACK	PLACAS: AEA953	MARCA:	INTERNACIONAL	PLACAS: JYO508	MARCA:	CHEVROLET	PLACAS: SIR136
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
492958	493238	1	428941	429221	1	439091	439371	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extracción, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 236,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

590

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 05/02/23	HASTA: 10/02/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024
APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 6/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 4

DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE
MARCA: INTERNACIONAL PLACAS: SOQ196

KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
577386	577666	1

EQUIPO 5

DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE
MARCA: FREIGHTLINER PLACAS: SRS061

KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
331242	331522	1

EQUIPO 6

DESC. DEL ÍTEM CONTRAC.: DOBLE TROQUE
MARCA: INTERNACIONAL PLACAS: STA237

KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
542743	543023	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 236,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 05/02/23	HASTA: 10/02/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024
APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 6/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 7			EQUIPO 8			EQUIPO 9		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE		
MARCA: KENWORTH		PLACAS: STA294	MARCA: FREIGHTLINER		PLACAS: STO136	MARCA: DAEWOO		PLACAS: SZN588
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
444472	444752	1	298268	298548	1	308835	309115	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 236,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria

PLANILLA DE REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN - VOLQUETAS

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEMANA	
CORDOBA	LOS CORDOBAS	DESDE: 05/02/23	HASTA: 10/02/23
SITIO	PROVEEDOR DEL SUMINISTRO	MES: FEBRERO	AÑO: 2024
APARTADA JALISCO- JALISCO LIMITES CANALETE	MARIO SINISTERRA JALLER		

Fecha: 6/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO REALIZADO:

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES: _____	CONFORMACIÓN DE JARILLONES: _____	OTRO: _____
PERFILADO DE TALUDES: _____	LIMPIEZA DE VÍAS: X	CUAL: _____

EQUIPO 10			EQUIPO 11			EQUIPO 12		
DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE			DESC. DEL ÍTEM CONTRAC. DOBLE TROQUE		
MARCA: DAEWOO		PLACAS: SZV477	MARCA: HINO		PLACAS: THF774	MARCA: MACK		PLACAS: UPI350
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	DIAS TRABAJADOS
377387	377667	1	347567	347847	1	577005	577285	1

OBSERVACIONES: Se realizo cargue de material seleccionado en los puntos de extraccion, para posteriormente suministrar este material en los tramos viales que se estaban interviniendo en este dia. Durante la jornada se suministra material seleccionado para el mejoramiento 236,0 metros de via.

VoBo. _____
Empresa: MIGUEL ACOSTA MERCADO
Rep. Legal: PERSONA NATURAL
Contratista Seguimiento y Control

VoBo. _____
Empresa: MARIO SINISTERRA JALLER
Rep. Legal: PERSONAL NATURAL
Contratista Suministro Maquinaria