Fundación FASED
Apoyo Social para la Equidad y el Desarrollo

Santiago de Cali, 09 de septiembre de 2026

FSD-CE-MTS-2026-006
Citar este número al responder

Señores
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE

REPORTE DE AVANCE – MES DE AGOSTO 2026 - PERIODO 1

Proyecto: "FORTALECIMIENTO DE LA PRACTICAS PEDAGÓGICAS CON ENFOQUE MULTILINGÜE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA" identificado con BPIN:2026002880001

Contrato operador: FUV.SGR.021.2026 – Union Temporal Islas Multilingües
Acta de inicio: 13 de agosto de 2026
Plazo: 18 meses

Contrato Interventoría: FUV.SGR.020.2026 – Fundación de Apoyo Social para la Equidad y el Desarrollo – FASED
Acta de inicio: 13 de agosto de 2026
Plazo: 19 meses

En el marco de la ejecución del Contrato No. FUV.SGR.020.2026, y en cumplimiento de las obligaciones inherentes a la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica del proyecto de referencia, se presenta la matriz de avance debidamente aprobada, correspondiente al reporte para las plataformas SECOP y GESPROY del mes de agosto de 2026, correspondiente al periodo uno (1).

CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	ENTREGABLE	CANTIDAD ENTREGABLE	VALOR ENTREGABLE	ACCIÓN	CÓDIGO SALIDAS	RESULTADOS / SALIDAS / VERIFICADOR	AGO	AVANCE ACUMULADO % POR ACCIÓN	AVANCE ACUMULADO MONETARIO POR ACCIÓN
1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	Preparación del Acompañamiento Técnico con enfoque multilingüe	1	$ 12.115.866,00	Acción 1.1.1.1.1: Diseño y validación del esquema pedagógico y metodológico del acompañamiento técnico. Acción 1.1.1.1.2: Diseño de la estrategia de acompañamiento técnico.	SE.1	Documento con el diseño del esquema pedagógico y metodológico	100,0%	100,00%	$ 6.057.933,00
							SE.2	Documento con el diseño de la estrategia de acompañamiento técnico.	0,0%	0,00%	$ -
	1.1.1.2	1.1.1.1.2	Alistamiento: Equipo Mínimo	1	$ 5.542.261,00	Acción 1.1.1.2.4: Comité de Alistamiento.	SE.3	Registro de asistencia y registro fotográfico del Comité de Alistamiento.	100,0%	100,00%	$ 5.542.261,00
			Preparación del Acompañamiento Técnico con enfoque multilingüe	1	$ 6.575.866,00	Acción 1.1.1.2.1: Conformación del equipo de Gestores. Acción 1.1.1.2.2: Diseño y validación del esquema	SE.4	Listado con la relación y distribución de Gestores por IE con sus respectivas hojas de vida y	0,0%	0,00%	$ -

Fundación FASED
Apoyo Social para la Equidad y el Desarrollo

CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	ENTREGABLE	CANTIDAD ENTREGABLE	VALOR ENTREGABLE	ACCIÓN	CÓDIGO SALIDAS	RESULTADOS / SALIDAS / VERIFICADOR	AGO	AVANCE ACUMULADO % POR ACCIÓN	AVANCE ACUMULADO MONETARIO POR ACCIÓN
						logístico y operativo de la estrategia del acompañamiento técnico. Acción 1.1.1.2.3: Presentación del Equipo Mínimo requerido para el proyecto.		documentos soporte.			
							SE.5	Documento con el diseño del esquema logístico y operativo de la asistencia técnica.	0,0%	0,00%	$ -
	1.1.1.3	1.1.1.1.3	Capacitación a integrantes del equipo base	3	$ 27.961.488,00	Acción 1.1.1.3.1: Realización de las jornadas de capacitación con Gestores Multilingües.	SE.6	Registro de asistencia, registro fotográfico y presentación de las tres (3) jornadas de capacitación a los Gestores Multilingües	0,0%	0,00%	$ -
1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.1.1	Jornada de Socialización del Proyecto	1	$ 96.793.267,00	Acción 1.1.2.1.1: Jornada de socialización del proyecto	SE.7	Presentación, registro de asistencia y registro fotográfico	0,0%	0,00%	$ -
		1.1.2.1.2	Visitas de acompañamiento a las IE	8	$ 1.840.204.256,00	Acción 1.1.2.1.2: Visitas de acompañamiento a las Instituciones Educativas.	SE.8	Acta, registro de asistencia y registro fotográfico	0,0%	0,00%	$ -
							SE.9	Documento de caracterización por IE (Formato de Perfil Institucional).	0,0%	0,00%	$ -
							SE.10	Plan de Mejoramiento con Enfoque Multilingüe (PMEM) por IE	0,0%	0,00%	$ -
		1.1.2.1.3	Encuentro mensual con gestores multilingües	13	$ 90.097.800,00	Acción 1.1.2.1.3: Encuentro mensual con Gestores Multilingües.	SE.11	Presentación, registro de asistencia y registro fotográfico de los Encuentros Mensuales con los Gestores Multilingües	0,0%	0,00%	$ -
	1.1.2.2	1.1.2.1.4	Encuentros de Socialización de Experiencias	8	$ 132.073.600,00	Acción 1.1.2.2.1: Encuentro para socializar las experiencias pedagógicas de prácticas comunicativas con enfoque multilingüe	SE.12	Ficha de caracterización de experiencias	0,0%	0,00%	$ -
							SE.13	Registro de asistencia de los participantes en el encuentro	0,0%	0,00%	$ -
							SE.14	Registro fotográfico del encuentro	0,0%	0,00%	$ -
1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1.1	Aplicación de la evaluación de la estrategia de acompañamiento técnico	12	$ 29.260.500,00	Acción 1.1.3.1.1: Planificación de evaluación de la estrategia de acompañamiento técnico con enfoque multilingüe	SE.15	Instrumento "Evaluación del proceso de acompañamiento técnico", por cada IE	0,0%	0,00%	$ -
						Acción 1.1.3.1.2: Aplicación de la evaluación de la estrategia de acompañamiento técnico con enfoque multilingüe	SE.16	Instrumento "Evaluación Global del Acompañamiento Técnico", por cada IE	0,0%	0,00%	$ -
	1.1.3.2	1.1.3.2.1	Análisis de la evaluación de la estrategia de acompañamiento técnico	12	$ 13.802.580,00	Acción 1.1.3.2.1: Análisis de los resultados de la evaluación de la estrategia de acompañamiento técnico con enfoque multilingüe	SE.17	Informe mensual de análisis de los resultados de la evaluación del proceso de acompañamiento técnico	0,0%	0,00%	$ -
							SE.18	Informe de análisis de los resultados de la evaluación global del acompañamiento técnico	0,0%	0,00%	$ -
							SE.19	Informe consolidado de evaluación de la estrategia de acompañamiento técnico que incluye: vi. Caracterización de las Instituciones Educativas. vii. Planes de mejoramiento con enfoque multilingüe. viii. Reporte de visitas a cada IE priorizada. ix. Reporte de la	0,0%	0,00%	$ -

Fundación FASED
Apoyo Social para la Equidad y el Desarrollo

CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	ENTREGABLE	CANTIDAD ENTREGABLE	VALOR ENTREGABLE	ACCIÓN	CÓDIGO SALIDAS	RESULTADOS / SALIDAS / VERIFICADOR	AGO	AVANCE ACUMULADO % POR ACCIÓN	AVANCE ACUMULADO MONETARIO POR ACCIÓN
								estrategia de acompañamiento. x. Enfoque multilingüe de la IE.			
		1.1.3.2.2	Informe Final de ejecución	1	$ 13.302.401,00		SE.20	Entrega del Informe Final	0,0%	0,00%	$ -
	1.1.3.3	1.1.3.3.1	Encuentro de intercambio de saberes	1	$ 91.294.768,00	Acción 1.1.3.3.1: Desarrollar encuentro de intercambio de saberes en prácticas comunicativas con enfoque multilingüe	SE.21	Fichas de caracterización de las experiencias presentadas	0,0%	0,00%	$ -
							SE.22	Registro de asistencia de los participantes	0,0%	0,00%	$ -
							SE.23	Registro fotográfico del encuentro	0,0%	0,00%	$ -
							SE.24	Acta de entrega (carpeta institucional, bolsa, cuaderno y lapicero)	0,0%	0,00%	$ -
							SE.25	Informe del Encuentro de Intercambio de saberes	0,0%	0,00%	$ -
1.2.1	1.2.1.1	1.2.1.1.1	Preparación pedagógica y metodológica para el desarrollo de las estrategias de promoción del enfoque multilingüe con docentes.	3	$ 28.706.711,00	Acción 1.2.1.1.1: Diseño y validación del esquema pedagógico y metodológico para el desarrollo de las estrategias de promoción del enfoque multilingüe con docentes	SE.26	Documento con el diseño del esquema pedagógico y metodológico de la estrategia de promoción pedagógica y didáctica del enfoque multilingüe con docentes.	0,0%	0,00%	$ -
							SE.27	Documento con el diseño del esquema pedagógico y metodológico del ciclo de encuentros formativos con expertos en educación multilingüe.	0,0%	0,00%	$ -
							SE.28	Documento con el diseño del esquema pedagógico y metodológico de la visita internacional de reconocimiento de experiencias pedagógicas y prácticas comunicativas con enfoque multilingüe.	0,0%	0,00%	$ -
	1.2.1.2	1.2.1.2.1	Preparación logística y operativa para el desarrollo de las estrategias de promoción del enfoque multilingüe con docentes.	3	$ 32.030.994,00	Acción 1.2.1.2.1: Diseño y validación del esquema logístico y operativo para el desarrollo de las estrategias de promoción del enfoque multilingüe con docentes	SE.29	Documento con el diseño del esquema logístico y operativo de la estrategia de promoción pedagógica y didáctica del enfoque multilingüe con docentes.	0,0%	0,00%	$ -
							SE.30	Documento con el diseño del esquema logístico y operativo del ciclo de encuentros formativos con expertos en educación multilingüe	0,0%	0,00%	$ -
							SE.31	Documento con el diseño del esquema logístico y operativo de la visita internacional de reconocimiento de experiencias pedagógicas y prácticas comunicativas con enfoque multilingüe.	0,0%	0,00%	$ -

Fundación FASED
Apoyo Social para la Equidad y el Desarrollo

CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	ENTREGABLE	CANTIDAD ENTREGABLE	VALOR ENTREGABLE	ACCIÓN	CÓDIGO SALIDAS	RESULTADOS / SALIDAS / VERIFICADOR	AGO	AVANCE ACUMULADO % POR ACCIÓN	AVANCE ACUMULADO MONETARIO POR ACCIÓN
1.2.2	1.2.2.1	1.2.2.1.1	Implementación de la estrategia de cualificación para la promoción del enfoque multillingüe	48	$ 853.869.120,00	Acción 1.2.2.1.1: Conformación del equipo de Formadores Multilingües para docentes	SE.32	Listado con la relación de Formadores Multilingües con sus respectivos documentos soporte de las hojas de vida.	0,0%	0,00%	$ -
						Acción 1.2.2.1.2: Desarrollar los talleres de cualificación docente para la promoción del enfoque multilingüe	SE.33	Listado de docentes beneficiarios participantes del proceso de cualificación.	0,0%	0,00%	$ -
							SE.34	Carta de postulación por parte del rector de los docentes beneficiarios del proceso de cualificación (48).	0,0%	0,00%	$ -
							SE.35	Carta de motivación por parte de los docentes beneficiarios del proceso de cualificación (48).	0,0%	0,00%	$ -
							SE.36	Registro de asistencia por docente por taller-módulo. (48)	0,0%	0,00%	$ -
							SE.37	Registro fotográfico por sesión de formación por taller-modulo.	0,0%	0,00%	$ -
	1.2.2.2	1.2.2.2.1	Implementación de los encuentros formativos con expertos en educación multilingüe	48	$ 397.287.355,00	Acción 1.2.2.2.1: Desarrollar el ciclo de encuentros formativos con expertos en educación multilingüe	SE.38	Listado de docentes beneficiarios participantes del Encuentro 1.	0,0%	0,00%	$ -
							SE.39	Registro de asistencia por encuentro y por docente atendido – Encuentro 1.	0,0%	0,00%	$ -
							SE.40	Registro fotográfico global por encuentro – Encuentro 1.	0,0%	0,00%	$ -
							SE.41	Listado de docentes beneficiarios participantes del Encuentro 2.	0,0%	0,00%	$ -
							SE.42	Registro de asistencia por encuentro y por docente atendido – Encuentro 2.	0,0%	0,00%	$ -
							SE.43	Registro fotográfico global por encuentro – Encuentro 2.	0,0%	0,00%	$ -
							SE.44	Listado de docentes beneficiarios participantes del Encuentro 3.	0,0%	0,00%	$ -
							SE.45	Registro de asistencia por encuentro y por docente atendido – Encuentro 3.	0,0%	0,00%	$ -
							SE.46	Registro fotográfico global por encuentro – Encuentro 3.	0,0%	0,00%	$ -
1.2.3	1.2.3.1	1.2.3.1.1	Visita de reconocimiento	8	$ 430.809.062,00	Acción 1.2.3.1.1: Desarrollo de experiencia de movilidad académica internacional	SE.47	Listado de docentes participantes en la visita de reconocimiento.	0,0%	0,00%	$ -
							SE.48	Carta de postulación por parte del rector de los docentes beneficiarios de la visita de reconocimiento (8).	0,0%	0,00%	$ -

Fundación FASED
Apoyo Social para la Equidad y el Desarrollo

CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	ENTREGABLE	CANTIDAD ENTREGABLE	VALOR ENTREGABLE	ACCIÓN	CÓDIGO SALIDAS	RESULTADOS / SALIDAS / VERIFICADOR	AGO	AVANCE ACUMULADO % POR ACCIÓN	AVANCE ACUMULADO MONETARIO POR ACCIÓN
							SE.49	Carta de motivación por parte de los docentes beneficiarios de la visita de reconocimiento (8).	0,0%	0,00%	$ -
							SE.50	Registro de asistencia y registro fotográfico de la jornada de socialización con docentes beneficiarios de la visita de reconocimiento.	0,0%	0,00%	$ -
							SE.51	Agenda académica y pedagógica de la visita internacional.	0,0%	0,00%	$ -
							SE.52	Registro de asistencia por docente por día.	0,0%	0,00%	$ -
							SE.53	Registro fotográfico de la visita internacional por día.	0,0%	0,00%	$ -
							SE.54	Propuesta de fortalecimiento de prácticas pedagógicas con enfoque multilingüe por docente beneficiario.	0,0%	0,00%	$ -
							SE.55	Informe consolidado de la visita internacional.	0,0%	0,00%	$ -
1.2.4	1.2.4.1	1.2.4.1.1	Aplicación de la evaluación de la estrategia de promoción del enfoque multilingüe	3	$ 27.758.916,00	Acción 1.2.4.1.1: Planificación de evaluación de las estrategias de promoción del enfoque multilingüe Acción 1.2.4.1.2: Aplicación de la evaluación de las estrategias de promoción del enfoque multilingüe con docentes	SE.56	Instrumento de evaluación de la estrategia de promoción del enfoque multilingüe, diligenciada por docente (48) – Componente 1.	0,0%	0,00%	$ -
							SE.57	Instrumento de evaluación de la estrategia de promoción del enfoque multilingüe, diligenciada por docente (48) – Componente 2.	0,0%	0,00%	$ -
							SE.58	Instrumento de evaluación de la estrategia de promoción del enfoque multilingüe, diligenciada por docente (48) – Componente 3.	0,0%	0,00%	$ -
	1.2.4.2	1.2.4.2.1	Análisis de la evaluación de la estrategia de promoción del enfoque multilingüe	3	$ 13.036.831,00	Acción 1.2.4.2.1: Análisis de la evaluación de las estrategias de promoción del enfoque multilingüe con docentes	SE.59	Informe consolidado de la evaluación de la estrategia de promoción del enfoque multilingüe con docentes: Componente 1.	0,0%	0,00%	$ -
							SE.60	Informe consolidado de la evaluación de la estrategia de promoción del enfoque multilingüe con docentes: Componente 2.	0,0%	0,00%	$ -
							SE.61	Informe consolidado de la evaluación de la estrategia de promoción del enfoque multilingüe con docentes: Componente 3.	0,0%	0,00%	$ -
1.2.5	1.2.5.1	1.2.5.1.1	Preparación pedagógica y metodológica de	1	$ 44.106.046,00	Acción 1.2.5.1.1: Desarrollo del esquema pedagógico y metodológico	SE.62	Documento con el diseño del esquema	0,0%	0,00%	$ -

Fundación FASED
Apoyo Social para la Equidad y el Desarrollo

CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	ENTREGABLE	CANTIDAD ENTREGABLE	VALOR ENTREGABLE	ACCIÓN	CÓDIGO SALIDAS	RESULTADOS / SALIDAS / VERIFICADOR	AGO	AVANCE ACUMULADO % POR ACCIÓN	AVANCE ACUMULADO MONETARIO POR ACCIÓN
			actividades de práctica comunicativa con enfoque multilingüe			de las actividades orientadas a la práctica comunicativa con enfoque multilingüe		pedagógico y metodológico			
	1.2.5.2	1.2.5.2.1	Preparación logística y operativa de actividades de práctica comunicativa con enfoque multilingüe	1	$ 44.106.047,00	Acción 1.2.5.2.1: Desarrollo del esquema logístico y operativo de las actividades orientadas a la práctica comunicativa con enfoque multilingüe	SE.63	Documento con el diseño del esquema logístico y operativo	0,0%	0,00%	$ -
	1.2.5.3	1.2..5.3.1	Implementación de actividades de práctica comunicativa con enfoque multilingüe	8	$ 459.560.560,00	Acción 1.2.5.3.1: Desarrollo de actividades orientadas a la práctica comunicativa con enfoque multilingüe	SE.64	Registros de asistencia de los participantes en las actividades de práctica comunicativa, por IE. (4 IE por mes, 3 actividades por IE en total)	0,0%	0,00%	$ -
							SE.65	Registros fotográficos globales de las actividades de práctica comunicativa, por IE. (4 IE por mes, 3 actividades por IE en total)	0,0%	0,00%	$ -
							SE.66	Informe mensual de la implementación de las actividades de práctica comunicativa.	0,0%	0,00%	$ -
	1.2.5.4	1.2.5.4.1	Consolidación de la promoción de las prácticas comunicativas con enfoque multilingüe	1	$ 96.863.144,00	Acción 1.2.5.4.1: Consolidar y analizar las experiencias pedagógicas multilingües	SE.67	Documento que consolida las experiencias pedagógicas multilingües.	0,0%	0,00%	$ -
						Acción 1.2.5.4.2: Redactar los lineamientos metodológicos y pedagógicos para la promoción de actividades orientadas a la práctica comunicativa con enfoque multilingüe	SE.68	Documento diseñado con los lineamientos metodológicos y pedagógicos para la promoción de actividades.	0,0%	0,00%	$ -
2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	Definición conceptual del diccionario interactivo multilingüe.	1	$ 212.076.116,00	Acción 2.1.1.1.1: Elaborar el documento de conceptualización y alcance del diccionario interactivo multilingüe	SE.69	Documento de conceptualización y alcance del diccionario interactivo multilingüe.	0,0%	0,00%	$ -
						Acción 2.1.1.1.2: Construir la matriz técnica de requerimientos del diccionario interactivo multilingüe	SE.70	Matriz técnica de requerimientos del diccionario interactivo multilingüe.	0,0%	0,00%	$ -
						Acción 2.1.1.1.3: Adquirir los derechos patrimoniales del diccionario multilingüe	SE.71	Adquisición de derechos patrimoniales del diccionario interactivo multilingüe **(Soportes)**	0,0%	0,00%	$ -
						Acción 2.1.1.1.4: Caracterizar las audiencias y definir los casos de uso generales del diccionario interactivo multilingüe	SE.72	Caracterización de la audiencia y los casos de uso del diccionario interactivo multilingüe. **(Documento)**	0,0%	0,00%	$ -
	2.1.1.2	2.1.1.2.1	Contenidos lingüísticos y estructura del diccionario interactivo.	1	$ 80.273.731,00	Acción 2.1.1.2.1: Definir el documento de estructura y modelo de organización del diccionario interactivo multilingüe	SE.73	Documento con la estructura y el modelo de organización del diccionario interactivo multilingüe.	0,0%	0,00%	$ -
						Acción 2.1.1.2.2: Construir la matriz de clasificación de contenidos lingüísticos por idioma	SE.74	Matriz de clasificación de contenidos lingüísticos por idioma.	0,0%	0,00%	$ -
	2.1.1.3	2.1.1.3.1	Diagrama de flujo de navegación del usuario.	1	$ 108.584.000,00	Acción 2.1.1.3.1: Diseñar el diagrama de navegación del diccionario interactivo multilingüe	SE.75	Diagrama de navegación del diccionario	0,0%	0,00%	$ -

Fundación FASED
Apoyo Social para la Equidad y el Desarrollo

CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	ENTREGABLE	CANTIDAD ENTREGABLE	VALOR ENTREGABLE	ACCIÓN	CÓDIGO SALIDAS	RESULTADOS / SALIDAS / VERIFICADOR	AGO	AVANCE ACUMULADO % POR ACCIÓN	AVANCE ACUMULADO MONETARIO POR ACCIÓN
								interactivo multilingüe			
						Acción 2.1.1.3.2: Elaborar los wireframes generales de referencia del diccionario interactivo multilingüe	SE.76	Wireframes generales de referencia del diccionario interactivo multilingüe.	0,0%	0,00%	$ -
	2.1.1.4	2.1.1.4.1	Desarrollo preproductivo del diccionario interactivo multilingüe.	1	$ 68.696.000,00	Acción 2.1.1.4.1: Gestionar el repositorio de código fuente del diccionario interactivo multilingüe	SE.77	Repositorio de código fuente del diccionario interactivo multilingüe.	0,0%	0,00%	$ -
						Acción 2.1.1.4.2: Desplegar la versión beta del diccionario interactivo multilingüe para pruebas y validación	SE.78	Versión beta del diccionario interactivo multilingüe.	0,0%	0,00%	$ -
	2.1.1.5	2.1.1.5.1	Pruebas funcionales del diccionario interactivo multilingüe.	1	$ 149.580.000,00	Acción 2.1.1.5.1: Desarrollar el plan de pruebas funcionales del diccionario interactivo multilingüe	SE.79	Plan de pruebas del diccionario interactivo multilingüe.	0,0%	0,00%	$ -
						Acción 2.1.1.5.2: Desarrollar el informe de pruebas funcionales del diccionario interactivo multilingüe	SE.80	Informe de pruebas funcionales del diccionario interactivo multilingüe.	0,0%	0,00%	$ -
	2.1.1.6	2.1.1.6.1	Diccionario interactivo desplegado y en funcionamiento	1	$ 116.340.000,00	Acción 2.1.1.6.1: Desarrollar el diagrama arquitectónico de despliegue	SE.81	Diagrama arquitectónico de despliegue.	0,0%	0,00%	$ -
	2.1.1.7	2.1.1.1.7.1	Jornada de Socialización y apropiación del diccionario multilingüe	1	$ 77.553.574,00	Acción 2.1.1.7.1: Diseñar la guía metodológica del plan de apropiación del diccionario interactivo multilingüe	SE.82	Guía metodológica de la jornada de socialización y apropiación del diccionario multilingüe.	0,0%	0,00%	$ -
						Acción 2.1.1.7.2: Ejecutar apropiación del diccionario interactivo multilingüe	SE.83	Registro de asistencia de la apropiación del diccionario interactivo multilingüe.	0,0%	0,00%	$ -
							SE.84	Registro fotográfico de la apropiación del diccionario interactivo multilingüe.	0,0%	0,00%	$ -
							SE.85	Manual de uso del diccionario interactivo multilingüe.	0,0%	0,00%	$ -
2.1.2	2.1.2.1	2.1.2.1.1	Adquisión de equipo tecnológico	1	$ 27.549.312,00	Acción 2.1.2.1.1: Dotar de equipos tecnológicos para la reproducción de material pedagógico en las Instituciones Educativas	SE.86	Oficio de presentación de propuesta de equipo tecnológico para la reproducción de material pedagógico.	0,0%	0,00%	$ -
							SE.87	Certificación de orden de pedido (descripción) por parte del aliado estratégico.	0,0%	0,00%	$ -
			Verificación en bodega del equipo tecnológico	1	$ 6.890.312,00		SE.88	Acta de verificación de la adquisición firmada por la Interventoría.	0,0%	0,00%	$ -
							SE.89	Registro Fotográfico del bodegaje.	0,0%	0,00%	$ -
			Entrega del equipo tecnológico	8	$ 34.436.640,00		SE.90	Acta de Entrega y Registro Fotográfico por Institución Educativa.	0,0%	0,00%	$ -
2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	Adquisión de recursos pedagógicos físicos.	1	$ 333.243.732,00	Acción 2.1.3.1.1: Socialización de los recursos pedagógicos físicos que promuevan el aprendizaje y la preservación del Kriol dentro de las instituciones educativas	SE.91	Oficio de presentación de propuesta de recursos pedagógicos físicos.	0,0%	0,00%	$ -
							SE.92	Certificación de orden de pedido (descripción) por parte del aliado estratégico.	0,0%	0,00%	$ -

CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	ENTREGABLE	CANTIDAD ENTREGABLE	VALOR ENTREGABLE	ACCIÓN	CÓDIGO SALIDAS	RESULTADOS / SALIDAS / VERIFICADOR	AGO	AVANCE ACUMULADO % POR ACCIÓN	AVANCE ACUMULADO MONETARIO POR ACCIÓN
			Verificación en bodega de los recursos pedagógicos físicos	1	$ 83.347.024,00		SE.93	Acta de verificación de la adquisición firmada por la Interventoría.	0,0%	0,00%	$ -
							SE.94	Registro Fotográfico del bodegaje.	0,0%	0,00%	$ -
			Entrega de los recursos pedagógicos físicos	8	$ 416.554.664,00	Acción 2.1.3.1.2: Dotar de recursos pedagógicos físicos que promuevan el aprendizaje y la preservación del Kriol dentro de las instituciones educativas	SE.95	Acta de Entrega y Registro Fotográfico por Institución Educativa.	0,0%	0,00%	$ -
TOTAL OPERADOR					**$ 6.502.284.544,00**	TOTAL AVANCE			0,18%	0,18%	$ 11.600.194,00
TOTAL INTERVENTORÍA					**$ 560.240.585,00**				0,18%	5,00%	$ 28.012.029,00
TOTAL SUPERVISIÓN					**$ 272.252.999,00**				5,20%	3,47%	$ 9.438.104,00
TOTAL PROYECTO					**$ 7.334.778.128,00**				73,00%	0,67%	$ 49.050.327,00

En la columna “Avance acumulado % por verificador” presentado en la tabla anterior, la totalidad de porcentajes se encuentran resaltados en color verde debido a que se presenta un cumplimiento positivo sobre el total de verificadores programados.

Durante el periodo evaluado, la interventoría validó la ejecución de las actividades programadas para el mes de agosto por parte del operador Unión Temporal Islas Multilingües, evidenciando como resultado un avance mensual del 0,18% equivalente a $ 11.600.194, con lo cual se da cumplimiento a la ejecución técnica programada para dicho mes.

El proyecto evidencia una desviación negativa del 0,06% respecto al 0,73% programado. Lo anterior se debe a que, dentro del contrato de apoyo a la supervisión, únicamente se vinculó a dos profesionales durante el mes de agosto, postergando el inicio del contrato del tercer apoyo para el mes de septiembre. Asimismo, en cuanto a la ejecución del contrato del apoyo a la supervisión, se registra un desfase del 1,73% frente a la programación inicial del 5,20%, derivado de la vinculación tardía de uno de los tres apoyos proyectados, cuya entrada en vigencia inicia en el mes de septiembre.

Adicionalmente, con respecto al avance general del proyecto, a continuación se presenta un detallado de lo programado versus lo ejecutado por el operador, la interventoría y el apoyo a la supervisión del proyecto

Fundación FASED
Apoyo Social para la Equidad y el Desarrollo

		PROGRAMADO	EJECUTADO
Avance general del proyecto	**Avance mensual del proyecto**	$ 53.769.379,00	$ 49.050.327
	% Avance mensual del proyecto	0,73%	0,67%
	Avance acumulado del proyecto	$ 53.769.379,00	$ 49.050.327
	% Avance acumulado del proyecto	0,73%	0,67%
	% Pendiente por ejecutar	99,27%	99,33%
	Pendiente por ejecutar monetario	$ 7.281.008.749,00	$ 7.285.727.801

		PROGRAMADO	EJECUTADO
Avance operación	**Avance mes**	$ 11.600.194	$ 11.600.194
	% avance mes	0,18%	0,18%
	Avance acumulado	$ 11.600.194	$ 11.600.194
	% avance acumulado	0,18%	0,18%

		PROGRAMADO	EJECUTADO
Avance interventoría	**Avance mes**	$ 28.012.029,00	$ 28.012.029
	% avance mes	5,00%	5,00%
	Avance acumulado	$ 28.012.029,00	$ 28.012.029
	% avance acumulado	5,00%	5,00%

		PROGRAMADO	EJECUTADO
Avance supervisión	**Avance mes**	$ 14.157.156	$ 9.438.104
	% avance mes	5,20%	3,47%
	Avance acumulado	$ 14.157.156	$ 9.438.104
	% avance acumulado	5,20%	3,47%

Cordialmente,

ROSSY LORENA MARTINEZ GARCIA
Directora de interventoría
Fundación de apoyo social para la
Equidad y el desarrollo - FASED
NIT. 901438733-1

Copia: Archivo.