Informe Gestión Contrato 311 del

2026

Celebrado entre AriaPSW SAS Y SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDO FAMILIAR

SuperSubsidio
Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7 Edificio World Business Port
Conmutador: (+57) (601) 348 78 00
Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110 Correo institucional: ssf@ssf.gov.co

Cliente: SUPEINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
Contratista: ARIA PSW SAS
Periodo del informe: del 01 de junio hasta el 30 de junio del 2026

1. ENTREGA DE CERTIFICACIÓN Y ACTIVACIÓN DE LICENCIAS

Se entrega el certificado de Liferay con la confirmación de suscripciones vigente para Supersubsidio mediante el contrato 3112026. Las siguientes licencias de Liferay quedan activas desde el 05 de mayo de 2026 hasta el 04 de mayo de 2027, sobre los siguientes productos:

Las suscripciones vigentes son:

Product	Quantity	Fecha de início	Fecha Final
Liferay Self-Hosted Subscription - Platinum Prod Sizing 1	1	05/05/2026	04/05/2027
Liferay Self-Hosted Subscription - Platinum Non-Prod Sizing 1	1	05/05/2026	04/05/2027
Liferay Enterprise Search - Production	1	05/05/2026	04/05/2027

Adicional a lo anterior se generan las sesiones de trabajo para realizar la activación de las nuevas licencias de producto Liferay en ambiente productivo y no productivo y se genera el informe de gestión y el manual técnico.

Artefactos documentales generados y entregados:

- Informe_Activacion_Licenciamiento_Liferay_12062026
- Informe_Diagnostico_Licencia_16062026
- Manual tecnico Activación de Licenciamiento Liferay Cto 311-2026_18062026
- [Carta de Materialidad Liferay] Superintendencia del Subsidio Familiar - Aria PSW

2. ACTUALIZACIÓN DE PRODUCTO

Se elaboro y entrego el informe de análisis de vulnerabilidades y hardening de la plataforma de Supersubsidio como parte de las actividades orientadas al fortalecimiento de la seguridad y aplicación de recomendaciones de seguridad sobre la plataforma.

El 22 de junio el 2026 se realiza una sesión de alineación para coordinar entre las partes las actividades de actualización de producto Liferay DXP de la versión 2025.Q1 a la versión 2026.Q1.

Se realiza la estrega del script y los pasos de ejecución para la generación del inventario del portal el cual es parte del insumo para el diagnóstico y la definición del plan de trabajo de actualización de producto Liferay DXP 7.4.

Artefactos documentales generados y entregados:

- Informe_Seguridad_Liferay_DXP_2025Q1_v1.1
- Acta de reunión Supersubsidio Alineación Cambio de versionamiento Liferay 22062026
- Script para inventario: dxp_2025_q1-all
- Diagnóstico y plan de trabajo actualización Liferay.

3. PLAN DE CAPACITACIÓN

Se elaboró y entregó al cliente el plan y propuesta de cronograma para las sesiones de capacitación y transferencia de conocimiento sobre Liferay, con el objetivo de establecer una planificación organizada de las actividades y facilitar la programación y ejecución de las sesiones con los equipos involucrados.

Susan Alzate

Elaboro:
Firma
Susan Alzate Zarate
Gerente de Proyecto
Aria PSW

Firma
Eduar Daniel García Romero
91.436.737
Supervisor Contrato 311
Profesional especializado OTIC