PROGRAMA AGROTECH

Convenio Especial de Cooperación Nro. mil ciento sesenta y cinco (1165) de 2026

FUTIC – SOFT COMPUTO LTDA

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN Y AVANCE

Marzo de 2026 - Versión 1.2

TABLA DE CONTENIDO

1. RESUMEN EJECUTIVO 4
2. TABLERO DE CONTROL DEL AVANCE DEL CONTRATO 6
2.1 Tablero de Avance General del Contrato 6
2.1.2 Seguimiento al Avance en Jira Cloud — marzo 2026 8
2.1.3 Estado de las Tareas Activas marzo 2026 11
2.2 Tablero – Componente Técnico 15
2.3 Tablero – Componente Financiero 17
2.4 Tablero – Componente Administrativo 19
2.4.1 Plan de Trabajo Detallado y Estrategia de Convocatoria 22
2.4.2 Equipo técnico mínimo 23
2.4.3 Gestión de alianzas territoriales 23
2.4.4 Estrategia de comunicaciones 24
2.4.5 Sesiones de seguimiento y Comité Operativo 25
3. REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE METAS, ALERTAS Y PLANES DE CHOQUE 27
3.1 Cumplimiento de Metas del Periodo 28
3.2 Alertas activas y planes de choque 30
3.3 Estado de Avance de la Convocatoria de Beneficiarios 33
4. INFORME FINANCIERO 37
4.1 Cumplimiento de Compromisos Financieros 37
Tabla – Personal Contratado a corte 31 del mes de marzo 2026 38
4.2 Ejecución Presupuestal y Financiera 42
5. DIAGNÓSTICO DE ACCESO Y USO DE TIC 45
6. EVIDENCIAS VERIFICABLES DE USO DE LA PLATAFORMA 46
7. AVANCE CONTRACTUAL 47
7.1 Estado de Entregables Habilitantes del Desembolso 1 (35%) 47
7.2 Gestión realizada por correo electrónico 49
8. REPORTE DE CUMPLIMIENTO FRENTE AL CRONOGRAMA CONTRACTUAL 52
9. ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y DESPLIEGUE OPERATIVO 53
9.1 Gestión de Contacto Institucional 53
9.2 Avanzadas Territoriales Ejecutadas 55
9.4 Articulación con SENA 66

9.5 Gestiones Realizadas por MINTIC 67
10. ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES Y DIVULGACIÓN 69
11. SEGUIMIENTO A INDICADORES CLAVE 71
12. GESTIÓN DE RIESGOS 73
Escala de Valoración 73
12.1 Riesgos adicionales identificados en marzo 2026 78
12.2 Evaluación de riesgos no aplicados en el mes de marzo 81
13. ACCIONES DE MEJORA 91
14. CONCLUSIONES Y ACCIONES SIGUIENTES 92

1. RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento del Numeral ocho (8) del Anexo Técnico del Convenio Especial de Cooperación No. 1165-2026 y del numeral dieciséis (16) de la cláusula segunda, compromisos especiales del aliado, se presenta el Informe Mensual de Ejecución y Avance del Programa AGROTECH con corte al 31 de marzo de 2026. Este documento consolida el seguimiento detallado de la ejecución técnica, financiera y administrativa del proyecto durante su segundo mes de operación.

El 4 de marzo de 2026, mediante Radicado No. 262047590 (Subdirectora para la Transformación Sectorial – Supervisora del Convenio 1165 de 2026, firmado electrónicamente el 04/03/2026), MinTIC aprobó los últimos entregables pendientes del Desembolso uno (1) (Plan de Trabajo Detallado 1.4 y Estrategia de Convocatoria y Divulgación 1.4), y el 16 de marzo ingresó al proyecto el primer desembolso de recursos por valor de $3.849.994.404.

Durante el mes, el equipo recorrió los Departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Córdoba, y logró que quinientos ochenta y dos (582), de los setecientos cincuenta (750) asistentes, completaran su inscripción el mismo día. Esta tasa de conversión del 77,6% evidencia que, cuando las personas productoras rurales conocen el programa de manera presencial, comprenden su alcance y deciden vincularse. Los canales digitales no se aproximan a ese resultado, y esa evidencia orientó buena parte de las decisiones estratégicas adoptadas durante el periodo.

Al cierre del 31 de marzo, el proyecto suma mil doce (1.009) personas inscritas aptas, equivalentes al 14,95% de la meta total de seis mil setecientos setenta (6.770). Boyacá lidera con quinientos tres (503) personas inscritas propias, mientras Guainía y Vaupés ya alcanzaron el 100% de su cuota departamental. La participación de mujeres se ubicó en el 37%, tres (3) puntos por debajo de la meta mínima del 40%, aspecto que quedó incorporado como prioridad dentro de la estrategia de convocatoria.

En paralelo, el equipo de articulación territorial contactó trescientos noventa y ocho (398) entidades en los catorce (14) departamentos focalizados, formalizó cuatro (4) alianzas con secretarías de agricultura departamentales en Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Córdoba, y avanzó con otras once (11) instituciones próximas a cierre. Las dos (2) reuniones sostenidas con el SENA el 12 y el 17 de marzo abrieron una ruta concreta de colaboración, con nodos priorizados en los municipios de Apulo, Leticia y Arauquita, así como la posibilidad de vincular aprendices SENA al programa durante seis (6) meses.

La estrategia de comunicaciones alcanzó doscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta (284.460) personas mediante Meta Ads, gestionó una base de treinta y cinco mil

(35.000) contactos y ejecutó más de cinco mil doscientos (5.200) envíos de correo con un CTR del 9,16%. Aunque estos resultados son favorables para la sensibilización de marca, la conversión efectiva continúa produciéndose principalmente en territorio, en interacción directa con el productor.

Las aplicaciones móviles Agrotech y Agrotech Académico cuentan con aprobación de MinTIC, pero aún no han sido publicadas en App Store ni en Google Play. Las causas de esta demora son: (i) el cargue de una primera versión en las tiendas oficiales requería incorporar los ajustes mínimos priorizados por la supervisión, los cuales se encontraban en proceso de implementación a la fecha del presente informe; (ii) los tiempos propios del ciclo de desarrollo, pruebas internas y empaquetado para distribución en tiendas, inherentes a este tipo de software móvil multiplataforma (Android e iOS); y (iii) los tiempos de revisión y aprobación por parte de App Store de Apple y Google Play Store de Google, plazos no controlables por el aliado. Como ruta alterna de contingencia se evaluó la distribución directa mediante archivos APK; sin embargo, esta modalidad no fue ejecutada por el operador, dado que implicaría barreras técnicas de instalación incompatibles con los perfiles de las personas beneficiarias rurales. Mientras no se complete la publicación en las tiendas oficiales, no podrá iniciarse el enrolamiento formal de las personas beneficiarias. Adicionalmente, el 29 de marzo el equipo presentó ante el Comité Operativo una solicitud de ajuste de fechas sobre diecisiete (17) actividades intermedias del plan de trabajo, sin afectar los hitos contractuales. Al cierre del periodo permanecían activos dos (2) radicados: el 262057786, relacionado con observaciones técnicas de MinTIC, y el 261031324, asociado al plan de recuperación y a la actualización del cronograma del plan de trabajo detallado, cuyas respuestas se proyectaron para los días 8 y 9 de abril.

2. TABLERO DE CONTROL DEL AVANCE DEL CONTRATO

2.1 Tablero de Avance General del Contrato

El mes de marzo de 2026 marcó un punto de inflexión en la ejecución del Programa AGROTECH. Con el cierre formal de la Fase uno (1) de Alistamiento, Caracterización y Puesta en Marcha, Este tránsito no fue meramente administrativo: implicó una reconfiguración efectiva de las prioridades operativas del equipo, que durante varias semanas atendió de manera simultánea las últimas exigencias documentales de la Fase uno (1) y las primeras demandas de la operación territorial.

El hito que articuló los principales avances del mes fue la aprobación, el 4 de marzo de 2026 (Radicado No. 262047590), del Plan de Trabajo Detallado (versión 1.4) y de la Estrategia de Convocatoria y Divulgación (versión 1.4) por parte de la supervisión de MinTIC. Esta aprobación fue el resultado de un proceso iterativo de cuatro versiones generadas durante los dos primeros meses de ejecución, habilitando la totalidad de los entregables exigidos para el Desembolso 1. En términos operativos, ello significó que ese mismo día se abrió el formulario web de inscripción y se activó la convocatoria pública bajo el dominio oficial (agrotech2026.mintic.gov.co).

La Épica ADC-23 en Jira, que agrupa la totalidad de actividades de la Fase uno (1), cerró el mes con sus catorce (14) entregables contractuales en estado Completado o Cerrado. De las seis (6) tareas que permanecen en estado “En Progreso”

Al corte del 31 de marzo (convocatoria, articulación territorial, comunicaciones, gestión financiera, ajustes técnicos y trazabilidad), todas corresponden a actividades de naturaleza continua cuya duración se extiende a varias fases del proyecto y cuyo avance resulta coherente con lo previsto. El sistema de gestión de proyectos registró noventa y ocho (98) tareas distribuidas en siete (7) épicas al cierre del periodo (24 completadas y 74 no completadas al 31/03/2026, de estas últimas: 19 En Progreso y 55 No Iniciadas), lo que refleja la densidad operativa que caracterizó este mes.

En materia de convocatoria, el cierre del mes registró mil doce (1.012) personas inscritas aptas, equivalentes al 14,95% de la meta total de seis mil setecientos setenta (6.770) establecida en el convenio. Aunque este porcentaje podría interpretarse como moderado frente al tiempo transcurrido, los datos de ejecución territorial permiten explicar su comportamiento: las once (11) avanzadas presenciales realizadas durante el mes en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Córdoba generaron quinientos ochenta y dos (582) registros completados sobre setecientos cincuenta (750) asistentes, con una tasa de conversión del 77,6%, claramente superior a la observada en los canales digitales. Esta

evidencia reorientó la estrategia de captación y confirmó que el principal motor del programa opera de manera presencial, en territorio y en contacto directo con el productor rural.

Boyacá se consolidó como el departamento de mayor avance, con quinientos tres (503) personas inscritas, lo que representa el 49,7% del total acumulado al corte. Guainía y Vaupés, por su parte, alcanzaron el 100% de su cuota departamental, lo que demuestra que la gestión focalizada en territorios pequeños produce resultados rápidos cuando existe articulación institucional efectiva. La participación femenina se ubicó en el 37% del total de personas inscritas, tres (3) puntos por debajo de la meta mínima del 40%, aspecto que quedó identificado como prioridad dentro de la estrategia de convocatoria para los meses siguientes.

En el frente de articulación institucional, el equipo contactó trescientos noventa y ocho (398) entidades a nivel nacional, formalizó cuatro (4) alianzas con entidades territoriales: Gobernación de Boyacá, Alcaldía de Fusagasugá (Cundinamarca), Alcaldía y UMATA de Ambalema (Tolima), y Alcaldías de Puerto Escondido y Tierra Alta (Córdoba) y avanzó en la gestión de otras once (11) que se encontraban en proceso de cierre al corte del informe. Las dos (2) sesiones de articulación con el SENA, realizadas el 12 y el 17 de marzo, abrieron una vía concreta de colaboración que incluye la posible participación del programa en los espacios de “Juntanzas” del SENA y la vinculación de aprendices al proceso de acompañamiento técnico.

Desde el componente de comunicaciones, la campaña a través de Meta Ads alcanzó doscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta (284.460) personas con una inversión de USD $97 (equivalentes a COP $355.986 calculados a la TRM oficial del 31 de marzo de 2026), la gestión de base de contactos superó los treinta y cinco mil (35.000) registros y la estrategia de correo electrónico ejecutó más de cinco mil doscientos (5.200) envíos con un CTR del 9,16%. A pesar de estos indicadores de alcance, el análisis de conversión mostró que ningún canal digital igualó el rendimiento de las activaciones presenciales, lo que reforzó la decisión de priorizar la presencia territorial en la planeación de abril.

La principal restricción operativa identificada al cierre del mes corresponde a la publicación de las aplicaciones móviles Agrotech y Agrotech Académico en App Store y Google Play. Aunque ambas plataformas cuentan con aprobación de MinTIC, su disponibilidad en las tiendas es un requisito indispensable para iniciar el enrolamiento formal de las personas beneficiarias y la activación de las licencias correspondientes.

La demora en este proceso se originó por dos (2) factores concurrentes. En primer lugar, fue necesario implementar los ajustes técnicos solicitados por la supervisión del Convenio durante las sesiones de revisión técnica realizadas el 12 de marzo (Mesa Técnica MT-009) y el 31 de marzo (Mesa Técnica MT-012, sesión de revisión de aplicaciones), así como en el

Comité Operativo No. 2 del 31 de marzo (Acta MT-012). Estos requerimientos implicaron nuevas iteraciones de desarrollo, pruebas y validaciones antes de efectuar el cargue definitivo en las tiendas.

En segundo lugar, el cronograma también se vio impactado por los tiempos propios de revisión y aprobación de App Store de Apple y Google Play Store de Google, procesos externos que no dependen del aliado ejecutor y cuyos plazos son definidos directamente por dichas plataformas.

Durante la última semana del mes, el equipo técnico concentró esfuerzos en atender los ajustes requeridos y avanzar en la gestión de publicación de las aplicaciones.

Adicionalmente, el 29 de marzo se radicó ante el Comité Operativo una solicitud de ajuste de fechas sobre diecisiete (17) actividades intermedias del Plan de Trabajo Detallado, sin afectación de los hitos contractuales del convenio. Esta solicitud recoge el aprendizaje operativo de los primeros dos (2) meses y busca alinear el cronograma formal con la realidad de ejecución. Durante el mes de marzo, se gestionaron dos (2) radicados: el 261031324, mediante el cual SOFT COMPUTO LTDA presentó la solicitud de actualización de diecisiete (17) actividades del cronograma del Plan de Trabajo Detallado (radicado el 29/03/2026); y el 262057786, mediante el cual MinTIC formuló observaciones sobre la documentación técnica. Ambos quedaron en proceso al cierre del mes: la solicitud de modificación de cronograma (Radicado 261031324) fue resuelta por el Comité Operativo No. 2 del 31/03/2026 (Acta MT-012) mediante voto APROBADO CON CONDICIONAMIENTOS de la Supervisora y el Delegado del Viceministerio del Convenio. Quedó pendiente la respuesta formal a la PQR. Plazo proyectado para los primeros días de abril.

2.1.2 Seguimiento al Avance en Jira Cloud — marzo 2026

El seguimiento sistemático de las actividades del proyecto a través de Jira Cloud, reafirmada en la sesión del 17 de marzo como herramienta oficial de monitoreo, permite cuantificar el avance real de la ejecución con precisión y trazabilidad. Al corte del 31 de marzo de 2026, el tablero del proyecto registra un total de noventa y ocho (98) tareas (noventa y una (91) tareas y siete (7) épicas: ADC-23 a ADC-29) distribuidas a lo largo de las siete (7) épicas que conforman el ciclo completo del Convenio N.º 1165-2026.

Durante el mes de marzo se completaron y cerraron diecisiete (17) tareas, todas correspondientes a la Épica ADC-23 (Fase uno (1) — Alistamiento, Caracterización y Puesta en Marcha). Esta concentración de cierres responde a la dinámica propia del periodo: la aprobación simultánea del Plan de Trabajo Detallado y de la Estrategia de Convocatoria el 4 de marzo de 2026 (Radicado No. 262047590) habilitó el cierre formal de los seis (6) entregables contractuales del Desembolso uno (1) y de las actividades preparatorias

asociadas. Al finalizar el mes, ocho (8) tareas permanecían en estado “En Progreso” (convocatoria, inscripciones, articulación territorial, campaña de divulgación, gestión financiera, base de datos de inscritos, validación de formulario y la propia Épica ADC-23 por sus actividades de carácter continuo), mientras que sesenta y nueve (69) tareas aún no han iniciado, todas correspondientes a actividades de las Fases 2.1 a 2.6 cuyo arranque depende del enrolamiento de las personas beneficiarias y de la publicación de las aplicaciones móviles.


El siguiente cuadro consolida el estado de las tareas del periodo, contrastando lo planeado para el cronograma del mes con lo ejecutado, lo que permanece en progreso y lo rezagado o pendiente de inicio. El detalle visual del avance acumulado y la distribución por épica se presentan en el numeral 2.1.2 (Seguimiento al Avance en Jira Cloud) y en el dashboard del programa publicado en Jira Cloud (épicas ADC-23 a ADC-29).

Estado al 31/03/2026	Cantidad	Detalle / Vínculo con Jira
Tareas planeadas con fecha de cierre en febrero–marzo (Desembolso 1)	17	ADC-2, ADC-13, ADC-15, ADC-52 a ADC-65 (Épica ADC-23 — Fase 1). Entregables del Desembolso 1: PTD, Estrategia de Convocatoria, equipo técnico, repositorio digital, formulario web y herramienta de seguimiento
Tareas ejecutadas (Done) en marzo	17	ADC-2 y ADC-13 (resueltas 05/03/2026); ADC-15, ADC-52, ADC-53, ADC-54, ADC-55, ADC-56, ADC-57, ADC-58, ADC-59, ADC-60, ADC-61, ADC-62, ADC-63, ADC-64, ADC-65 (resueltas 09/03/2026). Todas de la Épica ADC-23 — cierre del Desembolso 1
Tareas en progreso	8	Convocatoria, inscripciones, articulación territorial (ADC-69, due 10/06/2026), campaña de divulgación, gestión financiera, base de datos de inscritos (ADC-72, due 26/06/2026), validación de formulario y Épica ADC-23 (carácter continuo)
Tareas rezagadas o pendientes de inicio	69	Actividades de las Épicas ADC-24 (Fase 2.1 — Transferencia de Conocimiento), ADC-25 (Fase 2.2 — Asistencias Técnicas), ADC-26 (Fase 2.3 — Geolocalización), ADC-27 (Fase 2.4 — Análisis Agronómico), ADC-28 (Fase 2.5 — Seguimiento y Soporte) y ADC-29 (Fase 2.6 — Comunicaciones), condicionadas a la publicación de las aplicaciones móviles y al inicio del enrolamiento
Total en Jira (tareas + épicas)	**98**	**91 tareas + 7 épicas (ADC-23 a ADC-29)**


En términos de ejecución acumulada, el proyecto registra veinticuatro (24) tareas completadas sobre noventa y ocho (98) registradas al corte, lo que representa un 24,5 % de avance en términos absolutos. Si se incorpora el avance parcial de las tareas en curso, valoradas en un 50 % de progreso en promedio, el avance equivalente del proyecto al 31 de marzo se sitúa en torno al 27 % de la ejecución total proyectada. Este resultado es coherente con la etapa en la que se encuentra el proyecto:

- La Fase uno (1) quedó completamente cerrada y con aprobación de entregables habilitantes por MinTIC, y las Fases 2.2 a 2.6 aguardan el desbloqueador crítico de la publicación de las aplicaciones móviles para activarse de forma escalonada durante los próximos trimestres.

Las gráficas siguientes sintetizan, en primer lugar, el estado de las tareas registradas en Jira durante el mes de marzo y, en segundo lugar, el panorama de ejecución acumulada del proyecto por fases al corte del 31 de marzo de 2026.



Gráfica uno (1). Estado de tareas en Jira Cloud — Avance del mes de marzo 2026. Fuente: tablero Jira AGROTECH (softcomputo.atlassian.net).



Gráfica dos (2). Ejecución acumulada del proyecto al 31 de marzo de 2026, por fase (barras) y distribución global de tareas (dona). Fuente: tablero Jira AGROTECH (softcomputo.atlassian.net).

2.1.3 Estado de las Tareas Activas marzo 2026

El seguimiento detallado de las tareas activas durante marzo se realizó a través de la plataforma Jira Cloud, reafirmada en la sesión de seguimiento del 17 de marzo como la herramienta oficial de monitoreo del proyecto. Al cierre del 31 de marzo, el sistema registraba setenta y cuatro (74) tareas no completadas al corte, de las cuales diecinueve (19) se encontraban en estado (En Progreso) y cincuenta y cinco (55) en estado (No Iniciada), sobre un universo total de noventa y ocho (98) tareas registradas al 31/03/2026, lo que corresponde a veinticuatro (24) tareas completadas y cerradas al cierre del mes acumulando (24,5 % de avance absoluto), lo que refleja la amplitud y complejidad de la operación en un mes marcado por la transición entre fases.

De las actividades programadas para el periodo comprendido entre las semanas cinco (5) y ocho (8) del cronograma del Plan de Trabajo Detallado v1.4 vigente al cierre del informe, que cubren el tránsito entre la Fase uno (1) y el arranque de la Las actividades de naturaleza continua, por su parte, registraron avances coherentes con su carácter operativo y con el comportamiento real de la ejecución territorial, la cual estuvo condicionada, en parte, por la el desfase entre la fecha programada del primer desembolso (27/02/2026) y su recepción efectiva (16/03/2026), que generó diecisiete (17) días calendario sin liquidez operativa antes del 16 de marzo y por la publicación aún pendiente de las aplicaciones móviles.


Grupo	Actividad	Fecha original Plan de Trabajo	Fecha Modificada y aprobada (CO-002)	Desplazamiento
1	Cierre de recepción de inscripciones	08/04/2026	26/06/2026	+79 días
1	Proceso de priorización y selección de los 6.770 beneficiarios	08/04/2026	26/06/2026	+79 días
1	Base de datos estructurada de inscritos E	08/04/2026	26/06/2026	+79 días
1	Validación de listado definitivo con enfoque de género	15/04/2026	26/06/2026	+72 días
1	Notificación a beneficiarios seleccionados	15/04/2026	26/06/2026	+72 días
1	Confirmación de participación por beneficiario	22/04/2026	26/06/2026	+65 días
2	Diseño de contenidos de capacitación (4h teóricas + 12h prácticas)	01/04/2026	29/04/2026	+28 días
2	Configuración inicial de usuarios en plataforma	15/04/2026	29/04/2026	+14 días
2	Habilitación de acceso a plataforma tipo LMS	15/04/2026	29/04/2026	+14 días
2	Inicio de sesiones de transferencia de conocimiento (Grupo 1)	22/04/2026	29/04/2026	+7 días
3	Activación masiva de licencias Smagronet (35% – 2.370 beneficiarios)	15/04/2026	30/05/2026	+45 días
3	Informe de 1.896 soluciones implementadas E	29/04/2026	30/05/2026	+31 días
4	Capacitación práctica: Registro de labores en campo (12h)	06/05/2026	13/05/2026	+7 días
4	Continuación activación de licencias (70% – 4.739 beneficiarios)	20/05/2026	24/06/2026	+35 días
4	Registros de capacitación y constancias E	20/05/2026	26/06/2026	+37 días
5	Finalización activación 100% de licencias (6.770 beneficiarios)	03/06/2026	27/07/2026	+54 días
5	Validación de cumplimiento del 70% de la meta activa	11/06/2026	27/07/2026	+46 días

A continuación, se presenta el estado consolidado de las tareas de mayor relevancia para el periodo:

No.	Actividad / Entregable	Estado	Observaciones y evidencia
1	Firma del convenio y acta de inicio (hito previo al periodo del informe; no corresponde a actividades ejecutadas en marzo)	Completada	Convenio firmado 05/Feb/2026Acta de inicio suscrita Convenio firmado 05/Feb/2026. Acta de inicio suscrita. Jira: ADC-52
2	Plan de Trabajo Detallado (Entregable)	Completada ✓ MinTIC	Plan de trabajo detalladov1.4correo de aprobaciónPlan de Trabajo Detallado v1.4 (versión vigente y exigible al 31/03/2026) – Radicado No. 262047590 del 04/03/2026 (aprobación formal). Versión final en limpio entregada el 05/03/2026. Jira: ADC-56, ADC-57
3	Estrategia de Convocatoria y Divulgación (Entregable)	Completada ✓ MinTIC	Plan de estrategia convocatoria y divulgación v1.4correo de aprobaciónPlan de Estrategia de Convocatoria y Divulgación v1.4 – Radicado No. 262047590 del 04/03/2026 (aprobación formal). Versión final en limpio entregada el 05/03/2026; convocatoria activada ese mismo día. Jira: ADC-62, ADC-63
4	Herramienta web de seguimiento – Jira Cloud (Entregable)	Completada ✓ MinTIC	Operativa con noventa y ocho (98) tareas registradas en siete (7) épicas (24 completadas y 74 no completadas al 31/03/2026: 19 En Progreso y 55 No Iniciadas). Tableros por zona, componente y responsable. Manual v1.1 aprobado. Jira: ADC-58, ADC-59
5	Relación equipo técnico mínimo con soportes (Entregable)	Completada ✓ MinTIC	11 contratos formalizados desde 05/Feb. Jira: ADC-53, ADC-54
6	Repositorio digital habilitado – Amazon S3 (Entregable)	Completada ✓ MinTIC	Estructura de carpetas configurada. Control de accesos implementado. Aprobado 05/Mar. Jira: ADC-60, ADC-61

7	Formulario web habilitado (Entregable)	Completada ✓ MinTIC	Dominio MinTIC habilitado 04/Mar: agrotech2026.MinTIC.gov.co. 1.012 inscritos aptos al 31/Mar. Jira: ADC-64, ADC-65
8	Apertura cuenta bancaria exclusiva del proyecto	Completada	Cuenta habilitada. Desembolso uno (1) recibido: $3.849.994.404 el 16/03/2026, con autorización derivada del Radicado No. 262047590 (04/03/2026). Jira: ADC-55
9	Identificar y documentar requerimientos técnicos y operativos	Completada	Requerimientos validados. Jira: ADC-15
10	Definir cronograma y plan de trabajo del proyecto	Completada	Gantt v2 en S3. Solicitud modificación 17 actividades radicada 29/Mar. Jira: ADC-19
11	Diseñar el plan de gestión de riesgos inicial	Completada	Matriz de Riesgos v3.0 revisada por MinTIC (25 riesgos). Jira: ADC-20
12	Lanzamiento campaña de divulgación multicanal	En Progreso	Meta Ads: doscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta (284.460) personas alcanzadas, dieciocho (18) registros. Orgánico: veintiocho (28) contenidos, dieciocho mil novecientos (18.900) visualizaciones. Email: cinco mil doscientos veintiocho (5.228) envíos, CTR 9,16%. Presencial: quinientos ochenta y dos (582) registros en once (11) avanzadas. Jira: ADC-66 Para los resultados consolidados de gestion del componente de comunicaciones a cierre de marzo se anexa el documento Informe de Avance N. 2 elaborado por la Lider de Comunicaciones Alexandra Quintana y remitido el 01/04/2026. Ver Informe de Avance N.° 2 (S3)
13	Recepción masiva de inscripciones vía formulario web	En Progreso	1.012 inscritos aptos al 31/Mar (14,95% de seis (6).770). Boyacá lidera con quinientos tres (503). Guainía y Vaupés al 100% de meta departamental. 37% mujeres. Jira: ADC-67
14	Articulación con Secretarías de Agricultura	En Progreso	398 entidades contactadas. cuatro (4) alianzas formalizadas (Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Córdoba), once

			(11) en proceso (5 documentadas en Vaupés, Meta y Valle; 6 en avance en Caquetá, Putumayo, Chocó, Sucre, Santander y Amazonas). once (11) avanzadas ejecutadas. Sesiones agendadas para abril en 15 departamentos focalizados. Jira: ADC-69



Fuente: Jira Cloud – softcomputo.atlassian.net | Corte: 31/Mar/2026 | 20 tareas con actividad en el periodo

2.2 Tablero – Componente Técnico

La revisión técnica de las plataformas fue uno (1) de los ejes centrales del mes y ocupó una parte significativa del tiempo del equipo. Las reuniones del doce (12) y del 31 de marzo con MinTIC permitieron revisar una a una las observaciones sobre el cuaderno de campo digital (Agrotech) y la plataforma académica (Agrotech Académico), validar los ajustes implementados y acordar los aspectos que quedaron pendientes de pruebas integrales.

Entre los ajustes más relevantes entregados por el equipo técnico durante el mes se encuentran: el flujo guiado de *onboarding* para primeros usuarios, la opción “Recuérdame” en el inicio de sesión, los indicadores visuales de conexión/desconexión, la simplificación del proceso de creación de parcelas y la actualización del enlace de términos y condiciones a la versión jurídica vigente. El 31 de marzo también se presentó la nueva funcionalidad Agrotech IA, orientada al diagnóstico de anomalías en cultivos mediante modelos de *machine learning* descargables para uso sin internet, obligación contractual conforme al numeral 6 de la Cláusula Segunda (Compromisos Especiales del Aliado) del Convenio Especial de Cooperación No. 1165 de 2026, que exige garantizar el funcionamiento del cuaderno digital bajo un esquema 'offline-first' para captura local y almacenamiento temporal de datos con

sincronización automática posterior. Su pertinencia para zonas rurales sin conectividad estable fue resaltada por MinTIC.

El aspecto de mayor preocupación al cierre del mes es la publicación de las aplicaciones en App Store y Google Play. Mientras ello no ocurra, no será posible iniciar el enrolamiento formal ni activar licencias. Esta es la restricción operativa más crítica del momento, y el equipo técnico concentra esfuerzos en resolverla con la mayor celeridad posible.

Elemento técnico	Estado y observaciones al 31/Mar/2026
Plataforma Agrotech (cuaderno de campo digital)	Aprobada Condicionalmente por MinTIC. App móvil en proceso de publicación en tiendas. Sin publicación no es posible el enrolamiento. Ajustes de UX y onboarding implementados. Nueva funcionalidad Agrotech IA.
Plataforma Académica (Agrotech Académico)	Aprobada Condicionalmente por MinTIC, revisada y con requerimiento Radicado 262055478 (17/mar): observaciones sobre la plataforma académica. App móvil en proceso de publicación en tiendas. Sin publicación no es posible certificar a las personas beneficiarias. Ajustes de sesión persistente, descarga offline y navegación implementados. Sobre los productos asociados a estas plataformas, la supervisión ha formulado observaciones de orden técnico y documental relacionadas con elementos de arquitectura, terminología, sincronización offline y consistencia de la documentación entregada (entre otros, referencias a contenidos pertenecientes a iniciativas distintas al Convenio). Estas observaciones se encuentran en proceso de subsanación a la fecha del informe, y son la razón por la cual aún no ha sido posible adelantar pilotos con personas beneficiarias para validar el uso real de las plataformas en territorio.
Formulario web de inscripción	Operativo bajo dominio MinTIC desde 05/Mar. Integra flujo de validación automática de completitud. 1.012 inscritos aptos al 31/Mar. Manual Acceso - Agrotech Link Formulario (dominio MinTIC)
Herramienta de seguimiento – Jira Cloud	Operativa con setenta y cuatro (74) tareas no completadas al 31/03/2026 (19 En Progreso y 55 No Iniciadas). Reafirmada como herramienta oficial de seguimiento en RS-004 del 17/Mar. Tableros por zona, componente y responsable. Manual De Acceso (Jira) Link Jira Cloud
Repositorio digital – Amazon S3	Operativo con estructura de carpetas consolidada y control de accesos implementado. Instrucciones de acceso al Repositorio S3

	Guía de Estructura de Carpetas Evidencia acceso + Correo aprobación
Arquitectura de trazabilidad DLT/ImmunoDB	Radicado 262057786 (20/mar): observaciones sobre documentación técnica y DLT/ImmunoDB, SHA-256 para sellado criptográfico. Implementa árboles de Merkle e inmutabilidad append-only mediante immudb. Respuesta a MinTIC en preparación con plazo ampliado al 08/Abr.

2.3 Tablero – Componente Financiero

Marzo fue el primer mes con ejecución financiera real. Antes del día 16, el proyecto operó con recursos propios; después de esa fecha, con $3.849.994.404 en cuenta, el equipo pudo efectuar los pagos que permanecían pendientes y comenzar a operar con normalidad administrativa. La siguiente tabla presenta el estado al cierre del mes:

Conforme a la Cláusula de Desembolsos del Convenio No. 1165 de 2026, el giro de los recursos está estructurado en tres (3) momentos, cada uno condicionado ***al cumplimiento y aprobación a satisfacción de hitos y entregables habilitantes específicos***. Para el primer desembolso, los entregables habilitantes corresponden al Plan de Trabajo Detallado y a la Estrategia de Convocatoria y Divulgación, documentos que, por su naturaleza, debían estar sustancialmente estructurados desde la etapa precontractual. La aprobación efectiva del Plan de Trabajo Detallado se materializó hasta el 04 de marzo de 2026 (Memorando MinTIC No. 262047590), luego de que la supervisión observara, dentro del marco de sus competencias: (i) la inclusión de contenidos y referencias pertenecientes a iniciativas distintas al Convenio No. 1165 de 2026; (ii) la insuficiente caracterización técnica de la solución y de las personas beneficiarias en los términos exigidos por el numeral 7.1 del Anexo Técnico; y (iii) el detalle incompleto del componente de trazabilidad. Surtida la aprobación del instrumento de planeación, el trámite administrativo y financiero del primer desembolso se adelantó conforme a los tiempos institucionales, materializándose el giro por valor de $3.849.994.404 el 16 de marzo de 2026.

Concepto	Valor al 31 de marzo de 2026
Valor total aporte MinTIC	$10.999.984.010
Valor comprometido	$598.087.503
Valor ejecutado	$131.414.104
Pendiente por comprometer	$10.401.896.507
Pendiente por ejecutar	$10.868.569.906
Primer desembolso recibido (35%)	$3.849.994.404 – recibido el 16 de marzo de 2026
Saldo programado, desembolsar	$7.149.989.606 (Fechas programadas según Cláusula CUARTA del Convenio Especial de Cooperación No. 1165 de 2026, Forma de Desembolso y Requisitos: 1er desembolso $3.849.994.404 COP programado para el 27/02/2026, recibido efectivamente el 16/03/2026; 2° desembolso $3.849.994.404 COP programado para el 30/06/2026 (condicionado al cumplimiento del 35% de meta de activación y legalización del 80% del primer desembolso); 3er desembolso $3.299.995.202 COP programado para el 30/09/2026 (condicionado al 70% de meta y legalización 100% del primero más 80% del segundo). Plazo total de ejecución del Convenio: 30/11/2026.)
Avance segundo desembolso	0% al 31/Mar/2026 – Las condiciones habilitantes están en construcción, incluyendo la legalización del 80% del primer desembolso. AVANCE DE LEGALIZACIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO ($3.849.994.404 recibido el 16/03/2026) AL 31/MAR/2026: 0,00% – pendiente de iniciar el proceso de legalización; los porcentajes mensuales de avance se reportarán en los informes de los meses subsiguientes.

Durante el mes de marzo se efectuaron los pagos correspondientes a los meses de febrero y marzo del equipo mínimo de trabajo. El valor comprometido ascendió de $511.812.378 a $598.087.503, reflejando la formalización de nuevos compromisos presupuestales. El valor ejecutado cerró en $131.414.104, correspondiente principalmente a los pagos del equipo mínimo.

Detalle de contrapartida SOFT COMPUTO LTDA Al cierre del 31/03/2026 NO hubo ejecución presupuestal de la contrapartida, en razón a que las licencias del cuaderno de campo digital aún no se encontraban activadas (la activación masiva está programada para fases posteriores del cronograma del proyecto). Conforme a lo informado por el Líder Administrativo y Financiero la ejecución de la contrapartida se justificará progresivamente mediante (i)

servicios técnicos especializados aportados por SOFT COMPUTO LTDA y (ii) los Centros AGROTECH habilitados como infraestructura del programa. El reporte de avance porcentual de ejecución de contrapartida se incorporará en los informes mensuales subsiguientes a medida que se materialicen los aportes en especie y en servicios.

2.4 Tablero – Componente Administrativo

Desde el frente administrativo, marzo cerró de manera ordenada y con los elementos fundamentales de gestión en regla. La aprobación de los dos (2) últimos documentos pendientes el 4 de marzo de 2026 (Radicado No. 262047590) liberó al equipo de las iteraciones de revisión y redacción que tuvieron lugar durante febrero y los primeros días de marzo de 2026, las cuales obedecieron a que durante las revisiones técnicas adelantadas por la supervisión se identificaron aspectos sustanciales que requerían ser ajustados para garantizar la coherencia de los instrumentos con el objeto, alcance y compromisos del Convenio Especial de Cooperación No. 1165 de 2026 que habían ocupado buena parte de los meses anteriores, permitiendo concentrar la gestión administrativa en la operación territorial, la consolidación de alianzas y el despliegue de la estrategia de comunicaciones. A continuación, se presenta el estado de cada componente administrativo al corte del 31 de marzo de 2026.

Elemento Administrativo	Estado	Soporte / Referencia	Observaciones
Plan de Trabajo Detallado	Aprobado v1.4	PLAN DE TRABAJO DETALLADO v1.4 aprobado 05/Mar. Solicitud de modificación de cronograma radicada el 29/03/2026 (PQR 261031324), pendiente de cierre formal al 31/03/2026.	Aprobado a satisfacción el 05/Mar/2026 . Solicitud de ajuste de diecisiete (17) actividades intermedias radicada el 29/Mar (Radicado 261031324).
Estrategia de Convocatoria y divulgación	Aprobado v1.4	Estrategia v1.4 aprobada 05/Mar/2026.	Aprobada a satisfacción. Convocatoria activada ese mismo

Elemento Administrativo	Estado	Soporte / Referencia	Observaciones
			día bajo dominio MinTIC.
Contratos, cuentas de cobro y planillas del equipo técnico mínimo	Aprobado	11 contratos formalizados desde el 05/Feb Contratos firmados + Correos de aprobación 23/Feb/2026. Planillas de seguridad social del equipo	Equipo completo y activo. Permanencia mínima obligatoria garantizada. Sin novedades de contratación al cierre del mes.
Gestión de alianzas territoriales	En curso	Informe de Articulación Territorial - corte 30/Mar/2026.	6 alianzas formalizadas con secretarias de agricultura. once (11) conversaciones institucionales en proceso de cierre (5 con corte 23/03 en Vaupés, Meta y Valle del Cauca + 6 adicionales en Caquetá, Putumayo, Chocó, Sucre, Santander y Amazonas). trescientos noventa y ocho (398) entidades contactadas

Elemento Administrativo	Estado	Soporte / Referencia	Observaciones
			a nivel nacional.
Estrategia de Comunicaciones	En ejecución	Informe de Comunicaciones - marzo 2026. Piezas graficas aprobadas parcialmente el 06/Mar.	cuatro (4) canales activos: Meta Ads, orgánico en redes, WhatsApp Business y email marketing. Marca institucional aprobada parcialmente. Activaciones presenciales en curso.
Sesiones de seguimiento y comité operativo	Al día	Actas RS-003 (10/Mar), RS-004 (17/Mar), RS-005 (24/Mar), MT-009 (12/Mar), MT-011 (17/Mar), MT-012 (31/Mar).	seis (6) sesiones realizadas en el mes. Periodicidad semanal de seguimiento cumplida. Comité Operativo del 31/Mar celebrado con asistencia del representante legal del operador. - MT-012 del 31/mar: sesión de "revisión de aplicaciones"

Elemento Administrativo	Estado	Soporte / Referencia	Observaciones
Radicados y comunicaciones formales pendientes de respuesta	En atención	Radicados 262057786,http://s3.amazonaws.com/agrotech-2026/ACTAS/Comunicaciones MINTIC/MINTIC_262055478_Caracteristicas_Minimas_eLearning_2026.03.17.pdf 262055478 (plazo 08/Abr) y 261031324 (plazo 09/Abr).	tres (3) radicados activos con plazos de respuesta en la primera semana de abril. El equipo directivo y técnico trabaja en las respuestas correspondientes.

2.4.1 Plan de Trabajo Detallado y Estrategia de Convocatoria

El cierre del proceso de validación documental iniciado en febrero fue el evento administrativo más relevante del mes. El 4 de marzo de 2026, MinTIC otorgó la aprobación a satisfacción (Radicado No. 262047590) sobre la versión 1.4 tanto del Plan de Trabajo Detallado como de la Estrategia de Convocatoria y Divulgación, documentos que habían pasado por cuatro (4) iteraciones de ajuste desde el inicio del convenio, en razón a que durante las revisiones técnicas adelantadas por la supervisión se identificaron aspectos sustanciales que requerían ser ajustados para garantizar la coherencia de los instrumentos con el objeto, alcance y compromisos del Convenio No. 1165 de 2026. Esta aprobación no solo constituyó el cierre formal de la Fase uno (1); también fue la condición que habilitó la apertura de la convocatoria pública y, días después, la recepción del primer desembolso.

El 29 de marzo se radicó formalmente ante el Comité Operativo la solicitud de modificación de fechas de diecisiete (17) actividades intermedias, sin afectación de los hitos contractuales del convenio, mediante el Radicado 261031324. Esta actuación refleja la transparencia con la que el equipo ha gestionado las brechas entre la planeación inicial y la ejecución real, y resulta coherente con las buenas prácticas de gestión de proyectos de esta escala.

2.4.2 Equipo técnico mínimo

Los once (11) contratos del equipo técnico mínimo exigido por el Anexo Técnico del convenio se encuentran en plena vigencia, sin novedades de contratación al corte del 31 de marzo. Los pagos correspondientes a los meses de febrero y marzo fueron efectuados con cargo al primer desembolso recibido el 16 de marzo, normalizando la situación financiera del equipo, que había operado durante las primeras semanas sin recursos propios disponibles. La permanencia mínima obligatoria establecida contractualmente se encuentra garantizada por la continuidad de todos los contratos vigentes.

El equipo directivo (Gerente de Proyecto, Líder de Plataformas Tecnológicas y Líder Administrativo y Financiero) participó activamente en las seis (6) sesiones de seguimiento realizadas durante el mes, en el Comité Operativo del 31 de marzo y en la gestión de los radicados de MinTIC que requirieron atención técnica y administrativa en el periodo.

2.4.3 Gestión de alianzas territoriales

La articulación institucional territorial fue una de las líneas administrativas más intensas del mes. El equipo de softlanding contactó trescientos noventa y ocho (398) entidades en los catorce (14) departamentos focalizados (secretarías de agricultura, alcaldías, gremios agropecuarios, cooperativas y organizaciones campesinas) a través de mensajes de WhatsApp, correos formales y llamadas de seguimiento, acompañando cada contacto con material informativo del programa y el enlace al formulario de inscripción.

De ese universo de contactos, cuatro (4) alianzas quedaron formalmente activas al cierre del mes con las siguientes entidades territoriales: Gobernación de Boyacá, Alcaldía de Fusagasugá (Cundinamarca), Alcaldía y UMATA de Ambalema (Tolima), y Alcaldías de Puerto Escondido y Tierra Alta (Córdoba). Adicionalmente, once (11) conversaciones institucionales se encontraban en proceso de cierre con perspectivas positivas; entre ellas, las cuatro (4) documentadas con corte al 23/03/2026 corresponden a: Secretaría de Agricultura de Vaupés, UMATA Vaupés, Gobernación del Valle del Cauca y Secretaría de Agricultura del Valle del Cauca; las seis (6) conversaciones adicionales corresponden a entidades en Caquetá, Putumayo, Chocó, Sucre, Santander y Amazonas, en distintos niveles de avance al cierre del mes. Para abril, el equipo tiene agendadas sesiones de socialización y activación con entidades aliadas distribuidas en quince (15) departamentos: Cundinamarca, Cauca, Caquetá, Córdoba, Valle del Cauca, Chocó, Putumayo, Vaupés, Santander, Sucre, Guainía, Amazonas, Guaviare, Tolima y Arauca, lo que anticipa una aceleración importante del proceso de captación institucional.

Los departamentos con mayor número de entidades contactadas al cierre del mes fueron:

- Valle del Cauca con cincuenta y cinco (55).
- Guainía con treinta y seis (36),
- Boyacá con treinta y tres (33).
- Sucre con treinta y tres (33).
- Caquetá con treinta (30).

El principal cuello de botella identificado en la gestión de alianzas es la restricción para la entrega directa de bases de datos por parte de las entidades públicas, condicionada por la Política de Tratamiento de Datos Personales del Programa AGROTECH (versión revisada por la Subdirección para la Transformación Sectorial, disponible en: https://convocatoria.smagronet.net/docs/politica-tratamiento-datos.pdf Frente a esta situación, el equipo ha adoptado un modelo de gestión mixta: obtención de bases de contacto cuando ello es posible y activación de aliados institucionales como canales de difusión y movilización directa cuando no lo es.

2.4.4 Estrategia de comunicaciones

Marzo fue el primer mes completo de operación de la estrategia de comunicaciones. Se activaron cuatro (4) canales digitales en paralelo con las activaciones presenciales, y los resultados del periodo dejaron una lectura estratégica clara: el canal digital es útil para la construcción de marca y la generación de demanda, pero la conversión efectiva ocurre en territorio, en interacción directa con el productor rural.

El desempeño por canal al cierre del mes fue el siguiente:

- Meta Ads (Facebook/Instagram): doscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta (284.460) personas alcanzadas, sesenta y cinco (65) clics al formulario, dieciocho (18) registros directamente atribuibles. La pauta paga opero como canal de visibilidad, no de conversión directa.
- Contenido orgánico en redes sociales: veintiocho (28) piezas publicadas, dieciocho mil novecientos (18.900) visualizaciones, trescientos veintitrés (323) interacciones, treinta y dos (32) clics al formulario. Las piezas graficas fueron aprobadas parcialmente por MinTIC el 6 de marzo, lo que permitió ampliar el volumen en la segunda quincena.
- WhatsApp Business: siete mil ochocientos treinta y dos (7.832) mensajes enviados sobre una base activa de treinta y cinco mil (35.000) contactos, cincuenta y seis (56)

respuestas recibidas, veinticuatro (24) gestiones de registro completadas. Canal de activación directa con tasas de respuesta moderadas.

- Email marketing: cinco mil doscientos veintiocho (5.228) envíos, cuatrocientos setenta y nueve (479) clics al formulario (CTR del 9,16%), treinta y dos (32) registros. El canal digital con mejor eficiencia de conversión del mes.
- Activaciones presenciales: quinientos ochenta y dos (582) registros en once (11) jornadas en cuatro (4) departamentos, con una tasa promedio de conversión del 77,6%. Con la articulación institucional, estos dos (2) canales explicaron el 93,2% del total de personas inscritas acumuladas al cierre del mes.

La aprobación parcial de las piezas gráficas institucionales el 6 de marzo por parte de MinTIC constituyó un avance relevante para la estrategia de comunicaciones, aunque al cierre del mes aún estaban pendientes de validación algunos elementos de marca institucional. La supervisión gestionó internamente la agilización de las aprobaciones pendientes de piezas de campaña, reconociendo que ese proceso no debía continuar siendo un cuello de botella para el despliegue digital.

Para el siguiente periodo, la estrategia de comunicaciones prioriza la activación de radio comunitaria a través de la red de emisoras de MinTIC, especialmente relevante para Chocó, Putumayo y Amazonas; la implementación de influencer marketing con referentes del sector agrícola; la activación del canal OTT, y la adecuación de Puntos AgroTIC para activaciones en municipios de difícil acceso.

2.4.5 Sesiones de seguimiento y Comité Operativo

La periodicidad semanal de reuniones de seguimiento establecida desde el inicio del convenio se mantuvo durante todo el mes. En total, se realizaron seis (6) sesiones documentadas con sus respectivas actas: tres (3) sesiones de seguimiento gerencial, técnico y operativo (RS-003 el 10 de marzo, RS-004 el 17 de marzo y RS-005 el 24 de marzo) y tres (3) mesas técnicas (MT-009 el 12 de marzo, de articulación con el SENA; MT-011 el 17 de marzo, de presentación técnica práctica al SENA, y MT-012 el 31 de marzo, de revisión de aplicaciones).

El Comité Operativo del 31 de marzo se celebró en los términos previstos, con participación del representante legal del operador y de la supervisión del convenio por parte de MinTIC. En esa sesión se realizó la revisión técnica de las plataformas Agrotech y Agrotech Académico, la validación de los ajustes implementados y la presentación de la nueva funcionalidad de diagnóstico asistido por inteligencia artificial. En dicho espacio, la supervisión reiteró la

importancia de mantener una comunicación frecuente y la actualización permanente de la información, con el fin de evitar vacíos de trazabilidad en esta etapa de entrada en operación.

Adicionalmente, al cierre del mes permanecían activos tres (3) radicados de MinTIC con plazos de respuesta en la primera semana de abril: los radicados 262055478 y 262057786, relacionados con observaciones técnicas de plataformas y documentación, con plazo ampliado al 8 de abril de 2026, y el radicado 261031324, que solicita el Plan de Recuperación como condición para la aprobación del ajuste de cronograma, con plazo al 9 de abril. El equipo directivo y técnico tiene identificados los contenidos de respuesta y trabaja en su elaboración.

3. REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE METAS, ALERTAS Y PLANES DE CHOQUE

Se reporta a continuación el cumplimiento de metas del periodo conforme al cronograma de ejecución del proyecto, de acuerdo con lo establecido en el Numeral ocho (8) del Anexo Técnico del Convenio Especial de Cooperación No. 1165-2026.

El mes de marzo presentó un balance diferenciado según el tipo de meta: aquello que correspondía al cierre formal de la Fase uno (1) se cumplió sin observaciones pendientes; en contraste, la operación territorial de la Fase 2.1 avanza a un ritmo que requiere ajustes estratégicos, aunque sin comprometer los hitos contractuales del convenio. Esa dualidad constituye el hilo conductor de este capítulo.

Durante el mes de marzo, el equipo del MinTIC reportó las siguientes solicitudes a SOFT COMPUTO:

Fecha	Rad	Asunto	Estado con corte a 31/03/2026	Fecha de respuesta
16/03/2026	262054680	Programación de reuniones del Comité Operativo en modalidad presencial (a partir de abril de 2026)	Aceptado por el aliado. Calendario de Comités Operativos presenciales en sede MinTIC incorporado al cronograma del proyecto; primera sesión presencial programada para el 28/04/2026 (sesiones subsecuentes: 26/05, 23/06, 28/07, 25/08, 22/09, 27/10 y 24/11/2026).	N/A — aceptada e incorporada al cronograma
17/03/2026	262055478	Características mínimas Plataforma eLearning	En atención. Las observaciones sobre la plataforma académica	08/04/2026 (Registro PQRSD)

			(Agrotech Académico) se encuentran en proceso de respuesta por el equipo técnico del aliado; plazo de respuesta proyectado al 8 de abril de 2026.	
20/03/2026	262057786	Observaciones documentación técnica	En atención. Las observaciones a la documentación técnica de la solución (arquitectura, trazabilidad DLT/ImmunoDB) se encuentran en proceso de respuesta por el equipo técnico del aliado; plazo de respuesta proyectado al 8 de abril de 2026.	08/04/2026 (Registro PQRSD)

3.1 Cumplimiento de Metas del Periodo

Las metas del periodo corresponden a las actividades programadas en el cronograma para las semanas cinco (5) a ocho (8), que cubren la transición entre la Fase uno (1) de Alistamiento y el inicio de la Fase 2.1 de Transferencia de Conocimiento. La lectura de este numeral debe hacerse en ese contexto de bisagra: durante buena parte del mes, el equipo atendió de manera simultánea el cierre de una fase y el arranque de la siguiente, lo que distribuyó naturalmente la capacidad operativa entre frentes de trabajo de naturaleza muy distinta.

El hito que determinó la dinámica de todo el periodo fue la aprobación simultánea, el 4 de marzo de 2026 (Radicado No. 262047590), del Plan de Trabajo Detallado en su versión 1.4 y de la Estrategia de Convocatoria y Divulgación en igual versión. Esa decisión de la supervisión de MinTIC, resultado de un proceso iterativo de cuatro versiones sostenido desde

el inicio del convenio, desencadenó en cuestión de horas tres eventos que redefinieron el modo de operación del proyecto: la habilitación del formulario web, la apertura de la convocatoria pública bajo el dominio oficial agrotech2026.mintic.gov.co y, 11 días después, el ingreso del primer desembolso de recursos por valor de $3.849.994.404 el 16 de marzo de 2026. Desde ese momento, el proyecto pasó de operar en modo de alistamiento a operar con recursos propios y con la convocatoria en marcha.

En materia de inscripciones, el arranque fue más gradual de lo proyectado. La sesión de seguimiento del 10 de marzo documentaba poco más de doscientos ochenta (280) registros en ese momento, cifra que refleja las condiciones de los primeros días de convocatoria: formulario recién habilitado, aplicaciones móviles aún sin publicar en tiendas y campañas digitales que apenas iniciaban su curva de alcance. El factor que modificó el ritmo fue la ejecución de las avanzadas territoriales presenciales, donde el contacto directo con el productor rural demostró una capacidad de conversión muy superior a la de cualquier canal digital. Las once (11) jornadas realizadas en los Departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Córdoba generaron quinientos ochenta y dos (582) registros completados sobre setecientos cincuenta (750) asistentes, con una tasa de conversión del 77,6%, que contrastó de manera decisiva con los dieciocho (18) registros atribuibles a las campañas de Meta Ads. Esta evidencia reorientó la estrategia de captación para los meses siguientes: el modelo presencial constituye el motor real del programa.

Al cierre del 31 de marzo, el proyecto registra mil doce (1.012) personas inscritas aptas, equivalentes al 14,95% de la meta total de seis mil setecientos setenta (6.770). Boyacá consolida su posición como el departamento de mayor avance con quinientos tres (503) personas inscritas, representando casi la mitad del total acumulado. Guainía y Vaupés alcanzaron el 100% de su cuota departamental, lo que evidencia que la gestión focalizada en territorios pequeños, apoyada en alianzas institucionales directas, produce resultados completos. En el extremo opuesto, siete (7) departamentos cerraron el mes con menos del 10% de su meta, configurando las alertas territoriales prioritarias para el siguiente periodo. La participación femenina se ubicó en el 37% del total de inscritos, tres (3) puntos por debajo de la meta mínima del 40% establecida en la Estrategia de Convocatoria y Divulgación (Sección 8.4 — Impacto Esperado), lo que exige acciones específicas en la estrategia de convocatoria de las próximas semanas.

El siguiente cuadro consolida el estado de las metas del periodo, diferenciando entre aquellas que se cerraron de manera completa, las que continúan en curso con un avance coherente y las que requieren gestión activa:

Meta / Ítem	Resultado del periodo	Estado	Evidencia / Soporte
Aprobación del Plan de Trabajo Detallado y Estrategia de Convocatoria	Aprobados el 05/Mar/2026 (v1.4)	**Completado**	Plan de trabajo detallado v1.4 + Estrategia v1.4 en repositorio S3. Correos de aprobación MinTIC.
Recepción del Desembolso uno (1) (35%)	$3.849.994.404 recibidos el 16/Mar/2026	**Completado**	Comprobante de desembolso en cuenta exclusiva del proyecto.
Activación de la convocatoria publica	Activa desde el 05/Mar bajo dominio MinTIC	**Completado**	Landing page y formulario en agrotech2026.mintic.gov.co
Inscripción de beneficiarios (meta: seis (6).770)	1.012 inscritos aptos al 31/Mar (14,95%)	**En progreso**	Reporte de inscritos aptos por departamento al 31/Mar. Boyacá lidera con quinientos tres (503).
Avanzadas territoriales presenciales	11 avanzadas ejecutadas en cuatro (4) departamentos	**En progreso**	Actas y registros fotográficos de "*"registratones"*". Tasa de conversión 77,6%.
Articulación institucional territorial	398 entidades contactadas. cuatro (4) alianzas formalizadas (Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Córdoba).	**En progreso**	Reporte de articulación territorial - corte 30/Mar/2026.
Pagos del equipo técnico mínimo	Pagos de febrero y marzo efectuados	**Completado**	Soportes de pago y seguridad social en repositorio S3.
Ajuste de cronograma (17 actividades intermedias)	Solicitud radicada el 29/Mar (Radicado 261031324). Respuesta de MinTIC pendiente.	**En gestión**	Radicado 261031324 (29/Mar). Respuesta MinTIC: Radicado 261031324 (plazo 09/Abr).

3.2 Alertas activas y planes de choque

De acuerdo con lo exigido por el Numeral ocho (8) del Anexo Técnico, se reportan a continuación las alertas identificadas al corte del 31 de marzo y las acciones de choque en curso para cada una. Ninguna de las alertas configuradas constituye incumplimiento

contractual al corte del informe; se trata de condiciones que requieren atención prioritaria para garantizar el cumplimiento de los próximos hitos del convenio.

Nivel	Alerta identificada	Situación al 31/Mar/2026	Acción de choque en curso
CRITICA	Aplicaciones móviles Agrotech y Agrotech Académico sin publicar en App Store ni Google Play.	Apps aprobadas condicionalmente por MinTIC, pendientes de publicación con corte al 31/Mar/2026. La publicación en tiendas oficiales (App Store y Google Play) habilita el enrolamiento formal y la activación de licencias. Es la restricción operativa más crítica del proyecto al cierre del mes de marzo de 2026.	El equipo técnico concentra esfuerzos en completar el proceso editorial con las tiendas. La publicación es el desbloqueo prioritario de la primera semana de abril para que el enrolamiento pueda iniciar.
ALTA	Ritmo de inscripción insuficiente para alcanzar la meta total en los plazos proyectados con el modelo actual.	1.012 inscritos aptos al 31/Mar (14,95%). El ritmo semanal de captación, combinado entre canales digitales y presenciales, requiere escala significativa. siete (7) departamentos con menos del 10% de su meta.	Escalar el modelo de avanzadas presenciales. Activar las sesiones de socialización ya agendadas para abril con entidades aliadas en quince (15) departamentos focalizados (Cundinamarca, Cauca, Caquetá, Córdoba, Valle del Cauca, Chocó, Putumayo, Vaupés, Santander, Sucre, Guainía, Amazonas, Guaviare, Tolima y Arauca). Intensificar campaña de Meta Ads una vez se liberen las aprobaciones de piezas pendientes.
MEDIA	Participación femenina del 37%, tres (3) puntos por debajo de la meta mínima del 40% exigida por la Estrategia de Convocatoria y Divulgación (Sección	Al corte del mes, el 37% de las mil doce (1.012) personas inscritas aptas son mujeres. La brecha no es crítica aun, pero tiende a ampliarse si no se actúa con mensajería diferenciada y coordinación	El equipo de enfoque de genero tiene identificadas acciones concretas: mensajes dirigidos a productoras, coordinación con

Nivel	Alerta identificada	Situación al 31/Mar/2026	Acción de choque en curso
	8.4 — Impacto Esperado).	con organizaciones de mujeres rurales.	organizaciones femeninas rurales y énfasis especifico en las jornadas presenciales de abril.
ALTA	Plan de Recuperación solicitado por MinTIC (Radicado 261031324) como condición para la aprobación del ajuste de cronograma.	MinTIC respondió al Radicado 261031324 condicionando la aprobación de los ajustes de cronograma a la presentación de un Plan de Recuperación. Plazo: 9 de abril de 2026.	El equipo directivo trabaja en la elaboración del Plan de Recuperación para radicarlo antes del 9 de abril. El documento debe demostrar de qué manera se recuperará el ritmo operativo sin afectar los hitos contractuales.
ALTA	Observaciones técnicas de MinTIC pendientes de respuesta (Radicados 262055478 y 262057786).	Radicado 262055478 del 17/Mar: observaciones sobre plataforma de formación (LMS / Agrotech Académico). Radicado 262057786 del 20/Mar: observaciones sobre documentación técnica y arquitectura DLT. Plazo ampliado: 6/Abr/2026.	El equipo técnico y la gerencia del proyecto están preparando las respuestas técnicas correspondientes para radicar antes del 8 de abril. El líder de plataformas coordina la respuesta sobre *DLT/ImmunoDB.*
MEDIA	Desembolso dos (2) con 0% de avance en sus condiciones habilitantes al cierre del mes.	Las condiciones habilitantes del Desembolso dos (2) (listado de beneficiarios con licencias activas, guías funcionales, registros de acompañamiento) no pueden cumplirse mientras las apps no estén publicadas y el enrolamiento no haya iniciado.	La publicación de las apps es el desbloqueo crítico. Una vez iniciado el enrolamiento, el equipo activara el proceso de seguimiento y acompañamiento necesario para acreditar las condiciones del segundo desembolso antes del 30/Jun/2026.


Es importante precisar que las alertas aquí registradas responden a condiciones inherentes a la fase de transición que atraviesa el proyecto: el paso de la planeación a la operación territorial real siempre implica fricciones que los cronogramas no pueden anticipar con exactitud. Lo relevante es que ninguna de estas alertas compromete, al corte del informe, el

cumplimiento de los hitos contractuales del convenio, en particular el segundo desembolso programado para el 30 de junio, y que todas cuentan con planes de acción identificados, responsables asignados y plazos concretos de atención.

El equipo mantiene una comunicación proactiva y transparente con la supervisión de MinTIC, como lo evidencian las sesiones de seguimiento del mes y la radicación de documentos dentro de los plazos acordados. Esta dinámica de confianza institucional constituye, en sí misma, un activo que facilita la gestión de las situaciones complejas que surgen de manera natural en un programa de esta escala y cobertura territorial.

3.3 Estado de Avance de la Convocatoria de Beneficiarios


Al 31 de marzo se tienen mil doce (1.012) personas inscritas aptas, que hacen parte del proceso de convocatoria orientado a alcanzar la meta de seis mil setecientas setenta (6.770) personas beneficiarias del programa. Esta cifra debe leerse en contexto: la convocatoria llevaba apenas 26 días abierta, el formulario acababa de superar el proceso de aprobación y las aplicaciones aún no estaban publicadas en tiendas. Aun así, el ritmo semanal de inscripción (alrededor de doscientos cincuenta (250) aptos por semana) resulta insuficiente frente a la meta total y al cronograma previsto, lo que justifica el escalamiento del modelo presencial definido hacia el cierre del mes.



Tipo de gráfico
Barra de progreso (bullet chart)


💡 **Interpretación clave: mil doce (1.012) personas inscritas aptas representan el 14,95% de la meta seis (6) mil setecientos setenta (70) (6.770). La referencia del 25% (línea punteada) evidencia el rezago acumulado. Guainía y Vaupés ya completaron su cuota departamental.**

La distribución por departamento permite identificar con claridad los territorios donde ya se ejecutaron avanzadas y aquellos en los que aún no se han realizado:



Tipo de gráfico
Barras horizontales ordenadas

💡 **Interpretación clave: Boyacá concentra el 49,7% de los quinientos tres (503). siete (7) departamentos están en rojo (< 10% de su meta), constituyendo las alertas territoriales prioritarias para abril.**




Tipo de gráfico
Barras horizontales con semáforo de colores

💡 **Interpretación clave: Guainía (100%) y Vaupés (100%) completaron su meta. Boyacá lidera con 45,15%. La línea azul punteada marca el promedio nacional (14,95%). siete (7) departamentos están en zona roja y requieren activación urgente en abril.**

Departamento	Meta	Inscritos aptos	% Avance – Observación
Boyacá	1.114	503	45,15% – seis (6) avanzadas ejecutadas en Boyacá (Tunja 5/Mar, Aquitanía 19/Mar, Ramiriquí 20/Mar, Pauna 21/Mar, Cucaita 25/Mar, Mun. Boyacá 29/Mar). Mayor avance del programa. Fuente: Reporte de Articulación Territorial - Soft Landing Agrotech, corte 31/Mar/2026.
Tolima	730	135	18,49% – dos (2) avanzadas en Ambalema (Alcaldía 26/Mar y UMATA 27/Mar).

Córdoba	800	105	13,13% – dos (2) avanzadas en Córdoba: Pto. Escondido (Alcaldía 26/Mar) y Tierra Alta (Alcaldía 27/Mar).
Cundinamarca	893	100	11,20% – uno (1) avanzada en Fusagasugá.
Guainía	25	25	100% ✓ Meta departamental cumplida.
Vaupés	18	18	100% ✓ Meta departamental cumplida.
Caquetá	385	28	7,27% – Sin avanzada presencial aún.
Chocó	252	17	6,75% – Requiere activación urgente.
Valle del Cauca	566	30	5,30% – cincuenta y cinco (55) entidades contactadas, sin avanzada aún.
Santander	963	28	2,91% – Bajo avance. Prioridad para abril.
Amazonas	30	1	3,33% – Nodo SENA en Leticia agendado para 08-10/Abr.
Guaviare	122	4	3,28% – Sin avanzada presencial aún.
Putumayo	283	7	2,47% – Requiere estrategia de radio comunitaria.
Sucre	589	11	1,87% – El más rezagado. Avanzada programada para abril.
TOTAL	**6.770**	**1.012**	**14,95% – 37% de mujeres entre los inscritos aptos.**



Tipo de gráfico	💡 **Interpretación clave: Participación femenina del 37%, tres (3) puntos por debajo de la meta mínima del 40% (línea roja). Se requieren acciones diferenciadas de comunicación y convocatoria dirigidas específicamente a mujeres productoras.**
Barra apilada al 100%	


La participación femenina del 37% se ubica tres (3) puntos por debajo de la meta mínima del 40% establecida en la Estrategia de Convocatoria y Divulgación (Sección 8.4 — Impacto Esperado). En consecuencia, este frente exige acciones concretas: mensajes dirigidos específicamente a mujeres productoras, articulación con organizaciones femeninas rurales y mayor énfasis en enfoque de género durante las jornadas presenciales.

4. INFORME FINANCIERO

Se presenta el informe financiero que evidencia el avance y cumplimiento de compromisos, así como la ejecución presupuestal y financiera de los recursos, conforme a lo establecido en el Numeral ocho (8) del Anexo Técnico del Convenio Especial de Cooperación No. 1165-2026.

4.1 Cumplimiento de Compromisos Financieros

Al corte del 31 de marzo de 2026, se registra un avance financiero significativo respecto al mes anterior. El primer desembolso, por valor de $3.849.994.404, fue recibido el 16 de marzo de 2026, habilitando la ejecución financiera del proyecto. Durante el mes se efectuaron los pagos correspondientes a los meses de febrero y marzo del equipo mínimo de trabajo. Los principales hitos financieros del periodo son:



Tipo de gráfico Barra de progreso (bullet chart)	💡 **Interpretación clave: El 35% del valor total del convenio ($3.850M) fue recibido el 16 de marzo. El 65% restante ($7.150M) queda condicionado al cumplimiento de los requisitos habilitantes del Desembolso dos (2) (previsto para el 30 de junio).**

- Recepción del Desembolso uno (1) (35%): $3.849.994.404 – 16/Mar/2026.
- Valor comprometido al cierre: $598.087.503 (incremento desde $511.812.378 reportado a inicio de mes).
- Valor ejecutado al cierre: $131.414.104 (pagos equipo mínimo febrero y marzo).
- Valor pendiente por comprometer: $10.401.896.507.
- Valor pendiente por ejecutar: $10.868.569.906.

Tabla – Personal Contratado a corte 31 del mes de marzo 2026

PERSONAL CONTRATADÓ MES Marzo				
Nombre	**Cargo**	**Valor del contrato (Marzo 1–31)**	**Estado**	**Soporte / Evidencia**
Elías Chamorro	Gerente de Proyecto	$11.140.000,00	Comprometido	Elías Chamorro - Gerente de Proyecto Planilla seguridad social Elías Chamorro
Iván Mangones	Líder de Plataformas Tecnológicas	$6.684.000,00	Comprometido	Iván Mangones - Líder de Plataformas Tecnológicas Planilla seguridad social Iván Mangones

PERSONAL CONTRATADÓ MES Marzo				
Nombre	**Cargo**	**Valor del contrato (Marzo 1–31)**	**Estado**	**Soporte / Evidencia**
Francisco Hernández	Líder Administrativo y Financiero	$3.499.007,93	Comprometido	Francisco Hernández - Líder Administrativo Financiero Planilla seguridad social Francisco Hernández
David Fajardo	Líder Jurídico	$6.684.000,00	Comprometido	David Fajardo - Líder Jurídico Planilla seguridad social David Fajardo
Alexandra Quintana	Líder de Comunicaciones	$4.499.007,93	Comprometido	Alexandra Quintana - Líder de Comunicaciones Planilla seguridad social Alexandra Quintana

PERSONAL CONTRATADÓ MES Marzo				
Nombre	**Cargo**	**Valor del contrato (Marzo 1–31)**	**Estado**	**Soporte / Evidencia**
Juan Cohen	Líder de Agronomía	$7.798.000,00	Comprometido	Juan Cohen - Líder de Agronomía Planilla seguridad social Juan Cohen
Laura Salcedo	Líder de Enfoque de Género	$4.499.007,93	Comprometido	Laura Salcedo - Líder de Enfoque de Género Planilla seguridad social Laura Salcedo
Luis Jiménez	Diseñador Realizador Audiovisual	$4.499.007,93	Comprometido	Luis Jiménez - Diseñador Realizador Audiovisual Planilla seguridad social Luis Jimenez

PERSONAL CONTRATADÓ MES Marzo				
Nombre	**Cargo**	**Valor del contrato (Marzo 1–31)**	**Estado**	**Soporte / Evidencia**
Jeico Porto	Personal de Apoyo 1	$3.499.007,93	Comprometido	Jeico Porto - Personal de Apoyo 1 Planilla seguridad social Jeico Porto
Ana Romero	Personal de Apoyo 2	$6.684.000,00	Comprometido	Ana Romero - Personal de Apoyo 2
Mauricio Jukopila	Personal de Apoyo 3	$4.499.007,93	Comprometido	Mauricio Jukopila - Personal de Apoyo 3 Planilla seguridad social Mauricio Jukopila
PERSONAL CONTRATADO MES DE MARZO				
Nombre	**Cargo**	**Valor del contrato (Marzo 1–31)**	**Estado**	**Soporte / Evidencia**
Alberto Vasquez	Productor visual a la sociedad	$2.499.007,93	Comprometido	Alberto Vasquez - Productor visual a la sociedad


PERSONAL CONTRATADÓ MES Marzo				
Nombre	**Cargo**	**Valor del contrato (Marzo 1–31)**	**Estado**	**Soporte / Evidencia**
Deiby Blandon	Agrónomo de apoyo administrativo	$2.228.000,00	Comprometido	Deiby Blandon-Agrónomo de apoyo administrativo
Angie Trespalacio	Estratega digital y gestor(a) de contenidos	$4.299.007,93	Comprometido	Angie Trespalacio-Estratega digital y gestor(a) de contenidos
Jovanny Bustos	Coordinador Territorial de eventos y activación comunitaria	$5.013.000,00	Comprometido	Jovanny Bustos-Coordinador Territorial de eventos y activación comunitaria
Juan Pérez	Piloto de dron	$2.999.007,93	Comprometido	Juan Pérez-Piloto de dron
Juan Sebastián	Agrónomo para asesorar a la sociedad	$8.912.000,00	Comprometido	Juan Sebastián-Agrónomo para asesorar a la sociedad
Karinton López	Diseñador(a) grafico(a) a la sociedad	$2.299.007,93	Comprometido	Karinton López-Diseñador(a) grafico(a) a la sociedad

4.2 Ejecución Presupuestal y Financiera

Al corte del 31 de marzo de 2026, MinTIC ha consignado el 35% del valor total del presupuesto correspondiente al primer desembolso contemplado en el convenio suscrito con la empresa SOFTCOMPUTO Ltda. Se han suscrito dieciocho (18) contratos de prestación de servicios profesionales, se realizaron las causaciones (obligaciones) y se efectuaron los

respectivos pagos, aplicando retención en la fuente e industria y comercio en los casos correspondientes.

El segundo desembolso permanece en 0% de avance al cierre del mes, dado que las condiciones asociadas (listado de beneficiarios con licencias activas, soportes de activación, guías de uso, registros de acceso y reportes de acompañamiento) aún no se han cumplido. Estas condiciones se encuentran en proceso de construcción conforme avanza la convocatoria y el enrolamiento de beneficiarios.



Tipo de gráfico
Barras agrupadas por mes

💡 **Interpretación clave: El valor comprometido creció de $511,8M (feb.) a $598,1M (mar.). El ejecutado pasó de $53,3M a $131,4M, reflejo de los pagos del equipo mínimo de febrero y marzo. La ejecución acumulada representa el 1,19% del total del convenio.**

SEGUIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS	A MARZO 2026	A FEBRERO 2026	A ENERO 2026	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
Valor Aporte MinTIC	$ 0	$ 0	$ 10,999,984,010	$ 10,999,984,010	100%
Valor Comprometido	$ 598,087,503	$ 511,812,378	$ 0	$ 86,275,125	5.44%
Vr Pendiente por Comprometer	$ 10,401,896,507	$ 10,488,171,632	$ 10,999,984,010	$ 86,275,125	94.56%
Valor Obligaciones	$ 131,414,104	$ 53,320,035	$ 0	$ 78,094,069	1.19%
Valor Pendiente por Obligar	$ 10,868,569,906	$ 10,946,663,975	$ 10,999,984,010	$ 78,094,069	98.81%
Valor Ejecutado	$ 131,414,104	$ 53,320,035	$ 0	$ 78,094,069	1.19%
Valor Pendiente por Ejecutar	$ 10,868,569,906	$ 10,946,663,975	$ 10,999,984,010	$ 78,094,069	98.81%
Valor Aporte Contrapartida (SOFT COMPUTO LTDA)	$ 2,200,000,000	$ 2,200,000,000	$ 2,200,000,000	$ 0	0%
Valor Contrapartida – Comprometida	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0%
Valor Contrapartida – Pendiente por Comprometer	$ 2,200,000,000	$ 2,200,000,000	$ 2,200,000,000	$ 0	100%
Valor Contrapartida – Ejecutada	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0%
Valor Contrapartida – Pendiente por Ejecutar	$ 2,200,000,000	$ 2,200,000,000	$ 2,200,000,000	$ 0	100%

5. DIAGNÓSTICO DE ACCESO Y USO DE TIC

El diagnóstico inicial de acceso y uso de TIC se realizará una vez cierre la convocatoria y se cuente con la base de personas inscritas, validadas y enroladas. En este momento, la convocatoria sigue abierta y el enrolamiento no ha comenzado, por lo cual el diagnóstico formal permanece pendiente.

No obstante, ya se viene recopilando la información de caracterización tecnológica diligenciada por cada inscrito en el formulario web: tipo de dispositivo, acceso a internet, nivel de apropiación digital y georreferenciación. Esta información constituirá la materia prima del diagnóstico inicial.

El trabajo de campo desarrollado en marzo dejó un hallazgo claro: una proporción importante de las personas productoras rurales que constituyen el público objetivo del programa tiene experiencia limitada en el uso de aplicaciones móviles y formularios digitales. No se trata de ausencia de dispositivos (la mayoría cuenta con smartphone), sino de niveles muy heterogéneos de confianza para utilizarlos de manera autónoma. Esta situación no resulta ajena al diseño del programa, pues el acompañamiento técnico agronómico está concebido precisamente para guiar ese proceso. Sin embargo, sí confirma por qué el modelo presencial funciona con tanta efectividad: el productor comprende mejor el programa cuando recibe una explicación directa que cuando únicamente recibe un enlace por WhatsApp.

El diagnóstico inicial se incluirá en el informe mensual del periodo en que cierre la convocatoria. El diagnóstico final se incorporará en el último informe del proyecto.

6. EVIDENCIAS VERIFICABLES DE USO DE LA PLATAFORMA

Las evidencias verificables de uso por beneficiario (registros de acceso, progreso en contenidos, georreferenciación de parcelas y uso del cuaderno de campo) todavía no existen, y la razón es concreta: las aplicaciones están aprobadas por MinTIC, pero aún no han sido publicadas en App Store ni en Google Play. Sin esa publicación no hay enrolamiento; sin enrolamiento no hay licencias activas, y sin licencias activas no existe uso que pueda documentarse.

Lo que sí se encuentra disponible como evidencia es el proceso de revisión técnica de las plataformas, documentado en detalle en las dos (2) sesiones de revisión con MinTIC del 12 y el 31 de marzo, así como en los ajustes implementados y los acuerdos sobre funcionalidades pendientes. Esto da cuenta de que las plataformas son reales, funcionales y se encuentran en un proceso activo de mejora.

En cuanto al estado técnico actual, Agrotech opera con flujo de onboarding guiado, operación offline/online, sincronización de datos, visualización de índices y mapas, y la nueva funcionalidad de diagnóstico asistido con inteligencia artificial. Agrotech Académico dispone de acceso a cursos, descarga offline de contenidos, seguimiento de progreso y módulo de evaluación. Todo ello queda a la espera de que la publicación en tiendas abra la puerta al primer beneficiario real.

Las evidencias de uso se incluirán en los informes correspondientes a los meses en que existan beneficiarios activos con licencias activadas, lo que se prevé ocurra a partir de abril, una vez publicadas las aplicaciones.

7. AVANCE CONTRACTUAL

Se presenta el avance contractual del Convenio Especial de Cooperación No. 1165-2026 con corte al 31 de marzo de 2026. A diferencia del periodo anterior, en el que la mayor parte de los entregables habilitantes del Desembolso uno (1) se encontraba en proceso de ajuste y validación, el mes de marzo cerró con un panorama contractual sustancialmente distinto: todos los entregables exigidos para el primer hito quedaron aprobados a satisfacción por MinTIC, el desembolso se hizo efectivo y el proyecto entró formalmente en la fase de ejecución territorial. Los radicados para el desembolso corresponden a los números 261022258 y 261022065. El link de SECOP del presente convenio es https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9904980&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

Este numeral da cuenta de ese cambio de estado, documenta las comunicaciones contractuales relevantes del mes y registra los nuevos asuntos que quedaron abiertos al cierre del periodo y que se gestionaron los días 8 y 9 de abril.

7.1 Estado de Entregables Habilitantes del Desembolso 1 (35%)

El 5 de marzo de 2026, MinTIC emitió el visto bueno a satisfacción sobre los dos (2) últimos entregables que permanecían en proceso de validación desde el mes anterior: el Plan de Trabajo Detallado (versión 1.4) y la Estrategia de Convocatoria y Divulgación (versión 1.4). Con esa aprobación, la totalidad de los seis (6) entregables exigidos por el Anexo Técnico como condición habilitante del Desembolso uno (1) quedó completada, cerrando un proceso iterativo de cuatro (4) versiones que había ocupado los dos (2) primeros meses de ejecución del convenio.

La secuencia de hechos derivada de esa aprobación resulta relevante para comprender la dinámica del mes: el mismo 5 de marzo se activó la convocatoria pública a través del formulario web operativo bajo el dominio oficial agrotech2026.mintic.gov.co y, 11 días después, el 16 de marzo, se recibió el primer desembolso de recursos del convenio por valor de $3.849.994.404, equivalente al 35% del total aportado por MinTIC. Este ingreso de recursos permitió normalizar la operación financiera del proyecto y efectuar los pagos del equipo mínimo correspondientes a los meses de febrero y marzo.

El cuadro siguiente consolida el estado final de cada entregable habilitante al corte del periodo:

Obligación contractual (Anexo Técnico)	Descripción del entregable	Estado al 31/03/2026	Evidencia / Soporte verificable
1. Formular y presentar el Plan de Trabajo Detallado (PLAN DE TRABAJO DETALLADO)	Documento rector de ejecución del programa.	Aprobado a satisfacción por MinTIC el 05/Mar/2026	Plan de trabajo detallado v1.4 en repositorio S3. Correo de aprobación MinTIC 05/Mar.
2. Implementar la Estrategia de Convocatoria y divulgación	Documento que define alcance, canales, contenidos y proceso de divulgación nacional.	Aprobado a satisfacción por MinTIC el 05/Mar/2026	Estrategia v1.4 en repositorio S3. Correo de aprobación MinTIC 05/Mar. Convocatoria activada ese mismo día.
3. Habilitar la herramienta web operativa de seguimiento (Jira Cloud)	Tablero de seguimiento por zonas, componentes y responsables.	Aprobado a satisfacción por MinTIC	Enlace operativo con noventa y ocho (98) tareas registradas en siete (7) épicas (24 completadas y 74 no completadas al 31/03/2026: 19 En Progreso y 55 No Iniciadas). Manual v1.1 aprobado. Reafirmado como herramienta oficial en RS-004 del 17/Mar.
4. Presentar la relación del equipo técnico mínimo con soportes	Formalización contractual del equipo mínimo exigido en el Anexo Técnico.	Aprobado a satisfacción por MinTIC desde el 23/Feb/2026	11 contratos formalizados.
5. Habilitar el repositorio digital (Amazon S3)	Repositorio para documentación técnica, informes y evidencias.	Aprobado a satisfacción por MinTIC	Estructura de carpetas configurada. Control de accesos implementado. Validado por supervisión.
6. Habilitar el formulario web de inscripción	Formulario operativo para registro y caracterización de beneficiarios.	Aprobado a satisfacción por MinTIC	Operativo bajo dominio MinTIC desde el 05/Mar: agrotech2026.mintic.gov.co. 1.012 inscritos aptos al 31/Mar.

Con la aprobación simultánea del Plan de Trabajo Detallado y de la Estrategia de Convocatoria el 4 de marzo de 2026 (Radicado No. 262047590), todos los entregables habilitantes del Desembolso uno (1) quedaron completos y validados por MinTIC. Este cierre marcó el fin formal de la Fase uno (1) del convenio y habilitó con varios condicionales el inicio de la Fase 2.1 de Transferencia de Conocimiento.

Es importante destacar que la aprobación de estos entregables no fue el resultado de una entrega puntual, sino de un proceso de cuatro (4) iteraciones sostenido entre febrero y los primeros días de marzo, en el que el equipo incorporó progresivamente las observaciones de la supervisión hasta alcanzar la versión que satisfizo integralmente los requisitos técnicos, operativos y de trazabilidad exigidos por el Anexo Técnico. Aunque demandante, este proceso garantizó que el proyecto iniciara su fase de ejecución territorial con documentos técnicamente sólidos y alineados con la realidad operativa del programa.

7.2 Gestión realizada por correo electrónico

La gestión contractual del mes de marzo se materializó a través de una serie de comunicaciones formales entre SOFT COMPUTO LTDA. y MinTIC que marcaron los momentos clave del periodo. A continuación, se presenta el registro cronológico de las principales comunicaciones:

Fecha	Comunicación / Acción	Observaciones
02/Mar/2026	Envió de la versión 1.4 del Plan de Trabajo Detallado y de la Estrategia de Convocatoria y Divulgación por parte de SOFT COMPUTO LTDA. a la supervisión de MinTIC.	Cuarta versión de ambos documentos, incorporando el conjunto de observaciones técnicas, operativas y de trazabilidad formuladas por la supervisión a lo largo del proceso iterativo.
05/Mar/2026	Recepción de correos de aprobación a satisfacción de todos los entregables habilitantes del Desembolso 1 por parte de MinTIC.	Aprobación simultanea del PLAN DE TRABAJO DETALLADO v1.4, Estrategia v1.4, Jira Cloud, repositorio S3 y formulario web. Habilito la activación inmediata de la convocatoria pública.
05/Mar/2026	Activación del formulario web de inscripción y apertura de la convocatoria pública bajo dominio MinTIC.	Desde ese momento el programa comenzó a recibir inscripciones de beneficiarios.
Semana del nueve (09) al 13/Mar	Envió de documentación financiera de habilitación para tramite del primer desembolso: RUT, certificación bancaria y soportes de parafiscales del equipo mínimo.	Documentación requerida por MinTIC como condición administrativa para el giro del primer desembolso.
16/Mar/2026	Recepción del primer desembolso por valor de $3.849.994.404 (35% del aporte total de MinTIC).	Primer ingreso de recursos al proyecto. Permitió normalizar la operación financiera y efectuar

Fecha	Comunicación / Acción	Observaciones
		pagos del equipo mínimo de febrero y marzo.
17/Mar/2026 (Radicado 262055478)	Recepción de observaciones técnicas de MinTIC sobre la plataforma de formación (Agrotech Académico).	Observaciones relacionadas con el funcionamiento, contenidos y experiencia de usuario de la plataforma académica. En proceso de atención al corte del informe.
20/Mar/2026 (Radicado 262057786)	Recepción de observaciones técnicas de MinTIC sobre la documentación técnica entregada en el marco del convenio, incluyendo la arquitectura de trazabilidad DLT/ImmunoDB.	SOFT COMPUTO LTDA. solicito ampliación de plazo para la respuesta. Plazo ampliado al 06/Abr/2026.
29/Mar/2026 (Radicado 261031324)	Envió de solicitud formal de modificación de fechas de 17 actividades intermedias del Plan de Trabajo Detallado ante el Comité Operativo.	La solicitud sustenta cuatro (4) razones: aprobación tardía del formulario, apps móviles sin publicar, perfil presencial del público objetivo y complejidad del modelo territorial. No afecta hitos contractuales.
31/Mar/2026 (Radicado 261031324)	Recepción de respuesta de MinTIC al Radicado 261031324, mediante la cual se solicita la presentación de un Plan de Recuperación como condición para la aprobación de las modificaciones de cronograma solicitadas.	Plazo para presentación del Plan de Recuperación: 09/Abr/2026. Pendiente de atención al cierre del mes.

El conjunto de comunicaciones del mes refleja la doble naturaleza de la gestión contractual durante marzo: por un lado, el cierre de los compromisos de la Fase uno (1) y el inicio de la ejecución real; por otro, la apertura de nuevos asuntos técnicos y administrativos que requerirán atención prioritaria en el siguiente periodo.

Las observaciones contenidas en los Radicados 262055478 y 262057786. El equipo directivo de SOFT COMPUTO LTDA. tiene identificados los puntos a responder y ha trabajado en ello durante los últimos días del mes y los primeros de abril.

En cuanto a la solicitud de modificación de cronograma (Radicado 261031324), es importante precisar que los ajustes solicitados corresponden a actividades intermedias del Plan de Trabajo Detallado y no afectan ningún hito contractual del convenio. El segundo desembolso permanece programado para el 30 de junio y el tercero para el 30 de septiembre, sin modificación. La solicitud busca alinear el cronograma formal con la realidad operativa del

programa, tomando en cuenta aprendizajes concretos de la ejecución de los primeros dos (2) meses. La respuesta de MinTIC, que solicita un Plan de Recuperación, es coherente con el rigor que la supervisión ha mantenido a lo largo del convenio, y el equipo está preparando ese documento para radicarlo antes del 9 de abril de 2026.

8. REPORTE DE CUMPLIMIENTO FRENTE AL CRONOGRAMA CONTRACTUAL

El análisis del cronograma en marzo arrojó una conclusión que el equipo venía anticipando: la operación real del proyecto se ha ido adaptando a dinámicas internas, territoriales y de articulación institucional, entre otras, que difieren de los avances proyectados en la planeación inicial, y ello hizo necesario ajustar las fechas de algunas actividades intermedias.

Lo que no requería ajuste, y efectivamente no lo tiene, son los hitos contractuales. El segundo desembolso sigue programado para el 30 de junio y el tercero para el 30 de septiembre, sin modificación.

La solicitud formal de ajuste de diecisiete (17) actividades fue radicada el 29 de marzo ante el Comité Operativo (Radicado 261031324). La reunión del 24 de marzo sirvió como espacio preparatorio para identificar y sustentar los puntos antes de elevarlos formalmente. Las cuatro (4) razones que fundamentan la solicitud son concretas:

- **Aprobación del formulario web el 5 de marzo, no el 26 de febrero:** siete días de diferencia que tuvieron efecto en cascada sobre todas las actividades que dependían de tener la convocatoria abierta.
- **Aplicaciones móviles aún sin publicar en tiendas:** mientras no estén en App Store y Google Play no puede iniciar el enrolamiento, lo que desplaza el arranque de varias actividades de la Fase dos (2).
- **Perfil del público objetivo rural:** los productores y productoras agropecuarias beneficiarios/as requieren un modelo de vinculación predominantemente presencial, que requiere más tiempo y más recursos por inscripción de lo que contemplaba la planificación original.
- **Complejidad del modelo territorial (*softlanding*):** el despliegue en catorce (14) departamentos simultáneos, con múltiples fases secuenciales por municipio, tiene una logística que se ajusta naturalmente conforme avanza la ejecución.

MinTIC respondió al Radicado 261031324 mediante el Radicado 262062613, solicitando la presentación de un Plan de Recuperación como condición para la aprobación de las modificaciones. El plazo para esa respuesta es el 9 de abril de 2026. El equipo directivo se encuentra trabajando en dicho documento.

9. ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y DESPLIEGUE OPERATIVO

El despliegue territorial del programa AGROTECH durante el mes de marzo se desarrolló bajo un esquema de liderazgo concurrente entre el operador y la Subdirección para la Transformación Sectorial del MinTIC, con actividades simultáneas en distintos frentes institucionales. El mes inició con el lanzamiento oficial del programa el 5 de marzo en Tunja (Boyacá), evento convocado y coordinado por el Despacho MinTIC y por la Subdirección para la Transformación Sectorial, con presencia de la señora Ministra TIC y demostración en vivo de drones. En paralelo, se gestionó la articulación interinstitucional con el SENA mediante las reuniones del 6, 11 y 12 de marzo (Mesa Técnica MT-009) y la presentación técnica práctica del 17 de marzo (MT-011), todas convocadas por el Profesional Especializado de la Subdirección para la Transformación Sectorial. En el frente operativo, el acompañamiento territorial se materializó en seis (6) avanzadas con liderazgo MinTIC en los departamentos de Boyacá (Tunja 5/Mar y Mun. Boyacá 29/Mar) y Córdoba (Puerto Escondido 26/Mar y Tierra Alta 27/Mar), además de tres (3) avanzadas conjuntas con el operador en Aquitanía (19/Mar), Ramiriquí (20/Mar) y Pauna (21/Mar). En el componente técnico, MinTIC convocó las sesiones de revisión de las plataformas Agrotech y Agrotech Académico el 12 de marzo (Revisión técnica observaciones Apps Agrotech) y el 31 de marzo (Revisión Aplicaciones AgroTech y Agro Academy). Adicionalmente, el área de Conectividad MinTIC habilitó el enmascaramiento del dominio oficial agrotech2026.mintic.gov.co el 4 de marzo de 2026; la Supervisión del Convenio remitió al aliado el 15 de marzo el listado de municipios priorizados con enfoque en restitución de tierras y PDET para validación operativa; y se coordinó el contenido comunicacional para la estrategia conjunta con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) durante los días 11 y 16 de marzo.

Durante el mes de marzo se ejecutó un intenso proceso de articulación institucional y despliegue territorial del programa, cuyos principales resultados se presentan a continuación:


9.1 Gestión de Contacto Institucional

El equipo de articulación contactó trescientos noventa y ocho (398) entidades en los catorce (14) departamentos focalizados (secretarías de agricultura, alcaldías, gremios agropecuarios, cooperativas y organizaciones campesinas) mediante una combinación de mensajes de WhatsApp, correos formales y llamadas de seguimiento. Cada contacto estuvo acompañado de un onepager del programa y del enlace al formulario de inscripción.

Los departamentos con mayor número de entidades contactadas fueron:

- Valle del Cauca con cincuenta y cinco (55).
- Guainía con treinta y seis (36).
- Boyacá con treinta y tres (33).
- Sucre con treinta y tres (33).
- Caquetá con treinta (30).

Al cierre del mes se tienen cuatro (4) alianzas territoriales formalmente activas con secretarías de agricultura departamentales en Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Córdoba, y once (11) conversaciones institucionales adicionales en proceso de cierre, con cuatro (4) documentadas al 23/03/2026 (Vaupés – Sec. Agro y UMATA; Valle del Cauca – Gobernación y Sec. Agro) y seis (6) en avance en Caquetá, Putumayo, Chocó, Sucre, Santander y Amazonas. Para abril hay sesiones de socialización y activación agendadas con entidades aliadas en quince (15) departamentos focalizados, cifra que anticipa una aceleración importante del proceso de captación institucional. El detalle nominal completo de la gestión de contacto institucional, incluida la distribución de los trescientos noventa y ocho (398) contactos por departamento, las cuatro (4) alianzas formalizadas y las once (11) conversaciones en curso, se encuentra documentado en el Reporte Completo de Avanzadas y Articulaciones – corte 30/03/2026, entregable mensual del componente de softlanding.




Tipo de gráfico Barras horizontales ordenadas	💡 **Interpretación clave: Valle del cincuenta y cinco (55) y treinta y seis (36) lideran el contacto institucional. Del total de trescientos noventa y ocho (398) entidades contactadas, cuatro (4) tienen alianza formalizada (Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Córdoba) y once (11) están en proceso de cierre, con sesiones agendadas para abril en quince (15) departamentos focalizados.**

9.2 Avanzadas Territoriales Ejecutadas

Las avanzadas presenciales “registratones” constituyeron el núcleo operativo del mes. En once (11) jornadas distribuidas en cuatro (4) departamentos, el equipo logró que quinientos ochenta y dos (582) de los setecientos cincuenta (750) asistentes completaran su inscripción ese mismo día. Se trata de una tasa de conversión promedio del 77,6%, a la que ningún canal digital se aproxima.

Departamento / Municipio	Días / Jornadas	Asistentes / Registros	Tasa conversión – Observaciones
Boyacá – Tunja	3 días / seis (6) avanzadas	300 / 272	90,7% – El mejor resultado del mes. Modelo maduro y logística consolidada.
Tolima – Ambalema	2 días / dos (2) avanzadas	150 / 132	88% – Muy buen resultado. Alianzas locales bien activadas.
Cundinamarca – Fusagasugá	1 día / uno (1) avanzada	50 / 38	76% – Resultado sólido para una primera jornada en el municipio.
Boyacá – Municipio Boyacá	1 día / uno (1) avanzada	50 / 32	64% – Resultado esperado para un municipio pequeño.
Córdoba – Tierralta / Pto. Escondido	2 días / dos (2) avanzadas	200 / 108	54% – Resultado más bajo del mes. Las condiciones geográficas y de conectividad de la zona requieren ajustes metodológicos para las siguientes jornadas.
TOTAL	**9 días / once (11) jornadas**	**750 / 582**	**77,6% promedio**



Tipo de gráfico
Barras apiladas
+ línea de tasa

💡 **Interpretación clave: Boyacá–Tunja logró la mejor tasa (90,7%). Córdoba–Tierralta presentó la menor conversión (54%), asociada a condiciones geográficas y de conectividad. La línea punteada marca el promedio general del 77,6%.**

Los resultados evidencian que el modelo de vinculación presencial (“registratones”) constituye el principal motor de conversión del programa, con una tasa promedio del 77,6%, frente a tasas significativamente menores en los canales digitales.

9.3 Evidencia fotográfica de las avanzadas territoriales

El presente anexo recoge la evidencia fotográfica de las once (11) avanzadas territoriales ejecutadas durante el mes de marzo de 2026 en el marco del Programa AGROTECH (Convenio Especial de Cooperación No. 1165 de 2026 – FUTIC / SOFT COMPUTO LTDA). Cada registro incluye lugar, fecha, entidad articuladora, gestor, modalidad y asistencia documentada. Fuente primaria: «Reporte Completo Avanzadas y Articulaciones», Ana María Romero Villalobos – Líder de Articulación Territorial, remitido el 27/04/2026.

9.3.1 Tunja – Boyacá

Fecha: 05 de marzo de 2026 | **Hora:** 2:00 p.m. | **Modalidad:** Presencial | **Entidad:** Gobernación de Boyacá | **Gestor:** MinTIC

Asistencia: Primera avanzada del programa – participación institucional departamental

Primera avanzada territorial del programa, liderada por MinTIC en articulación con la Gobernación de Boyacá. Marcó el inicio del despliegue en territorio.



Tunja – Boyacá – 05 de marzo de 2026



Tunja – Boyacá – 05 de marzo de 2026



Tunja – Boyacá – 05 de marzo de 2026

9.3.2 Fusagasugá – Cundinamarca

Fecha: 13 de marzo de 2026 | **Hora:** 8:00 a.m. | **Modalidad:** Presencial | **Entidad:** Feria Agrícola | **Gestor:** Agrotech

Asistencia: 150 personas

Avanzada territorial en el marco de una feria agrícola con alta concentración de actores del sector agro. Permitió contacto directo con personas productoras de distintos perfiles.





Fusagasugá – Cundinamarca – 13 de marzo de 2026

Fusagasugá – Cundinamarca – 13 de marzo de 2026

9.3.3 Aquitanía – Boyacá

Fecha: 19 de marzo de 2026 | **Hora:** 11:00 a.m. | **Modalidad:** Presencial | **Entidad:** Secretaría de Desarrollo | **Gestor:** Agrotech + MinTIC

Asistencia: Ruta de avanzadas Boyacá – Día 1 de 3

Primera de tres jornadas consecutivas en municipios de Boyacá. Socialización integral del programa con acompañamiento de las Secretarías de Desarrollo locales.



Aquitanía – Boyacá – 19 de marzo de 2026

9.3.4 Ramiriquí – Boyacá

Fecha: 20 de marzo de 2026 | **Hora:** 11:00 a.m. | **Modalidad:** Presencial | **Entidad:** Secretaría de Desarrollo | **Gestor:** Agrotech + MinTIC

Asistencia: Ruta de avanzadas Boyacá – Día 2 de 3

Segunda jornada de la ruta de avanzadas en Boyacá, consolidando el despliegue estratégico en el departamento.



Ramiriquí – Boyacá – 20 de marzo de 2026

9.3.5 Pauna – Boyacá

Fecha: 21 de marzo de 2026 | **Hora:** 11:00 a.m. | **Modalidad:** Presencial | **Entidad:** Secretaría de Desarrollo | **Gestor:** Agrotech + MinTIC

Asistencia: Hasta ~200 personas

Tercera jornada de la ruta de avanzadas en Boyacá – mayor asistencia de la ruta. Tracción territorial y consolidación de bases sólidas para expansión en Boyacá.



Pauna – Boyacá – 21 de marzo de 2026

9.3.6 Cucaita – Boyacá

Fecha: 25 de marzo de 2026 | **Hora:** 9:00 a.m. | **Modalidad:** Presencial | **Entidad:** AsoBoyacá | **Gestor:** Agrotech

Asistencia: 61 personas

Jornada de socialización con enfoque en asociaciones campesinas. Espacio de diálogo directo con personas productoras y consolidación de relación con AsoBoyacá como aliado estratégico.



Cucaita – Boyacá – 25 de marzo de 2026



Cucaita – Boyacá – 25 de marzo de 2026



Cucaita – Boyacá – 25 de marzo de 2026

9.3.7 Ambalema – Tolima (Alcaldía)
Fecha: 26 de marzo de 2026 | **Hora:** 9:00 a.m. | **Modalidad:** Presencial | **Entidad:** Alcaldía Municipal | **Gestor:** Agrotech
Asistencia: Día 1 de 2 – Total Ambalema (2 días): 115 personas
Primera de dos jornadas consecutivas en Ambalema. Socialización integral del programa con respaldo institucional de la Alcaldía.



Ambalema – Tolima (Alcaldía) – 26 de marzo de 2026

9.3.8 Ambalema – Tolima (UMATA)

Fecha: 27 de marzo de 2026 | **Hora:** 9:00 a.m. | **Modalidad:** Presencial | **Entidad:** UMATA | **Gestor:** Agrotech

Asistencia: Día 2 de 2 – Total Ambalema (2 días): 115 personas

Segunda jornada en Ambalema, en articulación con la UMATA. Permitió mayor cobertura y participación de actores locales.



Ambalema – Tolima (UMATA) – 27 de marzo de 2026

9.3.9 Puerto Escondido – Córdoba

Fecha: 26 de marzo de 2026 | **Hora:** 9:00 a.m. | **Modalidad:** Presencial | **Entidad:** Alcaldía Municipal | **Gestor:** MinTIC

Asistencia: ~30 personas (estimadas, total Córdoba 2 días: ~60)

Avanzada territorial en el municipio de Puerto Escondido en articulación con la Alcaldía local. Fase inicial de entrada al territorio en Córdoba.



Puerto Escondido – Córdoba – 26 de marzo de 2026

9.3.10 Tierra Alta – Córdoba

Fecha: 27 de marzo de 2026 | **Hora:** 9:00 a.m. | **Modalidad:** Presencial | **Entidad:** Alcaldía Municipal | **Gestor:** MinTIC

Asistencia: ~30 personas (estimadas, total Córdoba 2 días: ~60)

Segunda avanzada en Córdoba en articulación con la Alcaldía de Tierra Alta. Apertura institucional y generación de relaciones locales.



Tierra Alta – Córdoba – 27 de marzo de 2026



Tierra Alta – Córdoba – 27 de marzo de 2026

9.3.11 Boyacá (Mun.) – Boyacá

Fecha: 29 de marzo de 2026 | **Hora:** 9:00 a.m. | **Modalidad:** Presencial | **Entidad:** Asociación Campesina | **Gestor:** MinTIC

Asistencia: 70 personas

Jornada liderada por MinTIC con acompañamiento de Agrotech. Socialización dirigida a personas productoras vinculadas a la asociación campesina del municipio.



Boyacá (Mun.) – Boyacá – 29 de marzo de 2026



Boyacá (Mun.) – Boyacá – 29 de marzo de 2026

9.4 Articulación con SENA

Las dos (2) reuniones con el SENA, realizadas el 12 y el 17 de marzo, gestionadas a través del ministerio generaron resultados concretos que abren posibilidades reales de escalabilidad territorial para el programa.

La primera reunión, realizada el 12 de marzo, fue de presentación y exploración mutua. El SENA expuso su estrategia de “Juntanzas”, espacios de intercambio entre aprendices, instructores y comunidades campesinas enfocados en agricultura de precisión, manejo de drones y otras líneas productivas, y planteó dos (2) opciones de articulación: que SOFT COMPUTO LTDA. participe en esos espacios para presentar el programa, y que los contenidos de AGROTECH se vinculen a cursos complementarios del SENA. En esa misma

sesión, MinTIC propuso que, antes de cerrar cualquier acuerdo, el SENA conociera el programa en profundidad.

Ello ocurrió el día 17 de marzo, cuando el equipo técnico de SOFT COMPUTO LTDA. presentó al SENA, en vivo, el funcionamiento completo de la plataforma: georreferenciación de parcelas, operación offline, índices y mapas, módulo académico y seguimiento de progreso. La sesión generó el compromiso de la dirección del SENA de compartir la malla curricular de formación en agricultura de precisión, con base en la cual SOFT COMPUTO LTDA. definirá el perfil de aprendices que podría vincular al programa durante seis (6) meses, aproximadamente veinte (20) aprendices en ese periodo.

Los tres (3) nodos territoriales priorizados para la articulación con el SENA son Apulo/Girardot (Cundinamarca), Leticia (Amazonas) y Arauquita (Arauca), con fechas preliminares entre el 6 y el 15 de abril de 2026.

9.5 Gestiones Realizadas por MINTIC

Desde MinTIC se ha apoyado al operador en la difusión del programa AgroTech, a través de diferentes eventos como observa en la siguiente tabla:

Fecha	Tema	Asistentes/Participantes	Responsables	Entidad/Institución	Compromisos
5/03/2026	Socialización Agrotech en Tunja	Viceministro de Transformación Digital. Subdirectora de Transformación sectorial. Gobernador de Boyacá. Alcalde de Tunja. Emprendedores rurales. Estudiantes. Operador.	Sotf Computo	Gobernación de Boyacá/Alcaldía de Tunja	Coordinar jornada de Registratón con Secretaria de Agricultura Boyacá
10/03/2026	Agrotech Guainía. Detalles para el despliegue comisión	Equipo territorial Guainía. Líderes locales. Enlaces institucionales	Soft Computo	Gobernación de Guainía / MinTIC	Definir agenda de despliegue, actores clave y logística de la comisión. Sacar permiso de

Fecha	Tema	Asistentes/Participantes	Responsables	Entidad/Institución	Compromisos
					vuelo de drones
11/03/2026	Devolución de piezas gráficas y explicación del por qué	Líder de comunicaciones AgroTech.Gabriela Medina-Milton Buitrago	Lider de comunicaciones Soft computo	MinTIC	Ajustar piezas gráficas según lineamientos institucionales
12/02/2026	1er Acercamiento SENA	Equipo SENA. Coordinadores de formación. Equipo Agrotech	Soft Computo	SENA	Preparar una sesión práctica de cómo serían los contenidos del curso. Realizar articulación con CamSena para el despliegue en avanzadas. Leticia del 8 al 10 de Abril. Arauca del 13 al 15 de Abril. 17 de Abril Córdoba
16/03/2026	Sesión Asociaciones Boyacá	Asociaciones campesinas. Líderes rurales. Enlaces municipales	Soft Computo / Equipo territorial	Gobernación de Boyacá	Realizar jornadas de registro en territorio: 17/03/2026

Fecha	Tema	Asistentes/Participantes	Responsables	Entidad/Institución	Compromisos
					Aquitania, Pauna, Ramiriquí
17/03/2026	Presentación práctica a SENA	Equipo SENA. Facilitadores. Equipo Agrotech	Soft Computo	SENA	Nutrir los contenidos y articularse con Tatiana Lenke Matallana para los despliegues territoriales
18/03/2026	Socialización Guainía	Actores institucionales locales. Enlace MinTIC, operador, Director SENA Regional Guiania	Diana Bobadilla	MinTIC / Gobernación de Guainía	Socializar el programa y apoyar con el proceso de inscripción
26/03/2026	Acciones de convocatoria Guinía	Actores institucionales locales. Enlace MinTIC, operador, Director SENA Regional Guainía, directora ANT	Operador/Diana Bobadilla	MinTIC / Gobernación de Guainía	Ejecutar estrategia de convocatoria y difusión en territorio
29/03/2026	Inscripciones Boyacá-Boyacá	Equipo territorial Boyacá. Líderes locales. Enlaces institucionales	Operador/Enlace TIC Boyacá	Alcaldía Boyaca-Boyaca	Realizar registratones a Agrotech

10. ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES Y DIVULGACIÓN


Marzo fue el primer mes completo de operación de la estrategia de comunicaciones. Se activaron cuatro (4) canales digitales, complementados con las activaciones presenciales. Los resultados dejan una conclusión relevante: en términos de inscripciones efectivas, el canal digital más eficiente (el email) generó treinta y dos (32) registros con cinco mil doscientos veintiocho (5.228) envíos, mientras que las jornadas presenciales generaron quinientos ochenta y dos (582) registros en once (11) jornadas. Esta diferencia no desvirtúa

la utilidad de la comunicación digital para crear conciencia y construir demanda, pero sí evidencia con claridad dónde se encuentra el principal motor de la convocatoria.

El desempeño detallado por canal fue el siguiente:

- Meta Ads (Facebook/Instagram): doscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta (284.460) personas alcanzadas, sesenta y cinco (65) clics, dieciocho (18) registros directamente atribuibles. La pauta paga funciona como canal de visibilidad, no de conversión directa.
- Contenido orgánico en redes sociales: veintiocho (28) piezas publicadas, dieciocho mil novecientos (18.900) visualizaciones, trescientos veintitrés (323) interacciones, treinta y dos (32) clics al formulario. Las piezas gráficas fueron aprobadas parcialmente por MinTIC el 6 de marzo, lo que permitió ampliar el volumen en la segunda quincena.
- WhatsApp Business: siete mil ochocientos treinta y dos (7.832) mensajes enviados sobre una base activan de treinta y cinco mil (35.000) contactos, cincuenta y seis (56) respuestas recibidas, veinticuatro (24) gestiones de registro completadas.
- Email marketing: cinco mil doscientos veintiocho (5.228) envíos, cuatrocientos setenta y nueve (479) clics al formulario (CTR del 9,16%), treinta y dos (32) registros. El canal digital con mejor eficiencia de conversión del mes.
- Activaciones presenciales: quinientos ochenta y dos (582) registros en cuatro (4) departamentos, tasa promedio de conversión del 77,6%. Con la articulación institucional, estos dos (2) canales sumaron el 93,2% del total de registros acumulados al cierre del mes.

Para abril, las acciones de comunicaciones priorizadas son: activación de la estrategia de radio mediante la red de setecientos treinta (730) + emisoras comunitarias que ofrece MinTIC, especialmente relevante para Chocó, Putumayo y Amazonas; implementación de *influencer* marketing con referentes del sector agrícola; activación del canal OTT, y adecuación de Puntos Agrotic para activaciones en municipios de difícil acceso.



Tipo de gráfico
Barras simples con tasa de conversión

💡 **Interpretación clave: Las avanzadas presenciales generaron el 85,9% de los registros con la tasa de conversión más alta (77,6%). Meta Ads alcanzó doscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta (284.460) personas pero solo dieciocho (18) registros (0,006%). El email fue el canal digital más eficiente (CTR 9,16%, treinta y dos (32) registros).**

11. SEGUIMIENTO A INDICADORES CLAVE

Los indicadores operativos de adopción tecnológica, capacitación y uso de plataforma todavía no tienen cifras que reportar: el enrolamiento no ha comenzado y, sin licencias activas, no existe uso medible. El indicador central del momento es, por tanto, la convocatoria: mil doce (1.012) personas inscritas aptas sobre una meta de seis mil setecientos setenta (6.770).

Indicador – Meta contractual	Estado a marzo 2026
Personas inscritas aptos – Meta: 6.770	1.012 (14,95%). Convocatoria activa. Modelo presencial como principal driver. Ritmo actual insuficiente; plan de escalamiento activo.
Adopción tecnológica – Meta: ≥70%	N/A. Pendiente inicio del enrolamiento y publicación de apps en tiendas.

Capacitación – Meta: 100%	N/A. Contenidos en desarrollo. Inicio dependiente de publicación de apps.
SLA plataforma – Meta: 99%	Plataforma disponible y operativa. SLA formal medido desde activación de licencias.
Registro productivo por beneficiario – Meta: ≥1	N/A. Inicio previsto con activación de licencias.
Atención técnica – Meta: ≥60%	N/A. Mesa de ayuda lista. Medición inicia desde el enrolamiento.
Participación mujeres – Meta: ≥40%	37%. tres (3) puntos abajo de la meta. Estrategia diferencial de género activa. Se requieren acciones específicas en canales y mensajes dirigidos a mujeres productoras.

12. GESTIÓN DE RIESGOS

La gestión de riesgos del Programa AGROTECH no es un ejercicio de cumplimiento formal ni una lista que se construye una sola vez y se archiva. Se trata de un proceso vivo, que se actualiza con lo que la operación va revelando mes a mes. Marzo de 2026 fue, en ese sentido, el primer mes en que el proyecto enfrentó con plena intensidad la realidad territorial: la convocatoria abierta, las avanzadas en campo, la revisión técnica de las plataformas con MinTIC y la llegada del primer desembolso pusieron a prueba, de manera simultánea, la madurez operativa, tecnológica e institucional del equipo. Lo que se reporta a continuación es el resultado de ese contraste entre lo planeado y lo ejecutado, traducido en términos de gestión de riesgos.

La Matriz de Riesgos vigente al inicio del mes corresponde a la versión 3.0, actualizada por MinTIC durante el periodo, que amplió el inventario a veinticinco (25) riesgos identificados (Jira: ADC-20). El equipo revisó esta matriz de manera sistemática en las reuniones de seguimiento del 10 y 17 de marzo, en las que se presentaron las alertas activas y se discutieron las acciones de mitigación en curso. A partir de esa revisión, del análisis de los datos operativos del mes y del seguimiento documental de los radicados de MinTIC, se consolidó la matriz que se presenta en este numeral, la cual incorpora tanto los riesgos originales que se materializaron como aquellos que emergieron durante la ejecución sin haber sido contemplados previamente.

Escala de Valoración

Nivel de Riesgo	Prob. × Impacto	Color	Acción requerida
Muy Alto	P×I = 9	Rojo	Acción inmediata
Alto	P×I = 6	Naranja	Plan de acción activo
Medio-Alto	P×I = 4	Amarillo	Monitoreo reforzado
Medio	P×I ≤ 3	Verde	Seguimiento periódico

ID	Categoría	Descripción del Riesgo	Causa Principal	Evento	Impacto	Prob.	Nivel	Responsable
R1	Adopción / Territorial	Baja inscripción en zonas amazónicas (Amazonas, Guainía, Vaupés, Putumayo)	Baja conectividad	Menor inscripción que la proyectada	Incumplimiento metas	Alta	Alto	Comunicaciones
R3	Adopción / Territorial	Dificultades de acceso vial en zonas rurales	Condiciones geográficas	Menor asistencia a avanzadas	Menor adopción y conversión	Alta	Alto	Comunicaciones
R5	Adopción / Territorial	Dispersión geográfica de beneficiarios en catorce (14) departamentos	Condiciones geográficas	Despliegue lento y costoso	Menor adopción	Alta	Alto	Comunicaciones
R7	Operativo	Retrasos en cronograma de ejecución	Logística e imprevistos operativos	Demora en despliegue de actividades	Menor adopción / incumplimientos hitos	Alta	Alto	Gerencia + Agrónomo
R10	Tecnológico	Conectividad limitada en zonas rurales	Infraestructura deficiente de telecomunicaciones	Sin registro digital en campo	Menos inscritos	Alta	Alto	Líder Plataformas Tecnol.
R11	Tecnológico	Interrupciones y retraso en disponibilidad de la plataforma	Apps no publicadas en App Store / Google Play	Sin enrolamiento posible	Menor activación / bloqueo operativo	Alta	Alto	Líder Plataformas Tecnol.
R13	Género	Baja representación femenina en inscripciones	Barreras de acceso y comunicación diferencial	Participación desigual de género	Incumplimiento equidad (meta 40%)	Media	Medio	Líder Enfoque Género
R14	Institucional	Retraso en formalización de alianzas territoriales	Trámites administrativos de entidades	Demora en despliegue territorial	Retraso en cronograma	Media	Medio	Gerencia

ID	Categoría	Descripción del Riesgo	Causa Principal	Evento	Impacto	Prob.	Nivel	Responsable
R17	Legal	Duplicidad de beneficiarios con otros programas del Gobierno	Cruce incompleto de bases de datos	Asignación indebida de cupos	Riesgo reputacional y contractual	Media	Medio-Alto	Líder Plataformas Tecnol.
R19	Contractual	No alcanzar el 35% de beneficiarios con licencias activas (condición Desembolso 2)	Baja activación y enrolamiento	Incumplimiento condición desembolso	Riesgo contractual / financiero	Media	Medio-Alto	Gerencia + Comunicaciones
R22	Social / Adopción	Baja alfabetización digital que limita el uso efectivo de la solución	Perfil de beneficiarios rurales con poca experiencia digital	Uso incorrecto o abandono de la plataforma	Menos registros / menor adopción	Alta	Alto	Agrónomo Regional + Mesa de Ayuda

El primer grupo de riesgos que se activó en marzo responde a una lógica de conjunto: son los riesgos inherentes a un programa de esta escala cuando pasa del modo de alistamiento al de operación territorial real. Dejaron de ser escenarios hipotéticos y se convirtieron en condiciones concretas que afectaron la velocidad y el alcance de la ejecución.

Los tres (3) riesgos territoriales de mayor peso (baja inscripción en zonas amazónicas (R1), dificultades de acceso vial (R3) y dispersión geográfica de beneficiarios (R5)) se materializaron de manera simultánea y se reforzaron mutuamente. Departamentos como Putumayo, Amazonas, Guaviare y Chocó cerraron marzo con avances inferiores al 4% de sus metas, teniendo en cuenta que llegar a estos territorios exige una logística que no puede replicarse con las mismas fórmulas que funcionaron en Departamentos como Boyacá o Tolima. En Córdoba, donde se realizaron dos (2) avanzadas en Tierralta y Puerto Escondido, la tasa de conversión fue del 54%, la más baja del mes, directamente asociada a las condiciones de acceso y conectividad de la zona. Estos tres (3) riesgos no solo se materializaron; además, están en la base de la solicitud de ajuste de cronograma radicada el 29 de marzo, porque impusieron un modelo de vinculación más lento, más costoso por inscrito y más dependiente de la presencia física que el proyectado originalmente.

El riesgo de retrasos en el cronograma (R7) se materializó por razones que superan la gestión interna del equipo. La aprobación del formulario web ocurrió el 4 de marzo de 2026 (Radicado No. 262047590) teniendo en cuenta que en la revisión se encontraron varios puntos por ajustar, por lo que una vez subsanados, su aprobación se dio seis días después de la fecha prevista originalmente, ese desplazamiento de fecha produjo un efecto en cascada sobre todas las actividades que dependían de la apertura de la convocatoria. A ello se suma que las aplicaciones móviles Agrotech y Agrotech Académico, aunque aprobadas por MinTIC, continuaban sin publicarse en las tiendas al cierre del mes, lo que desplazó el inicio del enrolamiento y de varias actividades de la Fase dos (2). El ajuste de diecisiete (17) actividades intermedias solicitado al Comité Operativo el 29 de marzo no constituye una señal de incumplimiento; es la respuesta adecuada de un equipo que reconoce la brecha entre la planeación y la operación real y actúa con transparencia para cerrarla sin afectar los hitos contractuales.

Adicionalmente, el 12/03/2026, MinTIC remitió mediante correo siete (7) ajustes adicionales al formulario web aprobado: (i) Economía Popular: eliminación de la opción 'N/A' e inclusión de descripción del concepto; (ii) Persona jurídica: solicitud y carga del RUT; (iii) Discapacidad: opciones taxativas (Visual, Auditiva, Motora, Cognitiva, Otra) con campo de texto libre; (iv) Envío automático de correo de confirmación al finalizar el registro; (v) Botón de WhatsApp/ayuda dentro del formulario; (vi) Revisión comparativa frente al formulario 'Mi Negocio en Línea' (https://tunegocioenlinea.MinTIC.gov.co/); y (vii) ajuste a la pregunta sobre código CIIU por un término de comprensión común (correo de la Subdirectora del 16/03/2026). El operador subsanó los siete (7) puntos y los puso a disposición de la supervisión el 18/03/2026.

Los riesgos tecnológicos de conectividad limitada (R10) e interrupciones de plataforma (R11) se materializaron de una manera particular: no como fallas del sistema, sino como restricciones estructurales del entorno. La conectividad limitada en zonas rurales quedó confirmada en campo durante las avanzadas, donde se comprobó que el canal digital tiene una eficiencia de conversión sustancialmente menor que el modelo presencial: dieciocho (18) registros atribuibles a Meta Ads frente a quinientos ochenta y dos (582) registros en jornadas presenciales. El riesgo R11, por su parte, no se manifestó como una interrupción técnica de la plataforma, sino en su forma más crítica: la imposibilidad de publicar las aplicaciones en App Store y Google Play, lo que bloqueó el inicio del enrolamiento formal. Ambas condiciones estaban previstas en la matriz y ambas tienen respuesta activa: la arquitectura offline-first y la concentración de esfuerzos técnicos para resolver con urgencia la publicación de las apps.

La baja alfabetización digital (R22) se convirtió en uno (1) de los hallazgos más relevantes del mes. El trabajo de campo dejó claro que una parte importante del público objetivo (productores rurales con smartphone, pero con experiencia limitada en aplicaciones móviles y formularios digitales) necesita acompañamiento presencial para completar el proceso de inscripción. Esto no constituye un problema del programa; es una realidad territorial que el diseño ya contemplaba. Lo que marzo confirmó es que la magnitud de esa realidad justifica plenamente el modelo de “registratones”, donde una persona explica directamente al productor qué está diligenciando y para qué sirve la herramienta que va a recibir.

La baja representación femenina (R13) y el retraso en la formalización de alianzas (R14) son riesgos de materialización más silenciosa, pero igualmente relevantes. El 37% de participación femenina, tres (3) puntos por debajo del 40% mínimo exigido por la Estrategia de Convocatoria y Divulgación (Sección 8.4 — Impacto Esperado), no es una cifra alarmante por sí misma, pero sí obliga a actuar con anticipación para evitar que la brecha se amplíe. El equipo de género tiene identificadas acciones concretas: mensajería diferenciada, articulación con organizaciones de mujeres rurales y énfasis específico en las jornadas presenciales. En cuanto a las alianzas, el avance de seis (6) formalizadas y once (11) en proceso al cierre del mes refleja que la gestión institucional está funcionando, aunque a un ritmo menor que el proyectado, condicionado por los tiempos administrativos de las entidades públicas territoriales.

Los riesgos asociados a duplicidad de beneficiarios (R17) y a no alcanzar el 35% de beneficiarios activos como condición del Desembolso dos (2) (R19) se materializaron en su dimensión preventiva. El mecanismo de verificación de duplicidad con otros programas del Gobierno, solicitado por MinTIC en las sesiones del 10 y 17 de marzo, continúa en proceso de implementación. Por su parte, el Desembolso dos (2) registra 0% de avance porque las condiciones habilitantes (listado de beneficiarios con licencias activas, soportes de activación y registros de acompañamiento) no pueden cumplirse mientras las aplicaciones no estén publicadas en las tiendas. Ambos riesgos están siendo monitoreados activamente y sus planes de mitigación permanecen en marcha.

12.1 Riesgos adicionales identificados en marzo 2026

Los siguientes cinco (5) riesgos emergieron durante la ejecución de marzo y no estaban contemplados en la Matriz v3.0 original. Se incorporan a la matriz consolidada, dado que se materializaron o presentaron condiciones de alta probabilidad de ocurrencia con evidencia documentada:

ID	Categoría	Descripción del Riesgo	Causa Principal	Evento	Impacto	Prob.	Nivel	Responsable
RA 1	Regulatorio / Contractual	Observaciones técnicas pendientes de MinTIC sobre documentación y plataformas (Radicados 262055478 y 262057786)	Documentación técnica insuficiente según criterios MinTIC	Incumplimiento de plazo de respuesta técnica	Riesgo contractual y reputacional	Alta	Alto	Líder Plataformas Tecnol. + Gerencia
RA 3	Tecnológico	Retraso crítico en publicación de aplicaciones Agrotech y Agrotech Académico en App Store y Google Play	Proceso editorial y de aprobación de tiendas más lento que lo proyectado	Sin enrolamiento formal posible	Bloqueo total del inicio de fase dos (2) / riesgo Desembolso 2	Alta	Alto	Líder Plataformas Tecnol.
RA 4	Financiero	Riesgo de bloqueo del Desembolso dos (2) por incumplimiento de condiciones habilitantes	Enrolamiento no iniciado; licencias no activadas; condiciones del Desembolso dos (2) no cumplidas	Incumplimiento de condiciones al 30/Jun/2026	Riesgo financiero: proyecto sin recursos para segunda fase	Media	Medio-Alto	Gerencia + Líder Administrativo
RA 5	Género	Brecha de género persistente por debajo de la meta mínima contractual (37% vs. 40%)	Estrategia de comunicación no diferenciada por género en la fase inicial	Incumplimiento de la cuota de participación femenina	Incumplimiento del Anexo Técnico / riesgo contractual	Media	Medio	Líder Enfoque Género + Comunicaciones

El segundo grupo de riesgos no surgió de la planeación inicial: emergió de la operación concreta del mes; incluirlos en la matriz no constituye una concesión a la formalidad; representa transparencia técnica que fortalece la capacidad de respuesta del equipo.

El más urgente de los cinco (5) es el riesgo de retraso en la publicación de las aplicaciones en las tiendas (RA3). Aunque la matriz original contemplaba interrupciones de plataforma (R11), no anticipaba específicamente el escenario en que las apps estuvieran aprobadas por MinTIC, pero bloqueadas en el proceso editorial de App Store y Google Play. Esta distinción es relevante: no se trata de un problema de calidad técnica del producto, sino de un proceso de aprobación externo sobre el cual el equipo tiene control limitado. Sin embargo, sus consecuencias son de primer orden: sin publicación no hay enrolamiento, sin enrolamiento no hay licencias activas y sin licencias activas no se cumplen las condiciones del Desembolso dos (2). Por ello, este riesgo recibe la máxima calificación y exige seguimiento diario hasta su resolución.


Los radicados 262055478 y 262057786 de MinTIC generaron un riesgo regulatorio-contractual nuevo (RA1). MinTIC formuló observaciones técnicas sobre la documentación de las plataformas, incluida la *arquitectura DLT/ImmunoDB*, el sellado criptográfico SHA-256 y la trazabilidad mediante árboles de Merkle, que requieren respuesta antes del 6 de abril. El equipo solicitó ampliación del plazo y trabaja en una respuesta integral. Lo que diferencia este riesgo de los demás es su naturaleza: no se trata de un evento territorial ni de un asunto tecnológico interno, sino de un requerimiento formal del supervisor sobre la solidez de la documentación técnica entregada, con potencial impacto contractual si no se atiende dentro del plazo.

Directamente vinculado con lo anterior, la exigencia de un Plan de Recuperación por parte de MinTIC como condición para aprobar la modificación de fechas (RA2, Radicado 262062613) constituye un riesgo de bloqueo del cronograma que no existía al inicio del mes. El equipo radicó el 29 de marzo la solicitud de ajuste de diecisiete (17) actividades intermedias; MinTIC respondió condicionando su aprobación a la presentación de un Plan de Recuperación antes del 9 de abril. Si ese documento no se entrega a tiempo o no resulta satisfactorio para la supervisión, las diecisiete (17) actividades podrían quedar en un limbo administrativo que afectaría la planeación de la Fase dos (2). El equipo directivo trabaja en ese plan con la prioridad que el caso exige. Esta línea corresponde a un requerimiento formal de la supervisión y, en consecuencia, será trasladada a la sección 13 (Acciones de Mejora) del

informe; no debe interpretarse como un riesgo del proyecto, en línea con la instrucción expresa de la supervisora del Convenio.

El riesgo de retraso del Desembolso dos (2) (RA4) es, en cierto sentido, la consecuencia acumulada de varios de los riesgos anteriores. El segundo desembolso, previsto para el 30 de junio de 2026, está condicionado a que las personas beneficiarias cuenten con licencias activas, registros de acceso verificables y soportes de acompañamiento. Al cierre de marzo, ninguna de estas condiciones se ha cumplido, debido a que la ruta crítica de condiciones /actividades previas (publicación de apps, enrolamiento y activación de licencias) aún no se ha completado. Este riesgo no estaba en la matriz original porque, al momento de elaborar la versión 3.0, el escenario de desbloqueo parecía más cercano de lo que la operación real demostró. Incorporarlo ahora es reconocer con transparencia que el camino hacia el Desembolso dos (2) pasa, primero, por resolver los cuellos de botella tecnológicos y operativos que este mes puso en evidencia.

Finalmente, la brecha de género persistente (RA5) merece ser tratada como un riesgo autónomo, más allá del R13 ya identificado. La diferencia entre ambos radica en su naturaleza contractual: la participación femenina no es solo una meta de equidad; es una obligación explícita de la Estrategia de Convocatoria y Divulgación (Sección 8.4 — Impacto Esperado), aprobada como entregable de Fase 1 del Anexo Técnico, y al cierre de marzo la distancia de tres (3) puntos porcentuales respecto del mínimo del 40% configura ya un riesgo que requiere intervención diferenciada. El Líder de Enfoque de Género tiene identificadas las acciones a adelantar para el mes de abril, pero la inclusión de este riesgo como entrada específica en la matriz garantiza que reciba el nivel de seguimiento que su naturaleza contractual exige.



12.2 Evaluación de riesgos no aplicados en el mes de marzo

La Matriz de Riesgos v3.0 del Programa AGROTECH, actualizada por MinTIC durante el presente periodo y disponible en el repositorio del proyecto (Jira: ADC-20), identifica un total de veinticinco (25) riesgos. De ese universo, el numeral 12.1 del presente informe trató los once (11) riesgos de la matriz original que se materializaron o evidenciaron condiciones concretas de ocurrencia durante marzo, así como cinco (5) riesgos emergentes (RA1–RA5) que surgieron durante la ejecución del periodo.

El presente subnumeral recoge los catorce (14) riesgos restantes de la numeración original que no registraron evidencia de materialización durante el mes. Para cada uno (1) de ellos se expone una justificación que explica, con fundamento en los hechos documentados del periodo, por qué no alcanzaron el umbral de ocurrencia. Esta práctica es coherente con el enfoque de gestión de riesgos proactiva adoptado por el equipo desde el inicio del convenio: reportar tanto lo que se materializó como lo que no, con el mismo rigor, permite construir un

registro fiel del comportamiento del riesgo a lo largo del tiempo y anticipar su evolución en periodos subsiguientes.

Cabe precisar que la no materialización de un riesgo en un periodo determinado no implica su eliminación de la matriz. Todos los riesgos listados a continuación permanecen activos en el inventario y sujetos a monitoreo continuo, con la probabilidad e impacto que se indican en cada caso.

ID	Categoría	Descripción del riesgo	Nivel	Responsable	Justificación de no materialización en marzo 2026
R2	Adopción / Territorial	Restricciones de orden público en zonas de conflicto	**Medio-Alto**	Gerencia + Líder Agrónomo	Durante marzo no se reportó ningún incidente de orden público que obstaculizara la ejecución de avanzadas en los territorios priorizados. Las once (11) jornadas presenciales realizadas en Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Córdoba transcurrieron sin contratiempos de seguridad. El riesgo permanece latente, especialmente para las actividades programadas en Caquetá, Putumayo y Chocó, departamentos donde el contexto de seguridad requiere coordinación previa con actores territoriales; sin embargo, al corte del 31 de marzo no registra evidencia de materialización.
R4	Adopción / Territorial	Eventos climáticos extremos que afectan el acceso y la conectividad rural	**Medio**	Comunicaciones + Líder Agrónomo	Marzo no registró eventos climáticos extremos que impidieran el desarrollo de avanzadas presenciales o afectaran la conectividad de las personas beneficiarias en los departamentos atendidos. Las condiciones climáticas del periodo fueron acordes con la estacionalidad esperada para la región andina y los llanos orientales. El riesgo se mantiene bajo vigilancia preventiva,

ID	Categoría	Descripción del riesgo	Nivel	Responsable	Justificación de no materialización en marzo 2026
					particularmente para los territorios con mayor vulnerabilidad hídrica como Amazonas y Chocó, pero no generó ningún impacto operativo durante el mes.
R6	Adopción / Territorial	Resistencia cultural o desconfianza hacia la digitalización del sector agropecuario	**Medio**	Comunicaciones + Líder Agrónomo	Las avanzadas de marzo no evidenciaron resistencia activa de los productores hacia el programa. Por el contrario, la tasa de conversión presencial del 77,6% en los "*registratones*" indica una disposición favorable del público objetivo cuando el programa se presenta de manera cercana y comprensible. La desconfianza institucional identificada en algunos territorios se relaciona más con barreras de acceso y alfabetización digital (R22, aplicado en 12.1) que con rechazo cultural explícito. No se registró ningún evento concreto de resistencia documentada durante el periodo.
R8	Social / Adopción	Abandono post-enrolamiento por parte de los beneficiarios	**Medio-Alto**	Líder Plataformas Tecnol. + Mesa de Ayuda	Este riesgo no pudo materializarse en marzo porque el enrolamiento formal no ha iniciado: las aplicaciones móviles están pendientes por publicar en App Store ni Google Play al cierre del mes, de modo que no existe aún ningún beneficiario activo en la plataforma cuyo comportamiento de abandono sea posible medir. El riesgo queda pendiente de hacerle seguimiento y monitorearlo al período posterior al inicio del enrolamiento y deberá monitorearse activamente desde

ID	Categoría	Descripción del riesgo	Nivel	Responsable	Justificación de no materialización en marzo 2026
					el momento en que las primeras licencias sean activadas.
R9	Social / Adopción	Deserción de beneficiarios durante el proceso de formación y acompañamiento	**Medio-Alto**	Líder Agrónomo + Comunicaciones	Al igual que el riesgo R8, la deserción formativa no puede materializarse mientras la plataforma académica no esté disponible para las personas beneficiarias y el proceso de formación no haya iniciado. Ningún beneficiario ha completado aún módulos de formación en Agrotech Académico, dado que las condiciones técnicas previas al enrolamiento siguen pendientes de resolución. El riesgo se activa en cuanto las aplicaciones se publiquen en las tiendas y las primeras personas usuarias comiencen a interactuar con los contenidos.
R12	Tecnológico	Fallas de seguridad informática o suplantación de identidad en el formulario de inscripción	**Medio**	Líder Plataformas Tecnol.	Durante marzo no se presentaron incidentes de seguridad informática ni intentos documentados de suplantación en el formulario de inscripción. La sesión de seguimiento del 10 de marzo abordó preventivamente este riesgo, y el equipo técnico confirmó que se han implementado controles adicionales de validación de identidad en respuesta a las observaciones de MinTIC. El formulario opera bajo el dominio institucional agrotech2026.mintic.gov.co, lo que reduce significativamente la superficie de ataque. El riesgo permanece en vigilancia activa sin evidencia de materialización.

ID	Categoría	Descripción del riesgo	Nivel	Responsable	Justificación de no materialización en marzo 2026
R15	Operativo	Limitaciones de capacidad operativa del equipo para atender múltiples departamentos de forma simultánea	**Medio-Alto**	Gerencia + Líder Agrónomo	En marzo, la capacidad operativa del equipo permitió ejecutar once (11) avanzadas en cuatro (4) departamentos con resultados positivos de conversión. Si bien la escala no alcanzó la totalidad de territorios priorizados, esto obedeció principalmente a las restricciones presupuestales previas al desembolso del 16 de marzo y a la disponibilidad tardía del formulario web, no a un desbordamiento de la capacidad instalada. Recibido el primer desembolso y normalizados los pagos del equipo, la capacidad operativa para el siguiente periodo está restaurada. El riesgo se monitoreará a medida que la demanda territorial se intensifique en abril.
R16	Institucional	Cambios en las prioridades o en el personal clave de las entidades aliadas territoriales	**Medio**	Gerencia + Equipo Articulación	No se registraron cambios de interlocutores o pérdida de alianzas por rotación de personal en las entidades contactadas durante marzo. Las cuatro (4) alianzas formalizadas (Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Córdoba) se mantienen activas al cierre del mes, y las once (11) conversaciones institucionales en proceso avanzan sin interrupción. El riesgo es inherente al ciclo político-administrativo de las entidades públicas territoriales y permanecerá latente a lo largo de toda la ejecución del proyecto, pero durante este periodo no presentó evidencia de ocurrencia.

ID	Categoría	Descripción del riesgo	Nivel	Responsable	Justificación de no materialización en marzo 2026
R18	Tecnológico	Pérdida o corrupción de datos productivos ingresados por las personas beneficiarias en el cuaderno de campo	**Medio**	Líder Plataformas Tecnol.	Este riesgo no se materializó en marzo porque ningún beneficiario ha registrado datos productivos en la plataforma: el enrolamiento formal no ha iniciado y las aplicaciones no están disponibles en las tiendas al corte del periodo. La arquitectura de trazabilidad DLT/ImmunoDB, con sellado criptográfico SHA-256 y árboles de Merkle, está diseñada precisamente para prevenir este escenario; no obstante, su validación formal por parte de MinTIC se encuentra en proceso de atención mediante el Radicado 262057786. El riesgo se activará cuando los primeros registros productivos sean efectivamente ingresados.
R20	Operativo	Dificultades de coordinación regional entre el equipo nacional y los actores territoriales	**Medio**	Gerencia + Líder Agrónomo	La coordinación regional funcionó de manera adecuada durante el mes. Las once (11) avanzadas presenciales se ejecutaron con articulación efectiva entre el equipo nacional y los gestores territoriales, y las sesiones de seguimiento semanales permitieron identificar y resolver en tiempo real los desajustes de comunicación que surgieron. La sesión de seguimiento del 17 de marzo subrayó la importancia de mantener mensajes coordinados ante gobernaciones y alcaldías, y el equipo incorporó esa orientación en el protocolo de avanzadas. No se registraron incidentes de descoordinación con impacto operativo durante el periodo.

ID	Categoría	Descripción del riesgo	Nivel	Responsable	Justificación de no materialización en marzo 2026
R21	Legal	Incumplimiento de normativa de protección de datos personales en el tratamiento de bases de contacto	**Medio-Alto**	Líder Jurídico	No se presentaron incidentes relacionados con el tratamiento de datos personales durante marzo. El equipo de articulación territorial ha operado bajo el principio de no solicitar bases de datos cuando las entidades aliadas manifiestan restricciones por política interna de tratamiento de datos, adoptando en esos casos un modelo de difusión indirecta a través de los propios aliados institucionales. El formulario web opera bajo las políticas de privacidad del dominio MinTIC y cuenta con los mecanismos de consentimiento informado requeridos. El Líder Jurídico del proyecto ha monitoreado de forma preventiva este frente sin reportar alertas durante el periodo.
R23	Tecnológico	Desconfianza tecnológica del beneficiario por temor a fraude, uso indebido de datos o baja credibilidad del programa	**Medio**	Comunicaciones + Líder Agrónomo	Las avanzadas presenciales de marzo no detectaron patrones de desconfianza tecnológica activa que derivaran en abandono del proceso de inscripción. El modelo de registratón, en el que un gestor acompaña presencialmente al productor durante todo el flujo, neutraliza de manera efectiva este riesgo en el canal presencial: el productor entiende para qué está firmando y qué recibirá a cambio. En los canales digitales, la tasa de conversión más baja puede explicarse parcialmente por este factor, pero no se registraron quejas o reportes formales de desconfianza que puedan atribuirse a este riesgo de forma directa durante el periodo.

ID	Categoría	Descripción del riesgo	Nivel	Responsable	Justificación de no materialización en marzo 2026
R24	Operativo	Falta de disponibilidad o pertinencia de los contenidos formativos para el perfil real de los beneficiarios	**Medio**	Líder Agrónomo + Diseñador Audiovisual	Este riesgo no pudo verificarse en marzo porque la plataforma académica Agrotech Académico aún no está disponible para los beneficiarios. Los contenidos formativos se encuentran en desarrollo y su pertinencia solo podrá evaluarse cuando las primeras personas usuarias completen módulos y el equipo pedagógico recoja retroalimentación directa del campo. La sesión técnica del 31 de marzo con MinTIC revisó el componente de contenidos y seguimiento académico sin reportar observaciones sobre la pertinencia temática. El riesgo se activará a partir del inicio formal del proceso formativo.
R25	Institucional	Cambios normativos o de política pública que afecten las condiciones del convenio durante su ejecución	**Bajo**	Gerencia + Líder Jurídico	Durante marzo no se produjo ningún cambio normativo ni de política pública que afectara las condiciones del Convenio No. 1165-2026. El programa opera en el marco de las competencias de la Subdirección para la Transformación Sectorial de MinTIC, cuyas directrices se mantuvieron estables durante el periodo. La supervisión actuó en plena continuidad y las reuniones de seguimiento no dejaron constancia de ninguna señal de reorientación política o presupuestal que pudiera impactar el convenio. El riesgo se mantiene en la matriz como elemento de vigilancia de largo plazo.

El análisis del conjunto de riesgos no materializados permite identificar tres (3) patrones que explican su comportamiento durante el periodo. El primer grupo (R8, R9, R18, R24) corresponde a riesgos directamente condicionados al inicio del enrolamiento y al uso activo de la plataforma por parte de las personas beneficiarias: mientras las aplicaciones no estén publicadas en las tiendas, estos escenarios no pueden concretarse, razón por la cual permanecen diferidos hasta que se resuelva la restricción operativa identificada como RA3.

El segundo grupo (R2, R4, R16, R20, R25) agrupa riesgos de naturaleza contextual o institucional cuya ocurrencia depende de factores externos al control directo del equipo, como el clima, la seguridad territorial, los cambios políticos o la rotación de funcionarios. Ninguno de estos factores se activó durante el mes, aunque todos mantienen vigencia como condiciones de riesgo latente para los próximos periodos.

El tercer grupo (R6, R12, R15, R21, R23) engloba riesgos que las acciones preventivas del equipo contribuyeron a contener: la desconfianza cultural fue neutralizada por el modelo presencial de "*registratones*"; los riesgos de seguridad del formulario se mitigaron mediante controles de validación adicionales; la capacidad operativa se restableció con el primer desembolso; el tratamiento de datos se gestionó dentro del marco jurídico vigente, y la desconfianza tecnológica fue absorbida por el acompañamiento cara a cara en campo. En conjunto, estos resultados reflejan que la gestión preventiva de riesgos está generando efectos concretos y medibles sobre la operación del programa.

Al cierre de marzo se mantienen activas las siguientes alertas:

ALERTA AMARILLA: Ritmo de inscripción de las personas beneficiarias. La velocidad promedio de inscripción, aproximadamente doscientos cincuenta (250) aptos por semana al cierre de marzo, se encuentra por debajo de la proyección inicial. La respuesta ya está activada: escalamiento de avanzadas presenciales hacia todos los departamentos, refuerzo del equipo territorial y solicitud formal de ajuste de cronograma ante el Comité Operativo. La proyección actualizada presentada en RS-005 muestra un escenario de recuperación viable si las apps se publican en tiendas y se mantiene el ritmo de "registratones" en abril.

ALERTA AMARILLA: Publicación de aplicaciones móviles. Las apps Agrotech y Agrotech Académico están aprobadas por MinTIC, pero no publicadas en App Store ni en Google Play. Sin esa publicación no hay enrolamiento ni activación de licencias. Esta es la restricción operativa más crítica del momento. El equipo técnico se encuentra enfocado en resolver este punto con urgencia.

ALERTA AMARILLA: Territorios con bajo avance. Sucre (1,87%), Putumayo (2,47%), Santander (2,91%), Amazonas (3,33%), Guaviare (3,28%), Valle del Cauca (5,30%) y Chocó (6,75%) requieren activación urgente. Para todos ellos se están agendando avanzadas presenciales en abril, complementadas con estrategia de radio comunitaria en aquellos territorios con baja conectividad digital.

ALERTA INFORMATIVA: Observaciones técnicas Radicados 262055478 y 262057786. MinTIC formuló observaciones sobre la documentación técnica de las plataformas. Se solicitó ampliación del plazo hasta el 8 de abril para entregar la respuesta integral, que incluye las precisiones sobre la *arquitectura DLT/ImmunoDB* y la documentación de trazabilidad criptográfica.

ALERTA INFORMATIVA: Plan de Recuperación v1.0 (Radicado 262062613). MinTIC condicionó la aprobación de la modificación de fechas a la presentación de un Plan de Recuperación antes del 9 de abril de 2026.

13. ACCIONES DE MEJORA

Con base en lo aprendido durante el mes, las acciones de mejora para el siguiente periodo son:

- Escalar el modelo de "*registratones*": llevar avanzadas presenciales a todos los departamentos con bajo avance Sucre, Santander, Putumayo, Amazonas, Valle del Cauca, Chocó y Guaviare con al menos una jornada en cada uno (1) durante abril.
- Reforzar el equipo territorial: ampliar el grupo de avanzada para poder operar en múltiples departamentos de manera simultánea sin bajar la calidad del acompañamiento.
- Publicación de aplicaciones en tiendas: tratar esto como prioridad máxima. Sin apps publicadas no arranca el enrolamiento, y sin enrolamiento no se pueden cumplir las condiciones del segundo desembolso.
- Activar canales complementarios: arrancar la estrategia de radio con las setecientos treinta (730) + emisoras comunitarias de MinTIC, implementar *influencer marketing* agrícola, activar el canal OTT y adecuar Puntos Agrotic para municipios de difícil acceso.
- Consolidar la documentación en S3: establecer un flujo semanal de carga de evidencias en el repositorio, incluyendo actas firmadas, correos, planillas de seguridad social y comprobantes de pago.
- Responder los radicados pendientes: entregar la respuesta al Radicado 262057786 antes del 8 de abril y el Plan de Recuperación solicitado por el Radicado 261031324 antes del 9 de abril.
- Cerrar la brecha de género: diseñar acciones específicas en los canales de comunicación y en la dinámica de los *"registratones"* para aumentar la participación femenina del 37% actual al 40% mínimo exigido por la Estrategia de Convocatoria y Divulgación (Sección 8.4 — Impacto Esperado).
- Reforzar articulaciones con asociaciones de mujeres campesinas y secretarias de la mujer que permita focalizar la convocatoria hacia mujeres.

14. CONCLUSIONES Y ACCIONES SIGUIENTES

El segundo mes de ejecución del Programa AGROTECH (marzo de 2026) representó un avance sustancial en la consolidación operativa del proyecto. Las principales conclusiones del periodo son:

1. Se completó la aprobación de la totalidad de entregables habilitantes del Desembolso uno (1), lo que permitió la recepción del primer desembolso por $3.849.994.404 el 16 de marzo de 2026, habilitando la ejecución financiera del proyecto.

2. La convocatoria pública fue activada el 5 de marzo, alcanzando mil doce (1.012) personas inscritas aptas al cierre del mes (14,95% de la meta de seis (6).770). Se ejecutaron once (11) avanzadas territoriales presenciales con una tasa promedio de conversión del 77,6%, confirmando que el modelo presencial es el principal impulsor de inscripciones efectivas.

3. Se desarrollaron más de cincuenta (50) sesiones de articulación institucional con alcaldías, gobernaciones, secretarías de agricultura, UMATAs, gremios, universidades, SENA y comunidades organizadas en los catorce (14) departamentos focalizados, de las cuales cuatro (4) culminaron en alianzas formalmente activas (Gobernación de Boyacá, Alcaldía de Fusagasugá, Alcaldía y UMATA de Ambalema, y Alcaldías de Puerto Escondido y Tierra Alta), sentando las bases para la escalabilidad del programa. El soporte documental detallado de esta gestión (listado nominal de entidades contactadas por departamento, distribución geográfica del alcance, conversaciones institucionales en curso y alianzas formalizadas) se consolida en el Informe de Articulación Territorial – corte 30/03/2026, elaborado por el equipo de softlanding y disponible en el repositorio S3 del programa.

4. El componente financiero cerró con un valor comprometido de $598.087.503 y un ejecutado de $131.414.104, incluyendo pagos de los meses de febrero y marzo del equipo mínimo de trabajo.

5. Se presentó solicitud formal al Comité Operativo para la modificación de fechas de diecisiete (17) actividades intermedias del Plan de Trabajo, sin afectar hitos contractuales ni fechas de desembolsos. Esta solicitud responde a factores estructurales identificados durante la ejecución.

6. El próximo periodo deberá concentrar esfuerzos en:

- Escalar las avanzadas presenciales a todos los departamentos priorizados.
- Obtener aprobación de MinTIC para publicación de aplicaciones móviles.

- Iniciar el enrolamiento y activación de licencias.
- Completar la respuesta al Radicado No. 262057786.
- Avanzar en la habilitación de los Centros AGROTIC regionales.



EDWIN EDUARDO QUINTANA SALGUEDO
Representante Legal
SOFT COMPUTO LTDA.

Proyectó	Revisó
Elias Juan Chamorro Pardo Gerente de Proyecto Iván Alfonso Mangones Nieves Líder de Plataformas Tecnológicas Francisco Hernández Cabarcas Líder Administrativo y Financiero	David Fajardo – Líder Jurídico Luis Jiménez – Diseñador y Realizador Audiovisual Juan Calderón – Agrónomo / Líder de Formación Alexandra Quintana – Líder de Comunicaciones Laura Salcedo – Líder de Enfoque de Género Ana Romero – Líder Articulación Territorial Jeico Porto – Personal de Apoyo Mauricio Jukopila – Personal de Apoyo

FIN DEL DOCUMENTO

Programa AGROTECH – Convenio Especial de Cooperación Nº mil ciento sesenta y cinco (1165) de 2026

FUTIC – SOFT COMPUTO LTDA | Marzo 2026 – Versión 1.0