PROGRAMA AGROTECH

Convenio Especial de Cooperación N.° 1165 de 2026

FUTIC – SOFT COMPUTO LTDA.

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN Y AVANCE

Mayo de 2026 – Versión 1.3

Tabla de contenido

1. Información general del convenio 4
2. Resumen ejecutivo 4
   Estado general del convenio (al 31/05/2026) 5
   Principales logros del periodo 6
   Alertas y riesgos del periodo 8
3. Seguimiento técnico 9
   3.1. Avance plan de trabajo según cronograma 9
   3.2. Avance por componentes / actividades 9
   3.2. Avance por componentes / actividades — detalle 10
   3.4. Seguimiento a participantes inscritos – por departamento 19
   3.5. Seguimiento a participantes enrolados / aptos en el mes de mayo – por departamento 20
   3.6. Seguimiento a licencias activadas – por departamento 21
   3.7. Seguimiento a beneficiarios y beneficiarios mujeres rurales 22
4. Seguimiento a plataformas tecnológicas 24
   4.1 Cuaderno de campo digital (AGROTECH – SMAGRONET) 24
      Incidentes técnicos del periodo 24
      Actualizaciones del periodo 25
   4.2 Plataforma eLearning – AGROTECH Académico 26
      Actualizaciones del periodo (eLearning) 28
5. Relación de contratos y alianzas del periodo 29
   5.1. Relación de contratos derivados suscritos o vigentes en mayo de 2026 29
   5.2. Relación de alianzas y articulaciones territoriales del periodo 39
6. Seguimiento financiero 43
   6.0 Resumen general del convenio (acumulado a 31/05/2026) 43
      6.0.1 Desglose de la ejecución por rubro 44
   6.1. Relación de pagos del periodo (mayo 2026) — detalle 45
   6.2 Rendimientos financieros y otros movimientos bancarios — mayo 2026 50
      6.2.1 Otros movimientos financieros del periodo (mayo 2026) 51
   6.3 Legalizaciones 53
   6.4 Contrapartida 53
7. Gestión administrativa y contractual 56
   Cumplimiento de los compromisos contractuales 56

8. Riesgos y acciones 58
Mapa de calor consolidado (ISO 31000) 64
9. PQRSD 65
10. Lecciones aprendidas del mes y recomendaciones 67
Primera lección — La operación territorial requiere dotación de talento humano oportuna . 67
Segunda lección — La georreferenciación como condición habilitante del acompañamiento 67
Tercera lección — Cobertura y oportunidad de los reportes semanales 67
11. Conclusiones 68
12. Anexos y mapa de soportes en S3 71
12.1 Soportes ya cargados en S3 bucket agrotech-2026 71

1. Información general del convenio

Concepto	Detalle
Número del convenio	Convenio Especial de Cooperación N.° 1165 de 2026 — Ver soporte S3
Cooperante	Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – FUTIC / MinTIC
Operador	Soft Computo Ltda. (NIT 900317050-5)
Objeto del convenio	Aunar esfuerzos técnicos, tecnológicos, administrativos y financieros entre las partes, para adelantar actividades científicas y tecnológicas orientadas a la adopción, apropiación, difusión y transferencia de tecnologías digitales aplicadas al sector agropecuario, en el marco del programa AGROTECH, con el fin de fortalecer la gestión productiva, la generación y uso de información, la trazabilidad, la sostenibilidad, la toma de decisiones basada en datos y la competitividad del sector.
Periodo reportado	Mayo de 2026 (01/05/2026 – 31/05/2026)
Fecha de entrega	5 de Agosto de 2026
Supervisor MinTIC	Laura Jeanet Aza Beltrán – Subdirectora para la Transformación Sectorial
Responsable del informe	Edwin Eduardo Quintana Salguedo – Representante Legal Soft Computo Ltda.
Radicado de referencia	262076058 – Remisión esquema informe mensual de gestión (29/04/2026) — Ver radicado
Plan de Trabajo Detallado	Versión vigente: v1.5 — Plan_de_Trabajo_Detallado_V1.5.pdf

2. Resumen ejecutivo

Durante mayo de 2026, el programa AGROTECH dio continuidad a la fase de activación masiva de licencias y adelantó el alistamiento de los Centros AGROTIC regionales. Se ejecutaron los compromisos de las sesiones de seguimiento del Convenio: Actas RS-008 (05/05/2026), RS-009 (14/05/2026) y RS-010 (19/05/2026), Actas de Mesa Técnica MT-014 (04/05/2026) y MT-

015 (15/05/2026), y Acta del Comité Operativo CO-004 (26/05/2026). El informe aplica la plantilla unificada aprobada por la supervisión, con corte oficial al 31/05/2026.

Estado general del convenio (al 31/05/2026)

Al cierre de mayo de 2026, el programa registra 5.010 inscritos en los catorce (14) departamentos priorizados del proyecto, de los cuales 4.787 fueron clasificados como aptos y 223 como no aptos, con 4.322 licencias activadas (fecha de activación hasta el 31/05/2026), según la base oficial de inscripciones. Frente al cierre de abril (3.319 inscritos, 3.230 aptos, 1.440 licencias), el periodo aporta 1.691 nuevos inscritos, 1.557 aptos y 2.882 licencias activadas. De conformidad con el Plan de Recuperación Integral presentado por el cooperante y que al cierre del periodo se encontraba en revisión por parte de la supervisión, se proyectó como hito para el segundo desembolso el cumplimiento del 35 %, equivalente a 2.370 beneficiarios activos. Al cierre de mayo, los beneficiarios activos certificados son cero (0), conforme a las Actas RS-009 y RS-010; en consecuencia, el hito no se encuentra cumplido y el segundo desembolso permanece pendiente, sujeto a la generación masiva de prescripciones programada para junio (1.900 al 10/06 y 2.370 al 15/06/2026). Las licencias activadas (4.322) constituyen una métrica interna de avance previa a la activación efectiva. Respecto de los Centros AGROTIC regionales (Tunja, Sincelejo, Palmira y Mocoa), durante mayo se adelantó su alistamiento y adecuación física (ADC-80); el lanzamiento oficial y la entrada en operación se realizarán en junio de 2026 y se reportarán en el informe correspondiente. Se conformó el equipo operativo territorial: cuatro (4) agrónomos (desde 13/05/2026), la coordinación del Contact Center del nodo nacional (19/05/2026) y doce (12) agentes de Contact Center (25/05/2026).

Indicador	Meta	Real al 31/05/2026	% avance
Inscritos acumulados (14 departamentos del proyecto)	9.000	5.010 (4.787 aptos)	55,7%
Usuarios con licencia activada	2.370 (35%) / 4.739 (70%)	4.322	182,4% / 91,2%
Beneficiarios activos — hito del segundo desembolso	2.370	0 — no cumplido	Pendiente
Mujeres rurales con licencia activada	2.708 (40%)	1.296 (47,9%; 30,0% s/licencias)	En seguimiento

Indicador	Meta	Real al 31/05/2026	% avance
Avance global del proyecto	33,3% planeado (sem. 16)	35,9% real (tareas completadas Jira)	+2,6 pp

Estado del convenio: Durante el periodo se reportan avances relevantes (alcance del umbral interno de licencias, alistamiento físico de los Centros AGROTIC, conformación del Contact Center del nodo nacional e inicio del acompañamiento agronómico territorial y de la georreferenciación). No obstante, permanecen pendientes: el reporte de beneficiarios activos con evidencia de uso efectivo —cero (0) al cierre de mayo—, condición del segundo desembolso; el lanzamiento y la operación de los Centros AGROTIC, previstos para junio; la certificación de autoría de contenidos AGROTECH Académico; el alcance del descriptor ante DNDA; y la activación formal del chatbot de WhatsApp. El hito de beneficiarios activos se consolidará con la generación masiva de prescripciones comprometida en el CO-004 para junio.

Coherencia técnico-financiera: Avance financiero al cierre del periodo (cifras oficiales del contador, corte 31/05/2026). Desde el Convenio: aporte total FUTIC según minuta $10.999.984.010; valor girado por FUTIC $3.849.994.404 (primer desembolso del 35%, recibido el 16/03/2026). Desde el operador: valor comprometido mediante contratos $10.246.005.491 (93,15% del convenio —48 contratos de personal por $954.280.279 y 4 de proveedores por $9.291.725.212—) y valor ejecutado/pagado $3.377.086.498 (30,70%). La ejecución técnica (35,9% en Jira) acompaña la ejecución financiera; el componente de plataformas se encuentra operativo y la activación masiva continúa en curso.

Principales logros del periodo

- Avance en el alistamiento para la operación territorial del programa AGROTECH: durante mayo se desarrollaron las actividades de preparación técnica, operativa y administrativa requeridas para la futura puesta en marcha de la operación territorial, contemplando la estructuración del equipo operativo, el proceso de conformación del Contact Center del nodo nacional y la planificación de la implementación de los Centros AGROTIC regionales.
- Inicio del acompañamiento agronómico directo a usuarios: en la semana 16 (25–30/05/2026) se realizaron 358 contactos a usuarios aptos con credenciales, 76 usuarios georreferenciados y 58 usuarios en seguimiento; adicionalmente, 250 georreferenciaciones completadas mediante campañas segmentadas de comunicaciones.
- Avance del componente de formación: tres (3) videos del módulo 0 revisados y corregidos, diez (10) documentos complementarios de agricultura de precisión ajustados,

material de los talleres prácticos No. 1 y 2, formato de certificado de aprendizaje y dos (2) videos de inducción (uno por ruta de aprendizaje); elaboración de dos (2) planes de manejo (café y yuca) y cinco (5) prescripciones piloto (arroz, yuca, pasturas, gulupa y maracuyá).

Evidencia — Documentos complementarios de agricultura de precisión (10):

#	Documento	Enlace
1	Ecosistemas digitales en agricultura de precisión: máquinas, monitores, sensores y plataformas	Soporte
2	Tratamiento de imagen y sistemas de información geográfica (SIG)	Soporte
3	Monitores agrícolas para agricultura de precisión: funciones, proveedores y criterios para elegir en Colombia	Soporte
4	Proveedores de tecnología RTK para agricultura de precisión en Colombia	Soporte
5	Receptores GNSS agrícolas: proveedores, funciones y criterios para elegir en Colombia	Soporte
6	Cómo la luz permite observar el cultivo, el suelo y el agua	Soporte
7	Teledetección aplicada a la agricultura	Soporte
8	Uso de drones en agricultura: tipos, sensores y decisiones de manejo	Soporte
9	Procesado y generación de prescripciones agrícolas	Soporte
10	Big Data agrícola: cómo convertir datos de la finca en decisiones de manejo	Soporte

Evidencia — Videos del módulo 0 (3):

#	Video	Enlace
1	El ambiente, el campo y la importancia de cuidar nuestra tierra	Soporte
2	Factores y elementos del clima	Soporte
3	Conceptos básicos del suelo	Soporte

Evidencia — Material de apoyo, talleres prácticos (2):

#	Taller práctico	Enlace
1	Taller práctico 1: "Creo mi finca digital"	Soporte
2	Taller práctico 2: "Registro de recursos, jornaleros y contratistas"	Soporte

Evidencia — Prescripciones piloto (5):

#	Prescripción	Enlace
1	Gulupa	Soporte
2	Maracuyá	Soporte
3	Pasturas	Soporte
4	Yuca	Soporte
5	Arroz	Soporte

Evidencia — Videos de inducción (2):

#	Video de inducción — ruta de aprendizaje	Enlace
1	Ruta Agro	Soporte
2	Ruta Tech	Soporte

Evidencia — Planes de manejo (2):

#	Plan de manejo agronómico	Enlace
1	Plan de manejo — Yuca	Soporte
2	Plan de manejo — Café	Soporte

- Despliegue territorial sostenido: cuarenta y ocho (48) acciones territoriales durante mayo — catorce (14) avanzadas presenciales (incluidos los eventos masivos de Montería el 14/05 y Palmira el 21/05, con 800 a 1.000 asistentes cada uno), trece (13) avanzadas virtuales de registro y veintiuna (21) articulaciones institucionales.

Radicación oportuna de respuestas formales a la supervisión durante mayo: documentación técnica (rad. 261054096), observaciones e-learning (rad. 261054094 y 261054095), legalización del primer desembolso (rad. 261051691) y certificación de autoría, contenido complementario y video del cuaderno de campo (rad. 261046740). Como antecedente permanecen vigentes: Respuesta No. 1 (Blockchain DNDA, 17/04/2026), Respuesta No. 3 (App Store iOS, 24/04/2026) y Respuesta No. 5 (Centros AGROTIC, 21/04/2026).

Alertas y riesgos del periodo

- La certificación de autoría propia de los contenidos de AGROTECH Académico fue radicada (rad. 261046740); la documentación complementaria fue ajustada y re-radicada conforme a las observaciones del MinTIC (rad. 262091654 / respuesta 261057944).
- Chatbot de WhatsApp operando como canal de registro; en RS-009 (14/05) se comprometió la notificación formal a la supervisión cuando esté al 100% de operación.
- Precisión del descriptor ante la DNDA (mecanismo de «ledger criptográfico inmutable», immudb, equivalente a blockchain): subsanada en la documentación técnica (rad. 261054096) y en el alcance del rad. 262081225 (respuesta 261056859); en seguimiento.
- La meta contractual del 40% corresponde a mujeres rurales (2.708 beneficiarias), no a la participación femenina general. Al cierre de mayo se registran 1.296 mujeres rurales con licencia activada (47,9% de la meta de 2.708; 30,0% del total de licencias). La participación femenina general entre los aptos es del 42,9% (2.054; el informe de Enfoque de Género, corte 31/05/2026, reporta 43,4%), indicador distinto que no sustituye la meta rural; se mantienen acciones focalizadas para cerrar la brecha del componente rural.
- La legalización del primer desembolso permanece en subsanación por parte del operador (radicados 262088091 del 20/05 y 262091190 del 25/05); su cierre es condición para el segundo desembolso programado al 30/06/2026.

3. Seguimiento técnico

3.1. Avance plan de trabajo según cronograma

El avance del proyecto se consolida desde la base oficial de inscripciones (exportación del 31/05/2026, consolidación del periodo de mayo) y el sistema Jira (proyecto ADC), y el proyecto se encuentra dentro del cronograma (sprint 16 de 36).

Avance planeado (%)	Avance real (%)	Diferencia
33,3%	35,9% (tareas completadas Jira)	+2,6 puntos porcentuales

Al corte del 31 de mayo de 2026, el Programa AGROTECH registra un avance real del 35,9% medido como proporción de tareas completadas en el tablero Jira del proyecto ADC (33 de 92 tareas), frente a un avance planeado del orden del 33,3% para la semana 16, lo que representa una desviación positiva de aproximadamente 2,6 puntos porcentuales. En el CO-004 del 26/05/2026 la supervisión solicitó una nueva versión del cálculo de avance real frente a planeado que otorgue mayor peso a los beneficiarios activos; dicha versión se incorporará en el siguiente periodo.

El comportamiento del periodo refleja la transición del proyecto hacia la operación territorial: durante mayo entraron en ejecución simultánea las fases de transferencia de conocimiento (8 tareas en progreso), asistencias técnicas y acompañamiento (4 tareas en progreso), geolocalización y análisis satelital (5 tareas en progreso) y seguimiento, monitoreo y soporte (4 tareas en progreso), apalancadas en la posterior puesta en marcha de los Centros AGROTIC, el Contact Center del nodo nacional y el equipo de agrónomos territoriales incorporado durante el mes.

3.2. Avance por componentes / actividades

Las actividades del periodo se clasifican por épica funcional registrada en Jira (proyecto ADC). El siguiente cuadro consolida el comportamiento por componente, según los datos extraídos del repositorio oficial Jira con corte al 31 de mayo de 2026. Adicionalmente, las épicas Fase 2.4 – Análisis Agronómico Especializado (ADC-27: 4 tareas, 1 en progreso) y Fase 2.5 – Seguimiento, Monitoreo y Soporte (ADC-28: 6 tareas, 4 en progreso) iniciaron ejecución durante el mes. Soportes documentales del periodo: Reporte de avanzadas y articulaciones, Informe de Avance N.°9 (Comunicaciones, 25/05–02/06),Base de licencias activas mayo 2026 (corte 31/05/2026), Informe de avance semanal de agrónomos (semana 16) y Reporte de avanzadas y articulaciones.

Bases actualizadas en S3 (corte 31/05/2026):

Informe inscritos mayo (XLSX) ·

Informe licencias mayo (XLSX).

3.2. Avance por componentes / actividades — detalle

Componente	Actividad	Meta total	Meta mes	Avance mes	Avance acumulado	% avance	Descripción evidencia	Enlace evidencia
Fase 1 – Alistamiento, Caracterización y Puesta en Marcha (Épica Jira ADC-23)	Articulación con secretarías; selección beneficiarios; base de datos estructurada; lanzamiento campaña multicanal; configuración usuarios y LMS	Cierre fase 1 al 30/06/2026	Cierre progresivo de tareas de alistamiento	4 tareas completadas en mayo (ADC-67, ADC-68, ADC-80, ADC-81); 6 en progreso (incl. ADC-69, ADC-70, ADC-72, ADC-77)	41 tareas registradas (32 culminadas, 6 en progreso, 3 sin iniciar)	78% (32/41 tareas culminadas)	Jira ADC; Dashboard; Acta CO-001	Reporte Avanzadas y Articulaciones corte 25 de mayo.pdf

Componente	Actividad	Meta total	Meta mes	Avance mes	Avance acumulado	% avance	Descripción evidencia	Enlace evidencia
Fase 2.1 – Transferencia de Conocimiento (Épica Jira ADC-24)	Programa de formación y materiales pedagógicos por región; activación licencias 70%; equipamiento tecnológico de campo; capacitación BPA	Diseño y arranque	Producción de contenidos del módulo 0 y materiales de talleres	3 videos del módulo 0 corregidos; 10 documentos complementarios ajustados; talleres prácticos 1 y 2; formato de certificado; 2 videos de inducción (ADC-30, ADC-78, ADC-85 a ADC-90 en progreso)	13 tareas registradas (0 culminadas, 8 en progreso, 5 sin iniciar)	En ejecución (8/13 tareas en progreso)	Jira ADC; Acta RS-007; Reporte agrónomo BPA	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de abril/3.2 Avance por componentes actividades anexos/Documentos Complementarios de formacion y certificacion.zip Ver tablas de evidencia — numeral 2 **Evidencia — Documentos complementarios de agricultura de precisión (10):**

Componente	Actividad	Meta total	Meta mes	Avance mes	Avance acumulado	% avance	Descripción evidencia	Enlace evidencia
Fase 2.2 – Asistencias Técnicas y Acompañamiento (Épica Jira ADC-25)	Finalización activación 100% licencias (6.770)	6.770 beneficiarios al 30/11/2026	Inicio efectivo en mayo 2026	358 contactos a usuarios aptos; 76 georreferenciados; 58 en seguimiento (semana 16, ADC-94 en progreso)	9 tareas registradas (0 culminadas, 4 en progreso, 5 sin iniciar)	En ejecución (4/9 tareas en progreso)	Jira ADC	—
Fase 2.3 – Geolocalización y Análisis Satelital (Épica Jira ADC-26)	Validación cumplimiento 70% meta activa	Junio 2026 (35%)	Inicio efectivo en mayo 2026	Geolocalización GPS, polígonos productivos, captura satelital e índices NDVI/NDRE en	15 tareas registradas (0 culminadas, 5 en progreso, 10	En ejecución (5/15 tareas en progreso)	Jira ADC	—

Componente	Actividad	Meta total	Meta mes	Avance mes	Avance acumulado	% avance	Descripción evidencia	Enlace evidencia
				progreso (ADC-98 a ADC-101); revisión datos Planet y ponderación de índices para 8 cultivos	sin iniciar)			
Fase 2.6 – Estrategia de Comunicaciones (Épica Jira ADC-29)	Plan estratégico de comunicaciones del proyecto	Aprobación MinTIC	Producción continua de piezas y campañas	43 publicaciones orgánicas; pauta Meta con alcance de 24.174 personas; campañas	3 tareas registradas (1 culminada, 1 en progreso, 1 sin iniciar)	100%	Jira ADC; Plan estratégico aprobado	Informe de Avance N.°9 (Comunicaciones, 25/05–02/06)

Componente	Actividad	Meta total	Meta mes	Avance mes	Avance acumulado	% avance	Descripción evidencia	Enlace evidencia
				WhatsApp a más de 10.000 usuarios; 52 inscripciones derivadas (ADC-48 en progreso)				
Publicación de aplicaciones en tiendas oficiales	Play Store y App Store – AGROTECH y AGROTECH Académico	2 aplicaciones publicadas en 2 plataformas	Sin novedades — culminado en abril	Aplicaciones estables en tiendas durante todo el periodo	4 publicaciones completadas (Android × 2 + iOS × 2)	100%	Respuesta No. 3 (24/04/2026); Acta CO-001	Respuesta No. 3 – App Store iOS

Componente	Actividad	Meta total	Meta mes	Avance mes	Avance acumulado	% avance	Descripción evidencia	Enlace evidencia
Inscripciones territoriales (Plan de Recuperación v1.2)	Captación masiva y validación de aptos	9.000 inscritos / 6.770 beneficiarios	Meta de inscritos al 15/05 (CO-002): 4.517	1.690 inscritos nuevos en mayo (5.010 acumulados en 14 deptos)	5.010 inscritos / 4.787 aptos (14 deptos); 5.070 / 4.792 nacional	91,3% sobre meta total de 9.000	Base oficial de inscripciones (exportación 31/05/2026); Reporte de avanzadas y articulaciones	Base de inscripciones mayo 2026 (corte 31/05/2026),
Activación de licencias (Plan de Recuperación v1.2)	Integración formulario + motor de	6.770 beneficiarios al 30/11/2026	Umbral 2.º desembolso: 2.370 (35%);	Umbral del 35% (2.370 licencias) superado el 12/05/2026	4.322 licencias activadas (14 deptos);	Métrica interna; hito del 2.º desembolso	Jira ADC (ADC-81 cerrada, ADC-84	— Ver en S3 (XLSX)

Componente	Actividad	Meta total	Meta mes	Avance mes	Avance acumulado	% avance	Descripción evidencia	Enlace evidencia
	activación masiva		hito 70%: 4.739	(ADC-81); continuación hacia el 70% (4.739, ADC-84) en progreso	4.323 nacional	(beneficiarios activos) no cumplido	en progreso); base oficial de inscripciones	

Entregable	Fecha programada	Estado	% cumpl.	Soporte / Radicado	Enlace S3	Observaciones
Activación de licencias — umbral interno del 35% (2.370); métrica interna de avance	12/05/2026	Métrica interna alcanzada; hito de desembolso pendiente	—	Jira ADC-81 (cerrada 12/05); base de inscripciones (corte 31/05/2026)	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de abril/3.2 Avance por componentes actividades anexos/Respuesta_No5_AgroTIC.pdfBase de licencias mayo (XLSX)	El hito habilitante del 2.º desembolso se mide sobre beneficiarios activos con prescripción (0 al cierre de mayo); generación masiva programada para junio
Conformación del Contact Center del nodo nacional (coordinación + 12 agentes)	25/05/2026	Culminado	100%	Contratos 69-26 a 82-26 (Informe Financiero mayo 2026)	Soporte	Coordinadora desde 19/05/2026; 12 agentes desde 25/05/2026; soporte a beneficiarios
Plan de Trabajo Detallado v1.5	Vigente (abril 2026)	Culminado	100%	Plan De Trabajo Detallado V1_5.pdf	Ver en S3	Versión vigente durante mayo de 2026
Plan de Recuperación Integral v1.2	28/04/2026	Culminado	100%	PLAN DE RECUPERACIÓN INTEGRAL v1.2.pdf	Ver en S3	Marco de metas semanales del periodo (semanas 13 a 16) y proyección hasta 30/11/2026
Incorporación del equipo agronómico territorial de los Centros AGROTIC	13/05/2026	Culminado	100%	Contratos 60-26, 61-26, 64-26, 65-26 y 67-26 (Informe Financiero mayo 2026)	Soporte	Cuatro agrónomos de centro y un agrónomo adicional vinculados desde el 13/05/2026
Habilitación de gadget en dashboard – avance real vs planeado	06/05/2026	En proceso	70%	Compromiso CO-001 28/04/2026	Dashboard en vivo | Notificación (oficio)	Nueva versión del cálculo (real vs planeado) presentada en CO-002 (26/05); incorporación al dashboard en ajuste

Entregable	Fecha programada	Estado	% cumpl.	Soporte / Radicado	Enlace S3	Observaciones
Video instructivo del cuaderno de campo digital	06/05/2026	En proceso	60%	Compromiso CO-001 28/04/2026; reprogramación de fecha original 24/04	Ver video (MOV)	Video remitido a la supervisión (rad. 261046740, 06/05/2026); función de guía inicial dentro de la aplicación y en AGROTECH Académico
Certificación de autoría propia de contenidos AGROTECH Académico	28/04/2026 (radicado masivo) – revisión 06/05/2026	En proceso	80%	Compromiso MT-13 22/04/2026; CO-001 28/04/2026	Certificación de contenido (PDF) | Registro PQRSD (PDF)	Certificación de autoría radicada (rad. 261046740); documentación complementaria re-radicada (rad. 262091654 / respuesta 261057944)
Implementación final del chatbot de WhatsApp	Por definir	En proceso	50%	Acta RS-007 21/04/2026; Acta CO-001 28/04/2026	Notificación_Activacion_Chatbot_WhatsApp.pdf (pendiente de cargue en S3)	Bot operativo como canal de registro; notificación formal comprometida en RS-009 (14/05) al estar al 100%
Aclaración ante DNDA – descriptor mecanismo "similar a blockchain"	Sujeto a respuesta DNDA	En proceso	60%	Acta RS-007 21/04/2026; CO-001 28/04/2026	Respuesta No. 1 – DNDA (PDF) | Pantallazo radicado	Descriptor subsanado en documentación técnica (rad. 261054096) y alcance (rad. 261056859); respuesta DNDA en seguimiento

3.4. Seguimiento a participantes inscritos – por departamento

Fuente: Base oficial de inscripciones (exportación, consolidación del periodo de mayo); consolidación del periodo de mayo; se excluye el departamento no contemplado en el alcance del proyecto, conforme a la decisión formalizada en el Comité Operativo CO-001 del 28/04/2026. La meta total por departamento corresponde a la asignación territorial de inscritos (Plan de Trabajo Detallado v1.5). El total a nivel nacional es de 5.070 inscritos (5.010 en los 14 departamentos del proyecto).

Departamento	Meta total	Resultado mes (mayo)	Acumulado a 31/05/2026	% avance
Boyacá	1.114	73	739	66,3%
Tolima	730	299	548	75,1%
Córdoba	800	247	571	71,4%
Cundinamarca	893	265	987	110,5%
Sucre	589	38	271	46,0%
Valle del Cauca	566	185	494	87,3%
Chocó	252	139	344	136,5%
Santander	963	210	407	42,3%
Caquetá	385	22	151	39,2%
Putumayo	283	98	138	48,8%
Amazonas	30	103	167	556,7%
Guaviare	122	10	30	24,6%

Departamento	Meta total	Resultado mes (mayo)	Acumulado a 31/05/2026	% avance
Guainía	25	0	106	424,0%
Vaupés	18	1	57	316,7%
TOTAL	**6.770**	**1690**	**5.010**	**55,7% (sobre meta de inscritos: 9.000)**

3.5. Seguimiento a participantes enrolados / aptos en el mes de mayo – por departamento

Departamento	Aptos	No aptos	Meta total	Resultado mes Mayo (aptos)	Acumulado	% avance
Cundinamarca	959	28	893	247	959	107,4%
Boyacá	739	0	1.114	73	739	66,3%
Córdoba	571	0	800	247	571	71,4%
Valle del Cauca	488	6	566	181	488	86,2%
Tolima	547	1	730	299	547	74,9%
Sucre	271	0	589	38	271	46,0%
Chocó	272	72	252	82	272	107,9%
Santander	407	0	963	210	407	42,3%
Caquetá	151	0	385	22	151	39,2%
Guainía	70	36	25	0	70	280,0%

Departamento	Aptos	No aptos	Meta total	Resultado mes Mayo (aptos)	Acumulado	% avance
Amazonas	96	71	30	49	96	320,0%
Vaupés	48	9	18	1	48	266,7%
Putumayo	138	0	283	98	138	48,8%
Guaviare	30	0	122	10	30	24,6%
TOTAL	**4.787**	**223**	**6.770**	**1.557**	**4.787**	**70,7%**

3.6. Seguimiento a licencias activadas – por departamento

El acumulado de licencias activadas —métrica interna previa a la activación efectiva— es de 4.322 en los 14 departamentos priorizados (4.322 a nivel nacional).

Departamento	Meta	Resultado mes (mayo)	Acumulado a 31/05/2026	% avance
Boyacá	1.114	540	679	61,0%
Tolima	730	378	516	70,7%
Córdoba	800	362	526	65,8%
Cundinamarca	893	465	885	99,1%
Sucre	589	166	261	44,3%
Valle del Cauca	566	288	463	81,8%
Chocó	252	156	223	88,5%

Departamento	Meta	Resultado mes (mayo)	Acumulado a 31/05/2026	% avance
Santander	963	298	393	40,8%
Caquetá	385	66	148	38,4%
Putumayo	283	113	135	47,7%
Amazonas	30	4	20	66,7%
Guaviare	122	18	29	23,8%
Guainía	25	19	25	100,0%
Vaupés	18	9	19	105,6%
TOTAL	**6.770**	**2.882**	**4.322**	**63,8%**

3.7. Seguimiento a beneficiarios y beneficiarios mujeres rurales

Con corte a la consolidación del periodo de mayo, el Programa AGROTECH registra avances en los procesos de inscripción, validación, enrolamiento, activación de licencias y acompañamiento inicial (georreferenciación y asesoría en el uso de la aplicación). **Al 26/05/2026 no se reportaron beneficiarios activos certificados**. El indicador de participación femenina y de mujeres rurales se reporta a continuación con fines de seguimiento del enfoque diferencial.

Para efectos del presente informe, se entiende por beneficiario activo aquella persona que, además de contar con una licencia activada, cumple con condiciones mínimas verificables de uso, apropiación e interacción con la solución tecnológica, de acuerdo con el alcance técnico del programa. Esta condición no se configura únicamente con la inscripción o con la creación del usuario en la plataforma, sino con la evidencia de participación efectiva y uso productivo de las herramientas digitales dispuestas por AGROTECH.

El indicador de mujeres rurales sobre el universo de licencias activadas se reporta a continuación con fines de seguimiento del enfoque diferencial:

Indicador	Cantidad acumulada al 31/05/2026	% sobre referencia
Mujeres rurales inscritas	1.503	29,6% sobre el total de inscritos (5.070)
Mujeres rurales aptas	1.460	30,5% sobre el total de aptos (4.787)
Mujeres rurales con licencia activada	1.296	30,0% sobre el total de licencias (4.322); 47,9% de la meta de 2.708
Meta contractual	40% de beneficiarios	(42,9%); componente rural en seguimiento

Nota: La meta contractual del 40% corresponde a mujeres rurales (2.708 beneficiarias), no a la participación femenina general. Al cierre de mayo se registran 1.296 mujeres rurales con licencia activada, equivalentes al 47,9% de la meta de 2.708 (30,0% del total de licencias), mejorando frente al 26,6% de abril, aunque aún por debajo de lo esperado en el componente rural. La participación femenina general entre los aptos alcanza el 42,9% (2.054 mujeres; el informe de Enfoque de Género, corte 31/05/2026, reporta 43,4% y una tasa de aprobación femenina del orden del 83%), indicador distinto que no sustituye la meta rural. Se mantienen las estrategias focalizadas de convocatoria, activación y acompañamiento dirigidas a mujeres rurales

4. Seguimiento a plataformas tecnológicas

4.1 Cuaderno de campo digital (AGROTECH – SMAGRONET)

Estado de operación: Publicada y operativa en Google Play Store (Android) y Apple App Store (iOS) durante todo el periodo. Disponible para descarga por parte de los beneficiarios aptos con credenciales liberadas. Soporta funcionalidades de registro diario de actividades del productor, integración con sensores, captura de imágenes multiespectrales/satelitales, generación de prescripciones automatizadas y acompañamiento por equipo agronómico. Durante mayo inició el acompañamiento directo al uso de la aplicación por parte del equipo de agrónomos (358 contactos a usuarios aptos en la semana 16).

Licencias activadas al 31/05/2026: 4.322 en los 14 departamentos priorizados (4.323 a nivel nacional). Constituyen una métrica interna de avance previa a la activación efectiva; los beneficiarios activos con uso efectivo (prescripción) son cero (0) al cierre de mayo. Se registran 4.531 personas enroladas. El registro de uso de la aplicación operativa muestra 1.593 usuarios con acceso registrado (763 con primer acceso durante mayo), distribuidos en los 14 departamentos priorizados. El umbral interno del 35% de licencias (2.370) se alcanzó el 12/05/2026 (Jira ADC-81) y la continuación hacia el 70% (4.739 licencias, ADC-84) se encuentra en progreso. Durante la semana 16 se georreferenciaron 76 usuarios por el equipo agronómico y se completaron 250 georreferenciaciones mediante campañas segmentadas.

Incidentes técnicos del periodo

Ítem	Ticket / Jira	Fecha	Descripción	Solución	Fecha solución
1	ADC-72	03/04/2026	Necesidad de estructurar la base de datos de inscritos como entregable formal	Implementación de modelo de datos estructurado y normalización para integración con dashboard y reportes oficiales	En progreso (Iván Mangones) — continúa al cierre de mayo
2	ADC-70	03/04/2026	Proceso de priorización y selección de 6.770 beneficiarios	Criterios de selección con enfoque de género y validación territorial	En progreso (Laura Salcedo) — continúa al cierre de mayo

Ítem	Ticket / Jira	Fecha	Descripción	Solución	Fecha solución
3	Dashboard de agrónomos – correcciones	Semana 16 (25–30/05/2026)	Pruebas y levantamiento de correcciones al dashboard de agrónomos durante la operación	Correcciones identificadas y priorizadas con el equipo de desarrollo	En proceso
4	Otros incidentes técnicos del periodo	Mayo 2026	57 tickets de soporte registrados desde el 28/05/2026 (30 en mayo); la mayoría sobre acceso, credenciales y restablecimiento de contraseña; casos puntuales de georreferenciación y carga de videos	Atención por el Contact Center del nodo nacional y la mesa de soporte: 26 tickets resueltos, 5 en proceso y el resto en gestión	Gestión continua

Integraciones: (i) Formulario público de inscripción con motor de validación (estado Apto/No apto); (ii) integración con módulo de licenciamiento para activación masiva; (iii) integración con servicios SafeData de Inteligencia Artificial en la nube (SaaS/PaaS); (iv) integración con MyM Tecnologías Sistemas para imágenes satelitales multiespectrales e hiperespectrales, índices de vegetación y procesamiento geoespacial; (v) integración con SERVIHEROICA Cloud (servicios de infraestructura).

Seguridad y trazabilidad: La solución implementa un mecanismo distribuido y trazable similar a blockchain para el registro de actividades del productor, permitiendo tokenización futura de cultivos. Conforme al Certificado DNDA 13-100-367 (08/11/2024). Pendiente alcance ante DNDA para precisar el descriptor del registro – ver sección 7.

Actualizaciones del periodo

Ítem	Ticket / Jira	Fecha	Descripción de la actualización
1	Plantilla de prescripción y prescripciones piloto	Mayo 2026 (semana 16)	Plantilla de prescripción definida; primera prescripción piloto en arroz y cuatro adicionales (yuca, pasturas, gulupa y maracuyá)

Ítem	Ticket / Jira	Fecha	Descripción de la actualización
2	Planes de manejo técnico	Semana 16 (25–30/05)	Elaboración de planes de manejo para los cultivos de café y yuca
3	Componente SIG — calidad de imágenes satelitales	Mayo 2026 (semana 16)	Revisión técnica de datos Planet y corrección atmosférica; nuevo criterio de calidad para filtrado de imágenes satelitales; revisión del modelo de clasificación no supervisado
4	Índices espectrales y automatización	Mayo 2026 (semana 16)	Ponderación de índices espectrales para ocho (8) cultivos; avances en automatización de mapas de prescripción; comparación de prescripciones manuales frente a IA y ajuste del prompt del agente

Operación en baja o nula conectividad: La solución contempla funcionalidades offline. En los departamentos con zonas de baja conectividad (Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés, Chocó) se registran 329 aptos con licencia activada al cierre del periodo; el acompañamiento prioriza jornadas presenciales y soporte del Contact Center.

Uso efectivo, nivel de acceso y apropiación: Durante mayo inició el seguimiento al uso efectivo: 358 contactos de asesoría a usuarios aptos con credenciales, 76 usuarios georreferenciados y 58 usuarios en seguimiento durante la semana 16 (25–29/05), además de 250 georreferenciaciones completadas mediante campañas segmentadas de WhatsApp y correo. La consolidación del indicador de beneficiarios activos con evidencia de uso depende de la generación masiva de prescripciones comprometida para junio. El video instructivo dirigido al beneficiario fue remitido a la supervisión (rad. 261046740, 06/05/2026).

4.2 Plataforma eLearning – AGROTECH Académico

Estado de operación: Publicada y operativa en Google Play Store y Apple App Store durante todo el periodo. Disponible para los beneficiarios aptos con credenciales habilitadas.

Usuarios activos y avance: El registro de uso de la plataforma académica muestra 666 usuarios con acceso registrado (477 con primer acceso durante mayo) en los 14 departamentos del proyecto. Durante mayo avanzó la producción de contenidos de formación: tres (3) videos del módulo 0 revisados y corregidos, diez (10) documentos complementarios de agricultura de precisión ajustados, material visual de los talleres prácticos No. 1 y 2 (de diez proyectados), cronograma de capacitaciones prácticas ajustado, formato de certificado de aprendizaje creado y dos (2) videos de inducción (uno por cada ruta de aprendizaje). La certificación de autoría de contenidos fue radicada (rad. 261046740) y la documentación complementaria re-radicada conforme a las observaciones del MinTIC (rad. 262091654). Respecto de la propuesta del cooperante para incorporar la plataforma OTT (AgroTV), la supervisión informó que esta actividad no se encontraba contemplada en el Anexo Técnico ni en la minuta del convenio, por

lo que no era procedente emitir una aprobación o rechazo sobre su implementación. En ese sentido, se precisó que el cooperante era autónomo para desarrollar iniciativas adicionales que no implicaran modificación de las obligaciones contractuales ni generaran efectos sobre el convenio; no obstante, la supervisión recomendó priorizar los esfuerzos técnicos, operativos y administrativos en el cumplimiento de las obligaciones contractuales vigentes, teniendo en cuenta los retrasos evidenciados en la ejecución del proyecto y la necesidad de implementar las acciones requeridas para superar dichas situaciones.

Incidentes del periodo

Ítem	Ticket / Jira	Fecha	Descripción	Solución	Fecha solución
1	Permisos de uso de contenidos formativos	Marzo–abril 2026	Materiales referenciados a una universidad y a una marca comercial sin autorización formal de uso	Supresión de documentos sin autorización; reemplazo por material de autoría propia con citas y referencias bibliográficas; certificación de autoría	Certificación de autoría radicada (rad. 261046740, 06/05/2026); documentación complementaria ajustada y re-radicada (rad. 262091654 / respuesta 261057944)
2	PDF de módulo 7 (maestría externa)	21/04/2026	Material identificado en revisión durante RS-007 cuya autoría no es propia del operador	Reemplazo por contenido de autoría propia	Contenido de autoría propia validado y remitido en la documentación técnica (rad. 261054096)

Integraciones: Embebido de videos desde YouTube y Vimeo; reportes administrativos CSV (estudiantes, evaluaciones, entregas); cuestionarios avanzados (selección múltiple, falso/verdadero, pregunta corta, control de intentos y tiempo mínimo 5 minutos); integración con el sistema de licenciamiento del cuaderno de campo digital.

Seguridad y trazabilidad: Plataforma con autenticación individualizada por beneficiario; trazabilidad de avance, calificación y certificación por módulo. Auditoría interna de contenidos suprimió documentos sin autorización de uso.

Actualizaciones del periodo (eLearning)

Ítem	Ticket / Jira	Fecha	Descripción de la actualización
1	Contenidos módulo 0	Mayo 2026 (semana 16)	Tres videos del módulo 0 revisados y corregidos para publicación
2	Documentos complementarios	Mayo 2026 (semana 16)	Diez documentos de agricultura de precisión ajustados (ecosistemas digitales, drones, teledetección, respuesta espectral, GNSS, prescripciones, monitores agrícolas, big data, entre otros)
3	Material de talleres prácticos	Mayo 2026 (semana 16)	Material visual de apoyo de los talleres prácticos No. 1 y 2; cronograma de capacitaciones ajustado
4	Certificación e inducción	Mayo 2026 (semana 16)	Formato de certificado de aprendizaje; dos videos de inducción (uno por ruta de aprendizaje)

Operación en baja conectividad y uso efectivo: La plataforma eLearning prioriza acceso en línea para el seguimiento de avance y certificación. El video instructivo del cuaderno de campo digital fue remitido a la supervisión (rad. 261046740) y está disponible como guía inicial. El seguimiento detallado de avance por usuario se consolidará con el inicio de las sesiones de transferencia de conocimiento (ADC-85 a ADC-90 en progreso).

5. Relación de contratos y alianzas del periodo

5.1. Relación de contratos derivados suscritos o vigentes en mayo de 2026

Se reportan los contratos derivados vigentes y los formalizados durante mayo de 2026, indicando el compromiso del operador asociado al Convenio que apoya cada contrato. Los pagos asociados se reportan en la sección 6.1. Soportes individuales disponibles en la siguiente tabla

Al corte del 31 de mayo de 2026 se han suscrito desde el inicio del proyecto cuarenta y ocho (48) contratos de prestación de servicios profesionales por valor total de $954.280.279. El cuadro siguiente relaciona los cuarenta y dos (42) contratos vigentes a la fecha de corte: veintidós (22) suscritos entre febrero y abril de 2026 —uno de ellos, el contrato N°40-26 de coordinación territorial de eventos, cuya titularidad fue cedida a Karol Juliana Sarmiento Cortes mediante cesión aceptada el 30/04/2026— y los veinte (20) formalizados durante mayo de 2026. Estos veinte (20) contratos de mayo se distribuyen así: ocho (8) el 13/05/2026 —tres operadores de Centro AGROTIC, Katherine Esther Porras Peñaloza (56-26, sede Palmira), Álvaro Javier Parra Meza (57-26, sede Mocoa) y Tania Roxana Niño Quiroga (58-26, sede Tunja), y cinco agrónomos, Hernán Darío Gandía Severiche (60-26), Ana Sofía Fernández Quiñónez (61-26), Alberto Manuel Pérez Ramos (64-26) y Jaime Andrés Álvarez Salgado (66-26), agrónomos de Centro AGROTIC, junto con Camilo José Iguarán Díaz (67-26, agrónomo)—; dos (2) el 19/05/2026 —la coordinadora del Contact Center del nodo nacional, Amalia Inés Rodgers Sarmiento (70-26), y la agente Mary del Carmen Romero Avilés (69-26)—; y diez (10) agentes del Contact Center el 25/05/2026 (contratos 71-26, 73-26, 74-26, 75-26, 76-26, 77-26, 78-26, 80-26, 81-26 y 82-26). Los contratos formalizados en mayo tienen fecha fin 30/06/2026 y se pactaron en dos cuotas: un primer pago parcial correspondiente a los días de mayo y el saldo de junio. Los veintidós (22) contratos suscritos entre febrero y abril de 2026 continúan vigentes; sus honorarios de febrero, marzo y abril fueron efectuados con cargo al primer desembolso (columna «Pagos acum.»), y su fecha fin estimada corresponde al cierre del Convenio (30/11/2026), salvo el contrato N°40-26, cuya vigencia culmina el 02/10/2026.

Nota sobre la columna «Pagos acum.»: para los veintidós (22) contratos suscritos entre febrero y abril de 2026, los enlaces conducen a los soportes de pago de honorarios de febrero, marzo y abril de 2026 cargados en S3; la cuota de honorarios de mayo de estos contratos no se encontraba pagada ni legalizada al corte del Informe de Legalización (26/05/2026), por lo que se reflejará en el informe de junio. Para los veinte (20) contratos formalizados durante mayo de 2026, la columna remite al soporte de su primer pago (parcial de mayo) cargado en S3; el saldo correspondiente a junio se reportará en el informe del mes siguiente.

#	Contratista	Cargo / Objeto	Compromiso del Convenio	Valor total (COP)	Valor mensual (COP)	Pagos pactados	F. inicio	F. fin	Pagos acum.	Estado	Soporte S3
1	Elías Chamorro	Gerente de Proyecto	Dirección técnica, operativa y financiera del Convenio	$89.120.000	$11.140.000	08 cuotas mensuales	05/02/2026	05/10/2026	Feb | Mar | Abr | May	Activo	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/6. Seguimiento financiero/Soportes de pago personal/Abril 2026/2. Soportes abril 2026 - Elias Chamorro.pdfSoporte may (PDF)
2	Iván Mangones	Líder de Plataformas Tecnológicas	Plataformas AGROTECH y AGROTECH Académico	$53.472.000	$6.684.000	08 cuotas mensuales	05/02/2026	05/10/2026	Feb | Mar | Abr | May	Activo	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/6. Seguimiento financiero/Soportes de pago personal/Abril 2026/5. Soportes abril 2026 - Ivan Mangones.pdfSoporte may (PDF)

#	Contratista	Cargo / Objeto	Compromiso del Convenio	Valor total (COP)	Valor mensual (COP)	Pagos pactados	F. inicio	F. fin	Pagos acum.	Estado	Soporte S3
3	Francisco Hernández	Líder Administrativo y Financiero	Gestión financiera y administrativa	$ 27.992.063,40	$3.499.008	08 cuotas mensuales	05/02/2026	05/10/2026	Feb | Mar | Abr | May	Activo	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/6. Seguimiento financiero/Soportes de pago personal/Abril 2026/3. Soportes abril 2026 - Francisco Hernandez.pdfSoporte may (PDF)
4	David Fajardo	Líder Jurídico	Gestión jurídica y PQRSD	$53.472.000	$6.684.000	08 cuotas mensuales	05/02/2026	05/10/2026	Feb | Mar | Abr | May	Activo	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/6. Seguimiento financiero/Soportes de pago personal/Abril 2026/1. Soportes abril 2026 - David Fajardo.pdfSoporte may (PDF)
5	Alexandra Quintana	Líder de Comunicaciones	Estrategia de convocatoria y comunicaciones	$ 35.992.063,40	$4.499.008	08 cuotas mensuales	05/02/2026	05/10/2026	Feb | Mar | Abr | May	Activo	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/6. Seguimiento financiero/Soportes de pago personal/Abril 2026/11. Soportes abril 2026 - Luz Alexandra Quintana.pdfSoporte may (PDF)
6	Juan Cohen	Líder de Agronomía	Acompañamiento agronómico y prescripciones	$ 62.384.000,00	$7.798.000	08 cuotas mensuales	05/02/2026	05/10/2026	Feb | Mar | Abr | May	Activo	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/6. Seguimiento financiero/Soportes de pago personal/Abril 2026/9. Soportes abril 2026 - Juan Guillermo.pdfSoporte may (PDF)
7	Laura Salcedo	Líder de Enfoque de Género	Transversalización del enfoque de género	$35.992.063,40	$4.499.008	08 cuotas mensuales	05/02/2026	05/10/2026	Feb | Mar | Abr | May	Activo	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/6. Seguimiento financiero/Soportes de pago personal/Abril 2026/10. Soportes abril 2026 - Laura Salcedo Diaz.pdfSoporte may (PDF)
8	Luis Jiménez	Diseñador Realizador Audiovisual	Producción de piezas audiovisuales	$ 35.992.063,40	$4.499.008	08 cuotas mensuales	05/02/2026	05/10/2026	Feb | Mar |	Activo	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/6. Seguimiento

#	Contratista	Cargo / Objeto	Compromiso del Convenio	Valor total (COP)	Valor mensual (COP)	Pagos pactados	F. inicio	F. fin	Pagos acum.	Estado	Soporte S3
									Abr | May		financiero/Soportes de pago personal/Abril 2026/8. Soportes abril 2026 - Luis Jimenez Ortiz.pdfSoporte may (PDF)
9	Jeico Porto	Personal de Apoyo (1)	Apoyo operativo y territorial	$27.992.063,40	$3.499.008	08 cuotas mensuales	05/02/2026	05/10/2026	Feb | Mar | Abr | May	Activo	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/6. Seguimiento financiero/Soportes de pago personal/Abril 2026/4. Soportes abril 2026 - Jeico Porto.pdfSoporte may (PDF)
10	Ana Romero	Personal de Apoyo (2)	Articulación institucional territorial	$ 53.472.000,00	$6.684.000	08 cuotas mensuales	05/02/2026	05/10/2026	Feb | Mar | Abr | May	Activo	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/6. Seguimiento financiero/Soportes de pago personal/Abril 2026/6. Soportes abril 2026 - Ana Maria Romero.pdfSoporte may (PDF)
11	Mauricio Jukopila	Personal de Apoyo (3)	Gestión operativa y coordinación del Convenio	$ 35.992.063,40	$4.499.008	08 cuotas mensuales	05/02/2026	05/10/2026	Feb | Mar | Abr | May	Activo	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/6. Seguimiento financiero/Soportes de pago personal/Abril 2026/7. Soportes abril 2026 - Mauricio Jukopila.pdfSoporte may (PDF)
12	Alberto Vásquez	Productor visual	Registro fotográfico de avanzadas territoriales	$22.491.071	$2.499.008	9 cuotas mensuales	01/03/2026	30/11/2026 (est.)	Mar | Abr | May	Activo	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/6. Seguimiento financiero/Soportes de pago personal/Abril 2026/13. Soportes abril 2026 - Alberto Vasquez.pdfSoporte may (PDF)
13	Deiby Blandón	Agrónomo de apoyo administrativo	Soporte técnico agronómico	$50.130.000	$5.570.000	9 cuotas mensuales	01/03/2026	30/11/2026 (est.)	Mar | Abr | May	Activo	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/6. Seguimiento financiero/Soportes de pago personal/Abril 2026/18. Soportes abril 2026 - Deiby Blandon.pdfSoporte may (PDF)

#	Contratista	Cargo / Objeto	Compromiso del Convenio	Valor total (COP)	Valor mensual (COP)	Pagos pactados	F. inicio	F. fin	Pagos acum.	Estado	Soporte S3
14	Angie Trespalacios	Estratega digital y gestora de contenidos	Pauta digital y redes sociales	$38.691.071	$4.299.008	9 cuotas mensuales	01/03/2026	30/11/2026 (est.)	Mar | Abr | May	Activo	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/6. Seguimiento financiero/Soportes de pago personal/Abril 2026/14. Soportes abril 2026 - Angie Trespalacios.pdfSoporte may (PDF)
15	Karol Juliana Sarmiento Cortes	Coordinadora Territorial de Eventos y Activación Comunitaria	Coordinación de eventos presenciales y activación comunitaria — cesión del contrato N°40-26 (saldo cedido de un valor total de $35.091.000)	$25.065.000	$5.013.000	5 cuotas mensuales (saldo cedido)	30/04/2026	02/10/2026	May	Activo	Cesión N°40-26 | https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/SOPORTES DE PAGO MAYO/12. Pago Karol Sarmiento - Mayo 2026.pdfSop. may
16	Juan Pérez	Piloto de Dron	Operación de drones multiespectrales	$26.991.071	$2.999.008	9 cuotas mensuales	01/03/2026	30/11/2026 (est.)	Mar | Abr | May	Activo	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/6. Seguimiento financiero/Soportes de pago personal/Abril 2026/17. Soportes abril 2026 - Juan Manuel Perez.pdfSoporte may (PDF)
17	Juan Sebastián Calderón	Agrónomo para asesoría	Asesoría agronómica especializada a beneficiarios	$80.208.000	$8.912.000	9 cuotas mensuales	01/03/2026	30/11/2026 (est.)	Mar | Abr | May	Activo	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/6. Seguimiento financiero/Soportes de pago personal/Abril 2026/16. Soportes abril 2026 - Juan Sebastian.pdfSoporte may (PDF)
18	Karinton López	Diseñador gráfico	Diseño de piezas gráficas institucionales	$20.691.071	$2.299.008	9 cuotas mensuales	01/03/2026	30/11/2026 (est.)	Mar | Abr | May	Activo	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/6. Seguimiento financiero/Soportes de pago personal/Abril 2026/15. Soportes abril 2026 - Karinton Lopez.pdfSoporte may (PDF)

#	Contratista	Cargo / Objeto	Compromiso del Convenio	Valor total (COP)	Valor mensual (COP)	Pagos pactados	F. inicio	F. fin	Pagos acum.	Estado	Soporte S3
19	Sebastián Florez Hormiga	Agrónomo especialista en agricultura de precisión	Apoyo al componente agronómico — agricultura de precisión	$53.472.000	$8.912.000	6 cuotas mensuales	06/04/2026	05/10/2026	Abr | May	Activo	Contrato | https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/6. Seguimiento financiero/Soportes de pago personal/Abril 2026/19. Soportes abril 2026 - Juan Florez Hormiga.pdfSop. may
20	Mario Alejandro Celis Torres	Agrónomo especialista en agricultura de precisión	Apoyo al componente agronómico — acompañamiento técnico territorial	$53.472.000	$8.912.000	6 cuotas mensuales	06/04/2026	05/10/2026	Abr | May	Activo	Contrato | https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/6. Seguimiento financiero/Soportes de pago personal/Abril 2026/20. Soportes abril 2026 - Mario Celis Torres.pdfSop. may
21	Tania Marcela Ariza García	Personal de apoyo jurídico	Fortalecimiento del componente jurídico — radicados, contratación, soporte normativo	$13.497.024	$4.499.008	3 cuotas mensuales	01/04/2026	30/06/2026	Abr | May	Activo	Contrato | https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/6. Seguimiento financiero/Soportes de pago personal/Abril 2026/21. Soportes abril 2026 - Tania Ariza Garcia.pdfSop. may
22	Carlos Eduardo Pardo Pájaro	Coordinador Tecnológico Centros AGROTIC	Apertura, operación y puesta en marcha de los Centros AGROTIC	$36.316.177	$6.684.000	1 cuota inicial $2.896.177 + 5 cuotas mensuales	17/04/2026	30/09/2026	Abr | May	Activo	Contrato | https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/6. Seguimiento financiero/Soportes de pago personal/Abril 2026/22. Soportes abril 2026 - Carlos Pardo Pajaro.pdfSop. may
23	Katherine Esther Porras Peñaloza	Operador Centro AGROTIC (sede Palmira)	Operación de Centros AGROTIC — sede Palmira	$4.698.445,75	$2.999.007,93	2 cuotas (mayo parcial + junio)	13/05/2026	30/06/2026	May	Activo	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/SOPORTES DE PAGO MAYO/23. Pago Katherine Porras - Mayo 2026.pdfSoporte may (PDF)

#	Contratista	Cargo / Objeto	Compromiso del Convenio	Valor total (COP)	Valor mensual (COP)	Pagos pactados	F. inicio	F. fin	Pagos acum.	Estado	Soporte S3
24	Álvaro Javier Parra Meza	Operador Centro AGROTIC (sede Mocoa)	Operación de Centros AGROTIC — sede Mocoa	$4.698.445,75	$2.999.007,93	2 cuotas (mayo parcial + junio)	13/05/2026	30/06/2026	May	Activo	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/SOPORTES DE PAGO MAYO/24. Pago Alvaro Parra - Mayo 2026.pdfSoporte may (PDF)
25	Tania Roxana Niño Quiroga	Operador Centro AGROTIC (sede Tunja)	Operación de Centros AGROTIC — sede Tunja	$4.698.445,75	$2.999.007,93	2 cuotas (mayo parcial + junio)	13/05/2026	30/06/2026	May	Activo	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/SOPORTES DE PAGO MAYO/25. Pago Tania Niño - Mayo 2026.pdfSoporte may (PDF)
26	Hernán Darío Gandía Severiche	Agrónomo Centro AGROTIC	Acompañamiento agronómico en Centros AGROTIC	$3.998.412,68	$2.499.007,93	2 cuotas (mayo parcial + junio)	13/05/2026	30/06/2026	May	Activo	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/SOPORTES DE PAGO MAYO/26. Pago Hernan Gandia - Mayo 2026.pdfSoporte may (PDF)
27	Ana Sofía Fernández Quiñónez	Agrónomo Centro AGROTIC	Acompañamiento agronómico en Centros AGROTIC	$3.998.412,68	$2.499.007,93	2 cuotas (mayo parcial + junio)	13/05/2026	30/06/2026	May	Activo	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/SOPORTES DE PAGO MAYO/27. Pago Ana Fernandez - Mayo 2026.pdfSoporte may (PDF)
28	Alberto Manuel Pérez Ramos	Agrónomo Centro AGROTIC	Acompañamiento agronómico en Centros AGROTIC	$3.998.412,68	$2.499.007,93	2 cuotas (mayo parcial + junio)	13/05/2026	30/06/2026	May	Activo	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/SOPORTES DE PAGO MAYO/28. Pago Alberto Perez - Mayo 2026.pdfSoporte may (PDF)
29	Jaime Andrés Álvarez Salgado	Agrónomo Centro AGROTIC	Acompañamiento agronómico en Centros AGROTIC	$3.998.412,68	$2.499.007,93	2 cuotas (mayo parcial + junio)	13/05/2026	30/06/2026	May	Activo	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/SOPORTES DE PAGO MAYO/29. Pago Jaime Alvarez - Mayo 2026.pdfSoporte may (PDF)
30	Camilo José Iguarán Díaz	Agrónomo	Acompañamiento agronómico territorial	$12.805.333,33	$7.840.000,00	2 cuotas (mayo parcial + junio)	13/05/2026	30/06/2026	May	Activo	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/SOPORTES DE PAGO

#	Contratista	Cargo / Objeto	Compromiso del Convenio	Valor total (COP)	Valor mensual (COP)	Pagos pactados	F. inicio	F. fin	Pagos acum.	Estado	Soporte S3
											MAYO/30. Pago Camilo Iguaran - Mayo 2026.pdfSoporte may (PDF)
31	Mary del Carmen Romero Avilés	Agente del Contact Center	Operación del Contact Center — atención a beneficiarios	$3.074.881,00	$2.249.912,93	2 cuotas (mayo parcial + junio)	19/05/2026	30/06/2026	May	Activo	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/SOPORTES DE PAGO MAYO/31. Pago Mary Romero - Mayo 2026.pdfSoporte may (PDF)
32	Amalia Inés Rodgers Sarmiento	Coordinadora del Contact Center	Coordinación del Contact Center (nodo nacional, Cartagena)	$3.758.333,33	$2.750.000,00	2 cuotas (mayo parcial + junio)	19/05/2026	30/06/2026	May	Activo	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/SOPORTES DE PAGO MAYO/32. Pago Amalia Rodgers - Mayo 2026.pdfSoporte may (PDF)
33	Ana Milena Torres Pineda	Agente del Contact Center	Operación del Contact Center — atención a beneficiarios	$2.624.898,41	$2.249.912,93	2 cuotas (mayo parcial + junio)	25/05/2026	30/06/2026	May	Activo	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/SOPORTES DE PAGO MAYO/33. Pago Ana Milena Torres - Mayo 2026.pdfSoporte may (PDF)
34	Marcela Ortiz Madera	Agente del Contact Center	Operación del Contact Center — atención a beneficiarios	$2.624.898,41	$2.249.912,93	2 cuotas (mayo parcial + junio)	25/05/2026	30/06/2026	May	Activo	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/SOPORTES DE PAGO MAYO/34. Pago Marcela Ortiz - Mayo 2026.pdfSoporte may (PDF)
35	María Paula Ramos Vidal	Agente del Contact Center	Operación del Contact Center — atención a beneficiarios	$2.624.898,41	$2.249.912,93	2 cuotas (mayo parcial + junio)	25/05/2026	30/06/2026	May	Activo	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/SOPORTES DE PAGO MAYO/35. Pago Maria Ramos - Mayo 2026.pdfSoporte may (PDF)
36	Mery Elen Vellojín Díaz	Agente del Contact Center	Operación del Contact Center — atención a beneficiarios	$2.624.898,41	$2.249.912,93	2 cuotas (mayo parcial + junio)	25/05/2026	30/06/2026	May	Activo	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/SOPORTES DE PAGO MAYO/36. Pago Mery Vellojin - Mayo 2026.pdfSoporte may (PDF)

#	Contratista	Cargo / Objeto	Compromiso del Convenio	Valor total (COP)	Valor mensual (COP)	Pagos pactados	F. inicio	F. fin	Pagos acum.	Estado	Soporte S3
37	Laura Vanesa Muñoz Cervantes	Agente del Contact Center	Operación del Contact Center — atención a beneficiarios	$2.624.898,41	$2.249.912,93	2 cuotas (mayo parcial + junio)	25/05/2026	30/06/2026	May	Activo	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/SOPORTES DE PAGO MAYO/37. Pago Laura Muñoz - Mayo 2026.pdfSoporte may (PDF)
38	María del Carmen Porras Ramírez	Agente del Contact Center	Operación del Contact Center — atención a beneficiarios	$2.624.898,41	$2.249.912,93	2 cuotas (mayo parcial + junio)	25/05/2026	30/06/2026	May	Activo	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/SOPORTES DE PAGO MAYO/38. Pago Maria del Carmen Porras - Mayo 2026.pdfSoporte may (PDF)
39	Milton Enrique Montalvo Álvarez	Agente del Contact Center	Operación del Contact Center — atención a beneficiarios	$2.624.898,41	$2.249.912,93	2 cuotas (mayo parcial + junio)	25/05/2026	30/06/2026	May	Activo	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/SOPORTES DE PAGO MAYO/39. Pago Milton Montalvo - Mayo 2026.pdfSoporte may (PDF)
40	Valentina Ester Carmona Puerta	Agente del Contact Center	Operación del Contact Center — atención a beneficiarios	$2.624.898,41	$2.249.912,93	2 cuotas (mayo parcial + junio)	25/05/2026	30/06/2026	May	Activo	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/SOPORTES DE PAGO MAYO/40. Pago Valentina Carmona - Mayo 2026.pdfSoporte may (PDF)
41	Brayan de Jesús Corpas Ramos	Agente del Contact Center	Operación del Contact Center — atención a beneficiarios	$2.624.898,41	$2.249.912,93	2 cuotas (mayo parcial + junio)	25/05/2026	30/06/2026	May	Activo	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/SOPORTES DE PAGO MAYO/41. Pago Brayan Corpas - Mayo 2026.pdfSoporte may (PDF)
42	José David Noriega Villadiego	Agente del Contact Center	Operación del Contact Center — atención a beneficiarios	$2.624.898,41	$2.249.912,93	2 cuotas (mayo parcial + junio)	25/05/2026	30/06/2026	May	Activo	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/SOPORTES DE PAGO MAYO/42. Pago Jose Noriega - Mayo 2026.pdfSoporte may (PDF)

Adicionalmente, se mantienen vigentes cuatro (4) contratos con proveedores tecnológicos por valor total de $9.291.725.212, cuya facturación se reporta en la sección 6.1: SafeData (Servicios de IA en la nube – CV-023-2026, $2.148.711.013), M&M Tecnologías Sistemas (Imágenes satelitales – CV-026-2026, $1.043.614.761), SERVIHEROICA (Servicios cloud – CV-027-2026, $3.412.297.162) y EMAKKA (Infraestructura cloud – CV-028-2026, $2.475.870.182).

5.2 Relación contratos con proveedores tecnológicos.

#	Proveedor	Cargo/Convenio	Valor total	Pagos pactados	Inicio	Fin	Pagado acum	Estado	Soporte
1	SAFEDATA servicios y soluciones integradas para negocios internacionales S.AS.	Servicios especializados de la inteligencia artificial en la nuble bajo modelo SaaS/PaaS.	$ 2.148.722.012,93	3 desembolsos (i) 30% Anticipo $644.613.303,88 (ii) 30% $644.613.303,88 (iii) $ 859.484.405,17	10/03/2026	30/11/2026	$644.613.303,88 Abril	Activo	Soporte Safedata
2	EMAKKA S.A.S	Prestar servicios de infraestructura tecnológica en la nube (Cloud Computing) soporte tecnológico requerido para la operación de plataforma SMAGRONET.	$ 2.475.870.181,79	3 desembolsos 35% Anticipo (i) $866.554.563,63 (ii) 35% $ 866.554.563,63 (iii) $ 742.761.054,54	10/04/2026	30/11/2026	$866.554.563,63 Mayo	Activo	Soporte Emakka
3	SERVIHEROICA	Servicios tecnológicos especializados para el procesamiento de Imágenes satelitales, Índice vegetación Apis.	$3.412.297.161,57	3 desembolsos (i) 35% $ 1.194.321.921,38 (ii) $ 1.194.321.921,38 (iii) 30% $ 1.023.653.318,81	10/04/2026	30/11/2026	$ 1.194.321.921,38 Mayo	Activo	Soporte ServiHeroica
4	M&M Tecnologías sistemas S.A.S	Prestar servicios de acceso, suministro, procesamiento, análisis de teledetección imágenes satelitales multespectrales e hiperespectrales.	$ 1.043.614.761,27	3 desembolsos (i) 40% Anticipo $417.445.904,51 (ii) 30% $313.084.428,38 (iii) 30% $313.084.428,38	06/04/2026	30/11/2026	$ 250.000.000 Abril $ 167.445.904 Mayo $417.445.904,51	Activo	Soporte M&M

5.2. Relación de alianzas y articulaciones territoriales del periodo

Soporte del periodo: Reporte de Avanzadas y Articulaciones — mayo 2026 (PDF). Las filas del cuadro refieren a este soporte único.

Durante mayo de 2026 se ejecutaron cuarenta y ocho (48) acciones territoriales: catorce (14) avanzadas presenciales, trece (13) avanzadas virtuales de registro y veintiuna (21) articulaciones institucionales, conforme a la Matriz oficial de Articulaciones y avanzadas del programa y al https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/5. Alianzas y articulaciones/Reporte_Avanzadas_y_Articulaciones_AGROTECH_mayo_2026.pdfReporte de Avanzadas Territoriales y Articulaciones (corte 25/05–02/06, Líder de Articulación Territorial). Las Cartas de alianzas y asociaciones disponibles en el repositorio documental del programa. Boyacá, Caquetá, Putumayo y Santander continúan siendo foco de seguimiento. Se programaron próximas avanzadas presenciales en Duitama, Florencia, Simacota Bajo, La Montañita, Moniquirá y Zipaquirá. Detalle completo en el https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/5. Alianzas y articulaciones/Reporte_Avanzadas_y_Articulaciones_AGROTECH_mayo_2026.pdfReporte completo de avanzadas y articulaciones.

Fecha alianza	Aliado	Objeto	Acuerdos / compromisos	Avances en mayo 2026
Última semana de mayo 2026	Alcaldías, Secretarías de Agricultura y asociaciones – Cota (05/05), Tenjo (07/05), Tabio (09/05) y Guasca (12/05), Cundinamarca	Avanzadas territoriales presenciales de socialización y registro	Jornadas municipales con 20 a 80 asistentes por evento	Cuatro jornadas presenciales realizadas en Cundinamarca
Última semana	MinTIC y MinAgricultura –	Evento masivo interinstitucional	Convocatoria masiva de	Evento realizado — 800 a 1.000 asistentes

Fecha alianza	Aliado	Objeto	Acuerdos / compromisos	Avances en mayo 2026
de mayo 2026	Montería (Córdoba), 14/05/2026	de socialización y registro	productores de la región Caribe	
Última semana de mayo 2026	MinTIC y MinAgricultura – Palmira (Valle del Cauca), Auditorio Agrosavia, 21/05/2026	Evento masivo interinstitucional de socialización y registro	Convocatoria masiva de productores del suroccidente	Evento realizado — 800 a 1.000 asistentes
Última semana de mayo 2026	Alcaldías, UMATA y aliados – Ulloa (13/05), Girardot (15/05), Arbeláez (20/05), El Águila (22/05) y Uniagraria Bogotá (22/05)	Avanzadas territoriales presenciales de socialización y registro	Jornadas municipales en Valle del Cauca y Cundinamarca	Cinco jornadas presenciales realizadas — 50 a 80 asistentes por evento
Última semana de mayo 2026	MinAgricultura, MinTIC, Alcaldías y SENA – Simacota Alta (27/05), Bucaramanga (28/05) y Cimitarra (29/05), Santander	Avanzadas territoriales presenciales en Santander	Casa de la Cultura de Simacota (80–200 asistentes); Concejo Municipal de Bucaramanga; Auditorio SENA de Cimitarra (50 asistentes)	Tres jornadas presenciales realizadas en Santander

Fecha alianza	Aliado	Objeto	Acuerdos / compromisos	Avances en mayo 2026
Última semana de mayo 2026	Trece (13) avanzadas virtuales de registro — zonas Centro y Sur del Valle, ANT (Santander y Valle), Agro Tierra Joven, San José del Fragua y Puerto Rico (Caquetá), Bucaramanga, Versalles, Red de Cacaoteros (nacional), Federaciones Campesinas de Santander y Facatativá	Avanzadas y registros en modalidad virtual	Convocatoria, registro y seguimiento de productores por canal virtual	Trece sesiones virtuales realizadas entre el 04/05 y el 22/05
Última semana de mayo 2026	Articulaciones institucionales (primera quincena) — Foro Rural (02/05), Dagua, Ovejas y El Roble (Sucre), San José del Guaviare, Red de Cacao, Chía y Socorro	Articulación institucional (virtual y presencial)	Coordinación con alcaldías, secretarías de agricultura y redes de productores	Ocho articulaciones realizadas entre el 02/05 y el 14/05

Fecha alianza	Aliado	Objeto	Acuerdos / compromisos	Avances en mayo 2026
Última semana de mayo 2026	Articulaciones institucionales (segunda quincena) — ANT (Santander, Putumayo, Chocó y Sucre), Cali, Palmira, Facatativá, Gachalá, Versalles y Simacota	Articulación institucional (virtual)	Coordinación con la Agencia Nacional de Tierras y entes territoriales	Diez articulaciones realizadas entre el 19/05 y el 21/05
Última semana de mayo 2026	Cierre del mes — Cali (25/05), Sevilla y La Victoria (26/05); reunión presencial con Swissaid y coordinación de evento conjunto en Zipaquirá	Articulación institucional	Coordinación institucional para jornadas de junio y evento conjunto MinTIC–MinAgricultura en Zipaquirá	Tres articulaciones de cierre realizadas; evento de Zipaquirá en programación

6. Seguimiento financiero

Informe Financiero mayo (DOCX)

Las cifras financieras se construyen a partir del archivo oficial Informe Financiero mayo 2026 (corte 31/05/2026) (Numeral 8 del Anexo Técnico) y los contratos de personal, proveedores y contrapartida suscritos en el periodo. El Informe de Legalización de Recursos Girados (GEFTICFM020 V3, corte 26/05/2026) y el extracto bancario de mayo de 2026 se encuentran disponibles en S3 (XLSX). Todas las cifras están expresadas en pesos colombianos (COP). El detalle de pagos del periodo (sección 6.1) se presenta en página horizontal por extensión.

6.0 Resumen general del convenio (acumulado a 31/05/2026)

Cifras oficiales validadas por el contador del proyecto. Soportes en S3: GEFTICFM020 Informe Legalización (XLSX), Certificado pagos a proveedores, Certificado tenencia de la información. Informe de Legalización vigente: GEFTICFM020 V3 – 31/05/2026 (XLSX).

	Valor aportado (COP)	Valor comprometido (COP)	Valor pagado (COP)	Valor legalizado (COP)
FUTIC	$10.999.984.010	$10.999.984.010	$3.849.994.404	$3.377.086.498,88

Lectura (avance al 31/05/2026): El 16 de marzo de 2026 el Fondo Unico de TIC, le giro a la empresa Softcomputo en la cuenta corriente No. 90550952780 aperturada en el Banco GNB SUDAMERIS, exclusivamente para el manejo de los recursos del convenio No. 1165-2026, suma de $3.849.994.404, del primer desembolso, equivalente al 35% del valor total del proyecto, en el CO-004 (26/05/2026) se reportó un saldo pendiente por legalizar por valor de $472.907.905,12 y se acordó que al finalizar el convenio antes mencionado la empresa Soft Computo Ltda, debe reintegrar al Fondo Unico de TIC, los rendimientos financieros que se generen en la cuenta bancaria antes mencionada. Valor comprometido mediante la suscripción de 48 contratos de prestación de servicios profesionales del equipo técnico-administrativo $954.280.279 y 4 contratos con proveedores tecnológicos por valor de $9.291.725.212, para un total de $10.246.005.491, equivalente al 93,15% del valor total del proyecto, que asciende a $10.999.984.010. Valor ejecutado/pagado: $3.377.086.498, equivalente al 30,70% del valor total del proyecto. Conforme al Informe de Legalización GEFTICFM020 (V3, corte 26/05/2026), la legalización acumulada del periodo (febrero a mayo) asciende

a $3.377.086.498,88 y el saldo pendiente por legalizar es de $472.907.905,12. Para acceder al segundo desembolso se requiere tener la legalización mínima del 80% del primer desembolso, conforme a lo contemplado en las condiciones de pago del convenio No. 1165-2026, suscrito entre el Fondo Único TIC y la empresa Softcomputo Ltda. y con el valor efectivamente ejecutado y legalizado se alcanza el 88%, frente al primer desembolso.

6.0.1 Desglose de la ejecución por rubro

Rubro	Comprometido (COP)	Ejecutado 31/05/2026 (COP)	Saldo por ejecutar (COP)	% ejecución
Personal — 48 contratos de prestación de servicios	$954.280.279	$268.936.881	$685.343.398	28,18 %
Proveedores tecnológicos — 4 contratos	$9.291.725.212	$3.108.149.616	$6.183.575.596	33,45 %
TOTAL	**$10.246.005.491**	**$3.377.086.497**	**$6.868.918.994**	**32,96 %**

Soportes contables y tributarios: Para la ejecución correcta de los recursos, el operador mantiene los soportes de pagos de seguridad social (con ingreso base de cotización del 40 % del valor mensual de los honorarios). En los casos que aplica, se practicó retención en la fuente conforme al Artículo 383 del Estatuto Tributario y retención de Industria y Comercio del Estatuto Tributario de Cartagena de Indias.

Contrapartida (acumulada al 31/05/2026):

En relación a la contrapartida, a corte 31 de mayo de 2026. Se suscribieron 2 contratos uno por valor de $800.000.000, para la prestación de servicios de oficinas equipadas, para el adecuado funcionamiento de los centros AgroTIC, necesarios para atención integral a los beneficiarios y otro por valor de $1.320.000.000 para la prestación de servicios especializados tecnológicos,

destinados al diseño, desarrollo, implementación, pruebas, soporte técnico y mantenimiento evolutivo de la plataforma tecnológica Smagronet, ambos contratos, en el marco de la ejecución del Convenio Especial de Cooperación No. 1165-2026. Adicionalmente se invirtieron $80.000.000 en el evento denominado Colombia 5.0, el Stan, hospedaje, alimentación, transporte aéreo y terrestre, entre otros gastos, para un total de $2.200.000.000.

Componente financiero — certificaciones del primer desembolso (todas en estado Aprobada): Cuenta de cobro · Certificación de No Sujeción a Impuesto de Timbre · Certificado del Contador expedido por la Junta Central de Contadores · RUT de la empresa actualizado · Certificación bancaria · Cédula del Representante Legal · Certificado de Parafiscales. Los soportes del primer desembolso y los contratos suscritos (personal y proveedores) extraídos del Informe Financiero se encuentran cargados en S3; ver índice de soportes financieros.

6.1. Relación de pagos del periodo (mayo 2026) — detalle

- Fuente: GEFTICFM020 — Informe de Legalización de Recursos Girados (V3, corte 26/05/2026), Certificado de Pagos a Proveedores e Informe Financiero mayo 2026.
- Extracto bancario soporte: https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/Extracto - mayo 2026.xlsx
- extracto bancario de mayo 2026 (XLSX en S3). Certificado pagos a proveedores y Certificado tenencia de la información.
- Informe de Legalización: GEF-TIC-FM-020 V3 (XLSX).

Fecha	Comprobante	Beneficiario	Concepto	Valor (COP)	Soporte S3
05/05/2026	CC-3-61	MYM Tecnologías Sistemas	Anticipo imágenes satelitales – SMAGRO	$167.445.904	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/6. Seguimiento financiero/GEFTICFM020_Informe_Legalizacion_Recursos_Girados_V3_26052026.pdf

Fecha	Comprobante	Beneficiario	Concepto	Valor (COP)	Soporte S3
			NET (CV-023-2026)		
11/05/2026	CC-3-68	SERVIHEROICA Ingeniería y Servicios SAS	Anticipo servicio en la nube – índice de vegetación (CV-027-2026)	$252.632.459	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/6. Seguimiento financiero/GEFTICFM020_Informe_Legalizacion_Recursos_Girados_V3_26052026.pdf
11/05/2026	CC-3-69	SERVIHEROICA Ingeniería y Servicios SAS	Anticipo servicio en la nube – índice de vegetación (CV-027-2026)	$181.000.000	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/6. Seguimiento financiero/GEFTICFM020_Informe_Legalizacion_Recursos_Girados_V3_26052026.pdf
12/05/2026	CC-3-67	SERVIHEROICA Ingeniería y Servicios SAS	Anticipo servicio en la nube – índice de vegetació	$80.000.000	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/6. Seguimiento financiero/GEFTICFM020_Informe_Legalizacion_Recursos_Girados_V3_26052026.pdf

Fecha	Comprobante	Beneficiario	Concepto	Valor (COP)	Soporte S3
			n (CV-027-2026)		
14/05/2026	CC-3-65	SERVIHEROICA Ingeniería y Servicios SAS	Anticipo servicio en la nube – índice de vegetación (CV-027-2026)	$322.000.000	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/6. Seguimiento financiero/GEFTICFM020_Informe_Legalizacion_Recursos_Girados_V3_26052026.pdf
15/05/2026	CC-3-66	SERVIHEROICA Ingeniería y Servicios SAS	Anticipo servicio en la nube – índice de vegetación (CV-027-2026)	$343.903.387	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/6. Seguimiento financiero/GEFTICFM020_Informe_Legalizacion_Recursos_Girados_V3_26052026.pdf
15/05/2026	CC-3-61	EMAKKA S.A.S.	Anticipo infraestructura en la nube (Cloud) – SMAGRO	$300.000.000	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/6. Seguimiento financiero/GEFTICFM020_Informe_Legalizacion_Recursos_Girados_V3_26052026.pdf

Fecha	Comprobante	Beneficiario	Concepto	Valor (COP)	Soporte S3
			NET (CV-028-2026)		
19/05/2026	CC-3-62	EMAKKA S.A.S.	Anticipo infraestructura en la nube (Cloud) – SMAGRO NET (CV-028-2026)	$300.000.000	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/6. Seguimiento financiero/GEFTICFM020_Informe_Legalizacion_Recursos_Girados_V3_26052026.pdf
21/05/2026	CC-3-63	EMAKKA S.A.S.	Anticipo infraestructura en la nube (Cloud) – SMAGRO NET (CV-028-2026)	$266.554.563	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/6. Seguimiento financiero/GEFTICFM020_Informe_Legalizacion_Recursos_Girados_V3_26052026.pdf
TOTAL PAGOS DEL MES	—	—	—	**$2.213.536.313**	Certificado Pagos a Proveedores

Fecha	Comprobante	Beneficiario	Concepto	Valor (COP)	Soporte S3
(mayo 2026)					

Aclaración: Durante mayo de 2026 se ejecutaron nueve (9) pagos a proveedores tecnológicos por $2.213.536.313 (SERVIHEROICA $1.179.535.846, EMAKKA $866.554.563 y MYM Tecnologías $167.445.904) y pagos de honorarios de personal por $144.475.594 (43 pagos, 29/05/2026; relación en el anexo (XLSX en S3)), todos con cargo al primer desembolso. Los honorarios se efectuaron con posterioridad al corte del Informe de Legalización (26/05/2026), por lo que aún no figuran como legalizados y se reflejarán en la legalización del informe de junio.

Nota — Movimiento ajeno al proyecto ($175.000.000, 11/05/2026): por un error involuntario en el manejo de las cuentas del software contable, la tesorería del operador efectuó un descuento que no correspondía a los recursos del proyecto. Identificada la situación y surtidas las verificaciones, los recursos fueron reintegrados en su totalidad a la cuenta del Convenio en el mes siguiente. Se deja constancia con el fin de preservar la transparencia de la información financiera y evitar interpretaciones erróneas o requerimientos posteriores relacionados con este movimiento.

6.2 Rendimientos financieros y otros movimientos bancarios — mayo 2026

Cuenta exclusiva del Convenio: Cuenta corriente N.° 90550952780 — GNB Sudameris. Información obtenida del extracto bancario de mayo de 2026 (XLSX en S3).

Todos los valores están expresados en pesos colombianos (COP).

Por tratarse del informe del periodo mayo 2026, sólo se reportan los movimientos y consolidados del extracto del periodo; los movimientos del primer desembolso (16/03/2026) se reportaron en el informe correspondiente.

Período	Intereses generados (NC abono intereses)	Transferidos al FUTIC	Fecha de transferencia	Soporte
Febrero a Mayo 2026	$ 3.585.816,97	Al finalizar la ejecución del convenio 1165-2026, denominado Agrotech.	Al finalizar la ejecución del proyecto	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de abril/Informe financiero AGROTECH - Abril 2026/1. Informe Financiero Abril 2026/3. EXTRACTOS BANCARIOS ABRIL - 2026.pdf https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/Extracto - mayo 2026.xlsx Extracto bancario mayo 2026

Teniendo en cuenta lo contemplado en la página No. 11, específicamente en el numeral 11 de la cláusula segunda del convenio No. 1165-2026, suscrito entre el Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la empresa Soft Computo Ltda, el reintegro de los rendimientos financieros, se realizara al finalizar la ejecución del convenio, en la cuenta bancaria que la tesorería del Fondo Único de TIC indique.

6.2.1 Otros movimientos financieros del periodo (mayo 2026)

Concepto	Valor mayo 2026 (COP)	Soporte
Gravamen movimientos financieros (4×1.000) — egreso	$ 14.089.402,93	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/Extracto - mayo 2026.xlsx Extracto bancario mayo 2026 (XLSX)
Reverso gravamen movimientos financieros — ingreso	$ 38.494,70	
Comisión operación ACH — egreso	$ 1.148.960,32	
IVA por comisiones bancarias — egreso	$ 218.302,34	
GMF sobre comisión servicio	$ 765,98	

Concepto	Valor mayo 2026 (COP)	Soporte
ACH — egreso		
Retención en la fuente — egreso	$ 250.698,90	
TOTAL gastos financieros mayo 2026	$ 15.708.090,47	—
TOTAL intereses generados mayo 2026	$ 3.585.816,96	—
NETO financiero mayo 2026 (ingresos – egresos)	$ 12.983.778,80	—

Lectura: Los rendimientos financieros se reintegrarán al finalizar el convenio No. 1165-2026 y los gastos financieros se vienen reportando en cada informe de legalización.

6.3 Legalizaciones

Fecha de radicado	No. radicado	Valor (COP)	Observaciones
Mayo 2026	262088091 (20/05) y 262091190 (25/05); respuestas 261055379 y 261058472	$3.377.086.498,88 legalizado (feb–may); saldo por legalizar $472.907.905,12 (GEFTICFM020 V3, 26/05/2026)	Informe de Legalización: GEF-TIC-FM-020 V3 (XLSX).

6.4 Contrapartida

Componente	Valor comprometido (COP)	Ejecutado (COP)	Evidencia
Soft Computo Ltda. – Recurso humano técnico-administrativo, infraestructura propia, conocimiento, vehículos, mobiliario	$2.200.000.000 — tres (3) contratos suscritos: Contrato CV-029-2026 (REALFIRE) por $800.000.000 para servicios de oficinas	Alistamiento de las oficinas de los Centros AGROTIC durante mayo (entrada en operación en junio de 2026) y servicios tecnológicos de la plataforma Smagronet; cuantificación	Plan_de_Trabajo_v1.5; Certificado tenencia de información

Componente	Valor comprometido (COP)	Ejecutado (COP)	Evidencia
	equipadas de los Centros AgroTIC, y Contrato CV-025-2026 (AgroTIC – SafeData) por $1.320.000.000 para servicios especializados tecnológicos de la plataforma Smagronet y $80.000.000 invertidos en el evento Colombia 5.0, realizado en Conferias. (Stan, hospedaje, tiquetes aereos,	monetaria a reportar en el informe trimestral	

Componente	Valor comprometido (COP)	Ejecutado (COP)	Evidencia
	alimentación, entre otros gastos.		

Nota: La cuantificación monetaria de la contrapartida se reporta consolidada en el informe trimestral de ejecución.

7. Gestión administrativa y contractual

Cumplimiento de los compromisos contractuales

Durante el mes de mayo de 2026 se realizó seguimiento sistemático a los compromisos contractuales del Convenio Especial de Cooperación N.° 1165 de 2026. La gestión del periodo estuvo marcada por el cierre de compromisos de carácter técnico y operativo, así como por la identificación de asuntos que permanecen en proceso y que requieren atención sostenida en el siguiente periodo.

Compromiso contractual	Estado	Fecha	Soporte / Observación
Adopción de la nueva plantilla unificada para los informes mensuales aprobada en CO-003	Culminado	06/05/2026	El presente informe constituye la segunda aplicación de la plantilla aprobada
Ajuste de la tabla de cobertura territorial del dashboard (6 columnas diferenciadas)	Culminado	05/05/2026	Tabla actualizada: meta inscritos, inscritos actuales, % inscritos, beneficiarios, meta beneficiarios, % beneficiarios
Plan de trabajo de los Centros AGROTIC (Tunja, Sincelejo, Palmira, Mocoa)	Culminado	28/04/2026	Respuesta No. 5 (Centros AGROTIC)
Visualización explícita en el dashboard del avance real frente al avance planeado	En proceso	06/05/2026	Nueva versión del cálculo presentada en CO-004 (26/05/2026); incorporación al dashboard en ajuste
Entrega del video instructivo del cuaderno de campo digital para incorporación en la aplicación y AGROTECH Académico	En proceso	06/05/2026	Video remitido a la supervisión (rad. 261046740, 06/05/2026)

Compromiso contractual	Estado	Fecha	Soporte / Observación
Respuesta oficial sobre permisos de uso y certificación de autoría de contenidos de AGROTECH Académico	En proceso	06/05/2026	Materiales reemplazados por autoría propia; certificación radicada (rad. 261046740) y documentación complementaria re-radicada (rad. 262091654)
Solicitud de aclaración ante la DNDA para precisar el mecanismo tecnológico como similar a blockchain	En proceso	Subsanado (rad. 261054096 y 261056859); respuesta DNDA en seguimiento	Subsanado en documentación técnica (rad. 261054096) y alcance (rad. 261056859); respuesta DNDA en seguimiento
Implementación y activación del chatbot de WhatsApp como canal complementario	En proceso	Por definir	Bot operativo como canal de registro; notificación formal comprometida en RS-009 (14/05/2026)
Garantía de respuesta a radicados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recepción	Aplicación permanente	Aplicación permanente	Compromiso de mejora en tiempos de respuesta — aplicación inmediata

8. Riesgos y acciones

La matriz consolidada del proyecto sigue la metodología ISO 31000 (Numeral 11.3.5 del Plan de Trabajo) y se mantiene actualizada en S3: Matriz_de_Riesgos_V3.xlsx. A continuación se reportan los veinticinco (25) riesgos identificados con su categoría, nivel y plan de mitigación.

ID	Categoría	Descripción del riesgo	Causa	Nivel	Estrategia	Plan de mitigación	Responsable	Estado
R1	Adopción / Territorial	Baja inscripción en zonas amazónicas	Baja conectividad	Alto	Mitigar	Radio + jornadas móviles	Comunicaciones	Activo
R2	Adopción / Territorial	Restricciones de orden público	Condiciones sociales y de seguridad de los territorios	Alto	Mitigar	Activación de rutas alternas territoriales; reprogramación flexible de actividades; uso de acompañamiento remoto	Comunicaciones	Activo
R3	Adopción / Territorial	Dificultades de acceso vial	Condiciones geográficas	Alto	Mitigar	Activación de rutas alternas territoriales	Comunicaciones	Activo
R4	Adopción / Territorial	Eventos climáticos extremos	Condiciones geográficas	Alto	Mitigar	Uso de acompañamiento remoto	Comunicaciones	Activo

ID	Categoría	Descripción del riesgo	Causa	Nivel	Estrategia	Plan de mitigación	Responsable	Estado
R5	Adopción / Territorial	Dispersión geográfica de beneficiarios	Condiciones geográficas	Alto	Mitigar	Uso de acompañamiento remoto	Comunicaciones	Activo
R6	Operativo	Abandono post-enrolamiento	Baja apropiación	Medio-Alto	Mitigar	Reenganche + seguimiento	Gerencia + Agrónomo Regional	Activo
R7	Operativo	Retrasos en cronograma	Logística	Alto	Mitigar	Seguimiento semanal de actividades	Gerencia + Agrónomo Regional	Activo
R8	Operativo	Dificultades de coordinación regional	Logística / Coordinación de proyectos	Alto	Mitigar	Planificación territorial detallada	Gerencia + Agrónomo Regional	Activo
R9	Operativo	Limitaciones de capacidad operativa	Logística / Coordinación de proyectos	Medio-Alto	Mitigar	Reasignación dinámica de recursos	Gerencia + Agrónomo Regional	Activo
R10	Tecnológico	Conectividad limitada	Infraestructura deficiente	Alto	Mitigar	Offline-first + puntos físicos	Líder Plataformas Tecnológicas	Activo
R11	Tecnológico	Interrupciones de la plataforma	Infraestructura deficiente	Alto	Mitigar	Arquitectura offline-first; infraestructura	Líder Plataformas Tecnológicas	Activo

ID	Categoría	Descripción del riesgo	Causa	Nivel	Estrategia	Plan de mitigación	Responsable	Estado
						cloud escalable; mesa de ayuda permanente; Centros AGROTIC como nodos de acceso		
R12	Tecnológico	Limitaciones tecnológicas de beneficiarios	Infraestructura deficiente	Medio	Mitigar	Arquitectura offline-first; infraestructura cloud escalable; mesa de ayuda permanente; Centros AGROTIC como nodos de acceso	Líder Plataformas Tecnológicas	Activo
R13	Género	Baja representación femenina	Barreras de acceso	Medio	Mitigar	Comunicación inclusiva	Líder Enfoque de Género	Activo
R14	Institucional	Retraso de alianzas	Trámites administrativos	Medio	Mitigar	Escalamiento gobernaciones	Gerencia	Activo

ID	Categoría	Descripción del riesgo	Causa	Nivel	Estrategia	Plan de mitigación	Responsable	Estado
R15	Institucional	Dificultades de coordinación interinstitucional	Indebida articulación de actores	Medio	Mitigar	Escalamiento gobernaciones; soft-landing institucional permanente; convenios de cooperación territorial; mesas técnicas periódicas	Gerencia	Activo
R16	Institucional	Cambios administrativos locales	Indebida articulación de actores	Medio	Mitigar	Escalamiento gobernaciones; soft-landing institucional permanente; convenios de cooperación territorial; mesas técnicas periódicas	Gerencia	Activo
R17	Legal	Duplicidad de beneficiarios	Cruce incompleto	Medio-Alto	Mitigar	Validación ID + depuración	Líder jurídico	Activo

ID	Categoría	Descripción del riesgo	Causa	Nivel	Estrategia	Plan de mitigación	Responsable	Estado
R18	Reputacional	Expectativa de subsidio	Comunicación ambigua	Medio	Mitigar	Aclaración de términos	Comunicaciones	Activo
R19	Contractual	No alcanzar 35 % activos al 30/06/2026	Baja activación	Medio-Alto	Mitigar	Seguimiento semanal	Gerencia + Comunicaciones	Monitoreo
R20	Operativo	Saturación equipo técnico	Alta carga	Medio	Mitigar	Redistribución de carga	Gerencia	Activo
R21	Social / Adopción	Resistencia cultural a la adopción de SMAGRONET y del cuaderno de campo digital	Resistencia al cambio	Medio-Alto	Mitigar	Formación práctica contextualizada + demanda inducida + acompañamiento asistido	Gerencia + Agrónomo Regional + Comunicaciones	Activo
R22	Social / Adopción	Baja alfabetización digital que limita el uso efectivo de la solución	Baja alfabetización digital	Alto	Mitigar	Enrolamiento asistido + acompañamiento asistido + manuales de uso	Agrónomo Regional + Mesa de Ayuda	Activo
R23	Social / Adopción	Desconfianza tecnológica (temor	Temor uso de datos	Medio-Alto	Mitigar	Acompañamiento asistido +	Comunicaciones + Gerencia +	Activo

ID	Categoría	Descripción del riesgo	Causa	Nivel	Estrategia	Plan de mitigación	Responsable	Estado
		a fraude, uso de datos, baja credibilidad)				demanda inducida + protección de datos	Agrónomo Regional	
R24	Social / Adopción	Deserción de beneficiarios	Temor uso de datos	Medio-Alto	Mitigar	Acompañamiento asistido + demanda inducida + protección de datos	Comunicaciones + Gerencia + Agrónomo Regional	Activo
R25	Social / Adopción	Limitaciones económicas para conectividad/datos o desplazamientos a jornadas	Bajos ingresos	Medio	Mitigar	Acompañamiento asistido + puntos físicos / soporte territorial	Agrónomo Regional + Gerencia + Comunicaciones	Activo

Mapa de calor consolidado (ISO 31000)

Nivel	Cantidad	% sobre total (25)	Porcentaje acumulado
Alto	9	36,0%	36,0%
Medio-Alto	7	28,0%	64,0%
Medio	9	36,0%	100,0%
Bajo	0	0,0%	100,0%
TOTAL	**25**	**100,0%**	**—**

Estado de los riesgos: Veinticinco (25) riesgos en estado Activo incluyendo el (R19 — No alcanzar 35 % activos al 30/06/2026). El R19 se mantiene activo : el umbral del 35 % de licencias activadas (2.370) (Jira ADC-81) debido que al cierre de mayo aun no se han consolidado como beneficiarios, a su vez durante mayo inició el acompañamiento directo al uso de la aplicación (asesorías, georreferenciación y seguimiento); la evidencia de uso efectivo y apropiación que califica al beneficiario como activo continúa en consolidación durante junio. La matriz de riesgos (ISO 31000) mantuvo sus veinticinco (25) riesgos sin cambios de nivel durante el periodo.

9. PQRSD

Durante mayo de 2026, SOFT COMPUTO LTDA. no recibió PQRSD interpuestas por ciudadanos a través de sus canales internos: correo electrónico del proyecto, Contact Center del nodo nacional (operativo desde el 25 de mayo), formulario web de contacto y chatbot de WhatsApp. Las consultas operativas recibidas por estos medios fueron atendidas directamente, sin requerir escalamiento formal. Los registros incluidos en la siguiente tabla corresponden a requerimientos de la supervisión y a las respuestas, alcances, aclaraciones y documentos radicados por el operador mediante el mecanismo PQRSD del MinTIC; por tanto, no corresponden a PQRSD presentadas por ciudadanos.

Fecha de recepción	Tipo	PQRSD directa o traslado a Ministerio	No. radicado	Asunto de la solicitud	Fecha de respuesta	Estado
07/05/2026	Petición	Traslado	262081225 Soportes Radicados	Ajuste del descriptor DNDA «blockchain» (sobre rad. 261043391)	01/06/2026 (rad. 261056859)	Respondida
15/05/2026	Petición	Traslado	262086610	Informe mensual de febrero — versión final	16/05/2026 (rad. 261051487)	Respondida
20/05/2026	Petición	Directa	262088091	Observaciones a la legalización parcial del primer desembolso	26/05/2026 (rad. 261055379)	Respondida
21/05/2026	Petición	Traslado	262088548	Alcance a observaciones del informe mensual de marzo	29/05/2026 (rad. 261056647)	Respondida

Fecha de recepción	Tipo	PQRSD directa o traslado a Ministerio	No. radicado	Asunto de la solicitud	Fecha de respuesta	Estado
25/05/2026	Petición	Directa	262091190	Subsanación legalización — contrapartida y contratos de proveedores	29/05/2026 (rad. 261058472)	Respondida
26/05/2026	Petición	Traslado	262091654	Observaciones a la documentación complementaria de AGROTECH Académico	01/06/2026 (rad. 261057944)	Respondida

10. Lecciones aprendidas del mes y recomendaciones

El mes de mayo de 2026 consolidó el paso del programa hacia la operación territorial: alistamiento y adecuación de los Centros AGROTIC, conformación del Contact Center, inicio del acompañamiento agronómico directo y arranque de la georreferenciación de beneficiarios. Este tránsito dejó lecciones concretas que deben orientar la gestión del siguiente periodo.

Primera lección — La operación territorial requiere dotación de talento humano oportuna

Se inició el alistamiento, preparación y adecuación de los centros de AGROTIC lo cual arranco con la vinculación escalonada del talento humano territorial (agrónomos el 13/05, coordinación del Contact Center, agentes)). La sincronización entre hitos de infraestructura y contratación de personal resultó determinante para cumplir con todo lo necesario para su funcionamiento.

Segunda lección — La georreferenciación como condición habilitante del acompañamiento

La georreferenciación de los predios es prerrequisito del análisis satelital y de las prescripciones; el periodo demostró que las campañas segmentadas (WhatsApp y correo) son eficaces para completarla a escala (250 georreferenciaciones en una semana), complementando el contacto uno a uno del equipo agronómico (76 usuarios en la semana 16). Recomendación: mantener la combinación de campañas masivas segmentadas y asesoría directa para acelerar la georreferenciación del universo de beneficiarios.

Tercera lección — Cobertura y oportunidad de los reportes semanales

Los informes semanales disponibles al cierre del periodo cubren principalmente la última semana de mayo, lo que dificulta la consolidación mensual completa de indicadores operativos. Recomendación: asegurar la entrega y archivo semanal de los informes de comunicaciones, agronomía y articulación territorial dentro del repositorio S3, de modo que el informe mensual se construya con cobertura completa del periodo.

11. Conclusiones

El mes de mayo de 2026 representó el inicio de la fase de preparación, adecuación y coordinación para la puesta en marcha de la operación territorial del programa AGROTECH. Durante este periodo se alcanzó la activación de 2.370 licencias, se adelantaron las acciones necesarias para el alistamiento de los cuatro (4) Centros AGROTIC Regionales, se confirmó la habilitación del Contact Center del Nodo Nacional, se dio inicio al acompañamiento agronómico directo a los beneficiarios y comenzó la implementación de los componentes de georreferenciación y análisis satelital, sentando las bases para el desarrollo integral de la estrategia en territorio.

En materia de convocatoria, a la consolidación del periodo de mayo el programa registra 5.010 inscritos en los catorce (14) departamentos priorizados (5.070 a nivel nacional), de los cuales 4.787 son aptos y 223 no aptos, lo que representa un crecimiento de 1.691 inscritos frente a los 3.319 del cierre de abril. Frente a la meta de 9.000 inscritos, el avance es del 55,7%; la meta contractual de 6.770 beneficiarios activos se mide sobre uso efectivo (prescripción), con cero (0) beneficiarios activos al cierre de mayo. Boyacá, Caquetá, Putumayo y Santander se mantienen como foco de seguimiento para las próximas jornadas.

En relación con el proceso de activación y enrolamiento, durante mayo las licencias activadas superaron el umbral interno de 2.370 (métrica interna de avance), con cierre formal de la tarea ADC-81 en el tablero Jira el 12/05/2026. No obstante, se mide sobre beneficiarios activos con uso efectivo (prescripción), que son cero (0) al cierre de mayo. La cifra acumulada de licencias activadas asciende a 4.322 en los 14 departamentos priorizados (4.323 a nivel nacional); la continuación hacia el hito interno del 70% (4.739 licencias) está en progreso (ADC-84).

Para mantener coherencia con el criterio técnico adoptado, debe precisarse que las licencias activadas constituyen avances habilitantes, pero no equivalen por sí solas a beneficiarios activos. Durante mayo iniciaron las actividades que construyen esa evidencia: 358 contactos de asesoría en el uso de la aplicación, 76 usuarios georreferenciados por el equipo agronómico y 58 usuarios en seguimiento durante la semana 16, además de 250 georreferenciaciones completadas mediante campañas segmentadas y 252 parcelas georreferenciadas reportadas en el CO-002. La certificación de beneficiarios activos depende de la generación masiva de prescripciones comprometida para junio (meta de 2.370 al 15/06/2026).

En materia de enfoque diferencial, la meta contractual del 40% corresponde a mujeres rurales (2.708). Al cierre de mayo se registran 1.296 mujeres rurales con licencia activada (47,9% de la meta; 30,0% de las licencias), mejorando frente al 26,6% de abril, aunque por debajo de la meta del componente rural. La participación femenina general entre los aptos alcanza el 42,9% (2.054 mujeres; Enfoque de Género, corte 31/05, reporta 43,4%), indicador distinto que no sustituye la meta rural; se mantienen acciones focalizadas de convocatoria, activación y acompañamiento dirigidas a mujeres rurales.

El avance real del proyecto al cierre del mes se ubica en el 35,9% medido como proporción de tareas completadas en el tablero Jira (33 de 92), con cuatro (4) tareas culminadas en mayo y veintinueve (29) en ejecución simultánea en las fases de transferencia de conocimiento, asistencias técnicas, geolocalización y análisis satelital, análisis agronómico especializado y seguimiento y soporte. El avance planeado de la curva de ejecución para la semana 16 es del orden del 33,3%, lo que sitúa al proyecto con una desviación positiva de aproximadamente 2,6 puntos porcentuales.

El informe deja trazabilidad de los compromisos en curso para el siguiente periodo: la incorporación al dashboard de la visualización del avance real frente al planeado (nueva versión presentada); el cierre de la generación masiva de prescripciones (meta 2.370 al 15/06); la legalización completa del primer desembolso (en subsanación, radicados 262088091 y 262091190); la notificación formal de activación del chatbot de WhatsApp; y el seguimiento a la respuesta de la DNDA sobre el descriptor del registro (subsanado en rad. 261054096 y 261056859).

En conclusión, mayo cerró con etapa de alistamiento para poner en marcha toda la operación territorial en pleno y contar con todo lo necesario para hacer el lanzamiento oficial de los centros AGROTIC para el mes de junio, contando con Contact Center conformado, a su vez acompañamiento agronómico y georreferenciación en marcha, formación en producción. El reto principal del siguiente periodo será convertir los accesos habilitados en uso efectivo verificable de la solución tecnológica, completar la consolidación documental del periodo (cortes oficiales, actas, PQRSD y soportes financieros) y reforzar la estrategia de enfoque diferencial para incrementar la participación de mujeres rurales.

Cordialmente,

EDWIN EDUARDO QUINTANA SALGUEDO
Representante Legal
SOFT COMPUTO LTDA. – NIT 900317050-5
Convenio Especial de Cooperación N.° 1165 de 2026 – AGROTECH

Proyectó	Revisó
Iván Alfonso Mangones Nieves — Líder de Plataformas Tecnológicas Francisco Hernández Cabarcas — Líder Administrativo y Financiero	David Fajardo — Líder Jurídico Luis Jiménez — Diseñador y Realizador Audiovisual Juan Calderón — Agrónomo / Líder de Formación Alexandra Quintana — Líder de Comunicaciones Laura Salcedo — Líder de Enfoque de Género Ana Romero — Líder Articulación Territorial Jeico Porto — Personal de Apoyo Mauricio Jukopila — Personal de Apoyo

12. Anexos y mapa de soportes en S3

Los soportes y evidencias del presente informe se encuentran organizados en el repositorio oficial del proyecto (S3 bucket **agrotech-2026**). La siguiente matriz consolida el mapa de soportes asociados a cada sección, con hipervínculo a la URL pública del bucket S3 para cada soporte cargado. Los soportes propios del periodo de mayo de 2026 disponibles a la fecha (informes semanales de comunicaciones y agronomía, reporte y matriz de avanzadas y articulaciones, informe financiero y el presente informe mensual) ya fueron cargados en la carpeta «Soportes y anexos informe mes de mayo» del bucket y se relacionan con sus enlaces al inicio del numeral 12.1. Quedan pendientes de cargue los soportes que dependen de cortes oficiales y trámites externos (corte de inscripciones y licencias al 31/05, actas, radicados y PQRSD del periodo, soportes financieros de detalle), relacionados en el numeral 12.2.

12.1 Soportes ya cargados en S3 bucket agrotech-2026

Soportes propios del periodo de mayo de 2026 cargados en el bucket S3 agrotech-2026 (convención: DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/):

- Informe de Avance N.° 9 de Comunicaciones (corte 25/05–02/06/2026) — secciones 3.2, 4.2 y 11: Ver en S3
- Informe de avance semanal de agrónomos, semana 16 (25–30/05/2026) — sección 3.2: Ver en S3
- Reporte de Avanzadas Territoriales y Articulaciones (corte 25/05–02/06/2026) — secciones 3.2 y 5.2: Ver en S3
- Matriz de Articulaciones y Avanzadas AGROTECH (snapshot xlsx) — sección 5.2: Ver en S3
- Informe Financiero AGROTECH mayo 2026 — secciones 5.1 y 6: Ver en S3
- Soportes del primer desembolso (cuenta de cobro, certificaciones, RUT, planillas, cédula y correo de radicación) — 8 documentos + correo: ver índice en S3
- Contratos de personal suscritos (Convenio 1165/2026) — 42 PDF: https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/6. Seguimiento financiero/Indice_Soportes_Financieros_mayo_2026.htmlver índice en S3

- Contratos de proveedores tecnológicos (CV-023, CV-026, CV-027 y CV-028 de 2026) — 4 PDF: https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/6. Seguimiento financiero/Indice_Soportes_Financieros_mayo_2026.htmlver índice en S3

Índice maestro de todos los soportes del periodo (103 documentos): abrir índice maestro en S3

- Actas del periodo (RS-008, RS-009, RS-010, MT-14, MT-15 y CO-002) — 6 documentos: https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/INDICE_MAESTRO_Soportes_Informe_Mayo_2026.htmlver en índice S3
- Radicados y PQRSD del periodo — 12 expedientes (oficios de entrada, respuestas y registros): https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/INDICE_MAESTRO_Soportes_Informe_Mayo_2026.htmlver en índice S3
- Insumos técnicos (uso de aplicaciones operativa y académica, tickets de soporte, detalle de versiones): https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/INDICE_MAESTRO_Soportes_Informe_Mayo_2026.htmlver en índice S3
- Informe de Enfoque de Género y selección de aptos — mayo 2026: https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/INDICE_MAESTRO_Soportes_Informe_Mayo_2026.htmlver en índice S3
- Contratos de contrapartida (CV-025-2026 y CV-029-2026): https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/INDICE_MAESTRO_Soportes_Informe_Mayo_2026.htmlver en índice S3

Sección informe	Documento	Ruta en S3 (bucket agrotech-2026)	Enlace directo
1, 12	Convenio 1165-2026	DOCUMENTACIÓN/Documentos Contractuales/	Convenio (PDF)
3.1 / 3.3	Plan de Trabajo Detallado v1.5	DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de abril/3.3 Cumplimiento de entregables anexos/	Plan v1.5 (PDF)
3.1 / 3.3	Plan de Recuperación Integral v1.2	DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de abril/3.3 Cumplimiento de entregables anexos/	Plan Recuperación v1.2 (PDF)
1 / 3.3 / 9	Esquema informe mensual MinTIC (rad. 262076058_402980)	DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/.../3.3 Cumplimiento.../	Esquema (PDF)
3.3	Respuesta No. 1 – Blockchain DNDA	DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/.../3.3 Cumplimiento.../	Respuesta No. 1 (PDF)

Sección informe	Documento	Ruta en S3 (bucket agrotech-2026)	Enlace directo
3.3	Respuesta No. 3 – App Store iOS	DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/.../3.3 Cumplimiento.../	Respuesta No. 3 (PDF)
3.2 / 3.3	Respuesta No. 5 – Centros AGROTIC	DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/.../3.2 Avance por componentes.../	Respuesta No. 5 (PDF)
3.3 / 6.3	Respuesta No. 11 – Legalización 80%	DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de abril/	Respuesta No. 11 (PDF)
3.2 / 5.2	Reporte completo de avanzadas y articulaciones	DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/.../3.2 Avance.../	Reporte avanzadas (PDF)
3.2 / 4.2 / 11	INFORME DE AVANCE N.°9 (Comunicaciones)	DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/.../3.2 Avance.../	Avance N.°9 (PDF)

Sección informe	Documento	Ruta en S3 (bucket agrotech-2026)	Enlace directo
3.4 / 3.5	Informe inscritos AGROTECH mayo 2026 (corte 31/05/2026)	DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/.../3.2 Avance.../	Informe inscritos mayo (XLSX)
3.6 / 3.7	Informe licencias activas AGROTECH mayo 2026 (corte 31/05/2026)	DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/.../3.2 Avance.../	Informe licencias mayo (XLSX)
5.1	Contrato CV-023-2026 SafeData – Nube IA	DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/6. Seguimiento financiero/Contratos de proveedores/	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de abril/Informe financiero AGROTECH - Abril 2026/2. Soportes Feb%2C Mzo y Abril 2026/4. Contratos de proveedores abril 2026/1. Contrato SafeData-Nube IA %281%29.pdfVer en S3 (carpeta)

Sección informe	Documento	Ruta en S3 (bucket agrotech-2026)	Enlace directo
5.1	Contrato MyM Tecnologías Sistemas (MYM-SAT)	DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/6. Seguimiento financiero/Contratos de proveedores/	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de abril/Informe financiero AGROTECH - Abril 2026/2. Soportes Feb%2C Mzo y Abril 2026/4. Contratos de proveedores abril 2026/2. Contrato MYM-SAT %281%29.pdfVer en S3 (carpeta)
5.1	Contrato SERVIHEROICA Cloud	DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/6. Seguimiento financiero/Contratos de proveedores/	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de abril/Informe financiero AGROTECH - Abril 2026/2. Soportes Feb%2C Mzo y Abril 2026/4. Contratos de proveedores abril 2026/3. Contrato_SERVIHEROICA_Cloud.pdfVer en S3 (carpeta)
5.1	Contrato suministro de stand – Claudia Pinilla	DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/6. Seguimiento financiero/Contratos de proveedores/	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de abril/Informe financiero AGROTECH - Abril 2026/2. Soportes Feb%2C Mzo y Abril 2026/4. Contratos de proveedores abril 2026/4. CONTRATO

Sección informe	Documento	Ruta en S3 (bucket agrotech-2026)	Enlace directo
			SUMINISTRO DE STAND CLAUDIA PINILLA-FIRMADA_signed.pdfVer en S3 (carpeta)
6.0 – 6.4	GEFTICFM020 Informe Legalización Recursos Girados V3 – 31/05/2026	DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/6. Seguimiento financiero/	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de abril/Informe financiero AGROTECH - Abril 2026/1. Informe Financiero Abril 2026/1. GEFTICFM020_Informe Legalizacion Recursos Girados_V3- 30042026.xlsxGEFTICFM020 (XLSX)
6.0 – 6.1	Extracto bancario de mayo 2026	DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de abril/Informe financiero AGROTECH - Abril 2026/1. Informe Financiero Abril 2026/2. Extracto Bancario Agrotech - Marzo y Abril 2026.xlsxExtracto mayo (XLSX)
6.0 – 6.1	Extracto bancario de mayo 2026	DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de mayo/	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/Soportes y anexos informe mes de abril/Informe financiero AGROTECH - Abril 2026/1. Informe Financiero Abril 2026/3. EXTRACTOS

Sección informe	Documento	Ruta en S3 (bucket agrotech-2026)	Enlace directo
			BANCARIOS ABRIL - 2026.pdfExtracto mayo (XLSX)
6.0	Certificado pagos a proveedores	DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/.../3. Certificados/	Certificado pagos (PDF)
6.0	Certificado tenencia de la información	DOCUMENTACIÓN/PUBLICO/.../3. Certificados/	Certificado tenencia (PDF)
8	Matriz consolidada de riesgos del proyecto	DOCUMENTACIÓN/	Matriz de Riesgos V3 (XLSX)
9	Radicado 262066167 – Conflicto de intereses (09/04/2026)	DOCUMENTACIÓN/Radicados/PDFs_Radicados/	Rad. 262066167 (PDF)
3.3 / 9	Radicado 262069488 –	DOCUMENTACIÓN/Radicados/PDFs_Radicados/	Rad. 262069488 (PDF)

Sección informe	Documento	Ruta en S3 (bucket agrotech-2026)	Enlace directo
	Compromisos pendientes (15/04/2026)		
9	Radicado 262070064 – Traslado estado inscripción (16/04/2026)	DOCUMENTACIÓN/Radicados/PDFs_Radicados/	Rad. 262070064 (PDF)
9	Radicado 262070083 – Traslado (16/04/2026)	DOCUMENTACIÓN/Radicados/PDFs_Radicados/	Rad. 262070083 (PDF)
9	Radicado 262070349 – Traslado (16/04/2026)	DOCUMENTACIÓN/Radicados/PDFs_Radicados/	Rad. 262070349 (PDF)
9 / 3.3	Radicado 262071515 – Observaciones	DOCUMENTACIÓN/Radicados/PDFs_Radicados/	Rad. 262071515 (PDF)

Sección informe	Documento	Ruta en S3 (bucket agrotech-2026)	Enlace directo
	informe mensual (20/04/2026)		
9	Radicado 262071778 – Documentación SIG (21/04/2026)	DOCUMENTACIÓN/Radicados/PDFs_Radicados/	Rad. 262071778 (PDF)
9	Radicado 262074748 – Observaciones informe mensual marzo (27/04/2026)	DOCUMENTACIÓN/Radicados/PDFs_Radicados/	Rad. 262074748 (PDF)
1 / 9	Radicado 262076058 – Esquema informe mensual	DOCUMENTACIÓN/Radicados/PDFs_Radicados/	Rad. 262076058 (PDF)

Sección informe	Documento	Ruta en S3 (bucket agrotech-2026)	Enlace directo
	MinTIC (29/04/2026)		
9	Pantallazo S_RAD-261039285 – Respuesta Conflicto de Intereses	DOCUMENTACIÓN/Radicados/Pantallazos_Radicados_Enviados/	Pantallazo (JPG)
6.3 / 9	Pantallazo S_RAD-261043366 – Respuesta Legalización 80%	DOCUMENTACIÓN/Radicados/Pantallazos_Radicados_Enviados/	Pantallazo (JPG)
3.3	Pantallazo S_RAD-261035416 – Respuesta Plataforma eLearning v1	DOCUMENTACIÓN/Radicados/Pantallazos_Radicados_Enviados/	Pantallazo v1 (JPG)

Sección informe	Documento	Ruta en S3 (bucket agrotech-2026)	Enlace directo
3.3	Pantallazo S_RAD-261035416 – Respuesta Plataforma eLearning v2	DOCUMENTACIÓN/Radicados/Pantallazos_Radicados_Enviados/	Pantallazo v2 (JPG)
3.3	Pantallazo S_RAD-261035421 – Respuesta Documentación Técnica	DOCUMENTACIÓN/Radicados/Pantallazos_Radicados_Enviados/	Pantallazo (JPG)
9	Pantallazo S_RAD-261035899 – Respuesta rad. 262062613	DOCUMENTACIÓN/Radicados/Pantallazos_Radicados_Enviados/	Pantallazo (JPG)
Actas (previas)	Acta CO-001 marzo 2026 (versión	ACTAS/Actas de Comité/	CO001 marzo (PDF)

Sección informe	Documento	Ruta en S3 (bucket agrotech-2026)	Enlace directo
	cargada del comité previo)		
Actas (abril)	Acta del Comité Operativo CO-001 28/04/2026 (Seguimiento Compromisos Abril)	ACTAS/Actas de Comité/	PDF | DOCX
Actas (abril)	Acta RS-006 Reunión Seguimiento 14/04/2026	ACTAS/Actas de Reuniones de Seguimiento/	PDF | DOCX
Actas (abril)	Acta RS-007 Reunión Seguimiento 21/04/2026	ACTAS/Actas de Reuniones de Seguimiento/	PDF | DOCX
Actas (abril)	Acta MT-13 Mesa Técnica	ACTAS/Actas Mesa Técnica/	PDF | DOCX

Sección informe	Documento	Ruta en S3 (bucket agrotech-2026)	Enlace directo
	AGROTECH Académico 22/04/2026		
Informe mensual	Informe Mensual AGROTECH Abril 2026 v1.0 — Definitiva (DOCX)	INFORMES/Informes Mensuales/	Soporte Informe Abril
Informe mensual	INFORME GENERAL DE GESTIÓN TERRITORIAL Y ARTICULACIÓN	Google Drive – Soportes territoriales mayo 2026	https://agrotech-2026.s3.amazonaws.com/INFORMES/Informes Mensuales/Anexo_Tabla_Territorial_AGROTECH_Abril_2026.xlsxVer en Google Drive
Informe mensual	Reporte Avanzadas y Articulaciones	Google Drive – Soportes territoriales mayo 2026	Reporte avanzadas 25 mayo (PDF)

Sección informe	Documento	Ruta en S3 (bucket agrotech-2026)	Enlace directo
	corte 25 de mayo		