FECHA	**10**	**DE**	**ABRIL**	**DE**	**2026**

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista o cooperante asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO Y / CONTRATO				
CONTRATO		**x**	**CONVENIO**	
NÚMERO:	**1088**	**DE**	**29 DE DICIEMBRE 2022**	
OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIONES HIDROMÉTRICAS, METEOROLÓGICAS Y ELEMENTOS TECNOLÓGICOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 3884 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA.				
No PROCESO SECOP II:	CORTOLIMA-LPO-0018-2022			
CONTRATISTA:	ECOLOGIC INGENIERÍA SAS			
IDENTIFICACIÓN:	Nit. 901.370.333-2			
REPESENTANTE LEGAL	CAMILO ANDRES SALAMANCA FLOREZ			
C.C	1.030.546.888 de Bogotá D.C			
VALOR INICIAL:	**$ 1.200.176.786,10**			
VALOR ADICION	N/A			
VALOR TOTAL:	**$ 1.200.176.786,10**			
CDP INICIAL :	2022001949 DE 2022			
CDP ADICION:	N/A			
RP INICIAL:	2022001955 DE 2022			
RP ADICION:	N/A			
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	**(270) DÍAS CALENDARIO**			

PLAZO PRORROGA 1:	**90 DIAS CALENDARIO**
PLAZO PRORROGA 2:	**28 DIAS CALENDARIO**
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	**388 DÍAS CALENDARIO**
FECHA ACTA DE INICIO:	07/03/2023
FECHA DE TERMINACION	01/12/2023
FECHA DE TERMINACION FINAL	25/04/2025
SUPERVISOR INICIAL:	DANILO ANDRES BRAVO MORENO
SUPERVISOR ACTUAL:	CLAUDIA PAOLA MUÑOZ BARRETO

Entre los suscritos, **CLAUDIA PAOLA MUÑOZ BARRETO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 38.211.641 expedida en Ibagué- Tolima, Subdirectora de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible, según Resolución No. 2537 del 01 de julio de 2025 y Ordenadora del Gasto según Resolución No. 2381 del 11 de junio de 2024, actuando en nombre y representación de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, con Nit. 890.704.536-7por una parte, y por la otra, **ECOLOGIC INGENIERÍA SAS**, identificada con Nit. 901.370.333-2 y representada legalmente por **CAMILO ANDRES SALAMANCA FLOREZ**, identificado con cédula de ciudadanía Nº 1.030.546.888 de Bogotá D.C, quien bajo la gravedad de juramento se entiende prestado con la aceptación de la presente acta de no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el artículo octavo de la Ley 80 de 1993 y a quien se le ha llamado **EL CONTRATISTA**, hemos acordado dar por liquidar bilateralmente, el contrato No. **1088** de fecha 29 de diciembre 2022 previas las siguientes

CONSIDERANDO:

1. Que entre la Corporación Autónoma Regional de Tolima - CORTOLIMA y **ECOLOGIC INGENIERÍA SAS**, identificada con NIT 901.370.333-2 se celebró el Contrato No. **1088** de fecha **29 de diciembre de 2022** cuyo objeto es “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIONES HIDROMÉTRICAS, METEOROLÓGICAS Y ELEMENTOS TECNOLÓGICOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°3884 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA.” ***Derivado*** del proceso de selección No CORTOLIMA-LPO-0018-2022 que se rige por el Decreto 1082 de 2015.

Que se pactó el valor del Contrato No. **1088** de fecha **29 de diciembre de 2022**, por la suma de MIL DOSCIENTOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON DIEZ CENTAVOS **($1.200.176.786,10)** M/CTE, incluidos todos los impuestos y costos a que haya lugar. Y plazo de ejecución de **DOSCIENTOS SETENTA (270) DÍAS CALENDARIO,** contados a partir de la firma del acta de inicio, previo perfeccionamiento y legalización del contrato.

2. Que el día 05 de junio de 2023 se modificó la cláusula octava - **FORMA DE PAGO** y cláusula novena – **GARANTIAS.**En la cláusula octava – **FORMA DE PAGO** se incluyó: La Entidad entregará un anticipo del 50% y posteriormente hará pagos parciales con su respectiva amortización, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas: La entidad efectuará al Contratista pagos mediante actas parciales en pesos colombianos hasta un 95% del valor del contrato, de acuerdo con los ítem contractuales ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por el supervisor, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en facturas y/o documento que haga sus veces. Parágrafo 1. La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hará a la liquidación del contrato.
   En la cláusula novena – **GARANTIAS** se establece el siguiente contenido en la garantía de buen manejo del anticipo del negocio jurídico:

AMPARO	SUFICIENCIA	VIGENCIA
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	100% DEL VALOR DEL **ANTICIPO**	DESDE EL DESEMBOLSO DEL **ANTICIPO**, HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

3. Que se estableció el plazo de ejecución inicial del Contrato No. **1088** de fecha **29 de diciembre de 2022,** según acta de inicio de fecha 07 de marzo de 2023.
4. Que el día 26 de diciembre de 2024, se realizó prorroga 1 con la que se modificó la cláusula segunda – **PLAZO**, el contrato principal ascendió a TRESCIENTOS SESENTA (360) DIAS CALENDARIO.
5. Que el día 26 de marzo del 2025 se realizó prorroga 2 con la que se modificó la cláusula segunda – **PLAZO**. El plazo para prorrogar mediante la presente acta modificatoria correspondió a VEINTIOCHO (28) DIAS CALENDARIO. **Parágrafo:** con esta prórroga el plazo de ejecución del contrato principal ascendió a TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO DÍAS (388) DIAS CALENDARIO.

RELACIÓN DE SUSPENSIONES Y ADICIONES

PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	270 DIAS CALENDARIO
PLAZO FINAL DE EJECUCION:	388 DIAS CALENDARIO
TIEMPO TOTAL EJECUTADO	781 DIAS
FECHA DE INICIO:	07 DE MARZO DE 2023
FECHA DE FINALIZACION:	25 DE ABRIL DE 2025

MODIFICACIONES	**Modificación de la forma de pago** FECHA DE SOLICITUD: 30/05/2023 FECHA DE RESPUESTA: 5/06/2023
SUSPENSIONES	**Suspensión 1** FECHA DE SUSPECIÓN: 28/11/2023 FECHA DE REINICIO: 26/02/2024 DIAS ACORDADOS: 90
REACTIVACIONES	**Reactivación 1** FECHA DE SOLICITUD: 23/12/2024 FECHA DE REINICIO: 26/02/2025
PRORROGAS:	**Prorroga 1** FECHA DE SOLICITUD: 26/11/2024 FECHA DE RESPUESTA: 26/12/2024 DIAS ACORDADOS: 90
	Prorroga 2 FECHA DE SOLICITUD: 25/03/2025 FECHA DE APROBACIÓN: 28/03/2025 DIAS ACORDADOS: 28

6. De acuerdo con la ejecución contractual y conforme al informe de supervisión se realizaron los siguientes pagos o desembolsos:

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
ANTICIPO	2023002114	16/06/2023	$600,088,393.05
ACTA #1	2023007254	29/12/2023	$79,277,366.95
ACTA #3	2025004812	31/10/2025	$217,054,736.00
ACTA #4	2025006154	17/12/2025	$189,608,781.45

RELACIÓN DE FACTURAS ASOCIADAS A CADA ACTA

FACTURA	VALOR DE FACTURA	FECHA DE EMISIÓN	ACTA EN LA QUE SE COBRÓ	VALOR TOTAL DEL ACTA
FAC FVEI 260	$ 323.998.908,10	17/08/2023	ACTA PARCIAL 1 Y ANTICIPO	$ 407.211.972,65
FAC FVEI 270	$ 83.213.064,55	10/10/2023		

FAC FVEI 279	$ 272.153.788,97	15/11/2023	ACTA PARCIAL 2	$ 272.153.788,97
FAC FVEI 395	$ 46.515.622,00	4/04/2025	ACTA PARCIAL 3	$ 217.054.736,00
FAC FVEI 397	$ 170.539.114,00	14/04/2025		
FAC FVEI 459	$ 2.790.128,62	26/11/2025	ACTA PARCIAL 4	$ 189.608.781,45
FAC FVEI 464	$ 186.818.652,83	4/12/2025		
SALDO PENDIENTE POR COBRAR				$ 114.147.507,03
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				**$ 1.200.176.786,10**

7. Para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, según lo pactado, **EL CONTRATISTA** constituyó una garantía única, como se describe a continuación:

Anexo 4 de fecha 09 de octubre de 2025.

GARANTÍA No.	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
NB-100240680	CUMPLIMIENTO	$180.026.518,05	26/12/2024	25/10/2025
NB-100240680	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$600.088.393,50	26/12/2024	25/08/2025
NB-100240680	PRESTACIONES SOCIALES	$180.026.518,05	26/12/2024	25/04/2028
NB-100240680	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	$180.026.518,05	26/12/2024	25/10/2025
NB-100240680	ESTABILIDAD DE LA OBRA	$232.000.000,00	25/04/2025	25/04/2030
NB-100056810	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$284.700.000,00	07/03/2023	25/04/2025

ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2024 – ACTA MODIFICATORIA DEL 26 DE MARZO DE 2025.

Anexo 3 de fecha 13 de mayo de 2025.

GARANTÍA No.	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
NB-100240680	CUMPLIMIENTO	$180.026.518,05	26/12/2024	25/10/2025
NB-100240680	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$600.088.393,50	26/12/2024	25/08/2025
NB-100240680	PRESTACIONES SOCIALES	$180.026.518,05	26/12/2024	25/04/2028
NB-100240680	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	$180.026.518,05	26/12/2024	25/10/2025
NB-100240680	ESTABILIDAD DE LA OBRA	$232.000.000,00	25/04/2025	25/04/2030
NB-100056810	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$284.700.000,00	07/03/2023	25/04/2025

ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2024 – ACTA MODIFICATORIA DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2025.

8. Que durante la ejecución contractual se presentaron los informes relacionados a continuación:

NUMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	
2	X	
3	X	
4	X	

9. Que forman parte integral de la presente acta:

- Documentos precontractuales del proceso contractual CORTOLIMA-LPO-0018-2022.
- Documentos de la ejecución contractual registrada a través de SECOP II.
- Especificaciones del CONTRATO No.1088 de fecha 29 de diciembre de 2022
- Que para efectos presupuestales el contrato No.1088 de fecha 29 de diciembre 2022, tiene el siguiente balance económico, de acuerdo con información remitida por la supervisión:

CONCEPTO	BALANCE	
Valor Inicial Contrato No. **1088** de fecha 29 de diciembre de 2022	**$ 1.200.176.786,10**	
Valor adicionado (Si Aplica)		
Valor Pagado		**$1.086.029.277,45**
Valor por pagar		
Valor por pagar al contratista con la liquidación del contrato.		**$ 114.147.508,65**
Total, sumas iguales	**$1.200.176.786,10**	**$1.200.176.786,10**

EL SUPERVISOR en su informe final dejó constancia expresa de lo siguiente:

- *Que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción el objeto del Contrato y queda a paz y salvo con CORTOLIMA por todo concepto.*
- *Que el CONTRATISTA dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (según corresponda), de conformidad con las normas legales vigentes.*
- *Que a la fecha de liquidación del contrato hay un saldo pendiente de $114.147.508,65 por pagar al contratista.*

10. Que conforme a lo antes expuesto y advirtiendo que existe concepto favorable por parte del Ordenador del gasto y el supervisor para terminar y/o liquidar el contrato, las partes.

ACUERDAN

CLÁUSULA PRIMERA: LIQUIDAR BILATERALMENTE el contrato 1088 de fecha 29 de diciembre de 2022, suscrito entre LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA- CORTOLIMA Y ECOLOGIC INGENIERÍA SAS con Nit. 901.370.333-2, cuyo objeto es: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIONES HIDROMÉTRICAS, METEOROLÓGICAS Y ELEMENTOS TECNOLÓGICOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 3884 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA". Derivado del Proceso de Selección pública de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto.

CLÁUSULA SEGUNDA: Que en la presente Acta de Liquidación están incluidos todos los valores correspondientes al Contrato No.**1088** de fecha **29 de diciembre de 2022**.

CLAUSULA TERCERA: El contratista se compromete a ampliar vigencia del amparo de cumplimiento el cual indica en el contrato No.1088-2022 lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	SUFICIENCIA	VIGENCIA
Amparo de cumplimento del contrato.	15% del valor del contrato	Por el término del contrato y seis (6) meses más.

CLÁUSULA CUARTA: Que a la fecha de liquidación del contrato hay un saldo pendiente de **$114.147.508,65** por pagar al contratista, el cual está supeditado a la liquidación del convenio marco 3884 de 2022, quien adelantará el respectivo desembolso una vez culminadas todas las actuaciones administrativas.

CLÁUSULA QUINTA: La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo, razón por la cual **EL CONTRATISTA** libera y exonera a CORTOLIMA de toda obligación, acción o pretensión relacionada con el **CONTRATO** No.**1088** de fecha **29 de diciembre de 2022**. De la misma forma., EL CONTRATISTA renuncia a toda acción posterior, judicial, extrajudicial que se hubiere intentado o pudiera intentarse contra CORTOLIMA con ocasión de dicho contrato, su ejecución y liquidación.

CLÁUSULA SEXTA: Teniendo en cuenta que **EL CONTRATISTA** no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, las partes renuncian a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato que se liquida mediante el presente documento.

CLÁUSULA SEPTIMA: El Supervisor certifica que el objeto y las obligaciones del contrato fueron ejecutados y recibidos a entera satisfacción, según consta en la respectiva acta de recibido final, las cuales hacen parte del presente acto.

CLÁUSULA OCTAVA: Que el supervisor deja constancia que el contratista aportó durante la ejecución del contrato los documentos que acreditan que se encuentre a paz y salvo por concepto del pago de aportes al sistema integral de Seguridad Social en salud pensión y ARL vigentes, de él y de sus empleados de conformidad a lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 del 2007; el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 1 de la Ley 828 de 2003.

CLAUSULA NOVENA: Los suscritos firman la presente Acta de Liquidación, de conformidad a las actas e informes, documentos presentados y aportados por la Supervisión.

CLAUSULA DECIMA: Que el ordenador del gasto suscribe el acta de liquidación, entendiendo que el Supervisor con su firma certifica que ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del contratista, por lo que

se ampara en el precepto constitucional del artículo 83 de la Constitución Política, que indica: *"Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas."*

FIRMAS

CLAUDIA PAOLA MUÑOZ BARRETO
Ordenadora del Gasto y Supervisora del Contrato

ANGGIE JUANITA LÓPEZ RÍOS
Representante Legal
Interventoría del Contrato N° 1088 del 2022

CAMILO ANDRES SALAMANCA FLOREZ
R.L. ECOLOGIC INGENIERÍA SAS
NIT. 901.370.333-2

***Elaboró**: Judy Romero – Contratista SPADS*
***Revisó:** July León – Abogada contratista SPADS*
***Revisó**: Claudia Muñoz - Supervisor del contrato*