## DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL.

## OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA EN LA ATENCION A PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA CENTRO DE VIDA DEL DISTRITO DE TURBO

| Nº | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACIÓN TOTAL | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | INCUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL | DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL | 3 | 2 | 5 | CONTRATISTA | SEGUIMIENTO Y CONTROL | Bajo | Bajo | 2 | Improbable | Si | Supervisora del contrato | 3 días | Control y Verificación de documentos os legales | Mensual |
| 2 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | INCUMPLIMIENTO DE LAS AOBLIGACIONES COTRACTUALES | SUSPENSIÓN DEL CONTRATO | 3 | 4 | 7 | CONTRATATISTA | SEGUIMIENTO Y CONTROL | Bajo | Medio | 2 | Riesgo medio | Si | Supervisora del contrato | 5 días hábiles | Seguimiento de campo | Diaria |
| 3 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | PERSONAL O IDONEO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL | 2 | 2 | 4 | CONTRATATISTA | CONTROL DE CALIDAD AL PERSONAL VINCULADO | Bajo | Bajo | 2 | Improbable | Si | Supervisora del contrato | 2 días hábiles | Control y Verificación de documento s legales | Mensual |
| 4 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | DEFICIENCIA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO | EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE LA CALIDAD E IDONEIDAD DE LA CALIDAD DE SERVICIOS Y DEL INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL | 2 | 2 | 4 | CONTRATATISTA | SEGUIMIENTO Y CONTROL | Bajo | Bajo | 2 | Improbable | Si | Supervisora del contrato | 2 días hábiles | Control y Verificación de documento s legales | Mensual |

De Acuerdo con la distribución anterior, no procederá reclamación del contratista basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asignados y en consecuencia, el Distrito de Turbo, no hará ningún reconocimiento ni ofrecerá garantía alguna que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de algún de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el contrato.

**SINDY FANDIÑO DENIS**
Secretaria de Inclusión Social