RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIt. 901.109.885-1	JUSTIFICACION IMPREVISTOS	CODIGO: GP-FOR-11 VERSION: 1	ENTIDAD CONTRATANTE **VEEDURIA DISTRITAL**

CONTRATO No.	404-2024
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS ADECUACIONES FISICAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE LA CASA CIUDADANA DEL CONTROL SOCIAL, UBICADA EN LA AVENIDA CALLE 32 No 16- 87, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

VALOR CONTRATO	**$**	**410.798.071,00**
PORCENTAJE IMPREVISTOS		4,00%
VALOR IMPREVISTOS	**$**	**14.050.382,92**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$**	**408.951.939,00**
PORCENTAJE IMPREVISTOS		4,00%
VALOR FINAL IMPREVISTOS	**$**	**13.987.240,32**

ITEM	DESCRIPCION GENERAL	No. ACTA	FECHA	% VALOR TOTAL DEL PROYECTO	VALOR TOTAL IMPREVISTOS ACTA
1,0	IMPREVISTOS CORTE 1	3	17/02/2025	3,28%	$ 458.586,00
2,0	IMPREVISTOS CORTE 2	6	20/03/2025	3,19%	$ 445.793,00
3,0	IMPREVISTOS CORTE 3	7	8/04/2025	11,91%	$ 1.666.398,00
4,0	IMPREVISTOS CORTE 4	11	7/05/2025	30,92%	$ 4.325.215,00
5,0	IMPREVISTOS CORTE 5	12	16/06/2025	21,29%	$ 2.977.276,00
6,0	IMPREVISTOS CORTE 6	12	17/07/2025	19,88%	$ 2.780.645,00
7,0	IMPREVISTOS CORTE 7	12		9,53%	$ 1.333.328,00

TOTAL IMPREVISTOS ACTUAL ACTA	$ 13.987.241,00
SALDO IMPREVISTOS POR JUSTIFICAR	-$ 0,68

Justificacion

No. ACTA	FINAL	PERIODO DEL ACTA		AL	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	SUBTOTAL
IMPREVISTOS CORTE 1	ADECUACION CANAL PATIO CENTRAL	UND	1,00	$ 360.000,00	$ 360.000,00
IMPREVISTOS CORTE 1	INSTALACION LAVAMANOS MUJERES	UND	2,00	$ 142.900,00	$ 285.800,00
IMPREVISTOS CORTE 2	SUMINISTRO E INSTALACION CHAPA DE PUERTA DE PERILLA	UND	6,00	$ 88.800,00	$ 532.800,00
IMPREVISTOS CORTE 3	ELABORACIÓN DE PLANOS DE RUTA DE EVACUACIÓN	GLB	1,00	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00
IMPREVISTOS CORTE 4	TRABAJOS ELECTRICOS	UND	1,00	$ 3.850.000,00	$ 3.850.000,00
IMPREVISTOS CORTE 4	TRASCIEGO INTERNO MOBILIARIO VEEDURIA DURANTE TODA LA EJECUCION	GBL	1,00	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00
IMPREVISTOS CORTE 5	MANTENIMIENTO PUERTA DIVISORIA ENTRE SALON Y PATIO CENTRAL INCLUYE CAMBIO DE PIELES, RODAMINES Y	UND	1,00	$ 2.142.211,28	$ 2.142.211,28
IMPREVISTOS CORTE 5	INSTALACION DE PASADOR BAÑO PMR	UND	1,00	$ 55.800,00	$ 55.800,00
IMPREVISTOS CORTE 6	RELACION DOMINICALES Y FESTIVOS	UND	1,00	$ 3.760.629,04	$ 3.760.629,04
					$ -
				TOTAL	**$ 13.987.240,32**

ANEXOS AL ACTA

ITEM	DESCRIPCION DEL ANEXO	No. DE FOLIOS

VALOR TOTAL IMPREVISTOS PRESENTE ACTA		$ 13.987.241,00
PORCENTAJE / VALOR A PAGAR	99,55%	$ 13.987.240,32
SALDO RESTANTE ACTA EN PORCENTAJE Y VALOR GENERAL	0,00%	-$ 0,68

OBSERVACIONES

WRUSSY INGENIEROS SAS
CONTRATISTA
R.L WIVER FRANCINY RUSSY LADINO

LILIANA GARCIA LIZARAZO
SUPERVISORA DEL CONTRATO-VEEDURIA DISTRITAL
CTO 404-2024

LUIS ARMANDO LOPEZ BENITEZ
APOYO A LA SUPERVISION
CTO 404-2024