DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
Contrato No.	**26-0727**	**Fecha:**	**26 DE AGOSTO DEL 2026**
Objeto:	**CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL UAS-C DE LA VEREDA LA BETULIA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN GABRIEL ARCÁNGEL EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**		
Contratista:	**DIEGO CAMILO ROMO MORALES** C. C. No. 1.127.073.589		
Valor:	**TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ($31.695.000) MONEDA CORRIENTE**		
Plazo:	Tres (3) meses contados a partir de la firma del acta de inicio		
Fecha de inicio	04 de Septiembre del 2026		
Fecha de finalización	03 de Diciembre del 2026		

En las instalaciones del Hospital San Gabriel Arcángel E.S.E con sede en la ciudad de Villagarzón, se reunieron, el Dr. **EIBAR CAMILO CHAMORRO VELAZCO**, identificado con C. C. No. 1.127.071.246 de Villagarzón (P), obrando en calidad de Gerente de la ESE Hospital San Gabriel Arcángel del Municipio de Villagarzón (P), con NIT 846.001.620-0, nombrado mediante Decreto Departamental No. 0107 del 27 de marzo del 2024, Posesionado mediante Acta No. 417 del 27 de marzo del 2024, ambos actos aclarados mediante Decreto Departamental No. 0112 del 01 de abril del 2024 y como representante legal de esta entidad de derech o público, autorizado para celebrar contratos y convenios a nombre del Hospital, el Dr. **JAIRO HERNÁN PATIÑO LEÓN**, identificado con C. C. No. 1.127.073.792 de Villagarzón (P), en su calidad de Subgerente General de la ESE, quienes en adelante se denominarán **El Hospital** y el señor **DIEGO CAMILO ROMO MORALES**, con C. C. No. 1.127.073.589, quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido suscribir la presente acta de inicio del Contrato No. **26-0727 DEL 26 DE AGOSTO DEL 2026,** en el que el objeto del mismo es **CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL UAS-C DE LA VEREDA LA BETULIA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN GABRIEL ARCÁNGEL EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO,** así:

Plazo:	Tres (3) meses contados a partir de la firma del acta de inicio
Fecha de inicio	04 de Septiembre del 2026

Fecha de finalización	03 de Diciembre del 2026

En constancia del inicio acordado, se suscribe la presente acta, el día 04 de Septiembre del 2026, por los que en la diligencia intervinieron.

POR EL HOSPITAL	POR EL CONTRATISTA
EIBAR CAMILO CHAMORRO VELAZCO Gerente ESE HSGA	**DIEGO CAMILO ROMO MORALES** C. C. No. 1.127.073.589 Interventor según Contrato No. **26-0727 DEL 26/08/2026**
POR LA SUPERVISIÓN	
Jairo Patiño León **JAIRO HERNÁN PATIÑO LEÓN** Subgerente General ESE HSGA	

Revisó: OSCAR DAVID BEDOYA MUÑOZ – Asesor Jurídico Externo ESE HSGA

Revisó: LEIDY VANESSA DÍAZ LÓPEZ - Profesional de Apoyo Técnico ESE HSGA