INFORME DE SUPERVISIÓN N. 005

Ciudad y fecha: **03-09-2026**

AL: Señor Capitán de Navío (R)
ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
Director Agencia Logística Regional Caribe

Con toda atención me permito enviar al Capitán de Navío (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO Director Agencia Logística Regional Caribe, el informe de supervisión **No. 005** del contrato No. 005-011-2026 correspondiente al periodo de **AGOSTO** de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 005-011-2026

CONTRATISTA: JHON FREDY ARIAS DUQUE

OBJETO: "SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE Y/O OTRAS ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA"

VALOR TOTAL CONTRATO: $ 1.449.594.035

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31-12-2026

MODIFICACIONES: SI __ NO ____

TIPO	
N/A	N/A
N/A	N/A

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento.

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
Rad No 2026-14040-002801-2
Fecha 07/09/2026 04:46:01 PM Us Rad Rosa Gabriel
Destino REGIONAL CARIBE
Remitente: Cristian Raul Agamez Hoyos CRISTI
Fecha Actual: 07/09/2026 04:46:10 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS M

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS	SEP	OCT	NOV
8.1.1	El contratista debe Ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnologías y servicios profesionales	Bienes	SI	SI	SI	SI	SI			
8.1.2	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a un (1) día hábil siguiente a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato	Póliza	SI	SI	SI	SI	SI			
8.1.3	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato	Bienes	SI	SI	SI	SI	SI			
8.1.4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la Invitación	Bienes	SI	SI	SI	SI	SI			
8.1.5	Facilitar las funciones del supervisor designado y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.	Oficio y/o correos electrónicos	SI	SI	SI	SI	SI			
8.1.6	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	Oficio y/o correos electrónicos	SI	SI	SI	SI	SI			
8.1.7	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	actas	SI	SI	SI	SI	SI			
8.1.8	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato	actas	SI	SI	SI	SI	SI			
8.1.9	Aceptar en la Plataforma Transaccional SECOP II, el contrato digital, cargar la facturación, y así mismo cargar las Garantías solicitas por la Entidad dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción del contrato.		SI	SI	SI	SI	SI			

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1.	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	Mensual
2.	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Exigencia de la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Entidad	Mensual
3.	Operacional	Los efectos adversos que puedan causar los productos entregados por el adjudicatario del proceso; en la salud de las personas, ya	Verificación de la periodicidad de las entregas y la calidad de los bienes y productos suministrados	Entidad-Contratista	Mensual

		sean cambios; en sus características sensoriales, organolépticas o microbiológicas propias de los alimentos			
4.	Regulatorio	Cambio de legislación tributaria	verificación normatividad tributaria	Entidad-Contratista	Diario
5.	Económico	Falta de calidad del bien a contratar	realizar prueba s de calidad y en el momento de recibo	Contratista	En el momento de recibir los bienes y al realizar las actas de recibo a satisfacción

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

Sin novedad en la ejecución del Contrato.

5. CONTROL DE PAGOS:

Valor inicial del contrato: **$ 1.449.594.035**

FACT. No.	FECHA FACT.	VALOR FACTURADO	TOTAL CONTRATO.	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
JA79 12169	14/04/2026	$ 7.408.588,00	$ 1.442.185.447,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12170	14/04/2026	$ 1.080.466,00	$ 1.441.104.981,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12171	14/04/2026	$ 3.308.977,00	$ 1.437.796.004,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12121	9/04/2026	$ 16.690,00	$ 1.437.779.314,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12172	14/04/2026	$ 3.651.080,00	$ 1.434.128.234,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12173	14/04/2026	$ 728.470,00	$ 1.433.399.764,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 12090	9/04/2026	$ 248.810,00	$ 1.433.150.954,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12091	9/04/2026	$ 486.990,00	$ 1.432.663.964,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12174	14/04/2026	$ 4.525.257,00	$ 1.428.138.707,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12093	9/04/2026	$ 298.400,00	$ 1.427.840.307,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12094	9/04/2026	$ 72.910,00	$ 1.427.767.397,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12095	9/04/2026	$ 43.680,00	$ 1.427.723.717,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12175	14/04/2026	$ 1.368.408,00	$ 1.426.355.309,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12097	9/04/2026	$ 22.520,00	$ 1.426.332.789,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12176	14/04/2026	$ 593.421,00	$ 1.425.739.368,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12099	9/04/2026	$ 474.000,00	$ 1.425.265.368,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12101	9/04/2026	$ 624.000,00	$ 1.424.641.368,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12102	9/04/2026	$ 54.264,00	$ 1.424.587.104,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12103	9/04/2026	$ 104.000	$ 1.424.483.104,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12104	9/04/2026	$ 62.400	$ 1.424.420.704,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12105	9/04/2026	$ 568.800	$ 1.423.851.904,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12106	9/04/2026	$ 221.640	$ 1.423.630.264,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 12177	14/04/2026	$ 9.472.529	$ 1.414.157.735,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12108	9/04/2026	$ 185.616	$ 1.413.972.119,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12178	14/04/2026	$ 2.771.050	$ 1.411.201.069,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12110	9/04/2026	$ 1.096.915	$ 1.410.104.154,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12111	9/04/2026	$ 135.924	$ 1.409.968.230,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12112	9/04/2026	$ 138.912	$ 1.409.829.318,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12113	9/04/2026	$ 52.000	$ 1.409.777.318,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12114	9/04/2026	$ 533.100	$ 1.409.244.218,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12115	9/04/2026	$ 221.640	$ 1.409.022.578,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12179	14/04/2026	$ 109.200	$ 1.408.913.378,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12116	9/04/2026	$ 549.600	$ 1.408.363.778,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12180	14/04/2026	$ 166.400	$ 1.408.197.378,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12120	9/04/2026	$ 24.102	$ 1.408.173.276,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12163	9/04/2026	$ 38.970	$ 1.408.134.306,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12164	9/04/2026	$ 978.640	$ 1.407.155.666,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12165	9/04/2026	$ 1.232.300	$ 1.405.923.366,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 12166	9/04/2026	$ 1.280.658	$ 1.404.642.708,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12167	9/04/2026	$ 750.440	$ 1.403.892.268,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12168	9/04/2026	$ 6.117.010	$ 1.397.775.258,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12159	9/04/2026	$ 234.360	$ 1.397.540.898,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12118	9/04/2026	$ 34.350	$ 1.397.506.548,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12119	9/04/2026	$ 730.712	$ 1.396.775.836,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12212	20/04/2026	$ 221.640	$ 1.396.554.196,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12213	20/04/2026	$ 6.356.362	$ 1.390.197.834,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12214	20/04/2026	$ 72.910	$ 1.390.124.924,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12215	20/04/2026	$ 54.600	$ 1.390.070.324,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12216	20/04/2026	$ 1.463.928	$ 1.388.606.396,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12217	20/04/2026	$ 22.520	$ 1.388.583.876,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12218	20/04/2026	$ 587.192	$ 1.387.996.684,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12219	20/04/2026	$ 869.500	$ 1.387.127.184,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12220	20/04/2026	$ 140.268	$ 1.386.986.916,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12221	20/04/2026	$ 4.552.805	$ 1.382.434.111,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 12222	20/04/2026	$ 11.937	$ 1.382.422.174,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12223	20/04/2026	$ 16.806	$ 1.382.405.368,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12224	20/04/2026	$ 207.096	$ 1.382.198.272,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12226	20/04/2026	$ 164.110	$ 1.382.034.162,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12227	20/04/2026	$ 305.070	$ 1.381.729.092,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12228	20/04/2026	$ 3.838.022	$ 1.377.891.070,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12229	20/04/2026	$ 8.320	$ 1.377.882.750,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12230	20/04/2026	$ 28.150	$ 1.377.854.600,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12231	20/04/2026	$ 143.744	$ 1.377.710.856,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12232	20/04/2026	$ 56.020	$ 1.377.654.836,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12233	20/04/2026	$ 54.600	$ 1.377.600.236,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12234	20/04/2026	$ 988.775	$ 1.376.611.461,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12235	20/04/2026	$ 1.137.600	$ 1.375.473.861,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12236	20/04/2026	$ 443.280	$ 1.375.030.581,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12237	20/04/2026	$ 16.369.500	$ 1.358.661.081,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12238	20/04/2026	$ 609.150	$ 1.358.051.931,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 12239	20/04/2026	$ 514.176	$ 1.357.537.755,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12240	20/04/2026	$ 185.640	$ 1.357.352.115,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12241	20/04/2026	$ 4.920.850	$ 1.352.431.265,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12242	20/04/2026	$ 216.150	$ 1.352.215.115,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12243	20/04/2026	$ 88.374	$ 1.352.126.741,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12244	20/04/2026	$ 32.760	$ 1.352.093.981,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12245	20/04/2026	$ 1.296.537	$ 1.350.797.444,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12252	21/04/2026	$ 22.880	$ 1.350.774.564,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12253	21/04/2026	$ 14.920	$ 1.350.759.644,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12254	21/04/2026	$ 21.840	$ 1.350.737.804,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12255	21/04/2026	$ 601.216	$ 1.350.136.588,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12256	21/04/2026	$ 1.280.680	$ 1.348.855.908,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12258	22/04/2026	$ 135.660	$ 1.348.720.248,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12259	22/04/2026	$ 449.280	$ 1.348.270.968,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12122	9/04/2026	$ 782.930	$ 1.347.488.038,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12123	9/04/2026	$ 352.674	$ 1.347.135.364,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 12124	9/04/2026	$ 27.262	$ 1.347.108.102,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12181	14/04/2026	$ 3.558.322	$ 1.343.549.780,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12126	9/04/2026	$ 294.900	$ 1.343.254.880,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12182	14/04/2026	$ 21.931.895	$ 1.321.322.985,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12183	14/04/2026	$ 13.483.050	$ 1.307.839.935,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12129	9/04/2026	$ 462.900	$ 1.307.377.035,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12184	14/04/2026	$ 1.842.535	$ 1.305.534.500,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12158	9/04/2026	$ 3.637.100	$ 1.301.897.400,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12185	14/04/2026	$ 28.173.362	$ 1.273.724.038,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12133	9/04/2026	$ 551.450	$ 1.273.172.588,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12134	9/04/2026	$ 352.674	$ 1.272.819.914,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12135	9/04/2026	$ 494.420	$ 1.272.325.494,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12206	20/04/2026	$ 3.637.100	$ 1.268.688.394,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12207	20/04/2026	$ 16.068.010	$ 1.252.620.384,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12225	20/04/2026	$ 298.100	$ 1.252.322.284,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12209	20/04/2026	$ 195.930	$ 1.252.126.354,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 12210	20/04/2026	$ 2.000.592	$ 1.250.125.762,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12211	20/04/2026	$ 22.255.070	$ 1.227.870.692,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12274	23/04/2026	$ 218.160	$ 1.227.652.532,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12275	23/04/2026	$ 5.990	$ 1.227.646.542,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12276	23/04/2026	$ 27.262	$ 1.227.619.280,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12317	5/05/2026	$ 3.448.050	$ 1.224.171.230,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12318	5/05/2026	$ 337.760	$ 1.223.833.470,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12319	5/05/2026	$ 16.229.995	$ 1.207.603.475,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12320	5/05/2026	$ 249.600	$ 1.207.353.875,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12321	5/05/2026	$ 153.530	$ 1.207.200.345,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12322	5/05/2026	$ 78.744	$ 1.207.121.601,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12323	5/05/2026	$ 56.880	$ 1.207.064.721,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12324	5/05/2026	$ 13.158	$ 1.207.051.563,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12325	5/05/2026	$ 1.073.600	$ 1.205.977.963,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12326	5/05/2026	$ 537.515	$ 1.205.440.448,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12327	5/05/2026	$ 146.130	$ 1.205.294.318,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 12328	5/05/2026	$ 5.460	$ 1.205.288.858,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12329	5/05/2026	$ 4.433.682	$ 1.200.855.176,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12330	5/05/2026	$ 142.200	$ 1.200.712.976,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12331	5/05/2026	$ 12.045.732	$ 1.188.667.244,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12332	5/05/2026	$ 73.690	$ 1.188.593.554,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12333	5/05/2026	$ 338.454	$ 1.188.255.100,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12334	5/05/2026	$ 2.734.854	$ 1.185.520.246,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12335	5/05/2026	$ 166.400	$ 1.185.353.846,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12336	5/05/2026	$ 8.034	$ 1.185.345.812,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12337	5/05/2026	$ 72.910	$ 1.185.272.902,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12338	5/05/2026	$ 54.600	$ 1.185.218.302,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12339	5/05/2026	$ 1.422.328	$ 1.183.795.974,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12340	5/05/2026	$ 18.960	$ 1.183.777.014,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12341	5/05/2026	$ 41.600	$ 1.183.735.414,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12342	5/05/2026	$ 385.660	$ 1.183.349.754,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12343	5/05/2026	$ 173.960	$ 1.183.175.794,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 12344	5/05/2026	$ 1.226.265	$ 1.181.949.529,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12345	5/05/2026	$ 151.680	$ 1.181.797.849,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12346	5/05/2026	$ 8.967.872	$ 1.172.829.977,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12393	12/05/2026	$ 1.633.140	$ 1.171.196.837,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12394	12/05/2026	$ 39.708	$ 1.171.157.129,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12395	12/05/2026	$ 263.776	$ 1.170.893.353,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12396	12/05/2026	$ 62.400	$ 1.170.830.953,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12397	12/05/2026	$ 28.150	$ 1.170.802.803,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12398	12/05/2026	$ 593.421	$ 1.170.209.382,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12399	12/05/2026	$ 485.824	$ 1.169.723.558,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12400	12/05/2026	$ 1.124.700	$ 1.168.598.858,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12401	12/05/2026	$ 1.140.930	$ 1.167.457.928,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12402	12/05/2026	$ 4.711.017	$ 1.162.746.911,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12403	12/05/2026	$ 376.100	$ 1.162.370.811,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12404	12/05/2026	$ 221.640	$ 1.162.149.171,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12405	12/05/2026	$ 109.200	$ 1.162.039.971,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 12406	12/05/2026	$ 479.040	$ 1.161.560.931,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12407	12/05/2026	$ 39.270	$ 1.161.521.661,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12408	12/05/2026	$ 27.300	$ 1.161.494.361,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12409	12/05/2026	$ 837.459	$ 1.160.656.902,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12410	12/05/2026	$ 62.400	$ 1.160.594.502,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12425	20/05/2026	$ 45.040	$ 1.160.549.462,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12426	20/05/2026	$ 623.773	$ 1.159.925.689,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12427	20/05/2026	$ 364.570	$ 1.159.561.119,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12428	20/05/2026	$ 105.960	$ 1.159.455.159,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12429	20/05/2026	$ 3.119.635	$ 1.156.335.524,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12431	20/05/2026	$ 3.170.050	$ 1.153.165.474,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12432	20/05/2026	$ 238.720	$ 1.152.926.754,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12433	20/05/2026	$ 24.603.360	$ 1.128.323.394,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12434	20/05/2026	$ 284.400	$ 1.128.038.994,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12435	20/05/2026	$ 13.355.718	$ 1.114.683.276,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12437	20/05/2026	$ 161.760	$ 1.114.521.516,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 12438	20/05/2026	$ 452.896	$ 1.114.068.620,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12439	20/05/2026	$ 3.659.708	$ 1.110.408.912,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12440	20/05/2026	$ 47.400	$ 1.110.361.512,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12441	20/05/2026	$ 82.326	$ 1.110.279.186,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12442	20/05/2026	$ 1.148.063	$ 1.109.131.123,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12443	20/05/2026	$ 249.518	$ 1.108.881.605,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12444	20/05/2026	$ 163.800	$ 1.108.717.805,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12445	20/05/2026	$ 12.888	$ 1.108.704.917,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12446	20/05/2026	$ 41.600	$ 1.108.663.317,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12447	20/05/2026	$ 378.744	$ 1.108.284.573,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12481	20/05/2026	$ 4.232.575	$ 1.104.051.998,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12483	21/05/2026	$ 13.656	$ 1.104.038.342,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12488	25/05/2026	$ 5.630	$ 1.104.032.712,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12390	12/05/2026	$ 3.932.000	$ 1.100.100.712,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12391	12/05/2026	$ 783.720	$ 1.099.316.992,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12392	12/05/2026	$ 17.860.110	$ 1.081.456.882,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 12448	20/05/2026	$ 442.690	$ 1.081.014.192,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12449	20/05/2026	$ 195.930	$ 1.080.818.262,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12450	20/05/2026	$ 40.893	$ 1.080.777.369,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12451	20/05/2026	$ 3.788.138	$ 1.076.989.231,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12452	20/05/2026	$ 923.310	$ 1.076.065.921,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12453	20/05/2026	$ 3.932.000	$ 1.072.133.921,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12454	20/05/2026	$ 522.480	$ 1.071.611.441,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12455	20/05/2026	$ 22.852.936	$ 1.048.758.505,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12480	20/05/2026	$ 538.450	$ 1.048.220.055,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12347	5/05/2026	$ 1.142.900	$ 1.047.077.155,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12348	5/05/2026	$ 3.897.324	$ 1.043.179.831,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12349	5/05/2026	$ 737.250	$ 1.042.442.581,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12350	5/05/2026	$ 1.306.200	$ 1.041.136.381,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12351	5/05/2026	$ 17.450.360	$ 1.023.686.021,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12352	5/05/2026	$ 808.230	$ 1.022.877.791,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12353	5/05/2026	$ 575.832	$ 1.022.301.959,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 12354	5/05/2026	$ 2.393.120	$ 1.019.908.839,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12355	5/05/2026	$ 2.949.000	$ 1.016.959.839,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12356	5/05/2026	$ 29.842.784	$ 987.117.055,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12516	3/6/2026	$ 82.840	$ 987.034.215	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12517	2/6/2026	$ 6.091.466	$ 980.942.749	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12518	2/6/2026	$ 154.680	$ 980.788.069	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12519	2/6/2026	$ 27.300	$ 980.760.769	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12520	2/6/2026	$ 338.020	$ 980.422.749	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12521	2/6/2026	$ 51.156	$ 980.371.593	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12523	2/6/2026	$ 535.694	$ 979.835.899	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12525	2/6/2026	$ 904.284	$ 978.931.615	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12526	2/6/2026	$ 37.300	$ 978.894.315	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12527	2/6/2026	$ 30.936	$ 978.863.379	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12528	2/6/2026	$ 808.068	$ 978.055.311	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12529	2/6/2026	$ 163.800	$ 977.891.511	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12531	2/6/2026	$ 216.970	$ 977.674.541	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 12532	2/6/2026	$ 561.772	$ 977.112.769	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12533	2/6/2026	$ 4.019.504	$ 973.093.265	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12534	2/6/2026	$ 16.890	$ 973.076.375	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12535	2/6/2026	$ 27.300	$ 973.049.075	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12536	2/6/2026	$ 1.288.556	$ 971.760.519	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12537	2/6/2026	$ 18.960	$ 971.741.559	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12538	2/6/2026	$ 41.600	$ 971.699.959	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12539	2/6/2026	$ 56.300	$ 971.643.659	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12540	2/6/2026	$ 474.870	$ 971.168.789	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12541	2/6/2026	$ 3.698.805	$ 967.469.984	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12542	2/6/2026	$ 3.932.000	$ 963.537.984	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12543	2/6/2026	$ 587.790	$ 962.950.194	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12544	2/6/2026	$ 31.071.470	$ 931.878.724	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12545	2/6/2026	$ 715.800	$ 931.162.924	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12547	2/6/2026	$ 1.778.565	$ 929.384.359	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12548	2/6/2026	$ 1.417.880	$ 927.966.479	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 12549	2/6/2026	$ 3.257.671	$ 924.708.808	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12550	2/6/2026	$ 6.119.500	$ 918.589.308	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12551	2/6/2026	$ 587.790	$ 918.001.518	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12552	2/6/2026	$ 12.110.600	$ 905.890.918	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12553	3/6/2026	$ 2.641.373	$ 903.249.545	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12554	3/6/2026	$ 9.745.514	$ 893.504.031	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12555	3/6/2026	$ 178.732	$ 893.325.299	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12556	2/6/2026	$ 713.835	$ 892.611.464	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12557	3/6/2026	$ 141.585	$ 892.469.879	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12597	12/6/2026	$ 32.136	$ 892.437.743	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12598	12/6/2026	$ 163.872	$ 892.273.871	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12599	12/6/2026	$ 284.400	$ 891.989.471	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12600	12/6/2026	$ 163.800	$ 891.825.671	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12602	12/6/2026	$ 11.810	$ 891.813.861	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12603	12/6/2026	$ 298.257	$ 891.515.604	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12604	12/6/2026	$ 181.218	$ 891.334.386	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 12605	12/6/2026	$ 1.133.712	$ 890.200.674	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12606	12/6/2026	$ 208.000	$ 889.992.674	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12607	12/6/2026	$ 264.200	$ 889.728.474	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12608	12/6/2026	$ 46.404	$ 889.682.070	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12609	12/6/2026	$ 756.618	$ 888.925.452	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12610	12/6/2026	$ 237.000	$ 888.688.452	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12611	12/6/2026	$ 163.800	$ 888.524.652	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12612	12/6/2026	$ 6.387.837	$ 882.136.815	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12613	12/6/2026	$ 7.852.094	$ 874.284.721	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12614	12/6/2026	$ 375.220	$ 873.909.501	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12615	12/6/2026	$ 1.434.550	$ 872.474.951	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12616	12/6/2026	$ 107.800	$ 872.367.151	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12617	12/6/2026	$ 16.068	$ 872.351.083	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12618	12/6/2026	$ 459.378	$ 871.891.705	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12619	12/6/2026	$ 193.720	$ 871.697.985	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12620	12/6/2026	$ 400.766	$ 871.297.219	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 12621	12/6/2026	$ 5.014.734	$ 866.282.485	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12622	12/6/2026	$ 8.819.580	$ 857.462.905	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12623	12/6/2026	$ 6.119.500	$ 851.343.405	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12624	12/6/2026	$ 783.720	$ 850.559.685	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12625	12/6/2026	$ 18.227.380	$ 832.332.305	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12626	12/6/2026	$ 3.329.000	$ 829.003.305	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12627	12/6/2026	$ 3.024.804	$ 825.978.501	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12628	12/6/2026	$ 1.720.080	$ 824.258.421	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12642	18/6/2026	$ 60.320	$ 824.198.101	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12643	18/6/2026	$ 424.830	$ 823.773.271	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12644	18/6/2026	$ 16.068	$ 823.757.203	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12645	18/6/2026	$ 2.262.047	$ 821.495.156	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12646	18/6/2026	$ 843.680	$ 820.651.476	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12647	18/6/2026	$ 359.480	$ 820.291.996	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12648	18/6/2026	$ 37.418	$ 820.254.578	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12649	18/6/2026	$ 1.205.615	$ 819.048.963	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 12650	18/6/2026	$ 185.120	$ 818.863.843	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12651	18/6/2026	$ 61.872	$ 818.801.971	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12652	18/6/2026	$ 1.563.124	$ 817.238.847	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12653	18/6/2026	$ 28.150	$ 817.210.697	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12654	18/6/2026	$ 619.270	$ 816.591.427	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12655	18/6/2026	$ 41.100	$ 816.550.327	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12656	18/6/2026	$ 1.450.015	$ 815.100.312	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12657	18/6/2026	$ 188.960	$ 814.911.352	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12658	18/6/2026	$ 1.171.779	$ 813.739.573	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12659	18/6/2026	$ 6.119.500	$ 807.620.073	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12660	18/6/2026	$ 783.720	$ 806.836.353	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12661	18/6/2026	$ 13.941.230	$ 792.895.123	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12662	18/6/2026	$ 1.095.545	$ 791.799.578	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12703	23/6/2026	$ 6.119.500	$ 785.680.078	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12704	23/6/2026	$ 783.720	$ 784.896.358	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12705	23/6/2026	$ 15.182.285	$ 769.714.073	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 12706	23/6/2026	$ 109.200	$ 769.604.873	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12707	23/6/2026	$ 3.748.632	$ 765.856.241	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12708	23/6/2026	$ 2.217.837	$ 763.638.404	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12709	23/6/2026	$ 1.778.100	$ 761.860.304	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12710	23/6/2026	$ 23.507.949	$ 738.352.355	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12711	23/6/2026	$ 244.000	$ 738.108.355	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12712	23/6/2026	$ 55.410	$ 738.052.945	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12713	23/6/2026	$ 356.320	$ 737.696.625	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12714	23/6/2026	$ 1.425.750	$ 736.270.875	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12715	23/6/2026	$ 832.000	$ 735.438.875	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12728	25/6/2026	$ 305.760	$ 735.133.115	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12748	7/7/2026	$ 447.040	$ 734.686.075	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12749	7/7/2026	$ 179.622	$ 734.506.453	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12750	7/7/2026	$ 27.262	$ 734.479.191	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12751	7/7/2026	$ 2.966.836	$ 731.512.355	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 12752	7/7/2026	$ 81.150	$ 731.431.205	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12753	7/7/2026	$ 27.300	$ 731.403.905	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12754	7/7/2026	$ 1.370.419	$ 730.033.486	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12755	7/7/2026	$ 28.150	$ 730.005.336	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12756	7/7/2026	$ 739.230	$ 729.266.106	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12757	7/7/2026	$ 56.160	$ 729.209.946	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12758	7/7/2026	$ 142.200	$ 729.067.746	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12759	7/7/2026	$ 43.356	$ 729.024.390	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12760	7/7/2026	$ 444.798	$ 728.579.592	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12761	7/7/2026	$ 29.840	$ 728.549.752	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12762	7/7/2026	$ 76.773	$ 728.472.979	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12763	7/7/2026	$ 288.050	$ 728.184.929	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12764	7/7/2026	$ 1.643.190	$ 726.541.739	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026

				264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12765	7/7/2026	$ 137.530	$ 726.404.209	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12766	7/7/2026	$ 242.826	$ 726.161.383	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12767	7/7/2026	$ 3.230.631	$ 722.930.752	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12768	7/7/2026	$ 2.457.500	$ 720.473.252	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12769	7/7/2026	$ 783.720	$ 719.689.532	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12770	7/7/2026	$ 15.182.285	$ 704.507.247	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12771	8/7/2026	$ 189.600	$ 704.317.647	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12772	8/7/2026	$ 586.320	$ 703.731.327	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12773	8/7/2026	$ 5.817.828	$ 697.913.499	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12774	8/7/2026	$ 12.458	$ 697.901.041	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12775	8/7/2026	$ 405.580	$ 697.495.461	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12776	8/7/2026	$ 75.996	$ 697.419.465	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 12777	8/7/2026	$ 2.536.567	$ 694.882.898	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12800	8/7/2026	$ 104.000	$ 694.778.898	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12801	8/7/2026	$ 69.948	$ 694.708.950	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12802	8/7/2026	$ 110.820	$ 694.598.130	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12803	8/7/2026	$ 90.080	$ 694.508.050	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12804	8/7/2026	$ 32.136	$ 694.475.914	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12805	8/7/2026	$ 46.304	$ 694.429.610	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12806	8/7/2026	$ 47.400	$ 694.382.210	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12807	8/7/2026	$ 726.030	$ 693.656.180	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12808	8/7/2026	$ 165.459	$ 693.490.721	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12809	8/7/2026	$ 1.762.099	$ 691.728.622	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12811	15/7/2026	$ 47.400	$ 691.681.222	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12812	15/7/2026	$ 1.345.108	$ 690.336.114	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026

				264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12813	15/7/2026	$ 102.348	$ 690.233.766	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12814	15/7/2026	$ 4.816.668	$ 685.417.098	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12830	21/7/2026	$ 616.200	$ 684.800.898	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12831	21/7/2026	$ 1.107.142	$ 683.693.756	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12832	21/7/2026	$ 11.291.732	$ 672.402.024	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12833	21/7/2026	$ 559.584	$ 671.842.440	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12834	21/7/2026	$ 1.966.000	$ 669.876.440	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12835	21/7/2026	$ 391.860	$ 669.484.580	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12836	21/7/2026	$ 18.122.145	$ 651.362.435	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12837	21/7/2026	$ 625.950	$ 650.736.485	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12838	21/7/2026	$ 221.640	$ 650.514.845	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12839	21/7/2026	$ 513.680	$ 650.001.165	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 12840	21/7/2026	$ 40.170	$ 649.960.995	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12841	21/7/2026	$ 19.164	$ 649.941.831	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12842	21/7/2026	$ 56.300	$ 649.885.531	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12843	21/7/2026	$ 708.085	$ 649.177.446	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12844	21/7/2026	$ 985.114	$ 648.192.332	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12845	21/7/2026	$ 66.258	$ 648.126.074	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12846	21/7/2026	$ 1.127.894	$ 646.998.180	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12847	21/7/2026	$ 405.580	$ 646.592.600	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12848	21/7/2026	$ 75.996	$ 646.516.604	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12849	21/7/2026	$ 2.493.059	$ 644.023.545	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12850	21/7/2026	$ 38.328	$ 643.985.217	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12851	21/7/2026	$ 143.730	$ 643.841.487	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 12852	21/7/2026	$ 6.586.202	$ 637.255.285	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12853	21/7/2026	$ 522.480	$ 636.732.805	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12854	21/7/2026	$ 17.157.527	$ 619.575.278	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12855	21/7/2026	$ 95.410	$ 619.479.868	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12856	21/7/2026	$ 250.026	$ 619.229.842	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12857	21/7/2026	$ 3.073.447	$ 616.156.395	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12858	21/7/2026	$ 399.650	$ 615.756.745	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12859	21/7/2026	$ 34.310	$ 615.722.435	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12860	21/7/2026	$ 68.155	$ 615.654.280	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12861	21/7/2026	$ 1.562.461	$ 614.091.819	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12893	23/7/2026	$ 2.107.334	$ 611.984.485	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12894	23/7/2026	$ 208.000	$ 611.776.485	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 12895	23/7/2026	$ 3.623.215	$ 608.153.270	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12896	23/7/2026	$ 22.175.987	$ 585.977.283	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12897	23/7/2026	$ 35.322	$ 585.941.961	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12898	23/7/2026	$ 587.170	$ 585.354.791	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12899	23/7/2026	$ 25.806.342	$ 559.548.449	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12901	24/7/2026	$ 84.300	$ 559.464.149	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12902	24/7/2026	$ 990.520	$ 558.473.629	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12903	24/7/2026	$ 71.220	$ 558.402.409	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12904	24/7/2026	$ 27.300	$ 558.375.109	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12905	24/7/2026	$ 1.305.685	$ 557.069.424	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12915	29/7/2026	$ 291.200	$ 556.778.224	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12934	5/08/2026	$ 143.800	$ 556.634.424	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 12935	5/08/2026	$ 604.956	$ 556.029.468	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12936	5/08/2026	$ 3.366.678	$ 552.662.790	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12937	5/08/2026	$ 178.820	$ 552.483.970	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12938	5/08/2026	$ 163.800	$ 552.320.170	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12939	5/08/2026	$ 226.770	$ 552.093.400	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12940	5/08/2026	$ 27.040	$ 552.066.360	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12941	5/08/2026	$ 41.600	$ 552.024.760	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12942	5/08/2026	$ 70.644	$ 551.954.116	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12943	5/08/2026	$ 1.674.720	$ 550.279.396	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12944	5/08/2026	$ 29.840	$ 550.249.556	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12945	5/08/2026	$ 76.773	$ 550.172.783	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12946	5/08/2026	$ 477.980	$ 549.694.803	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 12947	5/08/2026	$ 537.710	$ 549.157.093	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12948	5/08/2026	$ 16.068	$ 549.141.025	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12949	5/08/2026	$ 3.401.704	$ 545.739.321	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12950	5/08/2026	$ 56.300	$ 545.683.021	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12951	5/08/2026	$ 23.620	$ 545.659.401	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12952	5/08/2026	$ 578.094	$ 545.081.307	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12953	5/08/2026	$ 24.102	$ 545.057.205	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12954	5/08/2026	$ 45.714	$ 545.011.491	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12955	5/08/2026	$ 316.036	$ 544.695.455	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12956	5/08/2026	$ 71.220	$ 544.624.235	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12957	5/08/2026	$ 33.246	$ 544.590.989	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12958	5/08/2026	$ 54.600	$ 544.536.389	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 12959	5/08/2026	$ 1.008.280	$ 543.528.109	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12960	5/08/2026	$ 14.094.420	$ 529.433.689	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12961	5/08/2026	$ 296.868	$ 529.136.821	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12962	5/08/2026	$ 1.520.914	$ 527.615.907	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12963	5/08/2026	$ 5.990	$ 527.609.917	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12964	5/08/2026	$ 179.700	$ 527.430.217	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12965	5/08/2026	$ 87.500	$ 527.342.717	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12966	5/08/2026	$ 1.003.755	$ 526.338.962	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12967	5/08/2026	$ 983.000	$ 525.355.962	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12968	5/08/2026	$ 391.860	$ 524.964.102	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12969	5/08/2026	$ 10.708.480	$ 514.255.622	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12970	5/08/2026	$ 839.570	$ 513.416.052	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 12971	5/08/2026	$ 104.496	$ 513.311.556	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12972	5/08/2026	$ 54.524	$ 513.257.032	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12973	5/08/2026	$ 5.737.921	$ 507.519.111	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12974	5/08/2026	$ 1.595.500	$ 505.923.611	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12975	5/08/2026	$ 130.620	$ 505.792.991	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 12976	5/08/2026	$ 14.567.800	$ 491.225.191	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13003	10/08/2026	$ 463.050	$ 490.762.141	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13004	10/08/2026	$ 2.037.635	$ 488.724.506	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13021	19/08/2026	$ 142.200	$ 488.582.306	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13023	19/08/2026	$ 46.404	$ 488.535.902	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13024	19/08/2026	$ 1.324.160	$ 487.211.742	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13025	19/08/2026	$ 484.800	$ 486.726.942	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 13026	19/08/2026	$ 168.885	$ 486.558.057	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13027	19/08/2026	$ 28.150	$ 486.529.907	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13028	19/08/2026	$ 59.050	$ 486.470.857	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13029	19/08/2026	$ 412.520	$ 486.058.337	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13030	19/08/2026	$ 16.068	$ 486.042.269	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13031	19/08/2026	$ 42.150	$ 486.000.119	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13032	19/08/2026	$ 58.950	$ 485.941.169	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13033	19/08/2026	$ 93.952	$ 485.847.217	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13034	19/08/2026	$ 35.811	$ 485.811.406	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13035	19/08/2026	$ 139.242	$ 485.672.164	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13036	19/08/2026	$ 84.402	$ 485.587.762	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13037	19/08/2026	$ 101.331	$ 485.486.431	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 13038	19/08/2026	$ 62.244	$ 485.424.187	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13039	19/08/2026	$ 104.006	$ 485.320.181	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13040	19/08/2026	$ 238.740	$ 485.081.441	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13041	19/08/2026	$ 979.845	$ 484.101.596	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13042	19/08/2026	$ 4.174.000	$ 479.927.596	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13043	19/08/2026	$ 261.240	$ 479.666.356	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13044	19/08/2026	$ 25.244.600	$ 454.421.756	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13045	19/08/2026	$ 175.400	$ 454.246.356	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13046	19/08/2026	$ 891.516	$ 453.354.840	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13047	19/08/2026	$ 10.066.464	$ 443.288.376	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13048	19/08/2026	$ 242.400	$ 443.045.976	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13049	19/08/2026	$ 130.620	$ 442.915.356	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC- C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026

				264-ARC-DISAN-DHONAC-20252025
JA79 13050	19/08/2026	$ 2.067.669	$ 440.847.687	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13051	19/08/2026	$ 130.620	$ 440.717.067	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13052	19/08/2026	$ 2.050.548	$ 438.666.519	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13053	19/08/2026	$ 205.920	$ 438.460.599	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13054	19/08/2026	$ 197.050	$ 438.263.549	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13055	19/08/2026	$ 465.444	$ 437.798.105	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13056	19/08/2026	$ 299.670	$ 437.498.435	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13057	19/08/2026	$ 59.680	$ 437.438.755	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13058	19/08/2026	$ 588.636	$ 436.850.119	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13059	19/08/2026	$ 150.294	$ 436.699.825	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13060	19/08/2026	$ 2.927.300	$ 433.772.525	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13061	19/08/2026	$ 388.990	$ 433.383.535	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 13062	19/08/2026	$ 24.840	$ 433.358.695	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13063	19/08/2026	$ 2.960.664	$ 430.398.031	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13064	19/08/2026	$ 103.740	$ 430.294.291	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13065	19/08/2026	$ 11.270.883	$ 419.023.408	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13066	19/08/2026	$ 377.150	$ 418.646.258	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13067	19/08/2026	$ 1.882.630	$ 416.763.628	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13068	19/08/2026	$ 35.430	$ 416.728.198	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13069	19/08/2026	$ 414.637	$ 416.313.561	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13070	19/08/2026	$ 3.172.931	$ 413.140.630	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13071	19/08/2026	$ 189.600	$ 412.951.030	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13072	19/08/2026	$ 439.994	$ 412.511.036	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13073	19/08/2026	$ 4.804.000	$ 407.707.036	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 13074	19/08/2026	$ 391.860	$ 407.315.176	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13075	19/08/2026	$ 29.215.100	$ 378.100.076	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13076	19/08/2026	$ 52.360	$ 378.047.716	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13077	19/08/2026	$ 44.328	$ 378.003.388	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13078	19/08/2026	$ 32.760	$ 377.970.628	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13079	19/08/2026	$ 1.057.015	$ 376.913.613	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13080	19/08/2026	$ 103.656	$ 376.809.957	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13081	19/08/2026	$ 109.200	$ 376.700.757	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13082	19/08/2026	$ 10.519.320	$ 366.181.437	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13115	25/08/2026	$ 3.808.350	$ 362.373.087	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13116	25/08/2026	$ 303.600	$ 362.069.487	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13117	25/08/2026	$ 20.998.080	$ 341.071.407	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 13118	25/08/2026	$ 48.246	$ 341.023.161	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13119	25/08/2026	$ 477.480	$ 340.545.681	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13120	25/08/2026	$ 56.184	$ 340.489.497	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13121	25/08/2026	$ 110.820	$ 340.378.677	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13122	25/08/2026	$ 14.862.302	$ 325.516.375	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13123	25/08/2026	$ 4.786.500	$ 320.729.875	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13124	25/08/2026	$ 783.720	$ 319.946.155	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 13125	25/08/2026	$ 32.439.700	$ 287.506.455	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 008-ARC-CBNL01-2026 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

Porcentaje total cumplimiento Avance: 80.17 % Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN NOVEDAD SECOP II.

N/A

8. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME


Actas de coordinación de entrega de productos en la unidad militar y anexo fotos de algunas entregas.

9. RECOMENDACIONES.


N/A


Cordialmente,


TSD. CRISTIAN AGÁMEZ HOYOS
Supervisor del Contrato No. 005-011-2026











PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	31	07	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS CTO. 005-011-2026				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
SSIF LADEUTH JHAN CARLOS	FUNCIONARIO BIM12

CONTENIDO: El día 31 de julio de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido No. 0266 consolidado No. 032, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA
ARVEJA SECA	KILO	21
FRIJOL BLANQUILLO O PALOMITO	KILO	31
GARBANZO	KILO	16
AJI PICANTE	FRASCO 200 ML	2
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA AMARILLA	500 GRS	187
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	103
BROWNIES SABORES SURTIDOS	UNIDAD 80 GRS	31
GALLETA DE AVENA PAQUETE	BOLSA X 6 UND DE 26 GRS	6
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	165
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	99
GALLETA TIPO WAFER	PAQUETE X 24 UNIDADES	30
CHOCOLATINA	X 12 GRS	43

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. CRISTIAN AGAMEZ	IM12 Gomez Beleño Sebastian J **Firma Funcionario** SSIF LADEUTH JHAN CARLOS **Grado y Nombre:** FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04** **07** **2024**		

FECHA	31	07	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
TSD. CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
SIF GONZALEZ CEL: 3106426812	FUNCIONARIO BCON1

CONTENIDO: El día 31 de julio de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BCON1 No. 0259 consolidado No. 27, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD ENTREGADA**
ARVEJA	LATA X 300 GRS	6
MAIZ TIERNO	LATA 600 GRS	4
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA AMARILLA	500 GRS	20
BROWNIES SABORES SURTIDOS	UNIDAD 80 GRS	170
GALLETA DE AVENA PAQUETE	BOLSA X 6 UND DE 26 GRS	43
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	47

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. CRISTIAN AGAMEZ	**Firma funcionario** **Grado y Nombre:** SIF GONZALEZ FECHA 01-08-26
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04** **07** **2024**		

FECHA	03	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
KAREN YANGUANTI CEL. 3027447818	FUNCIONARIO FNC-CGFNC

CONTENIDO: El día 03 de agosto de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-CGFNC No. 0280 consolidado No. 093, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA
BROWNIES SABORES SURTIDOS	UNIDAD 80 GRS	50
GALLETA DE AVENA PAQUETE	BOLSA X 6 UND DE 26 GRS	10
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	10
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	10

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. CRISTIAN AGAMEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** KAREN YANGUANTI FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

FECHA	03	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS 005-011-2026				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
TK CARRILLO YAELIS CEL 3157748454	FUNCIONARIO CSBN1

CONTENIDO: El día 03 de agosto del 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1 No. 0275 consolidado No. 057, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA
FRIJOL CABEZA NEGRA	KILO	4
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA AMARILLA	500 GRS	30
PAN TAJADO	BOLSA X 450GRS	3

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. CRISTIAN AGAMEZ	**Firma funcionario** **Grado y Nombre:** TK CARRILLO YAELIS FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	03	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS 005-011-2026				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
TK CARRILLO YAELIS CEL 3157748454	FUNCIONARIO CSBN1

CONTENIDO: El día 03 de agosto del 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1-ENTB No. 0270 consolidado No. 055, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA
ARVEJA SECA	KILO	10
PAPA MOLIDA PERRO	BOLSA X 1000 GRS	2
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	50
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	23
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	22
PAN TAJADO	BOLSA X 450GRS	18
GELATINA EN POLVO	150 gr	2

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. CRISTIAN AGAMEZ	**Firma funcionario** **Grado y Nombre:** TK CARRILLO YAELIS FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09** VERSIÓN No. **03** | Página **1** de **1** FECHA: **04** **07** **2024**	Grupo Social y Empresarial de la Defensa

FECHA	03	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS 005-011-2026				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
TK CARRILLO YAELIS CEL 3157748454	FUNCIONARIO CSBN1-EGUCA

CONTENIDO: El día 03 de agosto del 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1-EGUCA No. 0273 consolidado No. 056, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA AMARILLA	500 GRS	10 ✓
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	10 ✓

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. CRISTIAN AGAMEZ	**Firma funcionario** **Grado y Nombre:** TK CARRILLO YAELIS FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	03	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS CTO. 005-011-2026				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
SVIF HOYOS OSORIO LUIS - 3233245478.	FUNCIONARIO BCAIM 6

CONTENIDO: El día 03 de agosto de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BACAIM6 No. 0278 consolidado No. 038, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
FRIJOL BLANQUILLO O PALOMITO	KILO	✓ 100
GARBANZO	KILO	✓ 70
MAIZ TIERNO	LATA 600 GRS	✓ 10
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	✓ 350
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	✓ 700
GALLETA TIPO WAFER	PAQUETE X 24 UNIDADES	✓ 100
BOCADILLO DE GUAYABA	DISPLAY X18 Und. X	380

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. CRISTIAN AGAMEZ	**Firma Funcionario** mAl local main **Grado y Nombre:** SVIF HOYOS OSORIO LUIS. FECHA 03-08-26
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09** VERSIÓN No. **03** | Página **1** de **1** FECHA: **04** **07** **2024**	Grupo Social y Empresarial de la Defensa

FECHA	06	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS 005-011-2026				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
TK CARRILLO YAELIS CEL 3157748454	FUNCIONARIO CSBN1

CONTENIDO: El día 06 de agosto del 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1 No. 0289 consolidado No. 054, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA
ARVEJA SECA	KILO	10
FRIJOL CABEZA NEGRA	KILO	2
MAIZ TIERNO	LATA 600 GRS	3
CREMA DE LECHE	CAJA TETRA PACK X 200 ML	10
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA AMARILLA	500 GRS	40
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	20
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	14
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	40
GALLETA TIPO WAFER	PAQUETE X 24 UNIDADES	30
PAN TAJADO	BOLSA X 450GRS	32

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. CRISTIAN AGAMEZ	**Firma funcionario** **Grado y Nombre:** TK CARRILLO YAELIS FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**	Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03** / Página **1** de **1**	
		FECHA: **04** **07** **2024**	

FECHA	03	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA1 IZQUIERDO RODRIGUEZ CEL. 3168423553	FUNCIONARIO FNC-ARC LA GUAJIRA

CONTENIDO: El día 03 de agosto de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-ARC LA GUAJIRA No. 0285 consolidado No. 084, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA
AJI PICANTE	FRASCO 200 ML	3 ✓
LECHE CONDENSADA	BOLSA O TARRO 395 GRS	2 ✓
CREMA DE LECHE	CAJA TETRA PACK X 200 ML	4 ✓
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA AMARILLA	500 GRS	25 ✓
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	50 ✓
FECULA DE MAIZ	KILO	2 ✓
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	4 ✓
BOCADILLO DE GUAYABA	DISPLAY X18 Und. X	2 ✓
CHOCOLATINA	X 12 GRS	2 ✓
GELATINA EN POLVO	150 gr	4 ✓

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. CRISTIAN AGAMEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA1 IZQUIERDO RODRIGUEZ FECHA 03-08-2026
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**	
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**
		FECHA: **04** **07** **2024**	

FECHA	06	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS CTO. 005-011-2026				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA2 OLMOS MARIÑO DIEGO ANDRES	FUNCIONARIO ENAP

CONTENIDO: El 06 de agosto del 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido con número 0292 y consolidado No. 072, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA
MAIZ TIERNO	LATA 600 GRS	14
PAPA MOLIDA PERRO	BOLSA X 1000 GRS	12
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	154
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	67
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	90

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. CRISTIAN AGAMEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 OLMOS DIEGO ANDRES FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	06	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS CTO. 005-011-2026				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA2 OLMOS MARIÑO DIEGO ANDRES	FUNCIONARIO ENAP

CONTENIDO: El 06 de agosto del 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido con número 0291 y consolidado No. 071, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA
BROWNIES SABORES SURTIDOS	UNIDAD 80 GRS	800 ✓
GALLETA TIPO WAFER	PAQUETE X 24 UNIDADES	144 ✓
PONQUE CUBIERTO DE CHOCOLATE X 5	PAQUETE	160 ✓
PAN HAMBURGUESA	BOLSA X 480 grs	132 ✓
PAN PERRO	BOLSA X 380 GRS	140 ✓
PAN TAJADO	BOLSA X 450GRS	188 ✓
BOCADILLO DE GUAYABA	DISPLAY X18 Und. X	44 ✓
CHOCOLATINA	X 12 GRS	2350 ✓

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. CRISTIAN AGAMEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 OLMOS DIEGO ANDRES FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	10	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS CTO. 005-011-2026				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA1 TAMARA BRAYAN CEL 3022571830	FUNCIONARIO GRUCA

CONTENIDO: El día 10 de agosto de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-GRUCA No. 0309 consolidado No. 086, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR
MERMELADA DOY PACK	200 GRS	23 ✓
LECHE CONDENSADA	BOLSA O TARRO 395 GRS	20 ✓
GALLETA DE AVENA PAQUETE	BOLSA X 6 UND DE 26 GRS	24 ✓
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	25 ✓
GALLETA TIPO WAFER	PAQUETE X 24 UNIDADES	25 ✓
BOCADILLO DE GUAYABA	DISPLAY X18 Und. X	24 ✓

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. CRISTIAN AGAMEZ	**Firma funcionario** **Grado y Nombre:** MA1 TAMARA BRAYAN FECHA: 10/08/2026
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	10	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS 005-011-2026				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
TK CARRILLO YAELIS CEL 3157748454	FUNCIONARIO CSBN1-ENTB

CONTENIDO: El día 10 de agosto del 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1-ENTB No. 0300 consolidado No. 058, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA
ARVEJA SECA	KILO	5
PAPA MOLIDA PERRO	BOLSA X 1000 GRS	5
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	30
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	10
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	10
PAN TAJADO	BOLSA X 450GRS	10
CHOCOLATINA	X 12 GRS	100

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. CRISTIAN AGAMEZ	**Firma funcionario** **Grado y Nombre:** TK CARRILLO YAELIS FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	10	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS CTO. 005-011-2026				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA1 YACUARAN CEL 3007736959	FUNCIONARIO ARC BATALLA NOCHE DE SAN JUAN

CONTENIDO: El día 10 de agosto de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido ARC BATALLA NOCHE DE SAN JUAN No. 0304 consolidado No. 080, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR
CEREAL AZUCARADO	BOLSA X 1000 GRS	3
AJI PICANTE	FRASCO 200 ML	3
PAPA MOLIDA PERRO	BOLSA X 1000 GRS	4
MERMELADA DOY PACK	200 GRS	5
LECHE CONDENSADA	BOLSA O TARRO 395 GRS	3
PONQUE CUBIERTO DE CHOCOLATE X 5	PAQUETE	4
PAN HAMBURGUESA	BOLSA X 480 grs	5
PAN TAJADO	BOLSA X 450GRS	4
BOCADILLO DE GUAYABA	LONJA X 300 GRS	4

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. CRISTIAN AGAMEZ	**Firma funcionario** MA1 Yacuaran Segio **Grado y Nombre:** TF TAMBO JOHAN FECHA: 10/08/2026
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	10	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS CTO. 005-011-2026				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA1 BOLIVAR CEL 3138769333	FUNCIONARIO ARC BATALLA TOMA DE CISPATA

CONTENIDO: El día 10 de agosto de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido ARC BATALLA TOMA DE CISPATA No. 0306 consolidado No. 094, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR
AJI PICANTE	FRASCO 200 ML	2 ✓
ARVEJA	LATA X 300 GRS	8 ✓
MAIZ TIERNO	LATA 600 GRS	3 ✓
LECHE CONDENSADA	BOLSA O TARRO 395 GRS	3 ✓
CREMA DE LECHE	CAJA TETRA PACK X 200 ML	12 ✓
GELATINA EN POLVO	150 gr	4 ✓

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. CRISTIAN AGAMEZ	**Firma funcionario** MA1 SANTO JULIO 1007646886 **Grado y Nombre:** MA1 BOLIVAR FECHA: 10-08-2026
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04** **07** **2024**		

FECHA	10	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS CTO. 005-011-2026				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
TF TAMBO JOHAN CEL 3192419459	FUNCIONARIO FNC-FSUBC

CONTENIDO: El día 10 de agosto de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-FSUBC No. 0303 consolidado No. 093, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR
AJI PICANTE	FRASCO 200 ML	2
PUDIN TAJADO SABOR SURTIDO PAQUETE	PAQUETE	5

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. CRISTIAN AGAMEZ	**Firma funcionario** **Grado y Nombre:** TF TAMBO JOHAN FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	10	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS CTO. 005-011-2026				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
SVIF HOYOS OSORIO LUIS - 3233245478.	FUNCIONARIO BCAIM 6

CONTENIDO: El día 10 de agosto de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BACAIM6 No. 0313 consolidado No. 039, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
FRIJOL BLANQUILLO O PALOMITO	KILO	300
GARBANZO	KILO	140
MAIZ TIERNO	LATA 600 GRS	20
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	200
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	800
PONQUE CUBIERTO DE CHOCOLATE X 5	PAQUETE	480
BOCADILLO DE GUAYABA	DISPLAY X18 Und. X	680
CHOCOLATINA	X 12 GRS	2400

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. CRISTIAN AGAMEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** SVIF HOYOS OSORIO LUIS. FECHA 10-08-26
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	10	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
TS ALVARO HURTADO	FUNCIONARIO HONAC

CONTENIDO: El día 10 de agosto de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido HONAC No. 0298 consolidado No. 002, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA
ARVEJA	LATA X 300 GRS	60
MAIZ TIERNO	LATA 600 GRS	20
LECHE CONDENSADA	BOLSA O TARRO 395 GRS	5
CREMA DE LECHE	CAJA TETRA PACK X 200 ML	20

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. CRISTIAN AGAMEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** TS ALVARO HURTADO FECHA 11-08-2026
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	13	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
'SVIF HERAZO OMAR CEL: 3214917786	FUNCIONARIO BIM 13

CONTENIDO: El día 13 de agosto 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM13 No. 0316 consolidado No.020, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
ARVEJA SECA	KILO	20
GARBANZO	KILO	8
AJI PICANTE	FRASCO 200 ML	2
ARVEJA	LATA X 300 GRS	48
MAIZ TIERNO	LATA 600 GRS	60
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA AMARILLA	500 GRS	264
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	242
BROWNIES SABORES SURTIDOS	UNIDAD 80 GRS	260
GALLETA DE AVENA PAQUETE	BOLSA X 6 UND DE 26 GRS	78
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	168
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	180
GALLETA TIPO WAFER	PAQUETE X 24 UNIDADES	192
PAN HAMBURGUESA	BOLSA X 480 grs	14
BOCADILLO DE GUAYABA	DISPLAY X18 Und. X	120
CHOCOLATINA	X 12 GRS	432

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. CRISTIAN AGAMEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** 'SVIF HERAZO OMAR FECHA 13/08/2025
Firma Contratista Nombre: JHON FREDDY ARIAS DUQUE.	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	14	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS CTO 005-011-2026				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
SVIF DUCUARA TIQUE DIEGO. CEL:3144686173,	FUNCIONARIO - BCAIM 1

CONTENIDO: El día 14 de agosto de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BCAIM1 No. 0321 consolidado No. 39, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
FRIJOL CABEZA NEGRA	KILO	30
MAIZ TIERNO	LATA 600 GRS	10
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA AMARILLA	500 GRS	348
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	177
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	19
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	19
GALLETA TIPO WAFER	PAQUETE X 24 UNIDADES	10
PONQUE CUBIERTO DE CHOCOLATE X 5	PAQUETE	13
BOCADILLO DE GUAYABA	DISPLAY X18 Und. X	4

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. CRISTIAN AGAMEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** SVIF DUCUARA TIQUE DIEGO FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	12	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
SIF GONZALEZ CEL: 3106426812	FUNCIONARIO BCON1

CONTENIDO: El día 12 de agosto de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BCON1 No. 0295 consolidado No. 28, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA
FRIJOL BLANQUILLO O PALOMITO	KILO	15
ARVEJA	LATA X 300 GRS	3
MAIZ TIERNO	LATA 600 GRS	3
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA AMARILLA	500 GRS	42
GALLETA DE AVENA PAQUETE	BOLSA X 6 UND DE 26 GRS	40
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	85

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. CRISTIAN AGAMEZ	**Firma funcionario** DGIMP Mauricio Sanchez J. **Grado y Nombre:** SIF GONZALEZ FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	13-08-2026.

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**	Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03** / Página **1** de **1**	
		FECHA: **04** **07** **2024**	

FECHA	14	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS CTO. 005-011-2026				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA2 OLMOS MARIÑO DIEGO ANDRES	FUNCIONARIO ENAP

CONTENIDO: El 14 de agosto del 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido con número 0326 y consolidado No. 073, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA
CREMA DE LECHE	CAJA TETRA PACK X 200 ML	19
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	240
BROWNIES SABORES SURTIDOS	UNIDAD 80 GRS	800
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	111
GALLETA TIPO WAFER	PAQUETE X 24 UNIDADES	200
PONQUE CUBIERTO DE CHOCOLATE X 5	PAQUETE	160
PAN PERRO	BOLSA X 380 GRS	132
CHOCOLATINA	X 12 GRS	800

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. CRISTIAN AGAMEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 OLMOS DIEGO ANDRES FECHA 14.08.26
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	14	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS CTO. 005-011-2026				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA2 OLMOS MARIÑO DIEGO ANDRES	FUNCIONARIO ENAP

CONTENIDO: El 14 de agosto del 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido con número 0328 y consolidado No. 074, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA
ARVEJA	LATA X 300 GRS	9
MAIZ TIERNO	LATA 600 GRS	10
PAN HAMBURGUESA	BOLSA X 480 grs	134
PAN TAJADO	BOLSA X 450GRS	408

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. CRISTIAN AGAMEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 OLMOS DIEGO ANDRES FECHA 14. 08. 26
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	14	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS CTO. 005-011-2026				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
SSIF LADEUTH JHAN CARLOS	FUNCIONARIO BIM12

CONTENIDO: El día 14 de agosto de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido No. 0323 consolidado No. 035, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA
ARVEJA SECA	KILO	17
FRIJOL BLANQUILLO O PALOMITO	KILO	21
GARBANZO	KILO	12
AJI PICANTE	FRASCO 200 ML	2
ARVEJA	LATA X 300 GRS	2
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA AMARILLA	500 GRS	179
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	90
BROWNIES SABORES SURTIDOS	UNIDAD 80 GRS	11
GALLETA DE AVENA PAQUETE	BOLSA X 6 UND DE 26 GRS	3
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	151
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	89
GALLETA TIPO WAFER	PAQUETE X 24 UNIDADES	24
CHOCOLATINA	X 12 GRS	33

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. CRISTIAN AGAMEZ	**Firma Funcionario** SSIF LADEUTH JHAN CARLOS **Grado y Nombre:** FECHA 14/08/26
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04** **07** **2024**		

FECHA	18	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS 005-011-2026				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
TK CARRILLO YAELIS CEL 3157748454	FUNCIONARIO CSBN1-ENTB

CONTENIDO: El día 18 de agosto del 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1-ENTB No. 0334 consolidado No. 061, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA
PAPA MOLIDA PERRO	BOLSA X 1000 GRS	3
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	35
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	16
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	14
PAN TAJADO	BOLSA X 450GRS	18
GELATINA EN POLVO	150 gr	1

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. CRISTIAN AGAMEZ	**Firma funcionario** **Grado y Nombre:** TK CARRILLO YAELIS FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	18	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS 005-011-2026				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
TK CARRILLO YAELIS CEL 3157748454	FUNCIONARIO CSBN1

CONTENIDO: El día 18 de agosto del 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1 No. 0344 consolidado No. 060, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA
ARVEJA SECA	KILO	4
FRIJOL CABEZA NEGRA	KILO	4
MAIZ TIERNO	LATA 600 GRS	4
CREMA DE LECHE	CAJA TETRA PACK X 200 ML	6
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA AMARILLA	500 GRS	48
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	24
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	20
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	40
GALLETA TIPO WAFER	PAQUETE X 24 UNIDADES	30
PAN TAJADO	BOLSA X 450GRS	25

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. CRISTIAN AGAMEZ	**Firma funcionario** **Grado y Nombre:** TK CARRILLO YAELIS FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	18	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS 005-011-2026				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
TK CARRILLO YAELIS CEL 3157748454	FUNCIONARIO CSBN1-EVIPE

CONTENIDO: El día 18 de agosto del 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1-EVIPE No. 0348 consolidado No. 062, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA
ARVEJA SECA	KILO	35 ✓
MAIZ TIERNO	LATA 600 GRS	42 ✓
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA AMARILLA	500 GRS	60 ✓
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	60 ✓
FECULA DE MAIZ	KILO	3 ✓

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. CRISTIAN AGAMEZ	**Firma funcionario** **Grado y Nombre:** TK CARRILLO YAELIS FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	18	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS CTO. 005-011-2026				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA SOLANO GUZMAN CEL:3016062998	FUNCIONARIO ARC INDEPENDIENTE

CONTENIDO: El día 18 de agosto de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido ENAP APOYA ARC INDEPENDIENTE No. 0346 consolidado No. 02593, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR
LECHE CONDENSADA	BOLSA O TARRO 395 GRS	5
PONQUE CUBIERTO DE CHOCOLATE X 5	PAQUETE	16
BOCADILLO DE GUAYABA	DISPLAY X18 Und. X	10
CHOCOLATINA	X 12 GRS	80
GELATINA EN POLVO	150 gr	8

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. CRISTIAN AGAMEZ	**Firma funcionario** **Grado y Nombre:** MA SOLANO GUZMAN FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	18	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS CTO. 005-011-2026				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA2 OLMOS MARIÑO DIEGO ANDRES	FUNCIONARIO ENAP

CONTENIDO: El 18 de agosto del 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido con número 0350 y consolidado No. 075, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA
ARVEJA	LATA X 300 GRS	11
MAIZ TIERNO	LATA 600 GRS	5
CREMA DE LECHE	CAJA TETRA PACK X 200 ML	20
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	240
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	199
GALLETA TIPO WAFER	PAQUETE X 24 UNIDADES	200
PONQUE CUBIERTO DE CHOCOLATE X 5	PAQUETE	160
PAN HAMBURGUESA	BOLSA X 480 grs	134
PAN PERRO	BOLSA X 380 GRS	132
BOCADILLO DE GUAYABA	DISPLAY X18 Und. X	42
CHOCOLATINA	X 12 GRS	800

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. CRISTIAN AGAMEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 OLMOS DIEGO ANDRES FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04** **07** **2024**		

FECHA	18	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS CTO. 005-011-2026				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA2 OLMOS MARIÑO DIEGO ANDRES	FUNCIONARIO ENAP

CONTENIDO: El 18 de agosto del 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido con número 0351 y consolidado No. 076, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA
PAN TAJADO	BOLSA X 450GRS	428

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. CRISTIAN AGAMEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 OLMOS DIEGO ANDRES FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**	
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**
		FECHA: **04 07 2024**	

FECHA	18	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
SIF GONZALEZ CEL: 3106426812	FUNCIONARIO BCON1

CONTENIDO: El día 18 de agosto de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BCON1 No. 0337 consolidado No. 29, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA
FRIJOL BLANQUILLO O PALOMITO	KILO	20
ARVEJA	LATA X 300 GRS	8
ATUN EN AGUA	LATA X 160 GR	50
MAIZ TIERNO	LATA 600 GRS	8
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA AMARILLA	500 GRS	24
BROWNIES SABORES SURTIDOS	UNIDAD 80 GRS	201
GALLETA DE AVENA PAQUETE	BOLSA X 6 UND DE 26 GRS	142
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	79

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. CRISTIAN AGAMEZ	**Firma funcionario** D61MP- Marinson Sanchez Juan **Grado y Nombre:** SIF GONZALEZ FECHA 18-08-2026 - 16:00
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

PROCESO	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	CÓDIGO: GI-FO-09			
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 1		
		FECHA:	04	07	2024

FECHA	18	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS CTO 005-011-2026				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
SVIF DUCUARA TIQUE DIEGO. CEL 3144686173,	FUNCIONARIO - BCAIM 1

CONTENIDO: El día 18 de agosto de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BCAIM1 No. 0336 consolidado No. 36, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
MAIZ TIERNO	LATA 600 GRS	10

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. CRISTIAN AGAMEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** SVIF DUCUARA TIQUE DIEGO FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	19	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS CTO. 005-011-2026				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
SVIF HOYOS OSORIO LUIS - 3233245478.	FUNCIONARIO BCAIM 6

CONTENIDO: El día 19 de agosto de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BACAIM6 No. 0341 consolidado No. 040, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
FRIJOL BLANQUILLO O PALOMITO	KILO	300
GARBANZO	KILO	212
MAIZ TIERNO	LATA 600 GRS	30
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	400
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	532
GALLETA TIPO WAFER	PAQUETE X 24 UNIDADES	200
PONQUE CUBIERTO DE CHOCOLATE X 5	PAQUETE	480
BOCADILLO DE GUAYABA	DISPLAY X18 Und. X	680
CHOCOLATINA	X 12 GRS	2400

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. CRISTIAN AGAMEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** SVIF HOYOS OSORIO LUIS. FECHA 19-08-26
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	20	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS CTO. 005-011-2026				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA1 BASTOS CEL 3006012451	FUNCIONARIO ARC PUNTA ESPADA

CONTENIDO: El día 20 de agosto de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido ARC PUNTA ESPADA No. 0354 consolidado No. 046, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA AMARILLA	500 GRS	49
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	50

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. CRISTIAN AGAMEZ	**Firma funcionario** **Grado y Nombre:** MA1 BASTOS FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	24	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS CTO. 005-011-2026				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
SVIF HOYOS OSORIO LUIS - 3233245478.	FUNCIONARIO BCAIM 6

CONTENIDO: El día 24 de agosto de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BACAIM6 No. 0365 consolidado No. 041, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
FRIJOL BLANQUILLO O PALOMITO	KILO	300
GARBANZO	KILO	210
MAIZ TIERNO	LATA 600 GRS	60
BROWNIES SABORES SURTIDOS	UNIDAD 80 GRS	2300
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	400
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	532
GALLETA TIPO WAFER	PAQUETE X 24 UNIDADES	200
BOCADILLO DE GUAYABA	DISPLAY X18 Und. X	680
CHOCOLATINA	X 12 GRS	2400

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. CRISTIAN AGAMEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** SVIF HOYOS OSORIO LUIS. FECHA 24-08-26
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04** **07** **2024**		

FECHA	24	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS CTO. 005-011-2026				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA1 FLOREZ CEL 3188131864	FUNCIONARIO FNC GRUCA-EVIPE

CONTENIDO: El día 24 de agosto de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC GRUCA-EVIPE No. 0363 consolidado No. 0101, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR
ARVEJA	LATA X 300 GRS	11 ✓
LECHE CONDENSADA	BOLSA O TARRO 395 GRS	40 ✓
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	1 ✓
BOCADILLO DE GUAYABA	DISPLAY X18 Und. X	4 ✓

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. CRISTIAN AGAMEZ	**Firma funcionario** **Grado y Nombre:** MA1 FLOREZ FECHA: 24/08/2026 1143947796
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	26	06	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
WILLIAN LARA	FUNCIONARIO ARC

CONTENIDO: El día JULIO del 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido No. 614 consolidado No. recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.


DESARROLLO:


ARTÍCULO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD TOTAL AENTREGAR**
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA AMARILLA	500 GRS	82
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	65

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor	**Firma Funcionario**
NOmbre: TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Grado y Nombre:** FECHA
Firma Contratista Nombre:	
Nombre:JHON FREDDY ARIAS DUQUE	





PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04** **07** **2024**		

FECHA	25	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
TSD. CRISTIAN NUÑEZ	FUNCIONARIO CADS

CONTENIDO: El día 25 de agosto de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido GACAR No. 0361, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	60
BOCADILLO DE GUAYABA	DISPLAY X18 Und. X	10

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor

Nombre: TSD. CRISTIAN AGAMEZ

Firma Funcionario

Grado y Nombre: TSD. CRISTIAN NUÑEZ
FECHA

Firma Contratista

Nombre: JHON FREDDY ARIAS DUQUE

DFI IVERANCE SHIPPING LINE-CTG

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	25	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
SV PEREZ CEL 3113274388	FUNCIONARIO BIM11

CONTENIDO: El día 25 de agosto de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM11 No. 0360 consolidado 009 y recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA
ARVEJA SECA	KILO	10
FRIJOL CARGAMANTO ROJO	LIBRA	350
FRIJOL CABEZA NEGRA	KILO	80
ATUN EN AGUA	LATA X 160 GR	48
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA AMARILLA	500 GRS	500
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	500
BROWNIES SABORES SURTIDOS	UNIDAD 80 GRS	750
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	250
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	150
GALLETA TIPO WAFER	PAQUETE X 24 UNIDADES	150
PONQUE CUBIERTO DE CHOCOLATE X 5	PAQUETE	600
PUDIN TAJADO SABOR SURTIDO PAQUETE	PAQUETE	50
BOCADILLO DE GUAYABA	DISPLAY X18 Und. X	110
CANELA EN ASTILLAS	BOLSA X 1000 GRS	2

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. CRISTIAN AGAMEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** SV PEREZ FECHA 25-08-2026
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09** VERSIÓN No. **03** | Página **1** de **1** FECHA: **04** **07** **2024**	Grupo Social y Empresarial de la Defensa

FECHA	26	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS CTO. 005-011-2026				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA2 OLMOS MARIÑO DIEGO ANDRES	FUNCIONARIO ENAP

CONTENIDO: El 26 de agosto del 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido con número 0367 y consolidado No. 079, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA
MAIZ TIERNO	LATA 600 GRS	10 ✓
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	288 ✓
BROWNIES SABORES SURTIDOS	UNIDAD 80 GRS	1400 ✓
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	69 ✓
GALLETA TIPO WAFER	PAQUETE X 24 UNIDADES	198 ✓
PAN HAMBURGUESA	BOLSA X 480 grs	264 ✓
PAN PERRO	BOLSA X 380 GRS	132 ✓
PAN TAJADO	BOLSA X 450GRS	530 ✓

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. CRISTIAN AGAMEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 OLMOS DIEGO ANDRES FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	