Objeto:	Contratar la adquisición y alquiler de herramientas, insumos, elementos, materiales y suministros, equipos de apoyo segundo momento para los núcleos campesinos de la estrategia CampeSENA y redes populares para la implementación de las acciones acordadas con las organizaciones campesinas y de economía popular con enfoque agroecológico, para las prácticas bajo la metodología de formación campesino a campesina y campesina a campesino y fortalecimiento de su vocación productiva, con las organizaciones campesinas identificadas en cada uno de los 12 núcleos conformados y dos (2) redes de economía popular acorde con las Metas asignadas por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para El Trabajo (DSNFT) para el 2026

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Incorrecta proyeccion de las actividades y los recursos	Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución	3	2	5	Medio	Entidad Estatal	Ajustar proyecciones, alcance o recursos para la ejecución del contrato	1	3	4	Bajo	SI	Quien presenta la necesidad	Desde el momento de autorizar la contratacion	liquidación del contrato	1-Antes de la adjudicación por el líder del proceso 2- despues de la adjudicación por el supervisor del contrato	Permanente
2	Específica	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	Estimación inferior de plazos de ejecución de los contratos	Trámite de prórrogas, reclamaciones y/o adiciones por mayor duración del contrato	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal	Análisis y ajuste de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Desde la presentación de las ofertas por parte de los proponentes	Hasta la adjudicación del contrato	Monitoreo y control por parte del comité evaluador	Permanente
3	General	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	Incorrecta determinación de criterios de selección de proponentes	Reclamaciones y ajustes mayores durante procesos de selección	3	1	4	Bajo	Entidad Estatal	Ajuste proporcional de criterios de selección y determinación de parámetros uniformes a aplicar en los procesos de selección.	1	2	3	Bajo	NO	Entidad Estatal	Desde la presentación de las ofertas por parte de los proponentes	Hasta la adjudicación del contrato	Verificaciòn de los documentos financieros indicados en el pleigo de condiciones	Proceso evaluación y adjudicación
4	Específica	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	Inexactitud en la determinación del alcance de los procesos de selección	Reclamaciones, inviablidad y/o ajustes mayores durante ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Recoleccion de información previa del contrato, disponibilidades de servicios, afectaciones, etc	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Desde la realización de la subasta	Hasta la adjudicación del contrato	Seguimiento en el cumplimiento de la oferta y condiciones pactadas	Proceso evaluación y adjudicación
5	Específica	Externo	Selección	Riesgos Economicos	Deficiencia en soporte de los cálculos de presupuesto	Revocatoria del proceso de selecciónLa adjudicación inapropiada del contrato	1	3	4	Bajo	Entidad Estatal	Incluir la forma como se calculan presupuesto	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Desde la adjudicación	Hasta la suscripción del contrato	Monitoreo y control por parte de la Dirección que ordena el gasto	Permanente
6	Específica	Externo	Selección	Riesgos Regulatorios	Inexactitud en la definición de la forma como se debe acreditar experiencia del proponente	Reclamos en adjudicaciónAdjudicación inadecuada	3	2	5	Medio	Entidad Estatal	Verificación y atención de observaciones de interesados y experiencias anteriores	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Desde la suscripción del contrato	Hasta la aprobación de garantias	Monitoreo y control por parte del Supervisor	Permanente
7	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	incorrecta verificacion de la oferta de menor precio y que no cumple con las condiciones de la invitación	Adjudicación inadecuada	3	2	5	Medio	Contratista 100%	Revision y analisis del estudio previo e invitacion publica para no incurrir en errores de seleccion	1	4	5	Medio	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor del contrato	Permanente
8	General	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Riesgos ocasionados por cambios de normatividad	Cambios normativos en cada uno de los procesos	1	2	3	Bajo	Contratista 100%	verificar normatividad y vigencia de la misma	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
9	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Inexactitud o fallas en la elaboración de la minuta del contrato	Retraso en el inicio del contrato.	2	2	4	Bajo	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad estatal / contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
10	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Riesgo de que no se legalice el contrato	Obstruye la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	Contratista 100%	Seguimiento para la suscripción del contrato	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
11	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas	Retraso en el inicio y desarrollo del contrato	1	2	3	Medio	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Seguimiento para que el contratista seleccionado aporte la garantia exigida dentro del termino correspondiente.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista y Entidad	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
12	Específica	Externo	Ejecución	Riesgos Economicos	Fluctuación y/o especulacióndel los precios de los insumos.	Desbalance presupuestal del contrato.	1	3	4	Bajo	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Ajuste de los valores afectados por la fluctuación y/o especulación.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
13	Específica	Externo	Ejecución	Riesgos Economicos	Desabastecimiento de insumos.	Retraso en ejecución de la prestacion del servicio.	1	3	4	Bajo	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Redefinición de actividades con insumos equivalentes disponibles.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
14	Específica	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o politicos	Afectación en la ejecución del contrato por situaciones de orden público.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	1	2	3	Bajo	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Ajuste a la programación del contrato.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
15	Específica	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Uso de procesos, procedimientos o parámetros inapropiados para la ejecución del contrato.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	1	3	4	Bajo	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Revisión oportuna y redefinición de procesos, procedimientos o parámetros.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
16	Específica	Externo	Ejecución	Riegos Financieros	Riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato	2	3	5	Medio	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Control oportuno de flujo de recursos del contrato.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
17	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos o trámites.	Desequilibrio económico del contrato.	1	2	3	Bajo	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Revisión de cambios y ajuste de condiciones del contrato si es necesario.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
18	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la naturaleza	Afectación en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.Pérdidas económicas por daños sufridos.	3	3	6	Alto	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Monitoreo e implementación de sistemas de prevención de riesgo y desastres naturales.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
19	Específica	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Afectación de la ejecución del contrato por incumplimiento de obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental (licencias, planes de manejo, permisos, autorizaciones ambientales, tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras).	Retraso en ejecución de actividades del contrato.Sanciones por incumplimiento.	2	3	5	Medio	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Verificación de obligación de cumplimiento de normas y desarrollo de trámites necesarios y oportunos.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
20	Específica	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnologicos	Suspensión de servicios públicos necesarios para la ejecución del contrato.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	1	2	3	Bajo	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Control y verificación de continuidad de los servicios públicos o programación de actividades según disponiblidad.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
21	Específica	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnologicos	Implementación de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben sertenidos en cuenta para la ejecución del contrato.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	1	2	3	Bajo	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Oprtuna incorporación de desarrollos o estándares.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
22	Específica	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Desacuerdo en la etapa de liquidación	Conflictos jurídicos y/o económicos	1	2	3	Bajo	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución	1	2	3	Bajo	NO	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
23	General+B1	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Suspensión parcial o total del contrato por Contagio de COVID - 19 durante la ejecución y prestación del servicio.	Insatisfaccion en la ejecucion del contrato, o lo que es peor, paralizacion del mismo.	3	3	6	Alto	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Control y seguimiento por parte del supervisor del contrato.	1	2	3	Bajo	NO	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente