ATILA INGENIERÍA EN DEMOLICIONES	**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO**	CÓDIGO:	**F-AT-26**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2026-31-12**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**DI**

PROGRAMACIÓN INICIAL	**X**	**FECHA**	9-sep.-26
REPROGRAMACIÓN			
N° CONTRATO	418-2026	**N° CONVENIO**	NA
OBJETO	DEMOLICION PARA ATENCION Y MITIGACION DE RIESGO DE COLAPSO ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BUGALAGRANDE QUE RESULTO AFECTADA POR EL SISMO DE MAGNITUD 7,4, OCURRIDO EL 10 DE AGOSTO DE 2026 EN EL TERRITORIO NACIONAL.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 150,998,538		
CONTRATANTE	Municipio de BUGALAGRANDE		
INTERVENTOR			
PLAZO	15 DIAS		
PORCENTAJE Y VALOR ANTICIPO	30.00 %	$	45,299,561.40

DATOS ESPECÍFICOS

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR ($)	PORCENTAJE (%)
1	Pago de salarios y jornales	16,920,000.00	37%
2	Compra de equipos y repuestos	5,800,000.00	13%
3	Transporte y suministro de maquinaria	18,180,000.00	40%
4	Compra de materiales y accesorios	4,399,561.40	10%
TOTAL		**45,299,561.40**	**100.00%**

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

ELABORÓ		**APROBÓ**	
Firma		**Firma**	
Nombre	FRANCISCO CAMACHO	**Nombre**	HERNAN F VALDIVIESO Q
Cargo	DIRECTOR DE OBRA	**Cargo**	R / LEGAL

AVALÓ	
Firma	
Nombre	
Cargo	

Nota 1:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones

b) Solo se permite un máximo del diez por ciento (10%) para compra de equipo nuevo y repuestos

Nota 2:

Este formato puede utilizarse para otro tipo de contratos diferentes a obra, en cuyo caso deben firmar en constancia los representantes legales del contratista y su correspondiente interventor.