INFORME DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN No. 01

PROYECTO DE CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE ETNODESARROLLO DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, CÓRDOBA

INFORMADO: DEL 2 AL 31 DE JULIO DE 2026

1. INFORMACIÓN GENERA

CONCEPTO	INFORMACIÓN
Contratante	Organización Afrocolombiana SISOMOS – OASISOMOS
Contratista	MIRELSA JUDITH FLÓREZ BARRIOS
Identificación	C.C. No. 45.591.523
Objeto contractual	Prestación de servicios profesionales para ejercer las acciones de supervisión del proyecto de caracterización de la población afrodescendiente del municipio de Valencia.
Fecha de suscripción	2 de julio de 2026
Plazo contractual	Dos (2) meses contados a partir de la fecha de suscripción
Valor del contrato	DIECISÉIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($16.000.000)
Forma de pago	Pagos mensuales, previa presentación de la cuenta de cobro, certificación de cumplimiento y acreditación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
Período objeto del informe	Del 2 al 31 de julio de 2026
Proyecto objeto de supervisión	Caracterización de la población afrocolombiana y formulación del Plan de Etnodesarrollo en el municipio de Valencia, Córdoba
Convenio asociado al proyecto	Convenio de Asociación No. CA-002-2026

La información anterior corresponde al contrato suscrito entre OASISOMOS y Mirelsa Judith Flórez Barrios. El contrato establece expresamente un término de dos meses desde su suscripción y un valor total de $16.000.000.

2. OBJETO DEL INFORME

El presente informe tiene por objeto presentar las actividades de supervisión desarrolladas durante el período comprendido entre el 2 y el 31 de julio de 2026, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales suscrito entre la Organización Afrocolombiana SISOMOS – OASISOMOS y MIRELSA JUDITH FLÓREZ BARRIOS, para ejercer acciones de supervisión sobre el proyecto de caracterización de la población afrodescendiente del municipio de Valencia, Córdoba.

Durante el período objeto del presente informe se efectuó seguimiento a la ejecución técnica, administrativa y operativa del proyecto, verificando el desarrollo de las actividades programadas, el cumplimiento de los compromisos asumidos por OASISOMOS, la ejecución de las actividades contratadas, la generación y entrega de productos y soportes, así como el avance general alcanzado durante el mes de julio.

Estas actuaciones se desarrollaron en cumplimiento de las obligaciones contractuales asignadas, dentro de las cuales se encuentran ejercer la supervisión integral de las actividades, fases y procedimientos del proyecto; verificar el cumplimiento de los contratos, entregables e informes relacionados con su ejecución; y presentar informes periódicos sobre el avance, ejecución y estado general de las acciones objeto de supervisión.

3. ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN

Durante el período comprendido entre el 2 y el 31 de julio de 2026, las acciones de supervisión estuvieron orientadas al seguimiento y verificación de las actividades desarrolladas para la ejecución del proyecto, especialmente aquellas relacionadas con la organización y puesta en marcha del componente operativo, la capacitación y coordinación del personal vinculado, la socialización con actores comunitarios, el levantamiento de información en territorio, la recepción y procesamiento de las encuestas realizadas y el seguimiento a los componentes administrativos, jurídicos, contables y financieros asociados a la ejecución.

De igual manera, se realizó seguimiento a la correspondencia entre las actividades desarrolladas durante el período y las obligaciones y productos establecidos para el proyecto, verificando los soportes generados y el avance alcanzado frente a la programación prevista para el mes de julio.

Las acciones desarrolladas se enmarcan en la obligación contractual de realizar una supervisión integral del proyecto y verificar los contratos, entregables e informes relacionados con su ejecución.

4. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2026

En cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de prestación de servicios profesionales, durante el período comprendido entre el 2 y el 31 de julio de 2026 se realizó seguimiento integral al desarrollo de las actividades programadas para la ejecución del proyecto de caracterización de la población afrocolombiana y formulación del Plan de Etnodesarrollo del municipio de Valencia, Córdoba.

Las acciones de supervisión estuvieron dirigidas a verificar el desarrollo de las actividades técnicas, operativas, administrativas y de apoyo previstas para el período, así como la correspondencia entre las actividades ejecutadas, los productos esperados, el personal vinculado y los soportes generados durante la ejecución.

Lo anterior guarda correspondencia directa con el objeto contractual de la supervisora, que comprende la supervisión integral de las actividades, fases y procedimientos del proyecto, así como la verificación de contratos, entregables e informes relacionados con su ejecución.

4.1. Seguimiento al taller de presentación y socialización del proyecto

Durante el mes de julio se realizó seguimiento al desarrollo de las actividades iniciales de presentación y socialización del proyecto, orientadas a dar a conocer su objeto, alcance, metodología de ejecución, actividades previstas y resultados esperados.

En ejercicio de las acciones de supervisión se verificó el desarrollo de esta actividad y los respectivos soportes generados, como parte de la estrategia de información y articulación necesaria para el inicio de las actividades de caracterización en territorio.

La actividad permitió contextualizar a los participantes respecto del proceso de caracterización de la población afrocolombiana del municipio y su relación con la posterior construcción del Plan de Etnodesarrollo, constituyéndose en una actividad preparatoria para el desarrollo de los demás componentes del proyecto.

4.2. Seguimiento a la capacitación del equipo de encuestadores

Se realizó seguimiento al proceso de capacitación del personal encargado del levantamiento de información en territorio, verificando la orientación impartida para la aplicación del instrumento de captura y el desarrollo de las jornadas de caracterización.

La capacitación estuvo dirigida a fortalecer la adecuada aplicación del instrumento, unificar criterios para el diligenciamiento de la información y orientar al equipo respecto de la metodología de abordaje de la población objeto de caracterización.

Desde la supervisión se verificó que esta actividad se encontrara articulada con la fase operativa posterior, teniendo en cuenta que la calidad de la información recopilada depende, entre otros factores, de la correcta comprensión y aplicación del instrumento por parte del equipo encargado del trabajo de campo.

4.3. Seguimiento a la socialización y articulación con presidentes de Juntas de Acción Comunal

Durante el período se efectuó seguimiento a las actividades de socialización y articulación con presidentes de Juntas de Acción Comunal y actores comunitarios, como mecanismo de apoyo para facilitar el ingreso a los diferentes sectores y la identificación y participación de la población objeto de caracterización.

Esta articulación permitió fortalecer el acercamiento territorial y facilitar el desarrollo de las jornadas de recolección de información, teniendo en cuenta el conocimiento que los representantes comunitarios poseen sobre sus respectivos sectores y población.

La supervisión verificó el desarrollo de estas acciones como parte del componente preparatorio y operativo requerido para la adecuada ejecución del levantamiento de información.

4.4. Seguimiento a la caracterización y levantamiento de información en territorio

Uno de los principales componentes objeto de seguimiento durante julio correspondió al levantamiento de información en terreno mediante la aplicación del instrumento de caracterización.

Para el proyecto se estableció una meta de 1.680 encuestas. Al cierre del período objeto del presente informe se registraron 1.176 encuestas realizadas, equivalentes al 70 % de la meta establecida, quedando pendientes 504 encuestas, correspondientes al 30 % restante.

Desde la supervisión se efectuó seguimiento al desarrollo de las jornadas de campo, al cumplimiento de la programación y al avance cuantitativo de la caracterización, verificándose un avance significativo durante el primer mes de ejecución.

Las 504 encuestas pendientes deberán continuar ejecutándose durante el siguiente período, hasta alcanzar la meta establecida para el proyecto.

4.5. Seguimiento al equipo de encuestadores

De manera paralela al seguimiento cuantitativo de las encuestas, se efectuó seguimiento al componente operativo asociado al equipo encargado de realizar el levantamiento de información en campo.

La supervisión verificó la participación del personal dispuesto para las jornadas de caracterización, la distribución de actividades y el desarrollo del trabajo territorial, así como la entrega progresiva de los instrumentos diligenciados para su posterior revisión, digitación y consolidación.

Este seguimiento permitió mantener articuladas las actividades de campo con las etapas posteriores de procesamiento de la información y detectar oportunamente situaciones operativas que pudieran afectar el desarrollo de la programación.

4.6. Seguimiento a la recepción, digitación, revisión y consolidación de la información

Conforme avanzó el proceso de caracterización en territorio, se realizó seguimiento a la recepción y organización de las encuestas diligenciadas, así como a las actividades de digitación, revisión y consolidación de la información obtenida.

Durante el período fueron recibidas las encuestas correspondientes al avance alcanzado en campo y se adelantaron las actividades necesarias para su organización y procesamiento, buscando garantizar la integridad y consistencia de la información que posteriormente servirá de insumo para la elaboración del diagnóstico sociodemográfico y la formulación del Plan de Etnodesarrollo.

Desde la supervisión se verificó la articulación entre el levantamiento de información y su procesamiento, teniendo en cuenta que no basta con acreditar el número de encuestas aplicadas: resulta necesario garantizar que la información obtenida sea organizada, revisada y consolidada para el cumplimiento de los productos posteriores del proyecto.

4.7. Seguimiento al componente de comunicaciones y registro documental

Durante el período se realizó seguimiento a las actividades de apoyo relacionadas con la comunicación, divulgación y generación de evidencias documentales del proceso de caracterización.

La supervisión verificó la generación y conservación de los soportes asociados a las actividades desarrolladas durante el mes, particularmente aquellos relacionados con jornadas de socialización, capacitación y trabajo de campo, como elementos necesarios para acreditar la ejecución de las actividades programadas.

4.8. Seguimiento administrativo, jurídico, contable y financiero

Durante julio se efectuó igualmente seguimiento a los componentes administrativos y profesionales requeridos para respaldar la ejecución del proyecto.

En este marco, las acciones de supervisión comprendieron la revisión de la documentación asociada a la vinculación y ejecución de las actividades del personal contratado, así como el seguimiento a los soportes administrativos, jurídicos, contables y financieros generados durante el período.

Este componente resulta especialmente relevante porque el contrato de Mirelsa le exige verificar el cumplimiento de los contratos, entregables e informes relacionados con el proyecto.

4.9. Situaciones presentadas durante la ejecución

Durante el desarrollo de las actividades de campo se presentaron situaciones asociadas principalmente a condiciones climáticas y dificultades de desplazamiento, que hicieron necesario efectuar ajustes operativos y reprogramar algunas visitas.

No obstante, estas circunstancias fueron atendidas mediante ajustes a la programación de las jornadas, permitiendo mantener la continuidad de las actividades y alcanzar al cierre del período un avance de 1.176 encuestas aplicadas de las 1.680 previstas.

4.10. Balance técnico del período

Con fundamento en el seguimiento realizado, se evidencia que durante el período comprendido entre el 2 y el 31 de julio de 2026 se adelantaron las actividades correspondientes a la etapa inicial y operativa del proyecto, incluyendo acciones de socialización, capacitación, articulación comunitaria, levantamiento de información en territorio y procesamiento progresivo de los instrumentos aplicados.

El principal resultado cuantitativo del período corresponde a la ejecución de 1.176 encuestas, equivalentes al 70 % de la meta total de caracterización, manteniéndose pendiente para el siguiente período la aplicación de 504 encuestas y la continuidad de las actividades de procesamiento, análisis y estructuración de los productos derivados de la información recopilada.

5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

En desarrollo del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales suscrito entre la Organización Afrocolombiana SISOMOS – OASISOMOS y MIRELSA JUDITH FLÓREZ BARRIOS, durante el período comprendido entre el 2 y el 31 de julio de 2026 se adelantaron las acciones de supervisión requeridas para efectuar seguimiento al desarrollo del proyecto, de conformidad con las obligaciones establecidas contractualmente.

El seguimiento realizado comprendió la verificación de las actividades desarrolladas durante el período, los avances alcanzados, los contratos y soportes asociados a la ejecución, los entregables generados y el estado general del proyecto.

Con base en las actividades descritas en el numeral anterior, se presenta el siguiente seguimiento:

No.	Obligación contractual	Actividades desarrolladas durante julio	Estado
1	Ejercer la supervisión integral de las actividades, fases y procedimientos del proyecto de caracterización de la población afrodescendiente en el municipio de Valencia.	Se realizó seguimiento a las actividades desarrolladas durante la etapa inicial y operativa del proyecto, incluyendo socialización, capacitación, articulación comunitaria, trabajo de campo, aplicación de encuestas, recepción y procesamiento progresivo de la información y componentes de apoyo a la ejecución.	Cumplida durante el período
2	Verificar el cumplimiento de los contratos, entregables e informes relacionados con el proyecto.	Se adelantó seguimiento a la documentación y soportes relacionados con las actividades ejecutadas durante julio, verificando su correspondencia con las actividades programadas y el avance reportado. Se efectuó seguimiento al personal vinculado y a los productos y evidencias generados durante el período.	Cumplida durante el período
3	Presentar informes periódicos sobre el avance, ejecución y estado general de las acciones de supervisión del proyecto.	Se consolida mediante el presente documento el Informe de Actividades de Supervisión No. 01, correspondiente al período comprendido entre el 2 y el 31 de julio de 2026, incorporando los principales resultados, avances y situaciones evidenciadas durante la ejecución.	Cumplida
4	Cumplir las demás funciones asignadas por el contratante acordes con el propósito principal del contrato.	Durante el período se atendieron las actividades complementarias requeridas para el seguimiento y articulación de los diferentes componentes del proyecto, dentro del alcance de las acciones de supervisión contratadas.	Cumplida durante el período

Las anteriores corresponden directamente a las funciones establecidas en la cláusula primera del contrato.

Adicionalmente, la cláusula segunda establece como obligación presentar informe sobre el estado de las gestiones y supervisión a su cargo, además de atender las instrucciones impartidas por OASISOMOS y realizar las actividades necesarias para el adecuado desarrollo del objeto contractual.

5.1. Resultado del seguimiento contractual

Con fundamento en las actividades adelantadas durante el período objeto del presente informe, se evidencia el cumplimiento de las acciones de supervisión correspondientes al primer mes de ejecución contractual, manteniéndose el seguimiento sobre aquellas actividades del proyecto cuya ejecución continúa durante el mes siguiente.

En particular, la supervisión realizó seguimiento al avance del componente de caracterización en territorio, respecto del cual se alcanzaron 1.176 encuestas de una meta total de 1.680, equivalentes al 70 %, quedando pendiente la aplicación de 504 encuestas para completar la meta establecida.

El avance de las actividades deberá continuar siendo objeto de seguimiento durante agosto, especialmente respecto de la culminación del levantamiento de información, depuración y consolidación de la base de datos, elaboración del diagnóstico sociodemográfico y formulación del Plan de Etnodesarrollo, así como de los demás productos previstos para el cierre del proyecto.

6. SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO

Durante el período comprendido entre el 2 y el 31 de julio de 2026, se realizó seguimiento a la ejecución de las actividades programadas y a su correspondencia con la distribución presupuestal establecida para el desarrollo del proyecto.

El presupuesto total del proyecto asciende a la suma de CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($190.000.000), distribuido entre los diferentes componentes técnicos, operativos, administrativos y profesionales requeridos para el cumplimiento de las actividades y productos previstos.

De acuerdo con la programación presupuestal, para el mes de julio se estableció la ejecución de recursos por valor de NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL CINCUENTA PESOS M/CTE ($99.220.050), correspondientes a las actividades previstas para el primer período de ejecución.

6.1. Ejecución presupuestal correspondiente al mes de julio

Con corte al 31 de julio de 2026, esta supervisión verificó la ejecución de las actividades programadas para el período, conforme a los componentes y valores establecidos en el presupuesto del proyecto, así:

Actividad / concepto	Valor programado julio	Valor ejecutado julio	Estado
Caracterización en terreno	$22.439.550	$22.439.550	Ejecutado
Digitación de la caracterización	$3.000.000	$3.000.000	Ejecutado
Encuestadores	$28.000.000	$28.000.000	Ejecutado
Papelería y dotación	$13.275.500	$13.275.500	Ejecutado
Comunicaciones y medios	$3.000.000	$3.000.000	Ejecutado
Supervisión general	$8.000.000	$8.000.000	Ejecutado
Capacitación de encuestadores	$3.620.000	$3.620.000	Ejecutado
Servicios profesionales – Contadora	$5.000.000	$5.000.000	Ejecutado
Capacitación/socialización con presidentes de JAC	$5.325.000	$5.325.000	Ejecutado
Servicios profesionales – Abogado	$5.000.000	$5.000.000	Ejecutado
Taller de presentación del proyecto	$2.560.000	$2.560.000	Ejecutado
TOTAL	**$99.220.050**	**$99.220.050**	**100 % del período**

6.2. Análisis de la ejecución presupuestal

Conforme al seguimiento efectuado, al 31 de julio de 2026 se ejecutaron las actividades previstas dentro de la programación correspondiente al primer mes, por un valor total de $99.220.050, equivalente al 100 % de los recursos programados para julio.

Frente al presupuesto total del proyecto, establecido en $190.000.000, la ejecución acumulada al cierre del período corresponde al 52,22 %, quedando un saldo de $90.779.950, equivalente al 47,78 %, destinado a las actividades previstas para el siguiente período de ejecución.

La supervisión verificó la correspondencia de la ejecución del período con las actividades previstas en la distribución presupuestal, así como su relación con el avance técnico y operativo alcanzado durante julio.

Debe precisarse que el 100 % señalado corresponde al cumplimiento de la programación presupuestal prevista específicamente para julio, y no al cumplimiento total del proyecto, toda vez que continúan pendientes actividades y productos correspondientes al segundo período de ejecución.

6.3. Balance financiero del período

Como resultado del seguimiento realizado, se establece que la ejecución presupuestal correspondiente a julio se desarrolló conforme a la distribución prevista para el período, alcanzándose una ejecución de $99.220.050.

En consecuencia, al cierre del 31 de julio de 2026, el proyecto presenta una ejecución presupuestal acumulada del 52,22 %, quedando pendiente la ejecución de $90.779.950 durante el período siguiente, asociada a la culminación de las actividades de caracterización, procesamiento y consolidación de información, elaboración de productos técnicos, formulación del Plan de Etnodesarrollo y demás componentes programados para el cierre del proyecto.

Una precisión que nos deja el informe técnicamente mejor: debemos conservar separados los dos indicadores. El avance de caracterización es 70 % (1.176/1.680 encuestas), mientras la ejecución presupuestal es 52,22 % ($99.220.050/$190.000.000). No hay contradicción: miden cosas diferentes.

7. VERIFICACIÓN DOCUMENTAL Y SOPORTES DE EJECUCIÓN

En desarrollo de las acciones de supervisión correspondientes al período comprendido entre el 2 y el 31 de julio de 2026, se efectuó la revisión y verificación de la documentación generada como soporte de las actividades ejecutadas durante el primer mes del proyecto, con el propósito de comprobar su correspondencia con las actividades programadas, los resultados reportados y la ejecución presupuestal del período.

La verificación documental se realizó atendiendo las obligaciones establecidas en el contrato de prestación de servicios profesionales de supervisión, particularmente aquellas relacionadas con la verificación del cumplimiento de los contratos, entregables e informes vinculados con la ejecución del proyecto.

7.1. Documentación objeto de verificación

Durante el período, la supervisión realizó seguimiento y verificación, según correspondiera a cada actividad, de los siguientes documentos y soportes:

No. Documento / soporte Finalidad de la verificación

1 plan operativo y cronograma de actividades Verificar la programación y secuencia de las actividades previstas para la ejecución del proyecto.

2 instrumento de captura utilizado para la caracterización Verificar la disponibilidad del instrumento requerido para el levantamiento de información en territorio.

3 soportes de capacitación del equipo de encuestadores Evidenciar el desarrollo de la actividad preparatoria para la aplicación del instrumento de caracterización.

4 registros de asistencia y soportes de las jornadas de socialización Evidenciar la realización de las actividades de presentación, socialización y articulación comunitaria.

5 encuestas diligenciadas durante el período Verificar el avance del levantamiento de información y soportar las 1.176 encuestas realizadas con corte al 31 de julio de 2026.

6 registros y controles del equipo de encuestadores Efectuar seguimiento al personal dispuesto para el desarrollo del trabajo de campo.

7 información recibida para digitación y procesamiento Verificar la recepción, organización y procesamiento progresivo de la información obtenida mediante las encuestas.

8 registros fotográficos y demás evidencias de campo Acreditar el desarrollo de las jornadas y actividades ejecutadas durante el período.

9 contratos y documentos relacionados con el personal vinculado al proyecto Verificar la existencia de los soportes contractuales asociados a las actividades desarrolladas.

10 informes de actividades, cuentas de cobro y/o facturas, según corresponda Verificar documentalmente la ejecución de los servicios y actividades correspondientes al período.

11 soportes contables y financieros Verificar la correspondencia entre las actividades ejecutadas y los valores reconocidos dentro de la ejecución presupuestal de julio.

12 soportes de papelería, dotación, comunicaciones y demás componentes operativos Verificar la ejecución de los componentes de apoyo contemplados dentro del presupuesto correspondiente al período.

7.2. Verificación de los soportes del avance físico

Respecto del componente de caracterización, la supervisión efectuó seguimiento a la información generada durante las jornadas de campo, verificando el avance reportado con corte al 31 de julio de 2026.

Como resultado del seguimiento, se estableció la realización de 1.176 encuestas de las 1.680 previstas, equivalentes al 70 % de la meta total, quedando pendientes 504 encuestas para completar el proceso de levantamiento de información.

Asimismo, se realizó seguimiento a la recepción, organización, digitación y revisión progresiva de la información recopilada, como etapa necesaria para la posterior consolidación de la base de datos y elaboración de los productos técnicos derivados de la caracterización.

7.3. Verificación de los soportes administrativos y contractuales

En el componente administrativo y contractual se efectuó seguimiento a la documentación correspondiente al personal y servicios vinculados para el desarrollo de las actividades previstas durante julio.

La revisión comprendió, según la naturaleza de cada vinculación, los respectivos contratos, informes de actividades, cuentas de cobro y/o facturas y demás documentos generados como evidencia de la prestación del servicio o ejecución de la actividad correspondiente.

De igual manera, se verificó la relación de dichos servicios con los componentes previstos dentro del presupuesto del proyecto, particularmente aquellos asociados al equipo de encuestadores, apoyo profesional, supervisión, comunicaciones, capacitación, socialización y demás actividades desarrolladas durante el período.

7.4. Verificación de los soportes presupuestales y financieros

Para efectos del seguimiento presupuestal, se verificó la documentación correspondiente a las actividades ejecutadas durante julio y su correspondencia con los valores establecidos en la distribución presupuestal del proyecto.

Con fundamento en dicha revisión, se determinó una ejecución correspondiente al período por valor de NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL CINCUENTA PESOS M/CTE ($99.220.050), equivalente al 100 % de la programación prevista para julio y al 52,22 % del presupuesto total del proyecto.

La documentación financiera y contable que soporta la ejecución deberá conservarse organizada e integrada al expediente del proyecto, de manera que permita garantizar la trazabilidad entre actividad ejecutada, obligación contractual, soporte documental y valor reconocido.

7.5. Organización y conservación documental

Como parte de las acciones de supervisión, se efectuó seguimiento a la organización de los soportes generados durante la ejecución, procurando que la documentación técnica, administrativa, contractual, contable y financiera se mantenga debidamente identificada y disponible para su consulta y posterior verificación.

Los documentos y evidencias correspondientes al período deberán formar parte integral del expediente de ejecución del proyecto, permitiendo acreditar las actuaciones adelantadas y facilitar las actividades posteriores de seguimiento, revisión y cierre.

7.6. Resultado de la verificación documental

Con fundamento en la documentación revisada y en las evidencias generadas durante el período, la supervisión constató la existencia de soportes asociados a las actividades reportadas como ejecutadas durante julio de 2026, así como su correspondencia con el avance técnico, operativo y presupuestal informado.

En consecuencia, la documentación objeto de seguimiento constituye el soporte de las actividades desarrolladas durante el período y deberá conservarse como parte integral del expediente del proyecto, sin perjuicio de las verificaciones adicionales que deban realizarse durante la continuidad de la ejecución y al momento del cierre.

8. SITUACIONES PRESENTADAS DURANTE EL PERÍODO Y ACCIONES DE SEGUIMIENTO

Durante el período comprendido entre el 2 y el 31 de julio de 2026, el desarrollo de las actividades previstas para el proyecto presentó algunas situaciones operativas asociadas principalmente a las condiciones climáticas y dificultades de desplazamiento en determinados sectores, circunstancias que incidieron puntualmente en la programación de algunas jornadas de trabajo de campo.

Frente a estas situaciones se efectuaron los ajustes operativos y reprogramaciones requeridas, procurando garantizar la continuidad del proceso de caracterización y el cumplimiento de las actividades previstas para el período.

Desde la supervisión se realizó seguimiento a estas situaciones y a las medidas adoptadas, verificándose que las mismas no generaron una afectación significativa al desarrollo general de las actividades programadas para julio.

Al cierre del período se alcanzó la aplicación de 1.176 encuestas de una meta total de 1.680, equivalente al 70 % del componente de levantamiento de información, quedando 504 encuestas pendientes para ser desarrolladas durante el siguiente período de ejecución.

En consecuencia, se deberá mantener durante agosto el seguimiento a la culminación del trabajo de campo y a la continuidad de las actividades de digitación, revisión, depuración,

consolidación y análisis de la información recopilada, así como a la elaboración de los productos técnicos previstos para el cierre del proyecto.

9. BALANCE GENERAL DE LA EJECUCIÓN A 31 DE JULIO DE 2026

Con fundamento en las actividades de seguimiento y verificación desarrolladas durante el período, se establece que el proyecto avanzó conforme a las actividades previstas para su primera etapa de ejecución.

En el componente técnico y operativo se adelantaron las actividades de presentación y socialización del proyecto, capacitación del equipo de encuestadores, articulación con actores comunitarios, desarrollo de jornadas de caracterización en territorio, recepción y procesamiento progresivo de la información recopilada y demás actividades de apoyo requeridas para la ejecución.

En relación con el componente de caracterización, al 31 de julio de 2026 se alcanzaron 1.176 encuestas de las 1.680 previstas, correspondientes a un avance del 70 % de la meta de levantamiento de información.

Desde el componente presupuestal y financiero, durante el período se ejecutaron actividades por valor de NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL CINCUENTA PESOS M/CTE ($99.220.050), correspondientes al 100 % de la programación establecida para julio y equivalentes al 52,22 % del presupuesto total del proyecto, establecido en $190.000.000.

En consecuencia, al cierre del período permanece un saldo presupuestal de NOVENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($90.779.950), equivalente al 47,78 % del presupuesto total, asociado a las actividades previstas para el siguiente período de ejecución.

Debe precisarse que los porcentajes anteriores corresponden a indicadores diferentes: el 70 % representa el avance específico de la meta de encuestas, mientras que el 52,22 % corresponde a la ejecución presupuestal acumulada del proyecto con corte al 31 de julio de 2026.

10. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISIÓN

De acuerdo con el seguimiento efectuado durante el período, se formulan las siguientes observaciones y recomendaciones para la continuidad de la ejecución:

Continuar con las jornadas de caracterización hasta completar las 504 encuestas pendientes, garantizando el cumplimiento de la meta total de 1.680 instrumentos.

Mantener el seguimiento a los procesos de recepción, digitación, revisión, depuración y consolidación de la información, procurando asegurar la consistencia y calidad de la base de datos resultante.

Garantizar la debida organización y conservación de los soportes técnicos, administrativos, contractuales, contables y financieros generados durante la ejecución, manteniendo trazabilidad entre cada actividad, su evidencia y el recurso asociado.

Continuar con la elaboración de los productos derivados de la caracterización, especialmente el diagnóstico sociodemográfico y la formulación del Plan de Etnodesarrollo, conforme a los alcances previstos para el proyecto.

Mantener la articulación entre el equipo técnico, operativo, administrativo y profesional vinculado al proyecto, con el propósito de garantizar la culminación de las actividades dentro del plazo establecido.

Realizar durante el siguiente período el seguimiento al cumplimiento de las actividades y productos pendientes y verificar su correspondencia con la programación presupuestal prevista para agosto.

11. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN

Con fundamento en las actividades de seguimiento desarrolladas, la documentación y soportes objeto de verificación y los resultados alcanzados durante el período comprendido entre el 2 y el 31 de julio de 2026, se concluye que las actividades programadas para el período fueron desarrolladas conforme al avance previsto para la primera etapa de ejecución del proyecto.

Durante el período se verificó el desarrollo de las actividades técnicas, operativas, administrativas y de apoyo correspondientes a julio, evidenciándose un avance de 1.176 encuestas aplicadas, equivalentes al 70 % de la meta total de caracterización, así como la ejecución de las actividades contempladas dentro de la programación presupuestal del mes por valor de $99.220.050, equivalente al 52,22 % del presupuesto total del proyecto.

En ejercicio de las obligaciones derivadas del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, esta supervisión realizó seguimiento integral a las actividades, fases y procedimientos desarrollados durante el período, así como la verificación de los soportes, entregables e información relacionada con su ejecución, en concordancia con las funciones contractualmente asignadas.

En consecuencia, se emite concepto favorable respecto de las actividades ejecutadas y verificadas durante el período objeto del presente informe, dejando constancia de que la ejecución del proyecto continúa durante el siguiente período y que las actividades y productos pendientes deberán ser objeto de seguimiento hasta su culminación y entrega definitiva.


12. ANEXOS

Forman parte integral del presente informe, según corresponda, los documentos y evidencias que soportan las actividades desarrolladas y verificadas durante el período, entre ellos:

- Registros de asistencia a las jornadas realizadas.
- Registros fotográficos.
- Soportes de capacitación y socialización.
- Evidencias del proceso de caracterización en territorio.
- Relación y soportes de las encuestas realizadas.
- Soportes de recepción, digitación y procesamiento de información.
- Informes de actividades del personal vinculado.
- Documentación contractual correspondiente.
- Cuentas de cobro y/o facturas y demás soportes financieros aplicables.
- Soportes de papelería, dotación, comunicaciones y demás componentes ejecutados.
- Demás documentos que acreditan las actividades objeto de seguimiento.

13. FIRMA

El presente informe se expide como constancia de las acciones de supervisión desarrolladas durante el período comprendido entre el 2 y el 31 de julio de 2026, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales suscrito con la Organización Afrocolombiana SISOMOS – OASISOMOS.



MIRELSA JUDITH FLÓREZ BARRIOS
C.C. No. 45.591.523
Profesional contratada para ejercer acciones de supervisión
Organización Afrocolombiana SISOMOS – OASISOMOS