ACTA DE SUPERVISIÓN FINAL No 01 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
CLASE DE CONTRATO:	DE OBRA PUBLICA
NO. DE CONTRATO:	No. 080-CONTOP-2026
FECHA DE CELEBRACIÓN:	17 de Julio de 2026
CDP:	0000000238 del 17/06/2026
RP:	0000000325 del 17/07/2026
OBJETO:	REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 7ª ENTRE CALLES 6 Y 4 ENTRE LOS BARRIOS EL CENTRO Y TURBAY DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA.
ACTA DE INICIO	2026/08/03
PLAZO:	El plazo de ejecución del presente contrato será de DOS (02) MESES, contados a partir de la orden de iniciación que impartirá el Municipio, en todo caso sin superar el 30 de diciembre del 2026.
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.005.002
FORMA DE PAGO:	En adelante El municipio realizará pagos parciales mediante el sistema de precio unitario por entregas parciales de obra y recibidas a satisfacción, hasta completar el monto del noventa por ciento (90%) del valor total del contrato previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor externo del contrato, acompañadas de la certificación de pago de obligaciones asumidas por parte del contratista por concepto de salud, pensión, riesgos profesionales, aportes a cajas de compensación familiar, ICBF y SENA. Un último pago, correspondiente al diez (10%) del valor total del contrato de obra, de acuerdo con las cantidades realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción, este desembolso se realizará previa suscripción del acta de recibo final de las obras a satisfacción por parte del supervisor y el Municipio, así como de la aprobación de las garantías correspondientes señaladas, parafiscales y demás requisitos y una vez se haya liquidado el contrato.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO:	61-44-101065989
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL:	61-40-101024022
APROBACIÓN DE LA PÓLIZA:	22/07/2026
CONTRATISTA:	SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S
RÉGIMEN TRIBUTARIO:	Común
CC o NIT	901.283.654-9
DIRECCIÓN DEL CONTRATISTA:	CALLE 6 N° 4-22
CELULAR DEL CONTRATISTA:	3202855153
CORREO ELECTRÓNICO:	sinergiazomac@gmail.com
SUPERVISOR:	JOHN JAIRO GARCIA CALDERON
CARGO DEL SUPERVISOR:	SECRETARIO DE PLANEACION,INFRAESTRUCTURA DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTAL.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECICIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS ($ 489.717.179) M/CTE
VALOR EJECUTADO:	$ 489.717.179
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:	$ 0.0
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	0
VALOR PAGADO:	$ 0.0
VALOR A PAGAR:	$ 489.717.179
PERIODO EJECUTADO:	Mes de 03 de Agosto al 11 septiembre 2026

Periodo que se certifica:

RIESGO	PERIODO	pensión	08	salud	09	No. Planilla	9509167526
EPS	Salud						$380.400
AFP	Porvenir						$ 1.520.800
CCF	Comfaca						$380.400
ARL	Positiva compañía de seguros						$ 322.300
						SubTotal:	$ 2.603.900

Albania
Tierra panelera y cultural

314 330 7290
Calle 6 No. 6-05 Albania - Caqueta - Colombia
contactenos@albania-caqueta.gov.co

Alcaldía de Albania

Conforme a lo anterior, se suscribe la presente acta en aval del cumplimiento de las actividades desarrolladas a satisfacción del Municipio y se autoriza el pago de la misma, en cuantía de **($ 489.717.179) M/CTE** adjuntándose copia del informe a la presente acta.

JOHN JAIRO GARCIA CALDERON
Supervisor
secretario de Planeación, Infraestructura,
Desarrollo Rural y Medioambiental

Proyectó	Yudi Marcela Ibáñez Polanco	Contratista	
Elaboró	Yudi Marcela Ibáñez Polanco	Contratista	
Revisó	John Jairo García Calderon	S.P-I. D-R.-M. A	

Albania
Tierra panelera y cultural

314 330 7290
Calle 6 No. 6-05 Albania - Caqueta - Colombia
contactenos@albania-caqueta.gov.co

Alcaldía de Albania