ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 03 DE 2025

CONTRATO No.	03 - 2025
CONTRATISTA	SANTIAGO VELÁSQUEZ VALENCIA.
CÉDULA –	1.088.354.499 EXPEDIDA EN PEREIRA.
OBJETO	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, CONTABLE Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LAS OBRAS DE REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO LOS ÁLAMOS Y LA REPOSICIÓN DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE TAPARCAL EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE LOS VERTIMIENTOS PSMV SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 2164-2025 SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA"
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	00287 - 17 DE JUNIO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	00288 - 21 DE JUNIO DE 2025
VALOR INICIAL	TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS TRES PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE. ($35.510.703).

Carrera 10 No. 5-38 Piso 2, Belén de Umbría, Risaralda.
Cel. 3136610222- Email:dinamica@dinamicaesp.com
www.dinamicaesp.com

FECHA FIRMA DEL CONTRATO	21 DE JUNIO DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	02 DE JULIO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO	31 de octubre de 2025
FORMA DE PAGO INICIAL	EL PAGO DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZARÁ MEDIANTE ACTAS PARCIALES DE AVANCE Y EL 10% A LA TERMINACIÓN, PREVIO RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA.
ADICION OTROSI Nº 01	N/A
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICION.	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION	N/A
VALOR TOTAL	TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS TRES PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE**.** ($35.510.703).
PRORROGA Nº 01 OTROSI Nº 01	N/A
GARANTIAS	1. Cumplimiento. 2. Calidad del servicio. 3. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales
FECHA APROBACIÓN GARANTÍAS	R.A.P 0515 del 27 de junio 2025.

Carrera 10 No. 5-38 Piso 2, Belén de Umbría, Risaralda.
Cel. 3136610222- Email:dinamica@dinamicaesp.com
www.dinamicaesp.com

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO INCLUYENDO PRORROGA	N/A
PLAZO INCLUYENDO PRORROGA Nº01	N/A

Con base en el objeto contractual se desarrollaron las actividades que se describen en las actas de avance Nº 01 y final:

BALANCE ECONÓMICO

FECHA	COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
07/10/2025	**CE 10285**	**$ 22.243.577**
16/12/2025	**CE 10543**	**$ 5.000.000**
19/12/2025	**CE 10570**	**$ 8.267.126**
	CE 10285	
	Total, Ejecutado	**$ 35.510.703**
	Valor del contrato	**$ 35.510.703**
	Saldo Pendiente por ejecutar	**$0**

Siendo pertinente realizar las siguientes consideraciones:

1. Durante la ejecución del contrato el contratista cumplió cabalmente con el objeto de su contrato.
2. Que el contrato fue ejecutado por el contratista según los componentes contemplados en el objeto contractual.
3. Que Dinámica Servicios Públicos e Ingeniería E.S.P. S.A.S, cumplió oportunamente con los pagos, por concepto de ejecución del contrato.

En este estado, las partes firmantes manifiestan estar totalmente de acuerdo con la presente acta de liquidación y se declaran a paz y salvo por todo concepto tal y como quedó preceptuado en el contrato.

Carrera 10 No. 5-38 Piso 2, Belén de Umbría, Risaralda.
Cel. 3136610222- Email:dinamica@dinamicaesp.com
www.dinamicaesp.com

Para constancia se firma por los que intervienen, a los diecinueve (19) días del mes de febrero de 2026.

JULIAN ANDRES RÍOS VALENCIA
El Gerente

SANTIAGO VELASQUEZ VALENCIA
Contratista.

MARTA CECILIA RIOS MESA
Supervisor (a)

Elaboró: Marta Ríos

Carrera 10 No. 5-38 Piso 2, Belén de Umbría, Risaralda.
Cel. 3136610222- Email:dinamica@dinamicaesp.com
www.dinamicaesp.com