INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06

Ciudad y fecha: **Cartagena 03-09-2026**

AL: Señor Capitán de Navío (R) Atalibar Hernández Murillo.
Director Regional- Agencia Logística – Regional Caribe)

Con toda atención me permito enviar al señor Capitán de Navío (R) Atalibar Hernandez Murillo, el informe de supervisión No. 06 del contrato No. 005-010-2026 correspondiente al periodo del mes de agosto 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 005-010-2026

CONTRATISTA: JHON FREDY ARIAS DUQUE

OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE Y/O OTRAS ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA.

VALOR DEL CONTRATO: $ 245.000.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31-12-2026

MODIFICACIONES: SI NO

TIPO	Descripción
REDUCCION	$63.000.000

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

Rad No 2026-14040-002797-2 Fecha 07/09/2026 04:22:01 PM Us Rad Rosa Gabriel
Destino: REGIONAL CARIBE
Remitente: Maria Cecilia Martelo Arroyo MART
Fecha Actual: 07/09/2026 04:22:12 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS M
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	MAR-26	ABR-26	MAY-26	JUN-26	JUL-26	AGO-26	SEP-26
8.1.1	El contratista debe Ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnologías y servicios profesionales	Bienes	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
8.1.2	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a un (1) día hábil siguiente a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato	Póliza	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
8.1.3	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato	Bienes	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
8.1.4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la Invitación	Bienes	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
8.1.5	Facilitar las funciones del supervisor designado y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.	Oficio y/o correos electrónicos	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
8.1.6	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	Oficio y/o correos electrónicos	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
8.1.7	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	actas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
8.1.8	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato	actas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
8.1.9	Aceptar en la Plataforma Transaccional SECOP II, el contrato digital, cargar la facturación, y así mismo cargar las Garantías solicitas por la Entidad dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción del contrato.	Carta de Aceptación	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

No	tipo	descripción	tratamiento	responsable	prioridad
1	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las Obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	Mensual
2	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Exigencia de la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Entidad	Mensual
3	económico	Falta de calidad del bien a contratar	Realizar pruebas de calidad y en el momento de recibo	contratista	En el momento de recibir los bienes y al realizar las actas de recibo a satisfacción

4	regulatorio	Cambio de legislación tributaria	Verificación normatividad tributaria	Entidad contratista	Diario
5	Operacional	Los efectos adversos que puedan causar los productos entregados por el adjudicatario del proceso; en la salud de las personas, ya sean cambios; en sus características sensoriales, organolépticas o microbiológicas propias de los alimentos	Verificación de la periodicidad de las entregas y la calidad de los bienes y productos suministrados	Entidad contratista	Mensual

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Durante el mes de marzo no se presentaron novedades en la ejecucion

5. CONTROL DE PAGO

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha factura	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
12021	24/03/2026	$ 995.133	$ 244.004.867,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12019	24/03/2026	$ 432.693	$ 243.572.174,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12020	24/03/2026	$ 158.173	$ 243.414.001,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12017	24/03/2026	$ 144.231	$ 243.269.770,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12018	24/03/2026	$ 180.744	$ 243.089.026,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12015	24/03/2026	$ 551.443	$ 242.537.583,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12016	24/03/2026	$ 773.532	$ 241.764.051,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12014	24/03/2026	$ 227.404	$ 241.536.647,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12001	24/03/2026	$ 144.200	$ 241.392.447,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12011	24/03/2026	$ 206.731	$ 241.185.716,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12012	24/03/2026	$ 431.250	$ 240.754.466,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12008	24/03/2026	$ 206.731	$ 240.547.735,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12009	24/03/2026	$ 246.138	$ 240.301.597,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12007	24/03/2026	$ 14.420	$ 240.287.177,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12005	24/03/2026	$ 721.155	$ 239.566.022,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

12006	24/03/2026	$ 858.652	$ 238.707.370,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12003	24/03/2026	$ 19.231	$ 238.688.139,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12004	24/03/2026	$ 71.146	$ 238.616.993,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12002	24/03/2026	$ 288.462	$ 238.328.531,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12013	24/03/2026	$ 144.200	$ 238.184.331,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12054	8/04/2026	$ 288.462	$ 237.895.869,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12055	8/04/2026	$ 144.231	$ 237.751.638,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12084	8/04/2026	$ 144.231	$ 237.607.407,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12056	8/04/2026	$ 11.536	$ 237.595.871,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12057	8/04/2026	$ 14.420	$ 237.581.451,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12058	8/04/2026	$ 269.231	$ 237.312.220,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12059	8/04/2026	$ 628.834	$ 236.683.386,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12060	8/04/2026	$ 802.881	$ 235.880.505,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12061	8/04/2026	$ 57.680	$ 235.822.825,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12062	8/04/2026	$ 673.078	$ 235.149.747,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12063	8/04/2026	$ 1.288.896	$ 233.860.851,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12064	8/04/2026	$ 576.924	$ 233.283.927,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12065	8/04/2026	$ 1.365.818	$ 231.918.109,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12066	8/04/2026	$ 468.751	$ 231.449.358,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12067	8/04/2026	$ 411.478	$ 231.037.880,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12068	8/04/2026	$ 227.404	$ 230.810.476,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12071	8/04/2026	$ 556.248	$ 230.254.228,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12069	8/04/2026	$ 608.655	$ 229.645.573,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12070	8/04/2026	$ 854.934	$ 228.790.639,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12072	8/04/2026	$ 288.462	$ 228.502.177,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12073	8/04/2026	$ 581.729	$ 227.920.448,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12074	8/04/2026	$ 451.924	$ 227.468.524,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

12075	8/04/2026	$	265.382	$ 227.203.142,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12076	8/04/2026	$	5.768	$ 227.197.374,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12077	8/04/2026	$	96.155	$ 227.101.219,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12078	8/04/2026	$	495.675	$ 226.605.544,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12079	8/04/2026	$	64.904	$ 226.540.640,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12080	8/04/2026	$	144.231	$ 226.396.409,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12081	8/04/2026	$	144.231	$ 226.252.178,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12082	8/04/2026	$	266.827	$ 225.985.351,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12083	8/04/2026	$	144.231	$ 225.841.120,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12277	23/04/2026	$	1.688.945	$ 224.152.175,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12278	23/04/2026	$	2.343.140	$ 221.809.035,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12279	23/04/2026	$	390.864	$ 221.418.171,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12280	23/04/2026	$	164.904	$ 221.253.267,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12281	23/04/2026	$	206.731	$ 221.046.536,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12282	23/04/2026	$	648.538	$ 220.397.998,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12283	23/04/2026	$	144.200	$ 220.253.798,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12284	23/04/2026	$	79.310	$ 220.174.488,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12285	23/04/2026	$	721.155	$ 219.453.333,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12286	23/04/2026	$	1.517.271	$ 217.936.062,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12293	23/04/2026	$	206.731	$ 217.729.331,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12294	23/04/2026	$	307.211	$ 217.422.120,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12287	23/04/2026	$	144.231	$ 217.277.889,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12295	23/04/2026	$	96.155	$ 217.181.734,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12296	23/04/2026	$	358.172	$ 216.823.562,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12288	23/04/2026	$	38.462	$ 216.785.100,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12289	23/04/2026	$	19.231	$ 216.765.869,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12290	23/04/2026	$	384.620	$ 216.381.249,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

12291	23/04/2026	$	12.978	$ 216.368.271,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12297	23/04/2026	$	439.906	$ 215.928.365,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12298	23/04/2026	$	1.857.094	$ 214.071.271,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12292	23/04/2026	$	72.100	$ 213.999.171,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12360	6/5/2026	$ 2.067.331		$ 211.931.840,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12361	6/5/2026	$ 108.150		$ 211.823.690,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12362	6/5/2026	$ 483.174		$ 211.340.516,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12363	6/5/2026	$ 888.427		$ 210.452.089,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12364	6/5/2026	$ 93.750		$ 210.358.339,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12365	6/5/2026	$ 234.615		$ 210.123.724,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12366	6/5/2026	$ 206.731		$ 209.916.993,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12367	6/5/2026	$ 943.628		$ 208.973.365,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12368	6/5/2026	$ 134.617		$ 208.838.748,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12369	6/5/2026	$ 413.462		$ 208.425.286,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12379	6/5/2026	$ 846.152		$ 207.699.326,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12371	6/5/2026	$ 144.231		$ 207.555.095,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12372	6/5/2026	$ 759.085		$ 206.796.010,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12373	6/5/2026	$ 40.384		$ 206.755.626,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12374	6/5/2026	$ 28.840		$ 206.726.786,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12375	6/5/2026	$ 134.617		$ 206.592.169,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12376	6/5/2026	$ 6.731		$ 206.585.438,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12377	6/5/2026	$ 237.981		$ 206.347.457,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12378	6/5/2026	$ 218.269		$ 206.129.188,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12456	20/5/2026	$ 143.268		$ 205.985.920,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12457	20/5/2026	$ 216.300		$ 205.769.620,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12458	20/5/2026	$ 72.100		$ 205.697.520,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12459	20/5/2026	$ 192.310		$ 205.505.210,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

12460	20/5/2026	$ 14.420	$ 205.490.790,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12461	20/5/2026	$ 134.617	$ 205.356.173,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12462	20/5/2026	$ 348.558	$ 205.007.615,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12463	20/5/2026	$ 227.404	$ 204.780.211,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12464	20/5/2026	$ 413.462	$ 204.366.749,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12465	20/5/2026	$ 349.005	$ 204.017.744,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12466	20/5/2026	$ 329.776	$ 203.687.968,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12467	20/5/2026	$ 38.462	$ 203.649.506,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12468	20/5/2026	$ 1.665.308	$ 201.984.198,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12469	20/5/2026	$ 144.231	$ 201.839.967,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12470	20/5/2026	$ 432.693	$ 201.407.274,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12471	20/5/2026	$ 1.646.016	$ 199.761.258,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12472	20/5/2026	$ 134.617	$ 199.626.641,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12473	20/5/2026	$ 206.731	$ 199.419.910,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12474	20/5/2026	$ 204.327	$ 199.215.583,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12475	20/5/2026	$ 28.840	$ 199.186.743,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12476	20/5/2026	$ 144.231	$ 199.042.512,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12477	20/5/2026	$ 144.231	$ 198.898.281,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12478	20/5/2026	$ 328.846	$ 198.569.435,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12489	25/5/2026	$ 288.431	$ 198.281.004,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12487	25/5/2026	$ 69.710	$ 198.211.294,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12558	5/6/2026	$ 163.462	$ 198.047.832,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12559	5/6/2026	$ 194.711	$ 197.853.121,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12561	5/6/2026	$ 34.134	$ 197.818.987,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12562	5/6/2026	$ 144.200	$ 197.674.787,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12563	5/6/2026	$ 13.942	$ 197.660.845,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12564	5/6/2026	$ 269.231	$ 197.391.614,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

12565	5/6/2026	$	673.076	$ 196.718.538,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12566	5/6/2026	$	184.576	$ 196.533.962,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12567	5/6/2026	$	413.462	$ 196.120.500,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12568	5/6/2026	$	161.050	$ 195.959.450,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12569	5/6/2026	$	7.210	$ 195.952.240,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12570	5/6/2026	$	603.847	$ 195.348.393,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12571	5/6/2026	$	135.576	$ 195.212.817,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12572	5/6/2026	$	206.731	$ 195.006.086,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12573	5/6/2026	$	595.673	$ 194.410.413,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12574	5/6/2026	$	96.155	$ 194.314.258,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12575	5/6/2026	$	576.924	$ 193.737.334,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12576	5/6/2026	$	1.081.188	$ 192.656.146,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12577	5/6/2026	$	11.536	$ 192.644.610,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12578	5/6/2026	$	6.731	$ 192.637.879,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12580	5/6/2026	$	72.116	$ 192.565.763,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12581	5/6/2026	$	173.071	$ 192.392.692,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12579	5/6/2026	$	72.100	$ 192.320.592,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12582	5/6/2026	$	432.693	$ 191.887.899,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12583	5/6/2026	$	471.632	$ 191.416.267,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12584	5/6/2026	$	432.693	$ 190.983.574,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12663	22/6/2026	$	144.200	$ 190.839.374,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12664	22/6/2026	$	432.693	$ 190.406.681,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12665	22/6/2026	$	537.019	$ 189.869.662,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12666	22/6/2026	$	206.731	$ 189.662.931,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12667	22/6/2026	$	451.442	$ 189.211.489,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12696	23/6/2026	$	39.418	$ 189.172.071,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12697	23/6/2026	$	28.840	$ 189.143.231,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

12669	22/6/2026	$	26.923	$ 189.116.308,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12670	22/6/2026	$	185.096	$ 188.931.212,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12671	22/6/2026	$	287.442	$ 188.643.770,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12693	23/6/2026	$	196.634	$ 188.447.136,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12694	23/6/2026	$	144.231	$ 188.302.905,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12673	22/6/2026	$	569.167	$ 187.733.738,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12674	22/6/2026	$	288.462	$ 187.445.276,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12675	22/6/2026	$	379.280	$ 187.065.996,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12676	22/6/2026	$	144.200	$ 186.921.796,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12677	22/6/2026	$	6.731	$ 186.915.065,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12678	22/6/2026	$	413.462	$ 186.501.603,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12679	22/6/2026	$	639.419	$ 185.862.184,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12680	22/6/2026	$	26.923	$ 185.835.261,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12681	22/6/2026	$	144.230	$ 185.691.031,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12682	22/6/2026	$	116.344	$ 185.574.687,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12683	22/6/2026	$	288.462	$ 185.286.225,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12684	22/6/2026	$	348.558	$ 184.937.667,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12685	22/6/2026	$	269.231	$ 184.668.436,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12686	22/6/2026	$	431.250	$ 184.237.186,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12687	22/6/2026	$	2.031.070	$ 182.206.116,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12688	22/6/2026	$	144.200	$ 182.061.916,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12689	22/6/2026	$	21.630	$ 182.040.286,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12690	22/6/2026	$	144.231	$ 181.896.055,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12691	22/6/2026	$	144.231	$ 181.751.824,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12692	22/6/2026	$	144.200	$ 181.607.624,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12698	23/6/2026	$	733.174	$ 180.874.450,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12699	23/6/2026	$	1.161.053	$ 179.713.397,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

12700	23/6/2026	$	60.096	$ 179.653.301,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12780	8/7/2026	$	60.096	$ 179.593.205,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12778	8/7/2026	$	26.923	$ 179.566.282,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12779	8/7/2026	$	681.220	$ 178.885.062,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12781	8/7/2026	$	38.462	$ 178.846.600,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12782	8/7/2026	$	174.519	$ 178.672.081,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12783	8/7/2026	$	377.885	$ 178.294.196,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12784	8/7/2026	$	553.847	$ 177.740.349,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12785	8/7/2026	$	31.250	$ 177.709.099,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12786	8/7/2026	$	361.537	$ 177.347.562,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12787	8/7/2026	$	14.420	$ 177.333.142,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12788	8/7/2026	$	288.462	$ 177.044.680,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12789	8/7/2026	$	492.789	$ 176.551.891,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12790	8/7/2026	$	377.886	$ 176.174.005,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12791	8/7/2026	$	350.960	$ 175.823.045,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12792	8/7/2026	$	144.231	$ 175.678.814,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12862	21/7/2026	$	144.231	$ 175.534.583,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12793	8/7/2026	$	307.211	$ 175.227.372,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12794	8/7/2026	$	839.377	$ 174.387.995,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12795	8/7/2026	$	144.231	$ 174.243.764,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12796	8/7/2026	$	292.788	$ 173.950.976,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12797	8/7/2026	$	32.692	$ 173.918.284,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12798	8/7/2026	$	413.462	$ 173.504.822,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12799	8/7/2026	$	146.630	$ 173.358.192,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12863	21/7/2026	$	21.630	$ 173.336.562,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12866	21/7/2026	$	130.286	$ 173.206.276,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12873	21/7/2026	$	175.481	$ 173.030.795,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

12874	21/7/2026	$	331.250	$ 172.699.545,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12875	21/7/2026	$	175.481	$ 172.524.064,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12876	21/7/2026	$	314.903	$ 172.209.161,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12877	21/7/2026	$	144.231	$ 172.064.930,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12878	21/7/2026	$	492.789	$ 171.572.141,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12817	16/7/2026	$	218.742	$ 171.353.399,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12879	21/7/2026	$	610.561	$ 170.742.838,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12882	21/7/2026	$	377.886	$ 170.364.952,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12883	21/7/2026	$	567.291	$ 169.797.661,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12880	21/7/2026	$	432.693	$ 169.364.968,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12881	21/7/2026	$	569.229	$ 168.795.739,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12871	21/7/2026	$	432.693	$ 168.363.046,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12872	21/7/2026	$	700.929	$ 167.662.117,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12867	21/7/2026	$	31.250	$ 167.630.867,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12818	16/7/2026	$	74.516	$ 167.556.351,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12868	21/7/2026	$	144.200	$ 167.412.151,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12869	21/7/2026	$	2.031.070	$ 165.381.081,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12870	21/7/2026	$	157.693	$ 165.223.388,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12889	23/7/2026	$	144.231	$ 165.079.157,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12888	23/7/2026	$	432.693	$ 164.646.464,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12913	27/7/2026	$	144.200	$ 164.502.264,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12977	6/8/2026	$	432.693	$ 164.069.571,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026; 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026
12978	6/8/2026	$	991.301	$ 163.078.270,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026; 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026
12979	6/8/2026	$	486.539	$ 162.591.731,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026; 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026
12980	6/8/2026	$	738.461	$ 161.853.270,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026; 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026
12981	6/8/2026	$	144.231	$ 161.709.039,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026; 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026
12982	6/8/2026	$	231.730	$ 161.477.309,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026; 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026

12983	6/8/2026	$	233.655	$ 161.243.654,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026; 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026
12984	6/8/2026	$	495.160	$ 160.748.494,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026; 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026
12985	6/8/2026	$	288.462	$ 160.460.032,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026; 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026
12986	6/8/2026	$	492.789	$ 159.967.243,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026; 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026
12988	6/8/2026	$	463.943	$ 159.503.300,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026; 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026
12989	6/8/2026	$	235.095	$ 159.268.205,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026; 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026
12990	6/8/2026	$	458.587	$ 158.809.618,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026; 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026
12991	6/8/2026	$	433.650	$ 158.375.968,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026; 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026
12992	6/8/2026	$	175.481	$ 158.200.487,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026; 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026
12993	6/8/2026	$	433.172	$ 157.767.315,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026; 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026
12994	6/8/2026	$	14.420	$ 157.752.895,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026; 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026
12995	6/8/2026	$	288.462	$ 157.464.433,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026; 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026
12996	6/8/2026	$	288.462	$ 157.175.971,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026; 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026
12997	6/8/2026	$	226.443	$ 156.949.528,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026; 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026
12998	6/8/2026	$	152.876	$ 156.796.652,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026; 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026
12999	6/8/2026	$	96.155	$ 156.700.497,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026; 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026
13000	6/8/2026	$	500.961	$ 156.199.536,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026; 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026
13001	6/8/2026	$	38.462	$ 156.161.074,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026; 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026
13002	6/8/2026	$	127.787	$ 156.033.287,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026; 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026
13091	20/8/2026	$	21.630	$ 156.011.657,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026; 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026
13092	20/8/2026	$	182.693	$ 155.828.964,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026; 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026
13093	20/8/2026	$	188.461	$ 155.640.503,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026; 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026
13089	20/8/2026	$	288.462	$ 155.352.041,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026; 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026
13090	20/8/2026	$	1.579.775	$ 153.772.266,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026; 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026
12987	6/8/2026	$	144.200	$ 153.628.066,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026; 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026
13094	20/8/2026	$	543.270	$ 153.084.796,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026; 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026
13095	20/8/2026	$	622.595	$ 152.462.201,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026; 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026

13096	20/8/2026	$	131.222	$ 152.330.979,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026
13097	20/8/2026	$	34.608	$ 152.296.371,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026
13100	20/8/2026	$	206.731	$ 152.089.640,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026
13101	20/8/2026	$	433.172	$ 151.656.468,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026
13133	25/8/2026	$	288.462	$ 151.368.006,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026
13126	25/8/2026	$	594.711	$ 150.773.295,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026
13103	20/8/2026	$	725.959	$ 150.047.336,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026
13104	20/8/2026	$	96.155	$ 149.951.181,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026
13105	20/8/2026	$	49.038	$ 149.902.143,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026
13098	20/8/2026	$	288.462	$ 149.613.681,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026
13099	20/8/2026	$	288.462	$ 149.325.219,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026
13106	20/8/2026	$	288.462	$ 149.036.757,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026; 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026
13107	20/8/2026	$	369.230	$ 148.667.527,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026; 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026
13108	20/8/2026	$	382.213	$ 148.285.314,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026; 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026
13109	20/8/2026	$	1.490.206	$ 146.795.108,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026; 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026
13127	25/8/2026	$	144.231	$ 146.650.877,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026; 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026
13128	25/8/2026	$	109.617	$ 146.541.260,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026; 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026
13129	25/8/2026	$	72.100	$ 146.469.160,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026; 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026
13130	25/8/2026	$	62.500	$ 146.406.660,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026; 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026
13131	25/8/2026	$	134.617	$ 146.272.043,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026; 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026
13132	25/8/2026	$	144.231	$ 146.127.812,00	C.I 004-ARC-JOLAN-2026; 008-ARC-CBNL01-2026; 285-ARC-DISAN-DHONAC-2026

Porcentaje cumplimiento Avance 40,36% Demora __

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
   N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

   N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

Actas de recibo


10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

N/A

11. RECOMENDACIONES.

Cordialmente,

ASD.MARTHA PAUTT BERNARD
Supervisor del contrato No. 005-010-2026



PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**	
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **2**
		FECHA: **04** **07** **2024**	

FECHA	03	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
ENTREGA.MA1 IZQUIERDO RODRIGUEZCEL-3168423553	FUNCIONARIO FNC-ARC LA GUAJIRA

CONTENIDO: El día 03 de agosto de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-ARC LA GUAJIRA No. 0886 orden de suministro No.84, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	MANI TRITURADO	KILO	1 ✓
2	ALMENDRAS X PAQUETE 500 GRS	500 GRS	1 ✓
3	UVAS PASAS X 1000 GR.	KILO	1 ✓
4	MARGARINA INDUSTRIAL X 15 KG	CAJA	1 ✓
5	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	500 GRS	25 ✓
6	BOCADILLO 6,25 KLS BLOQUE	UNIDAD	1 ✓
7	LEVADURA SECA X 500 GRS	LIBRA	2 ✓
8	POLVO PARA HORNEAR X 1000 GRS	BOLSA X 1000 GR.	1 ✓

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor	Firma Funcionario
Nombre: MARTHA PAUTT	**Grado y Nombre:** MA1 IZQUIERDO J. **FECHA** 03-08-2026

Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	03	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA2 LUIS ALMANZA	FUNCIONARIO CSBN1

CONTENIDO: El día 03 de agosto de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1-ENTB No. 0879 consolidado No. 055, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	MARGARINA INDUSTRIAL X 15 KG	CAJA	1
2	VITINA HOJALDRE 2,5 KL	BLOQUE	1
3	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	BULTO	2
4	ESENCIA PANADERIA X 500 CC SURTIDAS	UNIDAD	2
5	BOCADILLO 6,25 KLS BLOQUE	UNIDAD	1
6	LEVADURA SECA X 500 GRS	LIBRA	2
7	POLVO PARA HORNEAR X 1000 GRS	BOLSA X 1000 GR.	1

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	03	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA2 LUIS ALMANZA	FUNCIONARIO CSBN1

CONTENIDO: El día 03 de agosto de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1-ISLA NAVAL No. 0881 consolidado No. 057, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	500 GRS	10

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**	
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**
		FECHA: **04 07 2024**	

FECHA	03	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
CP DANIEL HERRERA-3102197729	FUNCIONARIO BACAIM6

CONTENIDO: El día 03 de agosto de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BACAIM6 No. 0884 consolidado No. 038, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	MARGARINA INDUSTRIAL X 15 KG	CAJA	✓ 2
2	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	BULTO	✓ 2

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Martha Pautt **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA: 03-08-26
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA:	**04** **07** **2024**	

FECHA	06	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
S3LAA VILLANUEVA CARLOS	FUNCIONARIO ENAP

CONTENIDO: El día 06 de agosto de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido ENAP No. 0890 consolidado No. 072, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	UVAS PASAS X 1000 GR.	KILO	5
2	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	BULTO	3
3	ESENCIA PANADERIA X 500 CC SURTIDAS	UNIDAD	2
4	LEVADURA SECA X 500 GRS	LIBRA	2

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	10	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA2 LUIS ALMANZA	FUNCIONARIO CSBN1

CONTENIDO: El día 10 de agosto de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1-ENTB No. 0894 consolidado No. 058, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	ESENCIA PANADERIA X 500 CC SURTIDAS	UNIDAD	5 ✓
2	COLORANTE REPOSTERIA SURTIDOS X 60 CC	FRASCO 60 CC	1 ✓
3	GLASE SURTIDO X 2,5 KLS	BOLSA	1 ✓
4	LEVADURA SECA X 500 GRS	LIBRA	1 ✓

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	10	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA1 BOLIVAR CEL:3138769333,	FUNCIONARIO FNC-ARC TOMA CISPATA

CONTENIDO: El día 10 de agosto de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-ARC TOMA CISPATA No. 0899 orden de suministro No.94, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	500 GRS	15

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor

Nombre: MARTHA PAUTT

Firma Funcionario

Grado y Nombre: MA1 Sorimo Julio 1004646886

FECHA 10-08-2026

Firma Contratista

Nombre: JHON FREDY ARIAS DUQUE

FECHA	13	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
SSIF AMAURY DIAZ-3223669134	FUNCIONARIO BIM13

CONTENIDO: El día 13 de agosto de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM13 No. 0903 consolidado No. 020, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	MARGARINA INDUSTRIAL X 15 KG	CAJA	2
2	AREQUIPE REPOSTERIA X 5 KILOS	GALON	2
3	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	500 GRS	192
4	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	BULTO	5
5	ESENCIA PANADERIA X 500 CC SURTIDAS	UNIDAD	10
6	BOCADILLO 6,25 KLS BLOQUE	UNIDAD	6
7	LEVADURA SECA X 500 GRS	LIBRA	5

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor

Martha Pautt

Nombre: MARTHA PAUTT

Firma Funcionario

SV HERRERA MESTRA OMAR

Grado y Nombre: SSIF AMAURY DIAZ

FECHA: 13/08/2026

Firma Contratista

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	14	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
CP-LUIS MARTINEZ	FUNCIONARIO BACAIM1

CONTENIDO: El día 14 de agosto de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BACAIM1 No. 0906 consolidado No. 039, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	500 GRS	91

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** CP-LUIS MARTINEZ FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	10	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
TN DIAZ CEL:32332274775,	FUNCIONARIO FNC-BRIM1

CONTENIDO: El día 10 de agosto de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-BRIM1 No. 0901 orden de suministro No.87, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	UVAS PASAS X 1000 GR.	KILO	2
2	MARGARINA INDUSTRIAL X 15 KG	CAJA	1
3	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	BULTO	1
4	ESENCIA PANADERIA X 500 CC SURTIDAS	UNIDAD	2
5	POLVO PARA HORNEAR X 1000 GRS	BOLSA X 1000 GR.	1

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** **FECHA**
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	13	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
SSIF JHAN LADEUTH-3108142621	FUNCIONARIO BIM12

CONTENIDO: El día 13 de agosto de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM12 No. 0905 consolidado No. 034, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	COCO RAYADO X 2,5 KG	UNIDAD	2
2	MARGARINA INDUSTRIAL X 15 KG	CAJA	2
3	VITINA HOJALDRE 2,5 KL	BLOQUE	4
4	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	BULTO	3
5	ESENCIA PANADERIA X 500 CC SURTIDAS	UNIDAD	5
6	BOCADILLO 6,25 KLS BLOQUE	UNIDAD	2

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT Martha Pautt	Andres Escobar **Firma funcionario** **Grado y Nombre:** 14/08/26
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	14	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
SSIF JHAN LADEUTH-3108142621	FUNCIONARIO BIM12

CONTENIDO: El día 14 de agosto de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM12 No. 0908 consolidado No. 035, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	500 GRS	24

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT Martha Pautt	Andres Escobar **Firma funcionario** **Grado y Nombre:** 14/08/26
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	20	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA2 LUIS ALMANZA	FUNCIONARIO CSBN1

CONTENIDO: El día 20 de agosto de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1-EVIPE No. 0918 consolidado No. 062, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AREQUIPE REPOSTERIA X 5 KILOS	GALON	1
2	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	BULTO	3
3	ESENCIA PANADERIA X 500 CC SURTIDAS	UNIDAD	5
4	BOCADILLO 6,25 KLS BLOQUE	UNIDAD	1
5	LEVADURA SECA X 500 GRS	LIBRA	5

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	18	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA2 LUIS ALMANZA	FUNCIONARIO CSBN1

CONTENIDO: El día 18 de agosto de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1-ENTB No. 0911 consolidado No. 061, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	MARGARINA INDUSTRIAL X 15 KG	CAJA	1
2	VITINA HOJALDRE 2,5 KL	BLOQUE	2
3	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	BULTO	2
4	ESENCIA PANADERIA X 500 CC SURTIDAS	UNIDAD	2
5	BOCADILLO 6,25 KLS BLOQUE	UNIDAD	1
6	LEVADURA SECA X 500 GRS	LIBRA	2
7	POLVO PARA HORNEAR X 1000 GRS	BOLSA X 1000 GR.	1

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	18	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA SOLANO GUZMAN CEL:3016062998,	FUNCIONARIO ARC INDEPENDIENTE

CONTENIDO: El día 18 de agosto de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido ENAP-ARC INDEPENDIENTE No. 0920 orden de suministro No.2593, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	UVAS PASAS X 1000 GR.	KILO	5
2	POLVO PARA HORNEAR X 1000 GRS	BOLSA X 1000 GR.	3

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** TE Oiarte Marcon Loren. **FECHA** 19/08/2026
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04** **07** **2024**		

FECHA	18	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
S3LAA VILLANUEVA CARLOS	FUNCIONARIO ENAP

CONTENIDO: El día 18 de agosto de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido ENAP No. 0922 consolidado No. 075, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	BULTO	2

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	

PROCESO	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	CÓDIGO: GI-FO-09		
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 1	
		FECHA: 04 07 2024		

FECHA	20	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
CP-LUIS MARTINEZ	FUNCIONARIO BACAIM1

CONTENIDO: El día 20 de agosto de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BACAIM1 No. 0925 consolidado No. 040, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	MARGARINA INDUSTRIAL X 15 KG	CAJA	2
2	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	BULTO	2
3	LEVADURA SECA X 500 GRS	LIBRA	4

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** CP-LUIS MARTINEZ FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04** **07** **2024**		

FECHA	21	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
SSIF JHAN LADEUTH-3108142621	FUNCIONARIO BIM12

CONTENIDO: El día 21 de agosto de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM12 No. 0923 consolidado No. 036, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	BULTO	2

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma funcionario** **Grado y Nombre:** SE2 SIO
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	24	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA1 FLOREZ CEL: 3188131864	FUNCIONARIO FNC GRUCA/EVIPE

CONTENIDO: El día 24 de agosto de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-GRUCA/EVIPE No. 0931 orden de suministro No.101, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AREQUIPE REPOSTERIA X 5 KILOS	GALON	1

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FLOREZ JOSE 1143394796 **FECHA** 24/08/2026
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	21	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
ENTREGA.TK BRIGITTE CEL: 301602998,	FUNCIONARIO ARC INDEPENDIENTE

CONTENIDO: El día 21 de agosto de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-ARC INDEPENDIENTE No. 0929 orden de suministro No.100, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	MARGARINA INDUSTRIAL X 15 KG	CAJA	1
2	AREQUIPE REPOSTERIA X 5 KILOS	GALON	1
3	LEVADURA FRESCA X 500 GRS	TARRO	7

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** TRIADM Oiarte Marcón Loren. **FECHA** 21/AGO/26.
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04** **07** **2024**		

FECHA	25	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
AL SVIF BETIN ZABALETA CEL:3194289151	ENLACE BIM11

CONTENIDO: El día 25 de agosto 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM11 No. 0927 consolidado No. 09, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	COCO RAYADO X 2,5 KG	UNIDAD	5 ✓
2	UVAS PASAS X 1000 GR.	KILO	3 ✓
3	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	500 GRS	575 ✓
4	BOCADILLO 6,25 KLS BLOQUE	UNIDAD	11 ✓

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** SV [illegible] FECHA: 25-08-2026 DFI IVERANCE SHIPPING LINE-CTG
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	24	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
M GONZALEZ CEL: 3167243362	FUNCIONARIO ARC ALMIRANTE PADILLA

CONTENIDO: El día 24 de agosto de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-ARC ALM PADILLA No. 0930 orden de suministro No.099, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	500 GRS	50

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** TK Ocampo Ulian **FECHA**
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	25	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
S3LAA VILLANUEVA CARLOS	FUNCIONARIO ENAP

CONTENIDO: El día 25 de agosto de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido ENAP No. 0934 consolidado No. 079, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	UVAS PASAS X 1000 GR.	KILO	7

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	10	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
TS ALVARO HURTADO	FUNCIONARIO HONAC

CONTENIDO: El día 10 de agosto de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido HONAC No. 0893 consolidado No. 002, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	UVAS PASAS X 1000 GR.	KILO	2

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA 11-08-2026
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	