MATRIZ DE RIESGOS PARA: CONTRATO PARA TRANSFERIR LA SOBRETASA BOMBERIL AL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA INCENDIOS (PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y EXTINCIÓN), INUNDACIONES, LOS PREPARATIVOS Y ATENCIÓN DE RESCATES Y EMERGENCIAS EN TODAS SUS MODALIDADES, LA ATENCIÓN DE INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS, ACOMPAÑAMIENTO A LOS EVENTOS DE AFLUENCIA MASIVA DE PÚBLICO Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES CONEXAS DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implantados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por Implementar el Tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en que se completa el Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo ?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las obligaciones Cuando el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE DARIEN, no cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato.	Afecta el cumplimiento del contrato	2	Menor	2	Baja	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE DARIEN	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Supervisor	A partir de la firma del contrato	A partir de la firma del informe del supervisor	Verificando los soportes suministrados por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE DARIEN	Permanente
2	General	Externo	Selección	Regulatorio	Cambio en la normatividad	Afecta el cumplimiento del convenio	1	Menor	1	Baja	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE DARIEN	Verificación de la información suministrada por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE DARIEN	Probable	3	3	Bajo	Si	Supervisor	A partir de la firma del convenio	A partir de la firma del informe del supervisor	General	Permanente

3		Externo	Ejecución	Operacional	No pago de la seguridad social	Riesgo de accidente laboral	2	Menor	2	Probable	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE DARIEN	Verificación de la información suministrada por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE DARIEN	Raro	2	3	Bajo	Si	Supervisor	A partir de la firma del convenio	A partir de la firma del informe del supervisor	Verificando los soportes suministrados por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE DARIEN	Permanente
4	General	Externo	Selección	Operacional	Riesgo en el proceso contractual. Errores involuntarios que hayan quedado en las condiciones.	Afecta el cumplimiento del convenio	2	Menor	2	Baja	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE DARIEN y Municipio	Verificación de la información suministrada por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE DARIEN	Probable	3	3	Bajo	Si	Supervisor	A partir de la iniciación del proceso	A partir de la firma del informe del supervisor	Verificando los soportes suministrados por el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE DARIEN	Permanente
5	General	Externo	Selección	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones generales y específicas del convenio	Afecta el cumplimiento del contrato	2	Menor	2	Baja	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE DARIEN	Este riesgo será cubierto a través de póliza de cumplimiento del contrato	Probable	3	3	Bajo	Si	Supervisor	A partir de la suscripción del acta de inicio	A partir de la suscripción del acta de inicio	Constatar que los las actividades del contrato se realicen conforme al convenio	Permanente

Se firma en Calima El Darién, Valle del Cauca, a los nueve (9) días del mes de Septiembre de 2026.

SILVIA MILENA GONZALEZ CANO
Secretaria de Gobierno