SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL-

Alcaldía Local de Kennedy

Fecha de Solicitud: 02/09/2026	**Área de Origen:** Área de Gestión de Desarrollo Local

I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número Contrato: N° CPS-937-2025	**Fecha de Suscripción:** 01/12/2025	**Tipo de Contrato: MINIMA CUANTIA**
Plazo Inicial: (4) meses	**Fecha de Inicio:** 04 de diciembre de 2025	**Fecha de Terminación Inicial:** 03 de abril de 2026
Objeto: PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR (VEHÍCULOS LIVIANOS) DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY, GARANTIZANDO LA CONSERVACIÓN, SEGURIDAD Y DISPONIBILIDAD OPERATIVA DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES		
Contratista: AUTOS MONGUI SAS		
Supervisión: JAVIER PRIETO TRISTANCHO **Apoyo a la Supervisión: LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO**		**Valor Inicial:** $ 50.000.000
Número del proceso SECOP I o II: FDLK-MC-010-2025	**Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II:** (12/11/2025)	**Link del proceso en el SECOP I o II:** https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8583900&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. 04**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: $ 0 CDP No.: N/A	**Tiempo**: Prorrogar dos meses (2) ejecución del contrato **Fecha Terminación Final**: 14 de noviembre de 2026	Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No CPS-937-2025 por el término de dos meses (2) contados a partir del día siguiente del vencimiento del plazo pactado, es decir, desde el 15 de septiembre de 2026 hasta 14 de noviembre de 2026.

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No. 1		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: $ 0 CDP No.: N/A	Tiempo: Tres meses desde el 4 de abril de 2026 al 3 de julio de 2026	Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No CPS-937-2025 por el término de tres (3) meses contados a partir del día siguiente del vencimiento del plazo pactado, es decir, desde el 04 de abril de 2026 hasta 3 de julio de 2026.
	Fecha Terminación Final: 03 de julio de 2026	N/A
MODIFICACIÓN No. 2		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: $ 0 CDP No.: N/A	Tiempo: prorrogar Veintiocho (28) días ejecución del contrato	Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No CPS-937-2025 por el término de veintiocho (28) días contados a partir del día siguiente del vencimiento del plazo pactado, es decir, desde el 04 de julio de 2026 hasta 31 de julio de 2026.
	Fecha Terminación Final: 31 de julio de 2026	N/A
MODIFICACIÓN No. 3		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: $ 0 CDP No.: N/A	Tiempo: prorrogar cuarenta cinco días (45) días ejecución del contrato	Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No CPS-937-2025 por el término de Cuarenta y cinco (45) días contados a partir del día siguiente del vencimiento del plazo pactado, es decir, desde el 1 de agosto de 2026 hasta 14 de septiembre de 2026.
	Fecha Terminación Final: 14 de septiembre de 2026	N/A

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor del Contrato:	$ 50.000.000
Valor ejecutado:	$ 12.682.614
Valor Pagado:	$ 0
Valor a Adicionar:	$ 0
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	$ 50.000.000

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

La Alcaldía Local de Kennedy se permite solicitar la prórroga del Contrato No. CPS-937-2025, suscrito con la sociedad AUTOS MONGUI S.A.S., cuyo objeto es la prestación del servicio de mantenimiento del parque automotor (vehículos livianos) de propiedad del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy – Bogotá D.C.

Actualmente, el FDLK cuenta con el siguiente parque automotor: Hyundai Tucson OCK411, Hyundai Tucson OCK412, Ford Ranger OCK413 y Ford F-150 NPK369.

A la fecha, el contrato presenta un saldo disponible por valor de $.37.317.386, recursos que requieren ser ejecutados con el fin de garantizar la continuidad del mantenimiento preventivo y correctivo indispensable para asegurar el adecuado funcionamiento operativo de los vehículos y, en consecuencia, el normal desarrollo de las actividades misionales de la entidad.

En virtud de lo anterior, se hace necesario adelantar la ampliación del plazo contractual, con el propósito de permitir la ejecución de los recursos disponibles y asegurar la prestación continua del servicio.

Agradecemos adelantar el trámite administrativo correspondiente para formalizar la prórroga solicitada.

V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de apoyo a la supervisión solicitó la aprobación de la modificación contractual del contrato de **MINIMA CUANTIA No. CPS-937-2025**



_____

JAVIER PRIETO TRISTANCHO
Supervisor
Cargo: ALCALDE LOCAL DE KENNEDY (E)



_____

Nombre: LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO
Apoyo a la Supervisión
Cargo: Profesional Especializado 222-24

Proyectó: Juan Sebastián Beltrán Salas:
Revisó: Diego Leonardo Patiño:
Revisó y aprobó: Yuly Romero Melo – Profesional administrativa