	ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO DE CONTRATOS	Código: GC-F092
		Versión: 6
		Fecha: 22/11/2022

ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO No 1.

CONTRATO/CONVENIO N°: EPC-CI-033-2025
(ESCRIBA EL NUMERO DEL CONTRATO)

TIPO DE CONTRATO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
(PRESTACIÓN DE SERVICIOS, OBRA, INTERVENTORÍA, CONSULTORÍA, ESTUDIOS, DISEÑO Y OBRA, OTRO)

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 25 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PASCA.
(TAL COMO APARECE EN EL CONTRATO)

VALOR: $ 550 635 900,00
(VALOR EN NUMEROS)

CONTRATISTA: MUNICIPIO DE PASCA
(RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA)

PLAZO: OCHO (08) MESES
(NUMERO DE DIAS O DE MESES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO)

FECHA DE INICIACION: 2 DE DICIEMBRE DE 2025
(COLOCAR LA FECHA QUE APARECE EN EL ACTA DE INICIO)

FECHA DE TERMINACION INICIAL: 1 DE OCTUBRE DE 2026
(COLOCAR LA FECHA QUE APARECE EN EL ACTA DE INICIO)

MODIFICACIONES EN TIEMPO DADAS AL CONTRATO

PRORROGAS

Prorroga No.	Motivo De La Prorroga	Fecha De La Prorroga	Plazo De Prorroga	Nueva Fecha De Terminacion

SUSPENSIÓN

Suspension Nº	Motivo De La Suspensión	Fecha De Suspensión	Periodo De Suspension	Fecha De Reinicio	Nueva Fecha De Terminacion

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia de la suspensión No.1 del convenio anteriormente citado, de acuerdo al motivo expuesto a continuación:

Mediante oficio del 13 de julio de 2026, el municipio de Pasca solicitó la suspensión del Convenio EPC-CI-033-2025, señalando la necesidad de adelantar un análisis y revisión integral de los beneficiarios, la documentación contractual y demás aspectos relacionados con su ejecución. El propósito de esta revisión es verificar las condiciones requeridas para asegurar la adecuada continuidad y desarrollo del convenio.

En consecuencia, se considera pertinente suspender temporalmente la ejecución mientras se realizan las evaluaciones y acciones necesarias que permitan superar las situaciones identificadas.

Una vez se hayan superado las circunstancias que motivan la suspensión y se cuente con las condiciones necesarias para continuar, se procederá a al reinicio, garantizando la continuidad de las actividades previstas en el convenio.

Fecha de Suspensión	15/7/2026
Fecha de Reinicio	14/9/2026
Nueva fecha de Terminación	1/10/2026

El Contratista se compromete a ampliar la vigencia de las pólizas y a obtener la aceptación correspondiente por parte de la Dirección de Gestión Contractual de Empresas Publicas de Cundinamarca S.A. ESP.; así mismo, durante la presente suspensión atenderá las diferentes convocatorias de la Entidad Contratante o cualquier novedad administrativa contractual.

Se deja constancia expresa y aceptación por las partes que la presente acta no genera ajuste de precios, ni desequilibrio económico del contrato, ni mayor erogación para Empresas Publicas de Cundinamarca S.A. ESP.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el día 15 de julio del 2026

FIRMA
NOMBRE **JONATHAN ALFONSO PARRA FORERO**
Alcalde Municipio De Pasca

FIRMA
NOMBRE **MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ**
Supervisor - Director de Obras EPC

FIRMA
NOMBRE **KAROL XIOMARA TORRES AGUDELO**
Profesional de Apoyo a la Supervisión

FIRMA
NOMBRE **BRAYAN CAMILO BERMUDEZ HIDALGO**
Profesional de Apoyo a la Supervisión

ORIGINAL : EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S. A. E.S.P.
COPIA N. 1 : CONTRATISTA
COPIA N. 2 : INTERVENTOR/ SUPERVISOR

Elaboro : **Karol Xiomara Torres Agudelo**
Reviso : **Brayan Camilo Bermudez Hidalgo**