**ACTA DE REINICIO No. 2 AL CONTRATO DE OBRA No. CLPIH381 DE 2023.**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO:** | CONTRATO DE OBRA No. CLPIH381 DE 2023 |
| **OBJETO:** | "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA SANTA MARTA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GARZON - DEPARTAMENTO DEL HUILA" |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO LA ESPERANZA |
| **NIT** | 901.736.950-1 |
| **REPRESÉNTATE LEGAL:** | RAMIRO POLANIA FERNANDEZ<br>C.C. No. 12.105.775 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO CUBO<br>NIT 901.765.482-8 |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | **JOSE CARLOS GONZALEZ GARRIDO** |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $ 546.599.274,00 |
| **FECHA DE INICIO:** | 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL. |
| **ACTA DE SUSPENSION No 1:** | 27 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **FECHA DE PRORROGA A LA SUSPENSION No 1.** | 9 DE FEBRERO DE 2024 |
| **ACTA DE REINICIO No 1:** | 7 DE MAYO DE 2024 |
| **OTROSI N° 01:** | 7 DE MAYO DE 2024 |
| **ACTA DE SUSPENSION No 2:** | 27 DE JUNIO DE 2024 |
| **FECHA PRESENTE ACTA** | 26 DE AGOSTO DE 2026 |

En las oficinas del Instituto Departamental del Deporte, La Recreación, la Educación Física, y el Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila – INDERHUILA, el día veintisiete (27) de julio de 2026, los suscritos Dr. **FELIPE VICTORIA BARRAGÁN**, en calidad de **DIRECTOR del INDERHUILA,** el Ing. **JOSE CARLOS GONZALEZ GARRIDO**, quien actúa en calidad de Apoyo a la supervisión al contrato de obra **No. CLPIH381 DE 2023**, de otra parte, el **Ing. RAMIRO POLANIA FERNANDEZ** Represéntate legal de **CONSORCIO LA ESPERANZA**., en calidad de CONTRATISTA y la **Arq. ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO**, Representante legal del **CONSORCIO CUBO** en calidad de Interventor; y una vez

superadas las causales que dieron origen a la suspensión de obra, como se consignó en Acta de Justificación de creación de proyecto suscrita por las partes el veintiséis (26) de Agosto de 2026 y que hace parte integral de esta presenta **ACTA DE REINICIO No 2,** al contrato de obra **No. CLPIH381 DE 2023**.

El director del INDERHUILA en uso de las facultades dadas,

**ACUERDA**

1. Reiniciar la ejecución del contrato de obra **No. No. CLPIH381 DE 2023,** cuyo objeto es: **"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA SANTA MARTA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GARZON - DEPARTAMENTO DEL HUILA."**

2. Se solicita al contratista ampliar las garantías de las pólizas para ser llevadas a la entidad contratante para su aprobación.

3. La presente acta no generará costos adicionales, por tal motivo el contratista renuncia expresamente a cualquier reclamación posterior fundamentada en la presente acta.

Para constancias se firma en Neiva, el veintiséis (26) día del mes de Agosto de 2026, por quienes en ella intervienen.

**CONSORCIO LA ESPERANZA**
R.L. RAMIRO POLANIA FERNANDEZ
CONTRATISTA

**CONSORCIO CUBO**
R.L. ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO
INTERVENTOR

**D.R FELIPE VICTORIA BARRAGÁN**
DIRECTOR INDERHUILA.

**JOSE CARLOS GONZALEZ GARRIDO**
APOYO DE SUPERVISIÓN
INDERHUILA

**VoBo**----------
**JAIME ENRIQUE JIMENEZ LOPEZ**
Abogado – Contratista

**Reviso**----------
**HERNANDO ALVARADO SERRATO**
Abogado – Contratista

Vo.Bo.----------
**XIOMARA ALEJANDRA QUINTERO RIOS**
Abogado – Contratista