**SECRETARIA GENERAL**
**AREA DE CONTRATACIÓN**

**OTROSI No. 1 PRORROGA Y ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO DE SERVICIOS CSE-20260004**

| | |
|---|---|
| CONTRATANTE | MUNICIPIO DE DUITAMA |
| CONTRATISTA | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RAPIDO CHICAMOCHA |
| OBJETO: | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE DUITAMA |
| VALOR INICIAL | SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($688.067.800). |
| ADICIÓN No.1 | DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SEIS PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($219.596.106,38). |
| PLAZO INICIAL | Cuarenta y siete (47) días escolar, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO DE LA EJECUCIÓN Y SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2026 |
| PRORROGA No. 1 | Quince (15) días calendario escolar |

Entre los suscritos a saber, **MARINELLA CAMARGO BUITRAGO,** identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.670.728 expedida en Duitama, quien fue nombrada como Secretaria de Educación mediante Decreto No. 424 del 19 de junio de 2024 posesionado mediante Acta No. Folio 100 del 19 de junio de 2024, y que mediante Decreto No. 476 del 07 de septiembre de 2026 le fue delegado la capacidad para contratar en nombre del Municipio de Duitama identificado con Nit. 891.855.138-1, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE y por la otra **COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RAPIDO CHICAMOCHA**, con NIT. 891800044-1 representada legalmente por **JULIA PATRICIA CELY TIBAMOSO** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía Nº 46.674.033 de Duitama, para efectos del presente contrato se denomina EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente OTR OTROSI No. 1 PRORROGA Y ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO DE SERVICIOS CSE-20260004, que tiene por objeto: "P SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE DUITAMA", cuyo valor corresponde a la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($688.067.800), y un plazo de ejecución inicial de Cuarenta y siete (47) días escolar, contados a partir del acta de inicio de la ejecución y sin superar la vigencia 2026, de acuerdo con las siguientes consideraciones: **1.** Que el 06 de julio del 2026, se suscribió y se dio inicio el 06 de julio del 2026, en consecuencia se encuentra vigente. **2.** Que el 09 de septiembre del 2026, el supervisor CARLOS ARTURO GÓMEZ ESTUPIÑAN, radico solicitud de adición y prorroga que se encuentra soportada en los siguientes argumentos: "(...) El Municipio de Duitama, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, ha contratado el servicio de transporte escolar para los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales que requieren de dicho servicio. En este sentido, comedidamente solicito se designe a quien corresponda para adelantar el trámite de prórroga y adición al Contrato N.° CSE-20260004, suscrito entre el Municipio de Duitama y la Cooperativa de Transportadores Rápido Chicamocha – COOTRACHICA, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: Tal como se expone en el contrato vigente, la población escolar del sector rural debe recorrer grandes distancias y, en algunos casos, desplazarse bajo condiciones adversas para asistir a las instituciones educativas, circunstancia que puede limitar el acceso a la educación y la permanencia en el sistema educativo. En este sentido, el servicio de transporte escolar constituye una estrategia fundamental para garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes en los establecimientos educativos oficiales, especialmente de aquellos que residen en zonas rurales y presentan mayores barreras de desplazamiento. Así mismo, esta estrategia contribuye al cumplimiento de las metas establecidas en materia de cobertura y permanencia educativa, razón por la cual resulta necesario garantizar la continuidad del servicio durante el calendario académico correspondiente a la vigencia 2026. En igual sentido, la jurisprudencia se ha referido a la procedencia de la modificación contractual cuando existe la necesidad de incorporar elementos o condiciones no previstas inicialmente, cuya ejecución resulta necesaria para garantizar la

adecuada prestación del objeto contratado, incluyendo, cuando corresponda, la modificación del plazo y del valor contractual. El Contrato N.° CSE-20260004 tiene un plazo de ejecución inicial de quince (15) días calendario escolar, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y sin superar la vigencia fiscal 2026. Para efectos del cómputo de los días escolares se tiene en cuenta el calendario académico establecido mediante la Resolución N.° 1304 del 28 de octubre de 2025. Ahora bien, teniendo en cuenta que el 13 de julio de 2026 correspondió a un día festivo, se hace necesario ajustar el plazo de ejecución inicialmente previsto, con el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo de los días de prestación del servicio requeridos y la continuidad del transporte escolar para los estudiantes beneficiarios. Por lo anterior, y con el fin de garantizar la continuidad del programa de transporte escolar durante el calendario académico 2026, la Secretaría de Educación requiere prorrogar el plazo de ejecución contractual por quince (15) días calendario escolar, comprendidos entre el 15 de septiembre y el 13 de octubre de 2026, inclusive, sin superar la vigencia fiscal 2026. El costo asociado a esta ampliación del plazo, calculado con base en las rutas actualmente contratadas, asciende a la suma de DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SEIS PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($219.596.106,38). Adicionalmente, como consecuencia del ajuste requerido del plazo derivado del día festivo antes señalado, se solicita adicionar un (1) día al plazo de ejecución contractual, con el fin de completar los días efectivos de prestación del servicio requeridos para garantizar la continuidad del transporte escolar. En consecuencia, se solicita autorizar el trámite de prórroga y adición al Contrato N.° CSE-20260004, de conformidad con la normatividad aplicable, y efectuar las modificaciones correspondientes a las siguientes cláusulas: **a. CLÁUSULA SEGUNDA – DURACIÓN Y PLAZO** Prorrogar el término de ejecución contractual por quince (15) días calendario escolar, comprendidos entre el 15 de septiembre y el 13 de octubre de 2026, inclusive, y prorrogar un (1) día al plazo contractual, en razón del ajuste requerido por el día festivo del 14 de octubre de 2026, sin superar la vigencia fiscal 2026. **b. CLÁUSULA TERCERA – VALOR DEL CONTRATO** Adicionar el valor del contrato en la suma de DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SEIS PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($219.596.106,38). El valor correspondiente a la presente adición se encuentra respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N.° 2026001442, con cargo a la cuenta 2.3.1.22.01.0700.2.1.1 – Transporte Escolar, de acuerdo con las rutas que se requieren cubrir, las cuales corresponden a las inicialmente pactadas. Las rutas objeto de la presente adición se relacionan a continuación:

| | Ítem | DESCRIPCIÓN DE LA RUTA | NIÑOS A TRANSPORTAR | DIAS CONTRATADOS CALENDARIO ESCOLAR | NUMERO DE VEHICULOS | TIPO DE VEHICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO MEDRANO | **RUTA 1.** TALADRO VEREDA VENADO - INSTITUCION EDUCATIVA | 16 | 15 | 1 | MICROBUS |
| | | **RUTA 2.** VEREDA AVENDAÑOS 2 I.E-INSTITUCION EDUCATIVA | 11 | 15 | 1 | BUSETA |
| | | **RUTA 4.** COCA-COLA-SAN JOSE-RAFAEL REYES-CIRCUNVALAR-BARRIO BOYACA-SANTA ANA-COLEGIO FRANCISCO MEDRANO / CEMENTERIO-BARRIO BOYACA-CERROPINO-SANTA ANA-COLEGIO FRANCISCO MEDRANO. | 34 | 15 | 2 | BUSETA |
| | | **RUTA 6.** COCA-COLA-SAN JOSE-RAFAEL REYES-CIRCUNVALAR-BARRIO BOYACA A SEDE SANTA ANA. | 9 | 15 | 1 | MICROBUS |
| | | **TOTAL** | **70** | 15 | **5** | |
| 2 | SILVA PLAZAS | **RUTA 1:** COCA-COLA-SAN JOSE-CAMARA DE COMERCIO-RAFAEL REYES-CIRCUNVALAR-CALLE 18-LA GRUTA-CALLE 16-INTEGRADO-SEMINARIO-BARRIO BOYACA-CERROPINO. (PRIMARIA) **RUTA 2:** CARRERA 18 CON CALLE 14-ROMBOY DEL CEMENTERIO-AV LAS AMERICAS-POSTOBON-HIGUERAS-BATTALLON SILVA PLAZAS. (BACHILLERATO) **RUTA 3:** GLORIETA DE SAN JOSE-GLORIETA DEL HOSPITAL-CIRCUNVALAR-SAN LORENZO-SANTA CLARA-BATALLON SILVA PLZAS. (BACHILLERATO) | 120 | 15 | 3 | BUS |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **RUTA 1:** CARRERA 18 CON CALLE 14–ROMBOY DEL CEMENTERIO-AV LAS AMERICAS-POSTOBON-HIGUERAS-BATTALLON SILVA PLAZAS. (BACHILLERATO) **RUTA 2:** GLORIETA DE SAN JOSE-GLORIETA DEL HOSPITAL-CIRCUNVALAR-SAN LORENZO-SANTA CLARA-BATALLON SILVA PLZAS. (BACHILLERATO) **RUTA 3.** CARRERA 19 CON CALLE 15-TERMINAL ANTIGUO-FUNERARIA MODERNA-CARRERA 16-CALLE 17-CALLE 18-LA GRUTA-CALLE 16-INTEGRADO-SEMINARIO-BARRIO BOYACA-CERROPINO. (BACHILLERATO) | 80 | 15 | 2 | BUS |
| | | **RUTA 1.** CARRERA 18 CON CALLE 14–ROMBOY DEL CEMENTERIO-AV LAS AMERICAS-POSTOBON-HIGUERAS-BATTALLON SILVA PLAZAS. (BACHILLERATO) **RUTA 2:** GLORIETA DE SAN JOSE-GLORIETA DEL HOSPITAL-CIRCUNVALAR-SAN LORENZO-SANTA CLARA-BATALLON SILVA PLZAS. (BACHILLERATO) **RUTA 3.** CARRERA 19 CON CALLE 15-TERMINAL ANTIGUO-FUNERARIA MODERNA-CARRERA 16-CALLE 17-CALLE 18-LA GRUTA-CALLE 16-INTEGRADO-SEMINARIO-BARRIO BOYACA-CERROPINO. (BACHILLERATO) | 70 | 15 | 2 | BUS |
| | | **RUTA 4:** SANTA ANA-QUEBRADA DE BECERRAS-ESTACION MORENO-LA MESETA. (BACHILLERATO) | 30 | 15 | 1 | BUS |
| | | **RUTA 5:** TRANSICION | 15 | 15 | 1 | MICROBUS |
| | | **TOTAL** | **315** | 15 | **9** | |
| 3 | INSTITUCION EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL LA PRADERA | **RUTA 1-2:** COCA-COLA-SAN JOSE-LA DORADA-RAFAEL REYES-CIRCUNVALAR-RUTA DEL MUNDIA-LA TRIBUNA. (PRIMARIA)MUNDIA-LA TRIBUNA. | 75 | 15 | 2 | BUS |
| | | RUTA 3-4: POSTOBON-AV LAS AMERICAS-CARRERA 19-CALLE 16-INTEGRADO-LA GRUTA-SIRATA-11 DE MAYO. (PRIMARIA) | 80 | 15 | 2 | BUS |
| | | **RUTA 5,** CEMENTERIO-SANTA LUCIA-CIRCUNVALAR-CALLE 16-INTEGRADO-LA GRUTA-SIRATA-11 DE MAYO. (BACHILLERATO) | 28 | 15 | 1 | BUSETA |
| | | **RUTA 6:**SEDE SIRATA: Inicia desde la carrera 4 con calle 17 - Sigue La Gruta (Virgen) - Sube recogiendo estudiantes hasta llegar a la escuela sede Siratá.(Viceversa) | 6 | 15 | 1 | MICROBUS |
| | | SEDE SANTA LUCIA: Inicia en frente a la Iglesia de San Pedro – Cuatro Esquinas – Escuela Santa Lucia. | 12 | 15 | 1 | MICROBUS |
| | | **TOTAL** | **201** | 15 | **7** | |
| 4 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA | **RUTA 1:** POSTOBON-AV LAS AMERICAS-SEMAFORO DEL BOYACA-CIRCUNVALAR-TOLIBOY-SAN ANTONIO NORTE. | 38 | 15 | 1 | BUSETA |
| | | **RUTA 2.** VEREDA LA FLORIDA AL COLEGIO Y REGRESO | 12 | 15 | 1 | MICROBUS |
| | | **TOTAL** | **50** | 15 | **2** | |
| 5 | INSTITUCION EDUCATIVA QUEBRADA DE BECERRA | ***RUTA 1:*** PRIMARIA RECOGER EN LA IGLESIA LA GRUTA IGLESIA, CIRCUNVALAR CRA 15 PUENTE PEATONAL COLEGIO INTEGRADO, PARQUE EL CARMEN, HOTEL DINASTIA, POLICIA CEMENTERIO, COLEGIO BOYACA QUEBRADA BECERRA COLEGIO. | 23 | 15 | 1 | BUS |
| | | **RUTA 2:** BACHILLERATO 2, RUTA: BARRIO GRUTA IGLESIA, CIRCUNVALAR CRA 15 PUENTE | 31 | | 1 | BUS |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PEATONAL COLEGIO INTEGRADO, PARQUE EL CARMEN, HOTEL DINASTIA, POLICIA CEMENTERIO, COLEGIO BOYACA QUEBRADA BECERRA COLEGIO. | | 15 | | |
| | | **RUTA 3:** BACHILLERATO 2, RUTA BARRIO GRUTA IGLESIA, CIRCUNVALAR CRA 15 PUENTE PEATONAL COLEGIO INTEGRADO, PARQUE EL CARMEN, HOTEL DINASTIA, POLICIA CEMENTERIO, COLEGIO BOYACA QUEBRADA BECERRA COLEGIO. | 31 | 15 | 1 | BUS |
| | | **RUTA 4.** RUTA LABORATORIOS 2 DIAS A LA SEMANA (SOLO SALIDA) | 25 | 15 | 1 | BUSETA |
| | | **RUTA 5,** SANTA ANA COLEGIO QUEBRADA DE BECERRAS | 7 | 15 | 1 | MICROBUS |
| | | **RUTA 6,** RECEBERA COLEGIO QUEBRADA BECERRAS | 11 | 15 | 1 | MICROBUS |
| | | **TOTAL** | **128** | | **6** | |
| 6 | COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA | **RUTA 1,** VEREDA SANTA ANA - VEREDA LA PARROQUIA SECTOR LOS PINOS A SEDE INTEGRADO AVEREDA LA PARROQUIA SECTOR LOS PINOS Y VEREDA SANTA ANA. | 20 | 15 | 1 | BUSETA |
| | | **RUTA 2,** SANTA ANA-QUEBRADA SECTOR LOS PINOS A SEDE INTEGRADO, DE LA SEDE INTEGRADO - VEREDA L APARROQUIA SECTOR LOS PINOS- VEREDA SANTA ANA. | 20 | 15 | 1 | BUSETA |
| | | **RUTA 3,** VEREDA LA ELIDA, SAN LORENZO AV LAS AMERICAS A SEDE INTEGRAD, AV. LAS AMERICAS VEREDA ELIDA, SAN LORENZO | 30 | 15 | 1 | BUS |
| | | **RUTA 4,** CALLE 20 No. 29-42 BARRIO LOS ALPES SEDE GABRIELA MISTAL | 1 | 15 | 1 | AUTOMOVIL |
| | | **RUTA 5.** CANDIDO QUINTERO-A LA SEDE CAMPO AMOR (AUTOMOVIL) | 1 | 15 | 1 | AUTOMOVIL |
| | | **TOTAL** | **72** | | **5** | |
| 7 | COLEGIO BOYACA | **RUTA 1.** SANTA ANA-QUDESCRIPCIÓN DE LA RUTA DE TRANSPORTE ESCOLAR: COLEGIO BOYACÁ – VEREDA QUEBRADA DE BECERRAS- VEREDA SANTA ANA – VEREDA QUEBRADA DE BECERRA- COLEGIO BOYACÁ EBRADA DE BECERRAS- BARRIO BOYACA. | 25 | 15 | 1 | BUSETA |
| | | **RUTA 1.** SANTA ANA-QUDESCRIPCIÓN DE LA RUTA DE TRANSPORTE ESCOLAR: COLEGIO BOYACÁ – VEREDA QUEBRADA DE BECERRAS- VEREDA SANTA ANA – VEREDA QUEBRADA DE BECERRA- COLEGIO BOYACÁ EBRADA DE BECERRAS- BARRIO BOYACA. | 25 | 15 | 1 | BUSETA |
| | | **TOTAL** | **50** | | **2** | |
| 8 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS | **RUTA 1.** POSTOBON-AV LAS AMERICAS-CEMENTERIO-BARRIO BOYACA-CIRCUNVALAR-SAUNA-HOTEL EL NORTEÑO-LAS MARGARITAS. (BACHILLERATO) | 40 | 15 | 1 | BUS |
| | | **RUTA 2.** POSTOBON-AV LAS AMERICAS-CEMENTERIO-BARRIO BOYACA-CIRCUNVALAR-SAUNA-HOTEL EL NORTEÑO-LAS MARGARITAS. (PRIMARIA) | 40 | 15 | 1 | BUS |
| | | **RUTA 3.** PEATONAL DE JUAN GRANDE-COCA-COLA-SAN JOSE-PUEBLITO BOYACENSE-SAN LUIS ALTO. (BACHILLERATO) | 30 | 15 | 1 | BUS |
| | | **RUTA 4.** PEATONAL DE JUAN GRANDE-COCA-COLA-SAN JOSE-PUEBLITO BOYACENSE-SAN LUIS ALTO. (PRIMARIA) | 25 | 15 | 1 | BUSETA |
| | | **RUTA 5.** TERMINAL ANTIGUO-LA DORADA-RAFAEL REYES-VÍA SANTA ROSA DE VITERBO-LOS BAHOS-A LA SEDE LA FLORIDA. | 19 | 15 | 1 | MICROBUS |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TOTAL | 154 | | 5 | |
| 9 | INSTITUTO TECNICO NUEVA FAMILIA | **RUTA 1: CENTRAL** SAN ANTONIO, TOLIBOY, CIRCUNVALAR, BOYACA, AMERICAS, SEDE CENTRAL. CAMARA DE COMERCIO, CLINICA BOYACA, U, ANTONIO NARIÑO, CRA 35. CALLE 15, GLORIETA DEL HOSPITAL, SEDE CENTRAL. | 66 | 15 | 2 | BUS |
| | | **RUTA 2. CENTRAL:** FRENTE AL PASADENA NUEVO, COCA-COLA AVENIDA 42, POSTOBON, HOSPITAL, SEDE CENTRAL. | 33 | 15 | 1 | BUS |
| | | **RUTA 3. CENTRAL:** SAN LORENZO DE ABAJO, BATALLON SILVA PLAZAS A SEDE CENTRAL. | 30 | 15 | 1 | BUS |
| | | **RUTA 3. SEDE HIGUERAS:** CRUZ SAN ANTONIO NORTE, CALLE 23 CON AVENIDA CIRCUNVALAR, PUENTE PEATONAL GLV, ESQUINA BARRIO BOYACA, AKIKIRIQUI, GLORIETA DEL CEMENTERIO, PARQUE DE LAS AMERICAS, PUENTE VILLAS DEL MUNDIAL, PARADERO AVATAR, GLORIETA DEL HOSPITAL, POSTOBON CRA 42, ITNF HIGUERAS. | 75 | 15 | 2 | BUS |
| | | **RUTA 4: SEDE HIGUERAS:** UPTC PUENTE PEATONAL, IGLESIA SAN JOSE SEMAFORO CALLE 20 CIB CRA 30 ESQUINA, PUENTE PEATONAL, JUAN GRANDE CA 35 CON CALLE 15 ESQUINA COL JORGE TADEO LOZANO , PARADERO DE HOSPITAL, ITNF, SEDE CENTAL, ITNF HIGUERAS. | 75 | 15 | 2 | BUS |
| | | **RUTA 5: 1. SAN LORENZO,** Col PRESENTACION, CONJUNTO ATALAYA, PEATONAL, DE INTEGRADO, SEMAFORO SANTA LUCIA, BARRIO BOYACA, BATALLON, PARQUE VEREDA TRINIDAD, CASONA LA TRINIDAD, AVENIDA PRINCIPAL SEDE SAN LORENZO. | 35 | 15 | 1 | BUS |
| | | **RUTA 5: 2. SAN LORENZO** ROBLEDALES COCA-COLA PASADENA SAN JOSE, LA DORADA, CRA 18, AVENIDA DE LAS AMERICAS, AVATAR, HOSPITAL CRA 42, POSTOBON, PUENTE DEL ESTADIO, BRASAS Y BRASAS HIGUERAS, BOMBA TEXSACO, SAN LORENZO. | 40 | 15 | 1 | BUS |
| | | | 354 | | 10 | |
| 10 | COLEGIO RAFAEL REYES | MANZANA H CASA 20 CERRITO ENCANTADO<br>MANZANA H CASA 20 CERRITO ENCANTADO<br>Calle 16a . 37 – 15<br>CRA 23 02 76 SAN FERNANDO | 4 | 15 | 1 | AUTOMOVIL |
| | | Cra 32 9 32<br>CRA 11A 34 CUNDINAMARCA (DIV NIÑO)<br>TRANSV. 3 11 65. BARRIO LA PARROQUIA<br>CARRERA 6 # 9A - 18 PRIMARIA - PROGRESO | 4 | 15 | 1 | AUTOMOVIL |
| | | CALLE 9 BIS A 10A 42 (PROGRESO)<br>Calle 16a . 37 - 15<br>CRA. 15 18 30 CENTRO<br>CALLE 21A 37 66 CAMILO TORRES | 4 | 15 | 1 | AUTOMOVIL |
| | | VEREDA LA PARROQUIA CASA DE LA CAMPANA<br>CARRERA 8 13 73 PROGRESO<br>CRA 6 9A 18 PROGRESO GUADALUPE<br>CALLE 1E 8-30 RINCON CARGUA. | 4 | 15 | 1 | AUTOMOVIL |
| | | CRA 23 02 76 SAN FERNANDO<br>DIAG. 10 11 - 07 PROGRESO<br>MANZANA M CASA 1 CERRITO ENCANTADO<br>CALLE 9 BIS A 10A 42 DIVINO NIÑO | 4 | 15 | 1 | AUTOMOVIL |
| | | TOTAL | 20 | | 5 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | COLEGIO SIMON BOLIVAR | **RUTA 1:**;Inicia en Barrio Colombia, continúa hacia el semáforo del Colegio Seminario, toma la Circunvalar hacia el Colegio Rafael Reyes, luego La Dorada, San José, Coca-Cola, ingresa por Ferrecer y finaliza en el Colegio Técnico Municipal Simón Bolívar. | 30 | 15 | 1 | BUS |
| | | **RUTA 2:**Inicia en Cerro Pino, sigue hacia Boyacá, Cementerio, Avatar, baja por Las Américas, ingresa por la calle 35 y finaliza en el Colegio Técnico Municipal Simón Bolívar. | 32 | 15 | 1 | BUS |
| | | **RUTA 3:** Inicia en la esquina de la carrera 23 con avenida Las Américas, desciende por la avenida Las Américas, ingresa por la calle 35 y finaliza en el Colegio Técnico Municipal Simón Bolívar. | 28 | 15 | 1 | BUSETA |
| | | SEDE SAN FERNANDO - RUTA 1 JORNADA MAÑANA Y TARDE ENTRADA Y SALIDA | 97 | 15 | 3 | BUS |
| | | SEDE SAN FERNANDO JORNADA UNICA | 15 | 15 | 1 | MICROBUS |
| | | **TOTAL** | **202** | | **7** | |
| 12 | COLEGIO SANTO TOMAS DE AQUINO SEDE CARMEN | RUTA 1: TERMINAL NUEVO-CARRERA 42-PEATONAL DE JUAN GRANDE-AV CAMILO TORRES-SAN JOSE-RAFAEL REYES-CIRCUNVALAR-CALLE 15-CARRERA 14 Y AL PARQUE DEL CARMEN. (PRIMARIA) | 40 | 15 | 1 | BUS |
| | | **TOTAL** | **40** | | **1** | |
| | COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | **RUTA 1:**CEMENTERIO-AV LAS AMERICAS-POSTOBON-CARRERA 42 Y AL COLEGIO. (BACHILLERTO-PRIMARIA) | 35 | 15 | 1 | BUS |
| | | **RUTA 2:** CERROPINO-BARRIO BOYACA-CEMENTERIO-AV LAS AMERICAS-POSTOBON-CARRERA 42-AL COLEGIO. (BACHILLERATO-PRIMARIA) | 70 | 15 | 2 | BUS |
| | | **RUTA3:** PARADERO DE LA PRESENTACION DEL NORTE-AV CIRCUNVALAR-CALLE 18-LA GRUTA-SALESIANO-CALLE18-TERMINAL ANTIGUO-SAN JOSE-COCA-COLA. (BACHILLERATO-PRIMARIA) | 37 | 15 | 1 | BUS |
| | | POLIDEPORTIVO SAN ANTONIO A SEDE LA MILAGROSA | 4 | 15 | 1 | AUTOMOVIL |
| | | RETORNO CIUDADELA A SEDE CENTRAL | 1 | 15 | 1 | AUTOMOVIL |
| | | CALLE21A 27 46 A SEDE CENTRAL | 1 | 15 | 1 | AUTOMOVIL |
| | | **TOTAL** | **148** | | **7** | |
| | | **TOTAL, ESTUDIANTES BENEFICIADOS** | **1804** | | | |

(...)" **3.** Que de acuerdo con lo anterior se hace necesario dar continuidad al contrato de prestación de servicios citado. **4.** Que en aras de mantener el equilibrio contractual del contrato y teniendo en cuenta que la solicitud de adición, da lugar a la firma de un nuevo acuerdo de voluntades, esta se verá reflejada en la legalización del presente documento, en el cual las partes, se encuentran de acuerdo con la modificación realizada. **5.** Que la presente modificación no afectará las demás cláusulas del contrato original que no hubieren sido expresamente alteradas, por ende, conservaran su eficacia y vigencia. **6.** Que, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, las partes pueden llegar a los acuerdos que consideren pertinentes con el fin de garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual y los fines que con él se persiguen y la presente adición no afecta las demás cláusulas del contrato original que no hubieren sido expresamente modificadas, por ende, conservaran su eficacia y vigencia. **7.** Que verificadas las consideraciones anteriores, es pertinente acoger la solicitud de OTROSI No. 1 PRORROGA Y ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO DE SERVICIOS CSE-20260004. **8.** Que en consecuencia, se encuentra y procedente acoger la solicitud de la modificación, de acuerdo a las siguientes cláusulas: **PRIMERA:** Modificar la CLAUSULA CUARTA: Prorrogando el plazo inicialmente pactado en el CONTRATO DE SERVICIOS CSE-20260004, en un término de quince (15) días calendario escolar. **SEGUNDA:** Modificar la CLAUSULA QUINTA: adicionar al valor inicialmente pactado de CONTRATO DE SERVICIOS CSE-20260004, la suma de DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SEIS PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($219.596.106,38). **TERCERA:** APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. El valor de la presente adición se encuentra amparado en Certificado de Disponibilidad Presupuestal N.° 2026001442, con cargo a la cuenta 2.3.1.22.01.0700.2.1.1 – Transporte Escolar, de acuerdo a certificación que

se anexa. **CUARTA:** El contratista deberá pagar las estampillas de acuerdo con los términos del contrato y la presente adición. **QUINTA:** Todas las cláusulas y estipulaciones contempladas en el Contrato principal y que no fueron modificadas en el presente acuerdo, permanecen vigentes en su totalidad y válidas para efectos legales y demás fines pertinentes. **SEXTA:** La presente OTROSI No. 1 PRORROGA Y ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO DE SERVICIOS CSE-20260004, se entiende perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes, mediante la aceptación de esta a través de la plataforma SECOP II

**EL CONTRATANTE,**

**MARINELLA CAMARGO BUITRAGO**
Secretaria de Educación
Ordenador del Gasto- Dec. Municipal 476 del 07 de septiembre de 2026

**MARÍA TERESA CAMARGO GONZÁLEZ**
Secretaria General

Proyectó: Diana Julieth Zambrano – Oficina de contratación
Revisó: Sergio Forero - Asesor Jurídico.