Fecha de Inicio	Día	Mes	Año	Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	25	08	2025		23	05	2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor y/o interventor en calidad de tal y como representante de la Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

CONTRATO		**ORDEN**	**X**	**CONVENIO**	
Contrato número:	**EDUH-IP-008-2025**		**DE**	**AGOSTO 21 DE 2025**	
Objeto del contrato: "EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TURBO Y CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN LA I.E. PIEDRECITA SEDE COPE DEL DISTRITO DE TURBO"					
Supervisor:	**JURGEN ANDRES OLIVO HERRERA** Gerente General EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO "EDUH TURBO".				
Contratista:	**GRUPO JP & IP S.A.S.** Nit. N° 901.091.859-7. **R./LEGAL. WILSON DAVID SALGADO FLOREZ,** identificado con cedula de ciudadanía número 1.039.098.975, expedida en el Municipio de Necoclí.				
Valor del contrato:	MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L. ($1.400.000.000.)				
Duración Inicial del contrato:	CUATRO (4) MESES				
FECHA DE INICIO:	AGOSTO 25 DE 2025				
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	DICIEMBRE 24 DE 2025				
Suspensión n°01:	NOVIEMBRE 07 DE 2025				
Reinicio n°01:	ABRIL 06 DE 2026				
Fecha de terminación final después de reinicio:	MAYO 23 DE 2026				

En la Empresa De Desarrollo Urbano Y Hábitat Sostenible del Distrito de Turbo "EDUH TURBO" a los veinte tres (23) días del mes de mayo del año 2026, se reunieron las siguientes personas: el señor **JURGEN ANDRES OLIVO HERRERA** Gerente general de la empresa **EDUH TURBO** en su calidad de SUPERVISOR y el señor **WILSON DAVID SALGADO FLOREZ**, identificado tributariamente con cedula de ciudadanía número N° 1.039.098.975, expedida en el Municipio de Necoclí, con el fin de dar por terminado el contrato **EDUH-IP-008-2025 DE AGOSTO 21 DE 2025.**

De conformidad con la Certificación de Cumplimiento adjunta suscrita por el Supervisor y que hace parte integral del presente escrito, EL CONTRATISTA ejecutó las actividades acuerdo con el objeto: **"EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TURBO Y CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN LA I.E. PIEDRECITA SEDE COPE DEL DISTRITO DE TURBO" NRO. EDUH-IP-008-2025**

Cra 14 #106 - 21/23 Buenos aires, Turbo Antioquia
Edificio Perlato Apto 201
: 313 378 4709 @: contactenos@eduhturboantioquia.gov.co : www.eduhturboantioquia.gov.co

DE AGOSTO 21 DE 2025. el cual cumplió con las obligaciones contraídas con LA EDUH, hasta el día veinte tres (23) de mayo 2026 inclusive, así como con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, manifestando que se han culminado todas las actividades conforme a la estipulado en el contrato, Permite establecer el balance general, técnico y financiero de la obra de acuerdo con los el cual ha alcanzado el 100% de todas las actividades requeridas.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los a los veinte tres (23) días del mes de mayo del año 2026

JURGEN ANDRES OLIVO HERRERA
GERENTE GENERAL

R/L WILSON DAVID SALGADO FLOREZ
GRUPO JP & IP S.A.S.
CONTRATISTA

Proyecto: Carlos Andrés Gallego David// apoyo supervisión//SP

Cra 14 #106 - 21/23 Buenos aires, Turbo Antioquia
Edificio Perlato Apto 201
: 313 378 4709 @: contactenos@eduhturboantioquia.gov.co : www.eduhturboantioquia.gov.co