FECHA / PERIODO	DEFINICIÓN DE LA REUNIÓN
Mes 1 - Semana 2	Comité Técnico - Sesión 1 (Instalación y Plan de Trabajo)
Mes 2 - Semana 4	Comité Técnico - Sesión 2 (Seguimiento Operativo)
Mes 3 - Semana 4	Comité Técnico - Sesión 3 (Seguimiento y Programación Transferencia)
Mes 4 - Semana 2	Comité Técnico - Sesión 4 (Aprobación Segundo Desembolso)
Mes 5 - Semana 4	Comité Técnico - Sesión 5 (Seguimiento y Planificación Cierre)
Mes 6 - Semana 4	Comité Técnico - Sesión 6 (Cierre y Aprobación Tercer Desembolso)

TEMAS A TRATAR
Instalación oficial del Comité Técnico; Revisión y concertación del Plan de Trabajo y Cronograma (Actividad 1); Presentación del Diagnóstico territorial inicial (Actividad 2); Presentación de la Propuesta de seguimiento a compromisos (Actividad
Seguimiento al inicio de los espacios de diálogo en Localidad 1 y Localidad 2 (Actividad 5); Revisión de primeras relatorías (Actividad 6); Verificación de logística de incentivos, transporte y refrigerios.
Evaluación del desarrollo de espacios de diálogo en Localidades 1, 2 y 3; Programación y diseño de la 1ª Jornada de Transferencia Metodológica al equipo de la DPR (Actividad 7).
Verificación de requisitos para 2do Desembolso: Entrega de mínimo 12 espacios realizados, 12 relatorías, 1a jornada de transferencia realizada e Informe de avance físico y financiero con contrapartida.
Seguimiento a la culminación de los 24 espacios de diálogo; Revisión de avances en el ajuste a la Cartilla Metodológica (Actividad 8); Planeación del Encuentro Interlocal de Intercambio de Experiencias (Actividad 9).
Verificación de requisitos para 3er Desembolso: 24 espacios y relatorías completas, 2ª jornada de transferencia realizada, Encuentro de Intercambio, Cartilla ajustada, Documento Final de Sistematización (Actividad 11) e Informe Final Financiero.

COMPROMISOS / DECISIONES	ACTA / VERIFICACIÓN
Aprobación del Plan de Trabajo; Emisión del aval para el Primer Desembolso (30%); Concertación de la estrategia de convocatoria con Alcaldías Locales.	Acta No. 01 de Comité Técnico / Correo de aprobación
Validación del avance en territorio; Ajustes operativos a la convocatoria de participantes en Localidad 2.	Acta No. 02 de Comité Técnico
Aprobación de la metodología y fecha para la 1ª jornada de transferencia con colaboradores de la OCDPVR.	Acta No. 03 de Comité Técnico
Emitir aval expreso del Comité Técnico para el trámite del Segundo Desembolso (40%).	Acta No. 04 de Comité Técnico / Aval de desembolso
Aprobación de la agenda y logística para el Encuentro de Intercambio de Experiencias entre las 3 localidades.	Acta No. 05 de Comité Técnico
Emitir aval expreso del Comité Técnico para el trámite del Tercer Desembolso (30%) y cierre técnico-financiero del convenio.	Acta No. 06 de Comité Técnico / Certificado de cumplimiento final