Diversidad Empresarial Proyectiva S.A.S
Nit 901860050-6
Cra 26 B 29 25
diversidadep04@gmail.com

ACTA DE TERMINACION CONTRATO DE INTERVENTORIA 008-2025

CONTRATANTE	DIVERSIDAD EMPRESARIAL PROYECTIVA S.A.S
NIT	901.860.050-6
CONTRATISTA	LOGI-CO SOLUCIONES S.A.S
NIT	901.646.792-6
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS LA EME Y PIEDRA GORDA DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ANTIOQUIA, identificado con código BPIN 2025003050031
VALOR:	DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/L ($219.382.977,00), de los cuales se descontará el valor final de la administración delegada
PLAZO	CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DIAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA SUSCRIPCION	10 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO	16 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	01 DE MAYO DE 2026

Entre los suscritos a saber **VERONICA LOPEZ**, identificada con **1.022.125.320** de Argelia, quien actúa en calidad de representante legal de **DIVERDIDAD EMPRESARIAL PROYECTIVA S.A.S** con NIT **901.860.050-6**, quien para efectos del presente contrato se denominará El Contratante, y **SERGIO ALBEIRO MARTINEZ TORO**, mayor de edad, identificada cedula de ciudadanía **1.022.125.044** de Argelia, obrando en nombre y representación legal de **LOGI-CO SOLUCIONES S.A.S** con NIT **901.646.792-6** quien para efectos del presente contrato se denominará El Contratista;; hemos convenido celebrar **ACTA DE TERMINACION** al presente Contrato de interventoría, bajo las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que, entre **VERONICA LOPEZ**, identificada con **1.022.125.320** de Argelia, quien actúa en calidad de representante legal de **DIVERDIDAD EMPRESARIAL PROYECTIVA S.A.S** con NIT **901.860.050-6**, quien para efectos del presente contrato se denominará El Contratante, y **SERGIO ALBEIRO MARTINEZ TORO**, mayor de edad, identificada cedula de ciudadanía **1.022.125.044** de Argelia, obrando en nombre y representación legal de **LOGI-CO SOLUCIONES S.A.S** con NIT **901.646.792-6,** quien para efectos del presente contrato se denominará El Contratista, se celebró el contrato de interventoría 008-2025

SEGUNDO: Que el contrato de interventoría 008-2025 celebrado entre **DIVERSIDAD EMPRESARIAL PROYECTIVA SAS** y **LOGI-CO SOLUCIONES S.A.S,** tuvo como acta de inicio el día dieciséis (16) de diciembre de 2025

TERCERO: Que las partes el día primero (01) de mayo de 2026, de común acuerdo manifestaron la voluntad de dar por terminada la relación contractual ya que dio cumplimiento al objeto del contrato.

CUARTO: Que, el CONTRATO DE INTERVENTORIA 008-2025 fue recibido a entera satisfacción por parte del contratante y alcanzo su ejecución en un 100%.

QUINTO: Por lo expresado en el numeral anterior se considera procedente TERMINAR BILATERALMENTE el CONTRATO DE INTERVENTORIA 008-2025

En mérito de lo anterior,

ACUERDAN

PRIMERO: Dar por TERMINADO BILATERALMENTE CONTRATO DE INTERVENTORIA 008-2025, según las consideraciones de la presente acta.

SEGUNDO: Liquídese el contrato en el 100% de su ejecución.

TERCERO: Que, el CONTRATO DE INTERVENTORIA 008-2025 fue recibido a entera satisfacción por parte del contratante y alcanzo su ejecución en un 100%.

Para constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Medellín – Antioquia, el siete (07) de junio de 2026

VERÓNICA LÓPEZ

VERONICA LOPEZ
RL DIVERSIDAD EMPRESARIAL

SERGIO ALBEIRO MARTINEZ TORO
RL LOGI-CO SOLUCIONES S.A.S