

ACTA No. 2			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: AVANCE CONTRACTUAL CO1.PCCNTR.9612386 del 06 de julio de 2026			
CIUDAD Y FECHA:	Espinal, 28 de julio/2026	**HORA INICIO:** 9:00	**HORA FIN:** 11:00
LUGAR Y/O ENLACE:	**Centro Agropecuario La Granja Espinal - Tolima**	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Centro Agropecuario La Granja Sena Regional Tolima	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Aclaración de la ejecución y avance técnico **CO1.PCCNTR.9612386 del 06 de julio de 2026**			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 1. Coordinar la ejecución y avance técnico del contrato **CO1.PCCNTR.9612386 del 06 de julio de 2026** que tiene como objeto CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LA OBRA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE CONFORT TÉRMICO Y EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA VIGENCIA 2026.			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
Tras la adjudicación del contrato CO1.PCCNTR.9612386 del 06 de julio de 2026, se realizó una reunión presencial el 28 de julio del mismo año para coordinar el inicio de su ejecución. En el encuentro participaron el contratista Alberto Sarmiento Cárdenas, el supervisor Fabián Eduardo Manrique Méndez y la profesional de apoyo a la supervisión Adriana Magaly Camacho Parra. Durante la sesión se aclararon las especificaciones técnicas del objeto contractual, se socializaron las actividades prioritarias y se estableció una ruta de trabajo adaptable a las necesidades del servicio.			
CONCLUSIONES			
1. Alineación operativa y técnica: La reunión presencial permitió unificar criterios sobre las especificaciones del contrato CO1.PCCNTR.9612386 entre el contratista y el equipo de supervisión, garantizando la claridad técnica requerida para el inicio de la ejecución.			

2. Planificación estratégica adaptativa: Se estableció un plan de acción inicial enfocado en prioridades que asegura el cumplimiento de las metas contractuales, manteniendo la flexibilidad necesaria para ajustarse a los requerimientos del servicio.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Continuar con la ejecución del contrato de acuerdo con la normativa vigente basado en lo adjudicado al proveedor y con la aclaración de lo descrito en el presente documento.	**28 de julio de 2026**	**Alberto Sarmiento Cárdenas - Contratista**	
Continuar con la supervisión del contrato del **CO1.PCCNTR.9612386 del 06 de julio de 2026**	**28 de julio de 2026**	**Fabian Eduardo Manrique Mendez**	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA / EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Alberto Sarmiento Cárdenas	**Contratista**	**Si**	**N/A**	
Fabian Eduardo Manrique Méndez	**Supervisor de contrato**	**Si**	**N/A**	
Adriana Magaly Camacho Parra	**Apoyo a la Supervisión del contrato**	**Si**	**N/A**	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXO