	FORMATO **ACTA DE LIQUIDACIÓN**	**Código: F-AMCN-028** **Versión: 10** **Fecha: 29-12-2023**

Contrato N°:	CMC SM 050 2026		
Fecha de suscripción	22 de junio de 2026		
Objeto del contrato: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS AUTOMATICAS EN VIDRIO DESLIZANTES EQUIPO COMPLETO BATERIA DE SEGURIDAD, SENSORES Y SEGURO ELECTROMECÁNICO PARA EL PRIMER PISO DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE DE SANTA ROSA DE OSOS – ANTIOQUIA			
Contratante:	Municipio de Santa Rosa de Osos		
Contratista:	VILLEGAS Y VILLEGAS IVEGAS S.A.S	**NIT**	860501968-4
Supervisor(es) y/o interventor(es):	CARLOS ALBERTO MESA HINCAPIÉ secretario de Despacho Secretaría de Movilidad		

Valor inicial del contrato: CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/L ($40.873.763) IVA INCLUIDO
Plazo inicial del contrato: DOS MESES (02), CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
Acta de inicio: 25 DEJUNIO DE 2026
Fecha de Terminación: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026
HECHOS

1. Que entre el Municipio de Santa Rosa de Osos y VILLEGAS Y VILLEGAS IVEGAS S.A.S con NIT No. 860501968-4. se celebró el Contrato No. CMC SM 050 2026 de 22 de junio de 2026 cuyo objeto es SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS AUTOMATICAS EN VIDRIO DESLIZANTES EQUIPO COMPLETO BATERIA DE SEGURIDAD, SENSORES Y SEGURO ELECTROMECÁNICO PARA EL PRIMER PISO DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE DE SANTA ROSA DE OSOS – ANTIOQUIA.

2. Que el contrato fue avalado presupuestalmente mediante la Disponibilidad Presupuestal No. 0000000633 de fecha 09 de junio de 2026 y el Registro Presupuestal No. 00888 Del 23 de junio de 2026, Para la ejecución del presente contrato se requirió póliza No. 11-44-101285670 expedida el 25 de junio de 2026 y fue publicado el 25 de junio de 2026 en la página de adquisiciones estatal SECOP, se cancelaron los gastos e impuestos respectivos, fueron descontados los impuestos correspondientes en orden de pago, se aprobaron las pólizas correspondientes, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

3. Que, de acuerdo con las cláusulas del contrato, el plazo se estableció a partir de la fecha del acta de inicio y de acuerdo con esta, la fecha de iniciación fue el 25 de junio de 2026, quedando como fecha de terminación el 23 de septiembre de 2026.

4. Que el presente contrato fue adicionado, pero no prorrogado durante su ejecución.

a) ADICIONES:

Nº (adición)	Fecha de suscripción	Valor de la adición
N/A	N/A	N/A

b) PRORROGAS:

N°. (Prorroga)	Fecha de suscripción	Prorroga en días semanas ó meses	Fecha de terminación de la prórroga

01	24 de agosto de 2026	Treinta 30 días	25 de septiembre de 2026

c) MODIFICACIONES

N°. (MODIFICACIONES)	Fecha de suscripción	Cláusula modificada o adicionada	Descripción de la modificación
N/A	N/A	N/A	N/A

d) ACLARACIONES: N/A

e) SUSPENSIONES N/A

Número (Suspensiones)	Fecha de Suscripción	Plazo de la suspensión	Fecha de inicio de la suspensión	Fecha de reanudación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1. **PÓLIZAS:** N° 11-44-101285670 expedida el 25 de junio de 2026

AMPARO	VALOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$4.087.376,30	23/06/2026	23/12/2026
CALIDAD	$12.262.128,90	23/06/2026	23/08/2027

2. Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato y que fueron aportados por la supervisión mismo.

3. Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales.

4. Durante la ejecución del convenio se generaron los siguientes desembolsos o pagos:

ACTA DE PAGO No.	FACTURA N°	FECHA Y NUMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
Acta de pago No 001 Y FINAL	NRO. BA 54379	En trámite	$40.873.763

5. Resumen del Balance

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO $**
Valor inicial del contrato	$40.873.763
Valor de la adición N°	$0

Valor Total	$40.873.763
Valor total ejecutado	$40.873.763
Valor pagado a la fecha	$0
Valor que falta por cancelar	$40.873.763
Valor que falta por ejecutar	$0
Valor o Recursos Reintegrados	$0
Rendimientos financieros (si aplica)	$0

6. **Consideraciones:** Pendiente del último pago correspondiente a Acta 01 y Final por valor de $40.873.763

7. Anexos: N/A

ACUERDOS

1. Dar por liquidado el Contrato CMC SM 050 2026 de 22 de junio de 2026 cuyo objeto del contrato es: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS AUTOMATICAS EN VIDRIO DESLIZANTES EQUIPO COMPLETO BATERIA DE SEGURIDAD, SENSORES Y SEGURO ELECTROMECÁNICO PARA EL PRIMER PISO DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE DE SANTA ROSA DE OSOS – ANTIOQUIA.; debido a que se cumplió con el objeto del contrato suministrando.

2. El contratista garantizará la calidad la calidad de los elementos suministrados y el MUNICIPIO revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de la garantía única de cumplimiento constituida por el contratista.

3. Las partes declaran quedar a PAZ Y SALVO por todo concepto, una vez se pague el valor a favor del contratista.

Para constancia se firma a los 10 diez días del mes de septiembre de 2026.

RUBEN VILLEGAS BOTERO
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS BERNARDO MOLINA GRANDA
alcalde
CONTRATANTE

CARLOS ALBERTO MESA HINCAPIÉ
Secretario de Movilidad
SUPERVISOR

Elaboró: Raquel Enciso Mahecha - Técnica Administrativa Secretaría de Movilidad – Terminal de Transporte
Revisó: Carlos Alberto Mesa Hincapié – secretario de Despacho – Secretaría de Movilidad