Gobernación del CAUCA Oficina Asesora Jurídica	**RECIBIDO A SATISFACCION BIENES Y/O SERVICIOS**	Código: GC-F05 Versión: 04 Fecha: 18-11-2024 Página 1 de 2

TIPO DE INFORME				**No. DE CONTRATO**	**PERIODO DEL INFORME**	
					DESDE DIA/MES/AÑO	**HASTA** DIA/MES/AÑO
PARCIAL	**X**	**FINAL**		2908-2025	27/02/2026 10/06/2026	03/03/2026 07/07/2026

N° PROCESO CONTRATACION SECOP	DC-SG-MC-028-2025		
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
CONTRATISTA	EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA S.A.S		
No. DE IDENTIFICACION	901445224-1		
No. DE CELULAR Y/O TELEFONO	3117659680		
CDP No.	4578/2025 3181/2026	**CRP No.**	7930/2025 5443/2026
IMPUTACION PRESUPUESTAL	03-2.3.12.45.99.1000.18.2.3.2.02.02.08-896 03-2.3.12.45.99.1000.16.2.3.2.02.02.08-1.3.3.11.02		
NUMERO DE PAGO	05		
VALOR A PAGAR	$ 23.943.528,35		

BALANCE FINANCIERO				
VALOR DEL CONTRATO	$172.056.488.oo			
VALOR EJECUTADO			$ 124.908.367,73	
SALDO POR EJECUTAR			$ 47.148.120,27	
SEGURIDAD SOCIAL	**No. PLANILLA**	9504593002 9508334324 9508379245 9508380813	**TOTAL, PAGADO**	$ 1.703.800.oo $ 455.100.oo $ 2.246.100.oo $ 607.500.oo


OBJETO DEL CONTRATO

El contratista se obliga para con el departamento del Cauca realizar la interventoría de la obra de mantenimiento preventivo y correctivo que se lleva a cabo en uno de los bienes públicos del departamento del Cauca como el Centro de Convenciones de la Casa de la Moneda en el marco del proyecto mantenimiento preventivo y correctivo del centro de convenciones Casa de la Moneda Popayán.

JUSTIFICACION Y DETALLLE DE ACTIVIDADES Y/O BIENES

El suscrito, en calidad de supervisor del contrato en mención, certifica que el contratista entrego a entera satisfacción la interventoría de la obra de mantenimiento preventivo y correctivo que se lleva a cabo en uno de los bienes públicos del departamento del Cauca como el Centro de Convenciones de la Casa de la Moneda en el marco del proyecto mantenimiento preventivo y correctivo del centro de convenciones Casa de la Moneda Popayán, relacionado en las facturas electrónica de venta No. FECI-41 de 2026, periodo del 27 de febrero al 03 de marzo y del 10 de junio al 07 de julio de 2026, cumplimientò las condiciones y especificaciones técnicas requeridas por la entidad.

DESARROLLO DE LA SUPERVISION
Durante el periodo comprendido entre el 27 de febrero al 03 de marzo y del 10 de junio al 07 de julio de 2026 el contratista desarrollo la siguiente actividad encaminada al cumplimiento del objeto contractual: Entrego a entera satisfacción la interventoría de la obra de mantenimiento preventivo y correctivo que se lleva a cabo en uno de los bienes públicos del departamento del Cauca como el Centro de Convenciones de la Casa de la Moneda en el marco del proyecto mantenimiento preventivo y correctivo del centro de convenciones Casa de la Moneda Popayán.
NOTAS
El Supervisor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas, dentro del período de tiempo comprendido entre el 27 de febrero al 03 de marzo y del 10 de junio al 07 de julio de 2026 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.

DATOS DEL INTERVENTOR	
NOMBRE DEL INTERVENTOR	N/A
DEPENDENCIA	N/A
FIRMA	N/A
DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	FRANKY DARIO ALMARIO BRAVO
DEPENDENCIA	SECRETARIO GENERAL
FIRMA	
DATOS APOYO A LA SUPERVISION	
NOMBRE	N/A
DEPENDENCIA	
FIRMA	
DATOS APOYO A LA SUPERVISION	
NOMBRE	N/A
DEPENDENCIA	
FIRMA	
FECHA ELABORACION	03 DE AGOSTO DE 2026

Gobernación del CAUCA | Secretaría General

Popayán, 03 de agosto de 2026

Señores
CENTRAL DE CUENTAS
Oficina de Contabilidad
Popayán

Cordial saludo

Comedidamente me permito informar que la cuenta No. 5 del contrato No. 2908 de 2025, por valor de $ 23.943.528,35; se pagara así:

R.P. No. 7930 de 2025	
03-2.3-12.45.99.1000.18.2.3.2.02.02.08-896	$ 11.573.060,62
R.P. No. 5443 de 2026	
03-2.3-12.45.99.1000.16.2.3.2.02.02.08-1.3.3.11.02	$ 12.370.467,73
TOTAL	**$ 23.943.528,35**

Institucionalmente,

FRANKY DARIO ALMARIO BRAVO
Secretario General
Supervisor Contrato No. 2908 de 2025

Grupo de Gestión de Bienes y Servicios
Calle 4 Carrera 7 Esquina
Popayán- Cauca
bienesyservicios@cauca.gov.co
No. Celular 310 4483715

	CONTRATO No. 2908-2025	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**	$ 112.537.900,00	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.2908-2025**
		VALOR ADICIONAL:	$ 59.518.588,00	
		VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 172.056.488,00	**ACTA DE PAGO PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 05**
	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA REALIZAR LA INTERVENTORÍA DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE SE LLEVA A CABO EN UNO DE LOS BIENES PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA COMO EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CASA DE LA MONEDA EN EL MARCO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA POPAYÁN	**PLAZO INICIAL :**	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
		FECHA DE INICIO:	07 DE OCTUBRE DE 2025	
		MODIFICACION No 01	31 DE OCTUBRE DE 2025	
		MODIFICACION No 02	05 DE DICIEMBRE DE 2025	FECHA PRESENTE ACTA: DEL 27 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2026 Y DEL 10 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2026
		SUSPENSION No 01	31 DE DICIEMBRE DE 2025	
		REINICION No 01	13 DE FEBRERO DE 2026	
		SUSPENSION No 02	03 DE MARZO DE 2026	
		REINICION No 02	10 DE JUNIO DE 2026	
		FECHA VENCIMIENTO ACTUAL:	30 DE JULIO DE 2026	

INTERVENTOR:	EDIFICAR COLOMBIA INGENIERÍA SAS		**CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES**			**CONDIC. ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN**		**INTERVENTORÍA EJECUTADA**			
SUPERVISOR:	FRANKY ALMARIO BRAVO							**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADA**	
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT.**	**V/UNIT**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VALOR**	**% DE AVANCE / CUOTAS**	**VALOR**	**% DE AVANCE / CUOTAS**	**VALOR**
b)	Cien por ciento (100%) del valor de la interventoría se pagará contra el avance registrado del contrato de obra. FORMA DE PAGO: EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera: Por medio de actas parciales de interventoría de acuerdo al avance del contrato de obra vigilado, contra factura o cuenta de cobro del contratista y previa certificación de cumplimiento expedida por el Supervisor del Contrato.	Und	100%	$ 144.585.284	$ 144.585.284	-	-	13,92%	$ 20.120.612	72,60%	$ 104.965.015
	SUBTOTAL COSTOS BÁSICO				**$ 144.585.284,00**				**$ 20.120.612,06**		**$ 104.965.014,90**
	IVA INCLUIDO (19%)				**$ 27.471.203,96**				**$ 3.822.916,29**		**$ 19.943.352,83**
	COSTO TOTAL INTERVENTORÍA				**$ 172.056.488,00**				**$ 23.943.528,35**		**$ 124.908.367,73**

ESTADO DEL ANTICIPO :		**ESTADO DEL CONTRATO :**	
VALOR ANTICIPO RECIBIDO (0%) :	No Aplica	VALOR CONTRATO PRINCIPAL	$ 112.537.900,00
VALOR AMORTIZACIONES ACTAS ANTERIORES :	No Aplica	VALOR ADICIONAL	$ 59.518.588,00
VALOR AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA :	No Aplica	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 172.056.488,00
	No Aplica	VALOR EJECUTADO ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR	$ 100.964.839,38
VALOR AMORTIZADO A LA FECHA :	No Aplica	VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 23.943.528,35
SALDO POR AMORTIZAR :	No Aplica	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA	$ 124.908.367,73
		SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	$ 47.148.120,27

NOTAS:
Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista interventor y supervisor.
La presente acta no exime al contratista de la repetición a costa suya de los servicios defectuosos por causas que le sean imputables.

VALOR PRESENTE ACTA	$ 23.943.528,35	VEINTITRES MILLONES NOVESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE.
NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 23.943.528,35	VEINTITRES MILLONES NOVESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE.

CONSIGNAR: CUENTA DE AHORROS No 26100002227 DE BANCOLOMBIA, A NOMBRE DE EDIFICAR COLOMBIA INGENIERÍA SAS identificado con Nit. No. 901.445.224-1, R.L.: JOSÉ LUIS RÍOS FUENTES C.C. No. 4.614.806 DE POPAYÁN

Ing. JOSE LUIS RÍOS FUENTES
R/L EDIFICAR COLOMBIA INGENIERÍA SAS
Interventor

Dr. FRANKY ALMARIO BRAVO
Secretario General
Supervisor del contrato

Proyecto : Juliana Jamioy M.- Residente de interventoría

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2908-2025
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 05

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

1. DATOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO

CONTRATO PRINCIPAL No.	2908-2025
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CONTRATISTA INTERVENTOR	EDIFICAR COLOMBIA INGENIERÍA SAS
REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE LUIS RIOS FUENTES FUENTES
SUPERVISOR	FRANKY ALMARIO BRAVO
OBJETO	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA REALIZAR LA INTERVENTORÍA DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE SE LLEVA A CABO EN UNO DE LOS BIENES PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA COMO EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CASA DE LA MONEDA EN EL MARCO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA POPAYÁN
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	4578
VALOR DEL CONTRATO	$ 112.537.900,00
VALOR ADICIONAL	$ 59.518.588,00
VALOR TOTAL	$ 172.056.488,00
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	07 DE OCTUBRE DE 2025
MODIFICACION No 01	31 DE OCTUBRE DE 2025
MODIFICACION No 02	05 DE DICIEMBRE DE 2025
SUSPENSION No 01	31 DE DICIEMBRE DE 2025
REINICIO No 01	13 DE FEBRERO DE 2026
SUSPENSION No 02	03 DE MARZO DE 2026
REINICIO No 02	10 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL	30 DE JULIO DE 2026

2. PARTES QUE INTERVIENEN

En Popayán a los siete (07) días del mes de julio de 2026, se reunieron los Ingenieros: JOSE LUIS RIOS FUENTES, en su calidad de Representante Legal de EDIFICAR COLOMBIA INGENIERÍA SAS, contratista del presente contrato y FRANKY ALMARIO BRAVO, en representación del DEPARTAMENTO DEL CAUCA, en su calidad de Supervisor, con el fin de suscribir la presenta ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORÍA No.5 del contrato No. 2908-2025 de acuerdo con las siguientes consideraciones:

3. CRONOLOGÍA

FIRMA DEL CONTRATO PRINCIPAL	06 DE AGOSTO DE 2025
INICIACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	07 DE OCTUBRE DE 2025
VENCIMIENTO DEL CONTRATO	30 DE JULIO DE 2026
PLAZO TOTAL	HASTA EL 30 DE JULIO DE 2026

4. VALOR INTERVENTORÍA CONTRATADA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 112.537.900
VALORES ADICIONALES	$ 59.518.588
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 172.056.488

5. INTERVENTORÍA EJECUTADA Y RECIBIDA PRESENTE ACTA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	CANT
	Cien por ciento (100%) del valor de la interventoria se pagará contra el avance registrado del contrato de obra. FORMA DE PAGO: EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera: Por medio de actas parciales de interventoría de acuerdo al avance del contrato de obra vigilado, contra factura o cuenta de cobro del contratista y previa certificación de cumplimiento expedida por el Supervisor del Contrato.	Und	13,92%

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista interventor y supervisor.
La presente acta no exime al contratista de la repetición a costa suya de los servicios defectuosos por causas que le sean imputables.

Para constancia se firma por los que intervienen.

Ing. JOSE LUIS RIOS FUENTES
R/L EDIFICAR COLOMBIA INGENIERÍA SAS

Dr. FRANKY ALMARIO BRAVO
Secretario General
Supervisor

Proyecto : Juliana Jamioy M.- Residente de interventoría

CONTRATO No. 2908-2025				PRE-ACTA No.5
	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 112.537.900,00	FECHA DE INICIO: 07 DE OCTUBRE DE 2025	
	VALOR ADICIONAL:	$ 59.518.588,00	MODIFICACION No 01 31 DE OCTUBRE DE 2025	
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 172.056.488,00	MODIFICACION No 02 05 DE DICIEMBRE DE 2025	
			SUSPENSION No 01 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
			REINICIO No 01 13 DE FEBRERO DE 2026	
EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA REALIZAR LA INTERVENTORÍA DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE SE LLEVA A CABO EN UNO DE LOS BIENES PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA COMO EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CASA DE LA MONEDA EN EL MARCO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA POPAYÁN			SUSPENSION No 02 03 DE MARZO DE 2026	13.92 % DEL VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA
			REINICIO No 02 10 DE JUNIO DE 2026	
			FECHA VENCIMIENTO ACTUAL: 30 DE JULIO DE 2026	

EL VALOR DE LA INTERVENTORIA SE PAGARÁ DE ACUERDO AL AVANCE DE OBRA

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA					INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA							
						Literal b						
CONTRACTUAL	VALOR TOTAL CONTRATISTA DE OBRA	VALOR PRESENTA ACTA	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACUMULADO	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR PRESENTE ACTA		VALOR ACUMULADO ANTERIOR		VALOR ACUMULADO		
TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 1.713.028.595	$ 238.386.528	$ 1.098.146.057,98	$ 1.336.532.586	$ 144.585.284,03		$ 20.120.612,06		$ 84.844.402,84		$ 104.965.014,90	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$ 513.908.579	$ 71.515.958	$ 208.647.751,02	$ 280.163.709	$ 27.471.203,97	13,92%	$ 3.822.916,29	58,68%	$ 16.120.436,54	72,60%	$ 19.943.352,83	
VALOR TOTAL	$ 2.226.937.174	$ 309.902.486	$ 1.306.793.809,00	$ 1.616.696.295	$ 172.056.488		$ 23.943.528,35		$ 100.964.839,38		$ 124.908.367,73	
0												
TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 2.226.937.174,00	$ 309.902.486,00	$ 1.306.793.809,00	$ 1.616.696.295,00	$ 172.056.488,00	13,92%	23.943.528,35	58,68%	14.050.354,00	72,60%	124.908.367,73	

Ing. JOSÉ LUIS RÍOS FUENTES
R/L. EDIFICAR COLOMBIA INGENIERÍA SAS
Interventor

Dr. FRANKY ALMARIO BRAVO
Secretario General
Supervisor

Proyecto : Juliana Jamioy M.- Residente de Interventoría

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901445224	1	EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUCURSAL NORTE 1	CLL 31N 4-66	POPAYAN-CAUCA	3117659680	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	300172354	9504593002	E	2026/04/09	2026/05/11	NEQUI	32	$1,741,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SUCURSAL NORTE 1 (3 Afiliados)																								$5,501,810	$880,400			$5,501,810	$220,200			$5,501,810	$220,200			$5,501,810		$383,000		$0	$0		$1,703,800
Centro de Trabajo: OBRA (3 Afiliados)																								$5,501,810	$880,400			$5,501,810	$220,200			$5,501,810	$220,200			$5,501,810		$383,000		$0	$0		$1,703,800
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (3 Afiliados)																								$5,501,810	$880,400			$5,501,810	$220,200			$5,501,810	$220,200			$5,501,810		$383,000		$0	$0		$1,703,800
1	CC	13475323	GAMBOA JAIRO																			25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF14	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
2	CC	4614806	RIOS JOSE																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
3	CC	76312505	VELASCO FERNANDO																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
Total			**Afiliados(3)**																					$5,501,810	$880,400			$5,501,810	$220,200			$5,501,810	$220,200			$5,501,810		$383,000		$0	$0		$1,703,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$880,400	$19,500	$0	$899,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$320,000	$7,100	$0	$327,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$560,400	$12,400	$0	$572,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$383,000	$8,500	$0	$391,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$383,000	$8,500	$0	$391,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$220,200	$4,900	$0	$225,100
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	3	$220,200	$4,900	$0	$225,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$220,200	$4,900	$0	$225,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$220,200	$4,900	$0	$225,100
TOTAL				**3**	**$1,703,800**	**$37,800**	**$0**	**$1,741,600**

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 901445224	1	EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUCURSAL NORTE 1	CLL 31N 4-66	POPAYAN-CAUCA	3117659680

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2026-03	Periodo Salud	2026-04
Fecha límite de pago	2026/04/09	Fecha de pago	2026/05/11
Dias de mora	32	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$1,703,800
Intereses de mora	$37,800
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$1,741,600

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9504593002
Clave de pago	300172354
Banco	NEQUI

2026/07/28 01:16 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901445224	1	EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUCURSAL NORTE 1	CLL 31N 4-66	POPAYAN-CAUCA	3117659680	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-03	2026-04	502990319	9508334324	E	2026/04/09	2026/07/23	BANCOLOMBIA		$1,072,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SUCURSAL NORTE 2 (4 Afiliados)																								$1,466,205	$234,900			$1,466,205	$59,000			$1,466,205	$59,000			$1,466,205		$102,200		$0	$0		$455,100
Centro de Trabajo: OBRA (4 Afiliados)																								$1,466,205	$234,900			$1,466,205	$59,000			$1,466,205	$59,000			$1,466,205		$102,200		$0	$0		$455,100
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (4 Afiliados)																								$1,466,205	$234,900			$1,466,205	$59,000			$1,466,205	$59,000			$1,466,205		$102,200		$0	$0		$455,100
1	CC	1061780542	ACEVEDO ERIKA	X	X																	230301	6	$415,662	$66,600	EPS018	6	$415,662	$16,700	CCF14	6	$415,662	$16,700	14-23	6	$415,662	6.960%	$29,000	6	$0	$0	SI	$129,000
2	CC	1061791458	JAMIOY GLADIS	X	X																	230301	6	$350,181	$56,100	EPS005	6	$350,181	$14,100	CCF14	6	$350,181	$14,100	14-23	6	$350,181	6.960%	$24,400	6	$0	$0	SI	$108,700
3	CC	1061789504	MUÑOZ DUVAN	X	X																	230301	6	$350,181	$56,100	EPS005	6	$350,181	$14,100	CCF14	6	$350,181	$14,100	14-23	6	$350,181	6.960%	$24,400	6	$0	$0	SI	$108,700
4	CC	10297986	RENGIFO MANUEL	X	X																	230301	6	$350,181	$56,100	EPS005	6	$350,181	$14,100	CCF14	6	$350,181	$14,100	14-23	6	$350,181	6.960%	$24,400	6	$0	$0	SI	$108,700
Total			**Afiliados(4)**																					$1,466,205	$234,900			$1,466,205	$59,000			$1,466,205	$59,000			$1,466,205		$102,200		$0	$0		$455,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	**CODIGO**	**NIT**	**DV**	**AFILIADOS**	**VALOR LIQUIDADO**
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$234,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$234,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$102,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$102,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$59,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	4	$59,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$59,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$16,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$42,300
TOTAL				**4**	**$455,100**

Bancolombia

Comprobante en línea

22 Jul 2026 18:33

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 502990319

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
190.84.88.168

Fecha
22 Jul 2026 18:33

Referencia 2
NIT

Número de factura
9508334324

Referencia 3
901445224

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave 9508334324

Valor del Pago
$1.072.700

Número de comprobante
TR260722183344Ec07ex

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Cuenta de ahorros
**** 0480**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901445224	1	EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUCURSAL NORTE 1	CLL 31N 4-66	POPAYAN-CAUCA	3117659680	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	504575249	9508379245	E	2026/07/07	2026/07/23	BANCOLOMBIA	16	$2,272,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SUCURSAL NORTE 1 (4 Afiliados)																								$7,252,715	$1,160,600			$7,252,715	$290,300			$7,252,715	$290,300			$7,252,715		$504,900		$0	$0		$2,246,100
Centro de Trabajo: OBRA (4 Afiliados)																								$7,252,715	$1,160,600			$7,252,715	$290,300			$7,252,715	$290,300			$7,252,715		$504,900		$0	$0		$2,246,100
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (4 Afiliados)																								$7,252,715	$1,160,600			$7,252,715	$290,300			$7,252,715	$290,300			$7,252,715		$504,900		$0	$0		$2,246,100
1	CC	13475323	GAMBOA JAIRO		X																	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF14	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
2	CC	6227722	GARCIA DAVID																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
3	CC	4614806	RIOS JOSE	X																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
4	CC	76312505	VELASCO FERNANDO	X																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
Total			**Afiliados(4)**																					$7,252,715	$1,160,600			$7,252,715	$290,300			$7,252,715	$290,300			$7,252,715		$504,900		$0	$0		$2,246,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,160,600	$13,700	$0	$1,174,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$320,000	$3,800	$0	$323,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$840,600	$9,900	$0	$850,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$504,900	$6,000	$0	$510,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$504,900	$6,000	$0	$510,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$290,300	$3,400	$0	$293,700
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	4	$290,300	$3,400	$0	$293,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$290,300	$3,500	$0	$293,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$900	$0	$71,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$220,200	$2,600	$0	$222,800
TOTAL				**4**	**$2,246,100**	**$26,600**	**$0**	**$2,272,700**

Bancolombia

Comprobante en línea

23 Jul 2026 11:36

Pago PSE

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
190.84.88.168

Fecha
23 Jul 2026 11:36

Referencia 2
NIT

Número de factura
9508379245

Referencia 3
901445224

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave 9508379245

Valor del Pago
$2.272.700

Número de comprobante
TR260723113643EtVIAk

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Cuenta de ahorros
****** 0480**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901445224	1	EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUCURSAL NORTE 1	CLL 31N 4-66	POPAYAN-CAUCA	3117659680	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	504600156	9508380813	E	2026/07/07	2026/07/23	BANCOLOMBIA	16	$614,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SUCURSAL NORTE 2 (4 Afiliados)																						$1,958,737	$313,700			$1,958,737	$78,700			$1,958,737	$78,700			$1,958,737		$136,400		$0	$0		$607,500
Centro de Trabajo: OBRA (4 Afiliados)																						$1,958,737	$313,700			$1,958,737	$78,700			$1,958,737	$78,700			$1,958,737		$136,400		$0	$0		$607,500
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (4 Afiliados)																						$1,958,737	$313,700			$1,958,737	$78,700			$1,958,737	$78,700			$1,958,737		$136,400		$0	$0		$607,500
1	CC	1061780542	ACEVEDO ERIKA	X																230301	3	$207,831	$33,300	EPS018	3	$207,831	$8,400	CCF14	3	$207,831	$8,400	14-23	3	$207,831	6.960%	$14,500	3	$0	$0	SI	$64,600
2	CC	1061791458	JAMIOY GLADIS	X	X															230301	24	$1,400,724	$224,200	EPS005	24	$1,400,724	$56,100	CCF14	24	$1,400,724	$56,100	14-23	24	$1,400,724	6.960%	$97,500	24	$0	$0	SI	$433,900
3	CC	1061789504	MUÑOZ DUVAN	X																230301	3	$175,091	$28,100	EPS005	3	$175,091	$7,100	CCF14	3	$175,091	$7,100	14-23	3	$175,091	6.960%	$12,200	3	$0	$0	SI	$54,500
4	CC	10297986	RENGIFO MANUEL	X																230301	3	$175,091	$28,100	EPS005	3	$175,091	$7,100	CCF14	3	$175,091	$7,100	14-23	3	$175,091	6.960%	$12,200	3	$0	$0	SI	$54,500
Total			**Afiliados(4)**																			$1,958,737	$313,700			$1,958,737	$78,700			$1,958,737	$78,700			$1,958,737		$136,400		$0	$0		$607,500

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$313,700	$3,700	$0	$317,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$313,700	$3,700	$0	$317,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$136,400	$1,600	$0	$138,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$136,400	$1,600	$0	$138,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$78,700	$1,000	$0	$79,700
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	4	$78,700	$1,000	$0	$79,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$78,700	$1,000	$0	$79,700
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$8,400	$100	$0	$8,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$70,300	$900	$0	$71,200
TOTAL				**4**	**$607,500**	**$7,300**	**$0**	**$614,800**

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 901445224	1	EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUCURSAL NORTE 1	CLL 31N 4-66	POPAYAN-CAUCA	3117659680

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2026-06	Periodo Salud	2026-07
Fecha límite de pago	2026/07/07	Fecha de pago	2026/07/23
Dias de mora	16	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$607,500
Intereses de mora	$7,300
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$614,800

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9508380813
Clave de pago	504600156
Banco	BANCOLOMBIA

2026/07/28 01:18 PM

CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES

Popayán, 07 de julio de 2026

Señores:
GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Popayán - Cauca

Respetados Señores:

Nosotros **EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA S.A.S** cuyo representante legal es **JOSE LUIS RIOS FUENTES** identificado con c.c 4.614.806 de Popayán – Cauca y **NATALIA MONTENEGRO NARVAEZ** identificada con C.c No. 1.144.053.558 de Cali Y tarjeta profesional No. 309715-T expedida por la JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARAMOS BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que **EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA S.A.S** ha efectuado el pago por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el periodo comprendido entre el 27 de febrero al 03 de marzo de 2026 y del 10 de junio al 07 de julio de 2026.

Atentamente,

EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA S.A.S
R.L. JOSE LUIS RIOS FUENTES
c.c. 4.614.806

NATALIA MONTENEGRO NARVAEZ
C.c No. 1.144.053.558 de Cali
T.P. No. 309715-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

309715-T



NATALIA EUGENIA
MONTENEGRO NARVAEZ
C.C. 1144053558
RES. INSCRIPCION 193 DEL 30/05/2023
CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL CAUCA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

359156 360166

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

95C6ADC188E66A8B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NATALIA EUGENIA MONTENEGRO NARVAEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1144053558 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 309715-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.144.053.558**

MONTENEGRO NARVAEZ

APELLIDOS

NATALIA EUGENIA

NOMBRES



Natalia E Montenegro Narvaez

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-JUL-1992**

POPAYAN
(CAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

03-AGO-2010 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-1100100-00785181-F-1144053558-20160203 **00481**90784A 1 45776200