ACTA DE TERMINACION

Entre los suscritos a saber **RAUL ANDRES MIRA PEÑA,** identificados con cedula de ciudadanía N° 71.380.228, quien actúa en calidad de representante legal de **VIAS & VIVIENDAS S.A.S**, con NIT. 900.453.980-1, y quien en adelante se denominará El Contratante, y el señor **PABLO EMILIO ACEVEDO CARDONA**, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.035.231.438, quien actúa en nombre y representación de **GRUPO INGENIERIL DE INFRAESTRUCTURA Y INTERVENTORIA SAS,** con NIT 901.504.689-6 y quien en adelante se denominará El Contratista, hemos acordado celebrar la presente **ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE OBRA 02-2025,** previa las siguientes:

CONSIDERACIONES:

Que entre **VIAS & VIVIENDAS S.A.S** con NIT. 900.453.980-1 y **GRUPO INGENIERIL DE INFRAESTRUCTURA Y INTERVENTORIA SAS** con NIT 901.504.689-6, se celebró el **CONTRATO 02-2025,** cuyo objeto es **"EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION PAVIMENTACIÓN Y CAMBIO DE RED DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 18 ENTRE LAS CALLES 15 Y CALLE 16 DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO" identificado con código BPIN 2025056900004"** por un valor de **SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEETCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($ 655.468.789)** incluido los descuentos nacionales y municipales a que haya lugar y con un plazo de **TRES (03) MESES.**

1. DATOS GENERALES:

CONTRATANTE:	VIAS & VIVIENDAS S.A.S
CONTRATISTA:	GRUPO INGENIERIL DE INFRAESTRUCTURA Y INTERVENTORIA SAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEETCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($ 655.468.789)
FECHA DE INICIO	NUEVE (09) DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES
FEHA DE TERMINACION INICIAL	08 DE MARZO DE 2026
OTROSI 1 EN PLAZO	UN (01) MES
FECHA DE TERMINACION	08 DE ABRIL DE 2026
OTROSI 2 EN VALOR	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS ($ 59.293.460)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SETECIENTO CATORCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($ 714.762.249)

2. Que, de acuerdo con el clausulado del Contrato, el plazo del **CONTRATO DE OBRA 02-2025,** se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del contratante, la cual se suscribió el nueve (09) de diciembre de 2025 quedando como fecha de terminación final el ocho (08) de abril de 2026.

3. Que las partes el día **08 DE ABRIL DE 2026**, de común acuerdo manifestaron la voluntad de dar por terminada la relación contractual ya que dio cumplimiento al objeto del contrato.

4. Que, el **CONTRATO DE OBRA 02-2025,** fue recibido a entera satisfacción por parte del contratante y alcanzo su ejecución en un 100%.

5. Por lo expresado en el numeral anterior se considera procedente **TERMINAR BILATERALMENTE** el **CONTRATO DE OBRA 02-2025.**

En virtud de lo anterior, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Dar por **TERMINADO BILATERALMENTE EL CONTRATO DE OBRA 02-2025** según las consideraciones de la presente acta.

SEGUNDO: Liquídese el contrato en el 100% de su ejecución.

TERCERO: Que, el **CONTRATO DE OBRA 02-2025,** fue recibido a entera satisfacción por parte del contratante y alcanzo su ejecución en un 100%.

Para constancia se firma por las partes, en el Municipio de **MEDELLIN**, el día **OCHO (08) DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2026.**

RAUL ANDRES MIRA PEÑA
Representante Legal
VIAS & VIVIENDAS SAS
NIT 900.453.980-1
Contratante

PABLO EMILIO ACEVEDO CARDONA
Representante Legal
GRUPO INGENIERL DE INFRAESTRUCTURA
Y INTERVENTORIA S.A.S
NIT 901.504.689-6
Contratista