ALCALDIA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

PSI-SJM-FR-025
Estado Vigente
Versión 1

CONVENIO DE PRECIOS PARA CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

FECHA:	**3/07/2026**
CONTRATO №:	**2601290623**
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA AVENIDA EL SENA CALLE 110 ENTRE CARRERA 32 (VÍA GALLINAZO) Y LA VÍA PANAMERICANA DE LA CIUDAD DE MANIZALES**
FECHA INICIO:	**16/02/2026**
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	**15/06/2026**
PRORROGA # 1	**16/06/2026**
NUEVA FECHA TERMINACIÓN:	**17/07/2026**
PLAZO (MESES O DIAS):	**4 meses y 32 dias**
VALOR TOTAL	**$ 6.955.434.819**

En Manizales, a los 03 dias del mes de Julio de 2026 se reunieron contratista (UNION TEMPORAL CONSTRUVALOR VIA PANAMERICANA) e interventor (Alvaro Hernando Naranjo Oyola) con el fin de acordar precios no previstos en el contrato inicial.
Los items a acordar son:

ITEM №	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO
NP-16	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA SIN SIFÓN EN CONCRETO CLASE II - SIN TAPA**	**UND**	**$ 1.123.942,00**

JUSTIFICACIÓN DEL LOS NUEVOS ÍTEMS

NP-16 Contractualmente se cuenta con el Item 024.118, el cual hace referencia al sumidero doble reja tipo sifón con tapa en polipropileno, en obra se requiere el sumidero doble reja sin sifón y sin tapa; por lo anterior se hace necesario la creación de este item no previsto.

Para cada uno de los items se anexa su respectivo análisis de precios unitarios

FIRMA
ALVARO HERNANDO NARANJO OLAYA
CC. 12.137.838
INTERVENTOR

FIRMA
CLAUDIA MARCELA CARDONA REJIA
C.C. N°. 30.401.274
ORDENADOR DEL GASTO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Vobo

FIRMA
UT CONSTRUVALOR VIA PANAMERICANA
NIT 902.027.515-0
R.L. GUILLERMO SANCHEZ HUERFANO
CC. 19.379.781
CONTRATISTA