	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	5	
FECHA	7/08/2026	
CONTRATO Nº	2601290523	
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA SENA MEDITANTE MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE Y LA PAVIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CALE 110 EN LA COMUNA TESORITO DE LA CIUDAD DE MANIZALES.	
FECHA DE INICIO	16 DE FEBRERO DE 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE JUNIO DE 2026	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES	
VALOR	SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS MCTE ($6.955.434.819)	
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	PRORROGA N°1 (32 DIAS) HASTA EL 17 JULIO 2026	
PRORROGAS	PRORROGA N°2 (26 DIAS) HASTA EL 12 AGOSTO 2026	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 875.535.957,00	
VALOR ANTICIPO	MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE (1.391.086.964)	
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL CONSTRUVALOR VÍA PANAMERICANA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ALVARO HERNANDO NARANJO OLAYA	

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.5		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCION DEL ITEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
001.005	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE VIAS INCLUYE EJE DE VIA Y LATERALES CON ANDENES	ML	1065	$ 5.915	$ 6.299.475	1449	521,00		1970,00	$ 11.652.550	0,00	$ -	1970,00	$ 11.652.550	100%
001.042	LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES (INCLUYE PLANO RECORD)	DÍA	2	$ 1.527.011	$ 3.054.022	2	1,00	0,00	3,00	$ 4.581.033	3	$ 4.581.033,00	3,00	$ 4.581.033	100%
002.001	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0,0 A 2,0 M	M3	477	$ 49.073	$ 23.407.821	68,06	62,87		130,93	$ 6.425.128	0	$ -	130,93	$ 6.425.128	100%
002.015	EXCAVACIÓN MECANIZADA CIELO ABIERTO-MAT COMÚN/CONGLOM 0,0 A 6,0 M.	M3	7740	$ 12.224	$ 94.613.760	8405,68	2300,25		10705,93	$ 130.869.319	1102,59	$ 13.478.011,28	10705,93	$ 130.869.319	100%
002.021	EXCAVACION MECANICA EN ZANJA (RETROEXCAVADORA)	M3	1100	$ 16.681	$ 18.349.100	3262,86	3016,42		6279,28	$ 104.744.594	513,56	$ 8.566.727,72	6279,28	$ 104.744.594	100%
002.004	EXCAVACIÓN EN ZANJA - CONGLOMERADO - 0,0 A 2,0 M	M3	70	$ 68.481	$ 4.793.670	70	290,94		360,94	$ 24.717.607	95,68	$ 6.551.988,16	360,94	$ 24.717.607	100%
002.050	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (CANGURO)	M3	552	$ 47.956	$ 26.471.712	552		552,00	0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
029.014	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3	320	$ 151.822	$ 48.583.040	320		169,52	150,48	$ 22.846.284	26,75	$ 4.061.347,81	150,48	$ 22.846.284	100%
002.006	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-SUELTO	10300	$ 41.467	$ 427.110.100	14495,98	7281,96		21777,94	$ 903.065.704	0,00	$ -	19556,62	$ 810.954.426	90%
002A.022	SUSTITUCION EN ARENA LIMPIA	M3	31	$ 164.755	$ 5.107.405	462,84	60,22		502,86	$ 82.848.452	6,74	$ 1.111.190,10	502,86	$ 82.848.452	100%

Powered by CamScanner

024.079	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN/CAÍDA D=1.50 M. EN CONCRETO CLASE II	ML	22	$ 983.943	$ 21.646.746	22	19.30		41.30	$ 40.636.846	1.75	$ 1.721.900,25	41,30	$ 40.636.846	100%
024.084	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE-CAÑUELA CÁMARA CIRCULAR INSPEC D=1.50 M EN CONCRETO CLASE II	UND	11	$ 982.038	$ 10.802.418	11	9.00		20.00	$ 19.640.760	0.00	$ -	17.00	$ 16.694.646	85%
024.086	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARO-TAPA HD DE 0.65 M. PARA CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN-ANTI RUIDO	UND	11	$ 1.812.891	$ 19.941.801	11	14.00		25.00	$ 45.322.275	19	$ 34.444.929,00	25.00	$ 45.322.275	100%
024.118	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II-TAPA EN POLIPROPILENO D=0,58M	UND	6	$ 2.710.984	$ 16.265.904	6		6.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%
007.126	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPALME A CÁMARAS DE INSPECCIÓN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	33	$ 94.877	$ 3.130.941	33	9.00		42.00	$ 3.984.834	0	$ -	0.00	$ -	0%
024.018	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 24" PARA ALCANTARILLADO	ML	500	$ 840.000	$ 420.000.000	500		174.97	325.03	$ 273.025.200	0	$ -	325.03	$ 273.025.200	100%
024.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 315 M.M. (12") PARA ALCANTARILLADO	ML	60	$ 179.699	$ 10.781.940	60		49.00	11.00	$ 1.976.689	0	$ -	0.00	$ -	0%
002A.014	SUSTITUCION CON AFIRMADO COMPACTADO CON CILINDRO	M3	3648	$ 165.000	$ 601.920.000	3698	1900.07		5598.07	$ 923.681.220	98.28	$ 16.216.695,00	5598.07	$ 923.681.220	100%
023.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	M3	366	$ 155.971	$ 57.085.386	366		258.50	107.50	$ 16.767.506	107.50	$ 16.767.506,38	107.50	$ 16.767.506	100%
023.009	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	2495	$ 230.000	$ 573.850.000	2495		464.43	2030.57	$ 467.031.790	0.00	$ -	1622.55	$ 373.186.500	80%
023.012	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	1405	$ 210.000	$ 295.050.000	2600	645,68		3245.68	$ 681.591.750	189.975	$ 39.894.750,00	3245.68	$ 681.591.750	100%
AB1	ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	15285	$ 9.369	$ 143.205.165	15285		809.15	14475.85	$ 135.624.239	4934.75	$ 46.233.953,82	14475.85	$ 135.624.239	100%
023.067	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAXIAL DE RESISTENCIA A LA CARGA CÍCLICA DE 800 KN/M PARA MITIGAR REFLEJO DE DILATACIONES Y FISURAS EN LA MEZCLA ASFALTICA	M2	7000	$ 27.664	$ 193.648.000	4000		4000.00	0.00	$ -	0	$ -	0.00	$ -	0%
023.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	14000	$ 7.836	$ 109.704.000	14000		77.81	13922.19	$ 109.094.284	4056.71	$ 31.788.382,69	13922.19	$ 109.094.284	100%
023.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19, EXTENDIDO MECÁMICO Y COMPACTADO	M3	1660	$ 1.500.000	$ 2.490.000.000	800	176,22		976.22	$ 1.464.335.328	206.75	$ 310.124.892,00	976.22	$ 1.464.335.328	100%
021.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL CHAFLANADO ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	920	$ 102.903	$ 94.670.760	920		920.00	0.00	$ -	0	$ -	0.00	$ -	0%
021.039	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BORDILLO CHAFLANADO PREFABRICADO EN CONCRETO DE 15x35x80cm	ML	2100	$ 106.686	$ 224.040.600	1520		1520.00	0.00	$ -	0	$ -	0.00	$ -	0%
023006	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	M3	366	$ 155.971	$ 57.085.386	0			0.00	$ -			0.00		
021.062	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.08M, ACABADO: ESCOBIADO	M2	3900	$ 100.000	$ 390.000.000	3900		1624.20	2275.80	$ 227.580.400	0.00	$ -	956.80	$ 85.680.000	38%
P05	CONSTRUCCION DE LOSETA TACTIL/GUIA EN CONCRETO ESTAMPADO COLOR SEGÚN DISEÑO, MODULO 20x20 CM	ML	1000	$ 107.530	$ 107.530.000	1000		187.70	812.30	$ 87.346.619	0.00	$ -	0.00	$ -	0%
021.038	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO 0,03 MM	ML	1098	$ 12.357	$ 13.567.986	1098		342.33	755.67	$ 9.337.799	0	$ -	194.21	$ 2.399.853	26%
030.003	REGULADOR DE TRANSITO	DIA	300	$ 154.618	$ 46.385.400	300	187.00		487.00	$ 75.298.366	0	$ -	445.00	$ 68.805.010	91%
030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	100	$ 116.151	$ 11.615.100	100		4,43	95,57	$ 11.100.551	0	$ -	85.57	$ 9.939.041	90%
001.007	AVISOS DE SEÑALIZACION TEMPORAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE PMT	UND	6	$ 308.772	$ 1.852.632	6		-2,00	4,00	$ 1.235.088	0	$ -	4,00	$ 1.235.088	100%
032.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON BOMBONES PLÁSTICOS Y CINTA DE SEGURIDAD	ML	1150	$ 12.659	$ 14.557.850	1150		368,00	782,00	$ 9.899.338	0	$ -	425,00	$ 5.380.075	54%
001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	915	$ 18.136	$ 16.594.440	922	98,00		1020,00	$ 18.498.720	0	$ -	1020,00	$ 18.498.720	100%
023.054	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SEÑALES VERTICALES GRADO DIAMANTE, SR/SP/SI (60CMS) INCLUYE POSTE (CIRCULAR - ROMBO - HEXAGONO - CUADRADA), - CUMPLE MANUAL DE SEÑALIZACIÓN INVIAS 2024	UND	22	$ 717.108	$ 15.776.376	22		22,00	0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%

Powered by CamScanner

023.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN «SR», «SP» (60 × 60 CM) CIRCULAR, EN ROMBO O HEXÁGONO CON PELÍCULA ANTIGRAFITI. INSTALACIÓN EN POSTE RECTO EN TUBO DOBLE CUMPLIENDO NORMATIVIDAD VIGENTE (INCLUYE TABLERO PRINCIPAL Y TABLERO PARA LEYENDA DE 82 × 30 CM	UND	10	$ 1.125.262	$ 11.252.620	10		10,00	0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
023.048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION PASOS PEATONALES, LINEAS DE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA PLASTICO EN FRIO METODO LLANA	M2	1644	$ 102.374	$ 168.302.856	945,48		945,48	0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
023.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION LINEAS CENTRALES CON PINTURA PLÁSTICA EN FRIO APLICADA CON VEHICULO (DE BORDE, DE CARRIL Y OTRAS (ANCHO 12CMS)	ML	2280	$ 11.580	$ 26.402.400	2280		2280,00	0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
023.061	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TACHAS REFLECTIVAS.	UND	8	$ 17.439	$ 139.512	8		8,00	0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
P01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANALIZACION PARA ALUMBRADO PUBLICO X2 TUBOS CONDUIT PVC DE Ø 2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	760	$ 33.871	$ 25.741.960	760		760,00	0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
P02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION PARA ALUMBRADO PUBLICO 0,40*0,40*0,60 M. INTERNOS (INCLUYE, EXCAVACION, CONCRETO DE 3000 PSI PARA CAJA Y TAPA, PLATINAS PARA MARCO Y CONTRAMARCO, TORNILLOS DE SEGURIDAD CIERRE ANTIBANDALICO, MANIJA PARA LA TAPA, REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA DE 4 MM, EMBOQUILLADO DE TUBOS, Y MATERIAL FILTRANTE DE FONDO E=0,3 M .)	UND	30	$ 479.435	$ 14.383.050	30		30,00	0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
P03	BASES DE ANCLAJE PARA INSTALACION POSTES METALICOS GALVANIZADOS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO ESPCIF INVAMA 0,4x0,4x1 M(INCLUYE EXCAVACIONES, CONCRETO 3000 PSI, PERNOS ANCLAJE EN GALVANIZADO, FLEJES CONCRETO Y AFLORAMIENTO DE LA TUBERIA)	UND	30	$ 510.567	$ 15.317.010	30		30,00	0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
021.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	M2	915	$ 24.469	$ 22.407.435	911,23		911,23	0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
P04	Suministro e insalacion de tierra negra	M3	211	$ 155.910	$ 32.897.010	211		211,00	0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
	ITEM REEMBOLSABLE, NO MODIFICABLE, CORRESPONDE A UNA BOLSA PARA PREVISION DE RECURSOS PARA AJUSTES DE DISEÑOS	GLN	1	$ 20.092.030	$ 20.092.030	1		1,00	0,00			$ -	0,00	$ -	
NP-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC NOVAFORT BAJO TIERRA 16"	ML		$ 377.256		118,5	33,60		152,10	$ 57.380.638	0	$ -	152,10	$ 57.380.638	100%
NP-2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC NOVAFORT BAJO TIERRA 14"	ML		$ 319.132		0	70,00		70,00	$ 22.339.240	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
NP-3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC NOVAFORT BAJO TIERRA 10"	ML		$ 209.944		21,6	74,40		96,00	$ 20.154.624	0,00	$ -	92,70	$ 19.461.809	97%
NP-4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN CONCRETO 21 MPA, NO INCLUYE REFUERZO	M3		$ 1.427.606		7,19	29,71		36,90	$ 52.684.086	0,00	$ -	21,01	$ 29.994.002	57%
NP-5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ZAPATA CONCRETO 3000 PSI	M3		$ 1.116.446		8,96	7,98		16,94	$ 18.912.595	0	$ -	16,94	$ 18.912.595	100%
NP-6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PEDRAPLEN COMPACTO, INCLUYE TRANSPORTE	M3		$ 280.382		1981,28	892,22		2873,50	$ 805.678.378	-97,18	$ 27.246.821,81	2873,50	$ 805.678.378	100%
NP-7	FILTRO EN PIEDRA	M3		$ 193.304		737,82	190,77		928,59	$ 179.500.161	0	$ -	922,83	$ 178.386.730	99%
NP-8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GEOTEXTIL NO TEJIDO 2500	M2		$ 19.982		4395,37	2965,35		7360,72	$ 147.081.907	0	$ -	7296,72	$ 145.803.059	99%
NP-9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBO DRENAJE CORRUGADA CORRUGADA PVC 100MM (4")	ML		$ 30.861		1588,8	184,50		1773,30	$ 54.725.811	0	$ -	1773,30	$ 54.725.811	100%
NP-10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BORDILLO CHAFLANADO PREFABRICADO EN CONCRETO DE 20*50*80CMS	ML		$ 162.040		300	1145,15		1445,15	$ 234.172.106	0	$ -	585,95	$ 94.947.338	41%
NP-11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42	M3		$ 1.383.303		0	47,94		47,94	$ 66.789.721	0,00	$ -	35,19	$ 49.030.333	73%
NP-12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 46	M3		$ 1.520.201		0	119,21		119,21	$ 181.227.521	0,00	$ -	57,63	$ 87.609.184	48%
NP-13	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 0,07 MM	ML		$ 19.174		0	1952,75		1952,75	$ 37.442.029	0,00	$ -	1333,10	$ 25.560.859	68%
NP-14	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFALTICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3		$ 140.179		0	11,88	11,88	11,88	$ 1.664.745	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
NP-15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN CONCRETO CICLOPEO DE PROPORCION 70% DE CONCRETO 3000 PSI 30% PIEDRA	M3		$ 1.322.124		0	4,6555		4,66	$ 6.155.090	0	$ -	4,64	$ 6.134.655	100%
NP-16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA SIN SIFÓN EN CONCRETO CLASE 8 - SIN TAPA	UND		$ 1.442.917		0	21,00	21,00	21,00	$ 30.301.252	0	$ -	0,00	$ -	0%
					$ 6.966.434.819					$ 7.830.970.776		$ 476.863.096		$ 7.046.162.365	

L FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		

Powered by CamScanner

VALOR DEL CONTRATO	$ 6.955.434.819		VALOR ANTICIPO	$ 1.391.086.964	
VALOR ACTAS ANTERIORES		$ 6.569.299.270	AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES		$ 1.314.859.854
VALOR PRESENTE ACTA		$ 475.863.095	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA		$ 76.227.110
SALDO POR EJECUTAR		$ 785.808.411	SALDO POR AMORTIZAR		
VALOR ADICIONES	$ 875.535.957				
SUMAS IGUALES	$ 7.830.970.776	$ 7.830.970.776	SUMAS IGUALES	$ 1.391.086.964	$ 1.391.086.964

VALOR PRESENTE ACTA		$ 475.863.095	VALOR A PAGAR EN LETRAS	TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE
AMORTIZACIÓN ANTICIPO		$ 76.227.110		
VALOR A PAGAR		$ 399.635.985		

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

FIRMA

NOMBRE: GUILLERMO SANCHEZ HUERFANO

19.379.781

CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: ALVARO HERNANDO NARANJO O

C.C. 12.137.838

INTERVENTOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta: una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.

Powered by CamScanner