I. Identificación

Contrato / Convenio / Orden de compra No.	20261102	**Fecha suscripción del Cont. Conv. O. de C.**	04/09/2026	**Tipo**	**Suministro**
Contratista	**GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN SAS** R/L: FREDY HERNANDO CARDENA MEDINA			**Id.**	NIT. 901.776.279-6/ CC: 74.184.439
Supervisor o interventor	BENJAMIN PINTO MONROY				
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE INSUMOS, REACTIVOS Y ELEMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE COMO APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA POR LOS SISTEMAS ACUEDUCTOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO				
Valor					
Plazo	4 meses que se cuentan a partir de la presente acta de inicio que en la fecha se sube a la plataforma SECOP II	**inicia**	10/09/2026	**Fin**	30/12/2026

II. Requisitos de ejecución

Garantías	Aplican: CUMPLIMIENTO, CALIDAD DE SUMINISTRO, CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES (CONTRACTUAL)	Si X	No _	Fecha aprobación		10/09/2026
Póliza	Compañía	SURA		Número	4575973	
	El suscrito supervisor ha verificado en SECOP II que las garantías pactadas se encuentran constituidas y aprobadas por la Oficina de Contratación y las partes que suscriben la presente acta se comprometen a mantenerlas vigentes y renovarlas o prorrogarlas de conformidad con las modificaciones a que se someta el contrato.					
Estampillas	El suscrito supervisor ha verificado que las estampillas municipales se han pagado, por lo cual, al momento de subir la presente, se adjuntan copias de los comprobantes.					
Seg. social						
Salud	Compañía	Sanitas, Nueva EPS, Famisanar Coosalud, Salud Total				
Pensión	Compañía	Protección, Porvenir, Colpensiones				
ARL	Compañía	Seguros Colpatria				
	Fecha de inicio de cobertura ARL (Solo para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión).					

Registro P.	Número	2026002842	Valor	**$40.000.000**

III. Contenido

En Sogamoso, de conformidad con lo consignado, en la fecha indicada nos hemos reunido con el fin de suscribir la presente acta por medio de la cual hacemos constar que inicia la etapa de ejecución del contrato.

Dejamos también constancia de lo siguiente: (Entrega de elementos de trabajo, entrega de diseños o planos, inspección de sitio de trabajo, de sitio de la obra, constancia de existencia de equipos, constancia de presencia de personal, entre otras circunstancias que resulten de interés.)

Suscribimos:

Supervisor o interventor

Contratista