SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA VILLA CECILIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CRONOGRAMA DE OBRA

HITO	PRODUCTO	ACTIVIDADES	MES 1				MES 2				MES 3			
			SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12
ETAPA PRECONTRACTUAL	Parques recreativos mejorados	Procesos contractuales de obra												
EJECUCIÓN		**PRELIMINARES**												
		Cerramiento provisional en tela verde												
		Trazado sobre terreno												
		Descapote manual												
		EXCAVACIONES Y RELLENOS												
		Excavacion manual en material conglomerado												
		Relleno compactado con material recebo												
		EQUIPAMENTO												
		Suministro e instalación de parque infantil metálico en tubería de 3" calibre 0.98												
		IMPLEMENTAR PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)												
		Plan de Maenjo Ambiental												
LIQUIDACION Y CIERRE		Liquidación												
CIERRE PROYECTO		Cierre												

NOTA: El tiempo de ejecución de obra física del proyecto será de quince (15) dias.

Vo.bo: _____
ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Realizó: Alejandra Patiño
ING. JULIETH ALEJANDRA PATIÑO RODRIGUEZ
PROFESIONAL DE APOYO SPIM