1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO:	DE INTERVENTORIA No. CIHCM400 DE 2023
OBJETO:	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"**
CONTRATISTA:	EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCÓN. NIT. 7.706.737-6 C.C. 7.706.737 De Neiva.
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES, contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
VALOR INICIAL CONTRATO:	CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE COLOMBIANA ($ 45.738.299,oo) M/CTE
FECHA DE INICIO:	17 de noviembre 2023
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN 01	28 de diciembre de 2023
FECHA ACTA DE REINICIO 01	16 de mayo de 2024
OTROSÍ No. 01 3/07/2024	DOS (2) MESES
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN 02	27 de agosto de 2024
FECHA ACTA DE REINICIO 02	19 de mayo de 2025
OTROSÍ No. 2: 19/05/2025	PRORROGA: DOS (02) MESES. ADICIÓN: UN MILLON CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE COLOMBIANA ($1.052.678,oo) M/CTE
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN 03	18 de julio de 2025
FECHA ACTA DE REINICIO 03	6 de octubre de 2025
OTROSÍ No. 3: 14/10/2025	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN 04	24 de noviembre de 2024
FECHA ACTA DE REINICIO 04	18 de diciembre de 2025
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES Y MEDIO, contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones sin superar la vigencia fiscal.
VALOR TOTAL CONTRATO:	CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOSMONEDA CORRIENTE COLOMBIANA ($ 46.790.977,oo) M/CTE
VALOR TOTAL EJECUTADO:	CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL

	CUATROCIENTOS OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE COLOMBIANA ($ 46.790.408,oo) M/CTE
VALOR NO EJECUTADO:	QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($569,oo) M/CTE
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 DE DICIEMBRE 2025
FECHA DEL ACTA:	23 DE DICIEMBRE 2025

2. HISTORIAL DE ACTAS DEL CONTRATO

ACTA	FECHA
ACTA DE INICIO	17 DE NOVIEMBRE 2023
ACTA DE JUSTIFICACION No. 1 PARA SUSPENSION No. 1	28 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE SUSPENSION No. 1	28 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE JUSTIFICACION No. 2 PARA REINICIO No. 1	16 DE MAYO DE 2024
ACTA DE REINICIO No. 1	16 DE MAYO DE 2024
ACTA DE JUSTIFICACION No. 3 DE OTROSI No.1	03 DE JULIO DE 2024
OTROSÍ No.1	03 DE JULIO DE 2024
ACTA DE JUSTIFICACION No. 4 PARA SUSPENSION No. 2	27 DE AGOSTO DE 2024
ACTA DE SUSPENSION No. 2	27 DE AGOSTO DE 2024
ACTA DE JUSTIFICACION No. 5 PARA REINICIO No. 2	19 DE MAYO DE 2025
ACTA DE REINICIO No. 2	19 DE MAYO DE 2025
ACTA DE JUSTIFICACION No. 6 DE OTROSI No. 2	19 DE MAYO DE 2025
OTROSI No. 2	19 DE MAYO DE 2025
ACTA DE JUSTIFICACION No. 7 PARA SUSPENSION No. 3	18 DE JULIO DE 2025
ACTA DE SUSPENSION No. 3	18 DE JULIO DE 2025
ACTA DE JUSTIFICACION No. 8 PARA REINICIO No. 3	6 DE OCTUBRE DE 2025
ACTA DE REINICIO No. 3	6 DE OCTUBRE DE 2025
ACTA DE JUSTIFICACION No. 9 OTROSI No. 3	14 DE OCTUBRE DE 2025
OTROSI No. 3	14 DE OCTUBRE DE 2025
ACTA DE JUSTIFICACION No. 10 PARA SUSPENSION No. 4	24 DE NOVIEMBRE DE 2025
ACTA DE SUSPENSION No. 4	24 DE NOVIEMBRE DE 2025
ACTA DE JUSTIFICACION No. 11 PARA REINICIO No. 4	18 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA DE REINICIO No. 4	18 DE DICIEIMBRE DE 2025
ACTA DE TERMINACION	23 DE DICIEMBRE DE 2025

3. CONSIDERANDO

1. El Director del **INDERHUILA** el Dr. **FELIPE VICTORIA BARRAGÁN** en calidad de Supervisor, el Ingeniero **EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCÓN**, actuando a nombre propio y en calidad de contratista interventor y el Arquitecto **YOVANY PEÑA FIERRO** en calidad de Apoyo a la Supervisión manifiestan que la Interventoría cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA,**

ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA, DEPARTAMENTO DEL HUILA", de la obra localizada en el MUNICIPIO DE OPORAPA del Contrato de Obra No. **CLPIH373-2023** - DEPARTAMENTO DEL HUILA, su plazo de ejecución ha terminado y por ende se suscribe la presente Acta de Terminación de Interventoría, y que lo ejecutado es responsabilidad del contratista de Obra e Interventoría.

2. Que de acuerdo con el vencimiento del plazo contractual se da por terminada la ejecución del Contrato de Interventoría No. CIHCM400 de 2023

3. Que las partes manifiestan su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

4. ACUERDAN

1. Dar por terminado el contrato de Interventoría **CIHCM400 de 2023** como se detalla a continuación:
   Fecha de terminación: 23/12/2025
   Causa de terminación: Terminación del plazo contractual.

2. El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías, de conformidad con lo estipulado en el contrato.

3. El Interventor del contrato remitirá copia de la presenta acta de terminación al garante.

La presente acta se firma en Neiva-Huila a los 23 días del mes de diciembre del 2025.

FELIPE VICTORIA BARRAGAN
Director Inderhuila
Supervisor

EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCÓN
Interventor

Vo.Bo. ARQ. YOVANY PEÑA FIERRO
Apoyo a la supervisión interventoría
Contratista Inderhuila

Vo.Bo:
JAIME ENRIQUE JIMENEZ LOPEZ
Asesor Jurídico Externo