IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

CONTRATO O CONVENIO	CD-SPI-213-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	22 DE JULIO DE 2026
TIPO DE CONTRATO	CONTRATACIÓN DIRECTA
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS Y OPERATIVAS REQUERIDAS EN LA COORDINACIÓN Y ATENCIÓN HUMANITARIA FRENTE A LA EMERGENCIA OCASIONADA POR INCENDIOS FORESTALES Y DE COBERTURA VEGETAL EN EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL (ANTIOQUIA), INCLUYENDO EL APOYO DEL PUESTO DE MANDO UNIFICADO (PMU), EL ALISTAMIENTO, TRANSPORTE, ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ELEMENTOS E INSUMOS HUMANITARIOS Y OPERATIVOS.
CONTRATISTA	ORIENTAR DFE S.A.S
NIT O CC	NIT 901.012.236-1
REPRESENTANTE LEGAL	HUGO ALEJANDRO CIFUENTES ATEHORTUA
DOCUMENTO	C.C 71.791.688
VALOR INICIAL	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/L ($39.887.237).
VALOR INICIAL EN SMLMV	22,78 SMMLV
PLAZO INICIAL	DIEZ (10) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O ESTABLECIDO EN LA PLATAFORMA SECOP II.
FECHA DE INICIO	VEINTICUATRO (24) DEL MES DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	DOS (2) DEL MES DE AGOSTO DE 2026
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	0600 DEL 21 DE JULIO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	0847 DEL 23 DE JULIO DE 2026
SUPERVISOR	DEISY MILENA OROZCO TORO SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
INTERVENTOR	NO APLICA

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

www.abejorral-antioquia.gov.co
@alcaldiadeabejorral
Palacio Municipal Esteban Jaramillo
Cra. 50 No. 50-06 / Código Postal 055030
Línea única de atención (604) 864 76 11
Abejorral, Antioquia

PRÓRROGAS EN TIEMPO Y SUSPENSIONES:

PLAZO INICIAL	NO APLICA
PRÓRROGA Nro.	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE LA PRÓRROGA	NO APLICA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA PRÓRROGA	NO APLICA
TIEMPO TOTAL PRORROGADO	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	NO APLICA
FECHA DE SUSPENSIÓN Nro.	NO APLICA
FECHA DE REANUDACIÓN	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÓN	NO APLICA

ADICIONES EN VALOR:

VALOR INICIAL	NO APLICA
VALOR INICIAL EN SMMLV	NO APLICA
ADICIÓN VALOR Nro.	NO APLICA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN Nro.	NO APLICA
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	NO APLICA
PORCENTAJE DE LAS ADICIONES	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO O CONVENIO	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO O CONVENIO EN SMMLV	NO APLICA

MODIFICACIONES DE CLÁUSULA:

MODIFICACIÓN Nro.	NO APLICA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN Nro.	NO APLICA

CONSIDERACIONES:

Que entre el Municipio de Abejorral (Antioquia) y ORIENTAR DFE S.A.S se celebró el Contrato CD-SPI-213-2026 del 22 de julio de 2026, cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS Y OPERATIVAS REQUERIDAS EN LA COORDINACIÓN Y ATENCIÓN HUMANITARIA FRENTE A LA

EMERGENCIA OCASIONADA POR INCENDIOS FORESTALES Y DE COBERTURA VEGETAL EN EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL (ANTIOQUIA), INCLUYENDO EL APOYO DEL PUESTO DE MANDO UNIFICADO (PMU), EL ALISTAMIENTO, TRANSPORTE, ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ELEMENTOS E INSUMOS HUMANITARIOS Y OPERATIVOS.

Que el contrato fue avalado presupuestalmente mediante la Disponibilidad Presupuestal Nº 0600 del 21 de julio de 2026 y el Registro Presupuestal 0847 del 23 de julio de 2026, así mismo el contrato para iniciar su ejecución, se aportó por parte del contratista la póliza de cumplimiento Nro. 21-46-101143395 con fecha de expedición el 24 de julio de 2026 y póliza de responsabilidad civil extracontractual Nro. 21-54-101021229 con fecha de expedición el 24 de julio de 2026 de la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Que las partes de común acuerdo deciden dar por terminado el contrato mencionado, a fin de facilitar los trámites de liquidación para lo cual el Supervisor y/o Interventor cuenta con el término previsto en la cláusula VIGÉSIMA del contrato para realizar el trámite respectivo, sin perjuicio del impuesto asociado a industria y comercio que pueda generarse por otros hechos generadores. Para que sea efectivo lo anterior, se debe presentar copia del presente documento con la respectiva actualización o cancelación del RIT por parte del interesado en la Secretaría de Hacienda Municipal.

En consecuencia, las partes,

ACUERDAN Y DECLARAN:

Dar por Terminado el plazo del Contrato No CD-SPI-213-2026, cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS Y OPERATIVAS REQUERIDAS EN LA COORDINACIÓN Y ATENCIÓN HUMANITARIA FRENTE A LA EMERGENCIA OCASIONADA POR INCENDIOS FORESTALES Y DE COBERTURA VEGETAL EN EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL (ANTIOQUIA), INCLUYENDO EL APOYO DEL PUESTO DE MANDO UNIFICADO (PMU), EL ALISTAMIENTO, TRANSPORTE, ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ELEMENTOS E INSUMOS HUMANITARIOS Y OPERATIVOS, el día 2 del mes de agosto de 2026.

Nota: El Acta de Terminación se suscribirá dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de terminación del contrato o convenio.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta a los 02 días del mes de agosto de 2026 por quienes intervinieron:

HUGO ALEJANDRO CIFUENTES ATEHORTUA
Representante Legal
Contratista

DEISY MILENA OROZCO OTALVARO
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

Proyectó:

SARA GRAJALES BERNAL
Contratista
Oficina Asesora Jurídica

www.abejorral-antioquia.gov.co
@alcaldiadeabejorral

Palacio Municipal Esteban Jaramillo
Cra. 50 No. 50-06 / Código Postal 055030
Línea única de atención (604) 864 76 11
Abejorral, Antioquia