ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de
Pago 001	CUENTA DE COBRO No. 01	8/08/2024 9:00 AM *(UTC -5 horas)*	9/08/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	625.542.489,9 COP	625.542.
Pago 002	FEV 73	20/12/2024 9:38 AM *(UTC -5 horas)*	20/12/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	485.496.822,6 COP	485.496.
Pago 003	FEV 79	1/08/2025 11:44 AM *(UTC -5 horas)*	8/01/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	393.725.495,75 COP	393.725.4
Pago 004	FEV 81	1/09/2025 3:15 PM *(UTC -5 horas)*	-	454.715.079,73 COP	454.715.0
Pago 005	FEV 82	13/11/2025 3:37 PM *(UTC -5 horas)*	-	115.000.000 COP	115.00

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	2.085.141.633,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	1.504.764.808,25 COP	72,17%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	1.504.764.808,25 COP	72,17%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	580.376.824,75 COP	27,83%	-
Valor pendiente de entrega:	2.085.141.633,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
5 polizas reinicio aprobadas.pdf	5 polizas reinicio aprobadas.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

☐	6_Prorroga No.1 suspension 1 cto No.1 de 2024.pdf	6_Prorroga No.1 suspension 1 cto No.1 de 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	7_Acta de reinicio 1 cto 1 de 2024.pdf	7_Acta de reinicio 1 cto 1 de 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	8_ACTA DE SUSPENSIÓN N° 02 - 01 DE 2024.pdf	8_ACTA DE SUSPENSIÓN N° 02 - 01 DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	9_Acta de reinicio No 2 cto 1 de 2024.pdf	9_Acta de reinicio No 2 cto 1 de 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ACTA 2.pdf	ACTA 2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ACTA 3 CAMPOALEGRE.pdf	ACTA 3 CAMPOALEGRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	ACTA 3 CON INFORME.pdf (Archivado)	ACTA 3 CON INFORME.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ACTA 4 CAMPOALEGRE.pdf	ACTA 4 CAMPOALEGRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Acta de inicio cto 1 de 2024.pdf	Acta de inicio cto 1 de 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Acta de reinicio No 2 cto 1 de 2024[1].pdf	Acta de reinicio No 2 cto 1 de 2024[1].pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Acta De Suspension 1 Cto 01-2024.pdf	Acta De Suspension 1 Cto 01-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ACTA PARCIAL 1 CAMPOALEGRE.pdf	ACTA PARCIAL 1 CAMPOALEGRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Acta Suspension No 3 - Cto 1 de 2024.pdf	Acta Suspension No 3 - Cto 1 de 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME ACTA 1.pdf	INFORME ACTA 1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME ACTA 2 PARTE 1.pdf	INFORME ACTA 2 PARTE 1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME ACTA 2 PARTE 2.pdf	INFORME ACTA 2 PARTE 2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME ACTA 2 PARTE 3.pdf	INFORME ACTA 2 PARTE 3.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME ACTA 3.pdf	INFORME ACTA 3.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME ACTA 4 CAMPOALEGRE.pdf	INFORME ACTA 4 CAMPOALEGRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	OTRO SI 01 0001-2024_1.PDF	OTRO SI 01 0001-2024_1.PDF	Comprador	Descargar	Detalle
☐	POLIZAS APROBADAS Cto 1-2024.pdf	POLIZAS APROBADAS Cto 1-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Volver

Imprimir Modificar < >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.