R-SGC-19

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. MC-MDC-046 DE 2024
CONTRATISTA DE OBRA: LOGISTICA DE TRANSPORTES Y SUMINISTROS DE CORRALES S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CORRALES Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS
FECHA DE CONTRATO: 28 DE NOVIEMBRE 2024
FECHA DE INICIO: 29 DE NOVIEMBRE 2024
PLAZO INICIAL: El plazo de ejecución será por el término comprendido entre la suscripción y protocolización del acta de inicio y el 31 de diciembre de 2024, inclusive.
VALOR INICIAL: $35.497.386,00
VALOR ACUMULADO INCLUYE ADICIONES: $11.664.701,64
SUPERVISOR: GIOMAR SAMANTA GONZÁLEZ RINCÓN

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
MC-MDC-046 DE 2024	28 DE NOVIEMBRE 2024	scripción y protoc	$ 35.497.386,00	$ 35.497.386,00
MODIFICATORIO Y ADICION 1	04 DE DICIEMBRE DE 2024	scripción y protoc	$ 11.664.701,64	$ 11.664.701,64
TOTAL		1 MESES	$ 47.162.087,64	$ 47.162.087,64

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1					
2					
3					

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS CONTRATO DE OBRA

ÍTEM	CONDICIONES CONTRACTUALES					CANTIDADES MODIFICATORIO N° 1	CONDICIONES FINALES	
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	V/ UNIT.	V/ TOTAL		CANT.	V/ TOTAL
1,0	PRELIMINARES							
1.1	1.12.46. SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA DE BARRO TIPO ESPAÑOLA	M2	30,00	$150.989,35	$ 4.529.680,50	0,00	30,00	$ 4.529.680,50
1.2	1.09.17. PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	140,00	$17.576,11	$ 2.460.655,40	0,50	140,50	$ 2.469.443,46
1.3	1.09.18. VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	400,00	$10.307,86	$ 4.123.144,00	-60,72	339,28	$ 3.497.250,74
1.4	1.10.05. SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	27,50	$76.346,39	$ 2.099.525,73	-13,73	13,77	$ 1.051.289,79
1.5	1.04.08. MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO E:0.10	M2	1,20	$180.411,94	$ 216.494,33	0,81	2,01	$ 363.349,65
1.6	1.16.22. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO SANITARIO INFANTIL	UND	3,00	$515.432,87	$ 1.546.298,61	-1,00	2,00	$ 1.030.865,74
1.7	1.15.10. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA Y MARCO CAL. 18 1 X 2 INCLUYE ANTICORROSIVO	M2	6,00	$411.029,56	$ 2.466.177,36	0,00	6,00	$ 2.466.177,36
1.9	1.03.25. COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS FORMALETA METALICA	M3	0,375	$1.468.876,24	$ 550.828,59	0,23	0,60	$ 881.325,74
1.1	1.12.18. SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ARTICULADO TEJA ESPAÑOLA EN FIBROCEMENTO	M2	2,50	$74.321,52	$ 185.803,80	0,00	2,50	$ 185.803,80
1.11	1.16.10. SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS ACUACER BLANCO DE COLGAR INC. GRIFERIA	UND	3,00	$130.167,70	$ 390.503,10	0,00	3,00	$ 390.503,10
1.12	1.01.28. DEMOLICION MESON CONCRETO (INCLUYE RETIRO)	M2	5,00	$33.374,71	$ 166.873,55	-1,39	3,61	$ 120.482,70
1.13	1.06.35. SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE ELEVADO PVC 1000 LTS. INC. ACCESORIOS	UND	1,00	$574.527,30	$ 574.527,30	-1,00	0,00	$ 0,00
1.14	1.09.05. ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	M2	479,20	$16.684,41	$ 7.995.169,27	0,00	479,20	$ 7.995.169,27
1.15	1.05.01. ENTRAMADO MADERA CIELO RASO	M2	25,00	$32.915,27	$ 822.881,75	0,00	25,00	$ 822.881,75
1.16	1.05.04. GUADUA BAJO ENTRAMADO	M2	25,00	$27.270,42	$ 681.760,50	0,00	25,00	$ 681.760,50
1.17	1.05.05. MALLA BAJO ENTRAMADO	M2	25,00	$19.298,78	$ 482.219,50	0,00	25,00	$ 482.219,50
1.18	1.05.06. PAÑETE BAJO MALLA 1:5	M2	25,00	$30.127,63	$ 753.190,75	0,00	25,00	$ 753.190,75
1.19	1.05.13. PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	30,00	$25.187,68	$ 755.630,40	0,00	30,00	$ 755.630,40
1.20	1.09.05. ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	M2	115,20	$16.684,41	$ 1.922.044,03	10,54	125,74	$ 2.097.897,71
1.21	1.12.36. SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTRAMADO PARA TEJA DE BARRO	M2	12,00	$145.270,69	$ 1.743.248,28	0,00	12,00	$ 1.743.248,28
1.22	1.12.46. SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA DE BARRO TIPO ESPAÑOLA	M2	12,00	$150.989,35	$ 1.811.872,20	0,00	12,00	$ 1.811.872,20
ÍTEMS N.P.								
1.1	6.03.02. SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	0,00	$7.002,12	$ 0,00	19,13	19,13	$ 133.936,55
1.2	1.11.42. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRES 20*20 CM	M2	0,00	$88.279,63	$ 0,00	18,00	18,00	$ 1.589.033,26
1.3	1.06.36. SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE ELEVADO PVC 500 LTS. INC. ACCESORIOS	UND	0,00	$425.516,20	$ 0,00	1,00	1,00	$ 425.516,20
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 36.278.528,95			$ 36.278.528,96
	ADMINISTRACIÓN		22%		$ 7.981.276,37			$ 7.981.276,37
	IMPREVISTOS		3%		$ 1.088.355,87			$ 1.088.355,87
	UTILIDAD		5%		$ 1.813.926,45			$ 1.813.926,45
	VALOR TOTAL A.I.U.		30%		$ 10.883.559,69			$ 10.883.559,69
				SUBTOTAL	$ 47.162.087,64			$ 47.162.087,64
	VALOR TOTAL				$ 47.162.087,64			$ 47.162.087,64

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:	$ -
Valor total amortizado y/o legalizado:	$ -
Saldo por amortizar del Anticipo	$ -

VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO DEL CONTRATO

Valor total contratado:	$ 47.162.087,64
Valor IVA:	
Valor total ejecutado del contrato:	$ 47.162.087,64
Valor pagado a la fecha:	$ 18.383.248,80
Valor pendidente por pagar:	$ 28.778.838,84
Saldo a favor del municipio	$ -

OBSERVACIONES:

LA SUPERVISION RECIBE LAS CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS DE ACUERDO AL BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES N°1 PRESENTADO, EL CUAL FUE REVISADO Y VALIDADO POR EL SUPERVISOR DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Mediante la suscripción del Acta recibo definitivo del contrato, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el Interventor se obliga a proporcionar a la supervision la información referente al contrato de obra cuando la Entidad lo solicite; igualmente debe apoyar a la supervision para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar al Contratista de obra cuando se presentaren fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra y demás procesos a que haya lugar.

2. El Constructor e Interventor debe entregar el Informe Final y documentos Anexos de acuerdo con lo recibido en obra.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo quienes en ella intervienen.

Esta acta de entrega y recibo definitivo de obra se da a los 30 días del mes de diciembre de 2024

Firma GUILLERMINA GONZÁLEZ

Nombre: LOGISTICA DE TRANSPORTES Y SUMINISTRO DE CORRALES S.A.S
R/L GUILLERMINA GONZALEZ COLMENARES
contratista

Firma

Nombre: **GIOMAR SAMANTA GONZÁLEZ RINCÓN**
Supervisor