FECHA: 28/07/2026 HORA INICIO: 14:00 HORA FIN: 15:20

MODALIDAD: Presencial [ ] Virtual [X] Mixta [ ]

LUGAR: SDHT_____ Plataforma_____

ASUNTO: COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 37

ENTIDAD RESPONSABLE: NA_____

DEPENDENCIA RESPONSABLE: NA _____

ENTIDADES PARTICIPANTES: SDHT, CONSORCIO INGESCOR R 2024, CONSORCIO INGENIERIA BP

ASISTENTES:
(VER ÚLTIMA HOJA)

ORDEN DEL DÍA: 1. REVISION DE TRAMITES.

DESARROLLO:

Se inicia el comité, con la intervención de la interventoría donde expresa que no se ha cerrado la etapa 1,
Se hace un barrido de los documentos faltantes para el cierre de la etapa así:

Se recibieron por parte de la interventoría los siguientes documentos:

1. Plan de compras: fue recibido el día 25 de julio, sin embargo se le realizaron observaciones por parte de la interventoría,
2. Informe de cierre de fases: fue recibido el día viernes, la interventoría expresa que tiene observaciones y que se enviara la comunicación de estas el día de hoy.
3. Planimetría e informe arquitectónico: se recibieron las subsanaciones el día de ayer 27 de julio, por lo tanto, esta en revisión por parte de la interventoría.
4. Estructural: fue recibido por la interventoría el día 27 de julio, por lo que se encuentra en revisión por parte de la interventoría.

Se continua con la revisión de cada documento faltante:

1. Informe resumen de la compilación de componentes: no se ha recibido las subsanaciones a las realizadas el 9 de julio
2. Vías: tiene una a probación con compromiso de actualización del 15 de julio
3. Hidrosanitario: fue recibido el día de hoy por parte de la interventoría
4. Redes secas: se le realizaron observaciones el día 21 de julio
5. Presupuesto y programación: se enviaron observaciones el día 21 de julio.
6. Personal mínimo: la subsanación de las observaciones fue recibida el dia por parte de la interventoría.
7. Plan de alistamiento, el documento con la concertación de las nuevas ANS , no han sido recibidos por la interventoría.

Dado que el contrato se decidió suspender, no se le solicitara al contratista los documentos de ingreso, campamento

La Interventoría y la supervisión le recuerda al contratista que para hacer efectiva la suspensión del contrato se debe haber suscrito el acta de cierre de la fase, por lo que el contrato ha seguido consumiendo el tempo de ejecución de la obra.

El contratista expresa que el presupuesto se inició nuevamente ya que las observaciones hechas por la interventoría fueron de fondo.

Luego de la aprobación del presupuesto se hará la entrega del cronograma, ya que este va directamente ligado al presupuesto de obra.

La interventoría social expresa que solo hasta ayer 27 de julio, se recibió el informe final de etapa 1, el cual esta en revisión de la interventoría.

La supervisión recuerda la necesidad de hacer la radicación de los informes en físico

Compromisos:

1. Enviar la subsanación del informe de redes secas: 28 de julio
2. Presupuesto, apu, memorias de calculo y especificaciones técnicas: 29 de julio
3. Revisión del informe técnico final: 29 de julio

ASISTENTES:

NOTA: EL ESPACIO DE FIRMAS PODRÁ SER REMPLAZADO EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1.Para reuniones virtuales se deberá anexar el listado de asistencia que se descarga del aplicativo donde se desarrolla la reunión y se evidencien los nombres de los participantes.

2.Para reuniones presenciales se deberá diligenciar los datos solicitados en este formato o se podrá anexar el listado de asistencia establecido en el Sistema de Gestión de la Entidad.

3.Para reuniones mixtas se deberá anexar el listado de asistencia del aplicativo y el establecido en el Sistema de Gestión de la Entidad.

4.En caso de reuniones externas en cualquier modalidad, donde la entidad no cuente con el listado de asistencia se deberá anexar evidencia de la citación por medio de correo electrónico institucional, registrando este documento únicamente como una ayuda de memoria.

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.

1. Resumen

Título de la reunión	Comité Seguimiento Virtual Cto 1754-2024
Participantes que asistieron	9
Hora de inicio	7/28/26, 2:29:30 PM
Hora de finalización	7/28/26, 3:13:57 PM
Duración de la reunión	44 min 27s
Tiempo medio de asistencia	39 min 50s

2. Participantes

Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de particip	Rol	Interacción: C	Interacción: N	Interacción: Audio activado
Laura Juliana Sanchez Siachoque	7/28/26, 2:29:33 PM	7/28/26, 3:13:57 PM	44 min 24s	laura.sanchezs@habitatbogota.gov.co	laura.sanchez	Organizador		1	3
Lina Maria Ramirez Florez	7/28/26, 2:30:15 PM	7/28/26, 3:13:57 PM	43 min 42s	lina.ramirez@habitatbogota.gov.co	lina.ramirez@	Moderador			3
AURA LOPEZ	7/28/26, 2:30:50 PM	7/28/26, 3:13:55 PM	43 min 5s			Moderador			1
Alfonso Moreno Buitrago	7/28/26, 2:32:03 PM	7/28/26, 3:13:57 PM	41 min 54s	alfonso.moreno@habitatbogota.gov.co	alfonso.more	Moderador			1
katherine (No comprobado)	7/28/26, 2:33:20 PM	7/28/26, 3:13:57 PM	40 min 36s			Moderador		1	3
Herlendy TS (No comprobado)	7/28/26, 2:33:21 PM	7/28/26, 3:13:57 PM	40 min 35s			Moderador		2	2
Carlos Arturo Soto (No comprobado)	7/28/26, 2:33:28 PM	7/28/26, 3:13:57 PM	40 min 29s			Moderador			2
Milena PInzon	7/28/26, 2:38:28 PM	7/28/26, 3:13:57 PM	35 min 29s			Moderador			1
Nelson Rivas R.	7/28/26, 2:45:40 PM	7/28/26, 3:13:57 PM	28 min 17s			Moderador			3

3. Actividades de la reunión

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Laura Juliana Sanchez Siachoque	7/28/26, 2:29:33 PM	7/28/26, 3:13:57 PM	44 min 24s	laura.sanchezs@habitatbogota.gov.co	Organizador
Lina Maria Ramirez Florez	7/28/26, 2:30:15 PM	7/28/26, 3:13:57 PM	43 min 42s	lina.ramirez@habitatbogota.gov.co	Moderador
AURA LOPEZ	7/28/26, 2:30:50 PM	7/28/26, 3:13:55 PM	43 min 5s		Moderador
Alfonso Moreno Buitrago	7/28/26, 2:32:03 PM	7/28/26, 3:13:57 PM	41 min 54s	alfonso.moreno@habitatbogota.gov.co	Moderador
katherine (No comprobado)	7/28/26, 2:33:20 PM	7/28/26, 3:13:57 PM	40 min 36s		Moderador
Herlendy TS (No comprobado)	7/28/26, 2:33:21 PM	7/28/26, 3:13:57 PM	40 min 35s		Moderador
Carlos Arturo Soto (No comprobado)	7/28/26, 2:33:28 PM	7/28/26, 3:13:57 PM	40 min 29s		Moderador
Milena PInzon	7/28/26, 2:38:28 PM	7/28/26, 3:13:57 PM	35 min 29s		Moderador
Nelson Rivas R.	7/28/26, 2:45:40 PM	7/28/26, 3:13:57 PM	28 min 17s		Moderador

4. Información explícita de consentimiento de audio y vídeo

Nombre	Id. de participante (UPN)	Consentimiento	Hora	Tipo de cliente

5. Interacción en la reunión

Nombre	Tipo de compromiso	Tiempo
Laura Juliana Sanchez Siachoque	Audio activado	7/28/26, 2:31:14 PM
Laura Juliana Sanchez Siachoque	Audio activado	7/28/26, 2:46:09 PM
Laura Juliana Sanchez Siachoque	Audio activado	7/28/26, 2:49:13 PM
Laura Juliana Sanchez Siachoque	Manos levantadas	7/28/26, 2:54:27 PM
Lina Maria Ramirez Florez	Audio activado	7/28/26, 2:30:18 PM
Lina Maria Ramirez Florez	Audio activado	7/28/26, 2:31:16 PM
Lina Maria Ramirez Florez	Audio activado	7/28/26, 3:12:26 PM
AURA LOPEZ	Audio activado	7/28/26, 2:44:17 PM
Alfonso Moreno Buitrago	Audio activado	7/28/26, 3:03:34 PM
katherine (No comprobado)	Audio activado	7/28/26, 2:33:48 PM
katherine (No comprobado)	Audio activado	7/28/26, 2:44:29 PM
katherine (No comprobado)	Audio activado	7/28/26, 2:47:57 PM
katherine (No comprobado)	Manos levantadas	7/28/26, 2:49:00 PM
Herlendy TS (No comprobado)	Manos levantadas	7/28/26, 3:01:29 PM
Herlendy TS (No comprobado)	Manos levantadas	7/28/26, 3:01:34 PM
Herlendy TS (No comprobado)	Audio activado	7/28/26, 3:02:19 PM
Herlendy TS (No comprobado)	Audio activado	7/28/26, 3:10:44 PM
Carlos Arturo Soto (No comprobado)	Audio activado	7/28/26, 2:33:55 PM
Carlos Arturo Soto (No comprobado)	Audio activado	7/28/26, 3:13:51 PM
Milena PInzon	Audio activado	7/28/26, 2:45:55 PM
Nelson Rivas R.	Audio activado	7/28/26, 2:46:00 PM
Nelson Rivas R.	Audio activado	7/28/26, 2:50:47 PM
Nelson Rivas R.	Audio activado	7/28/26, 2:54:24 PM