Outlook

Revisión Observaciones Entregables Fase 3 Componentes

Organizador	Laura Juliana Sanchez Siachoque <laura.sanchezs@habitatbogota.gov.co>
Hora de la reunión	Este evento ocurrió el Hace 1 mes (Vie 31/07/2026, de 8:00 AM a 10:00 AM)
Ubicación	Reunión de Microsoft Teams
Mi respuesta	Aún no respondido
Asistentes necesarios	Laura Mantilla Villa, ecocorredor universidades, ingescorrsh
Mensaje enviado	Jue 30/07/2026 6:13 PM

Buenas tardes,

En atención a la reunión sostenida el día de hoy con el Subsecretario y a los compromisos adquiridos, se convoca a mesa de trabajo para la revisión de las observaciones formuladas a los entregables que actualmente se encuentran pendientes, correspondientes a:

- Compilación de aprobaciones y documentación final.
- Planimetría y detalles para la Etapa 2.
- Presupuesto Etapa 2
- Cronograma definitivo.
- Plan de compras de la Etapa 2.
- Informe consolidado de las Fases 1, 2 y 3 – Etapa 1.
- Componente de redes eléctricas.
- Componente de redes hidrosanitarias.
- Cronograma de Alistamiento Etapa 2
- Documento ANS Etapa 2

Se solicita que, de manera obligatoria, participen en la mesa de trabajo los especialistas responsables de cada temática o componente, con el fin de atender de manera integral las observaciones realizadas.

Por parte de la Secretaría Distrital del Hábitat se realizará acompañamiento permanente durante la sesión. El objetivo es revisar cada una de las observaciones y, en la medida de lo posible, realizar los ajustes y subsanaciones correspondientes durante la misma mesa de trabajo, con el propósito de avanzar en el cierre de la Fase 3 a más tardar el lunes 3 de agosto de 2026.

Agradecemos su puntual asistencia y el cumplimiento de los compromisos establecidos.

Reunión de Microsoft Teams

Unirse: https://teams.microsoft.com/meet/222700451144286?p=SRegEzMtBjzFmEdbXn

Id. de reunión: 222 700 451 144 286

Código de acceso: vq6hA3vm

¿Necesita ayuda? | Referencia del sistema

Para organizadores: Opciones de la reunión
