	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 16 - **(2 PERIODO - MAR - 2026)**
	FECHA DEL INFORME: 31-AGOSTO - 2026
CONTRATO Y/O ACUERDO No. Resolución 02 MDN LP No.013/2022 Anexo Técnico No. 22 (GRUPO IV) Casco Aviación	FECHA FIRMA CONTRATO: 27 de diciembre de 2022

1. **OBJETO DEL CONTRATO**: Contratar las pólizas de seguro requeridas para la adecuada protección de los bienes e interés patrimoniales, así como aquellos por los que sean o fuere legalmente responsables e les corresponda asegurar en virtud de disposición legal o contractual del Ministerio de Defensa Nacional y de la Unidad Administrativa Especial de Justicia Penal Militar y Policial, correspondientes al Grupo IV y Grupo XII, de acuerdo al acto administrativo de Adjudicación del programa de seguro, para lo cual EL ASEGURADOR se obliga para con el MINISTERIO a expedir las siguientes pólizas: GRUPO IV CASCO AVIACIÓN

Contratos adicionales y/o modificatorios

TIPO	FECHA	OBJETO
ADICION	18-AGO-23	Adicionar a la Póliza de Casco de Aviación No. 220222900104 de MDN-FUERZA AÉREA COLOMBIANA-DILOS por un valor de CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN DÓLARES CON VEINTICUATRO CENTAVOS (USD 54.891,24)

FAC- MODIFICATORIO 1- Adición No. 02

Adicionar a la Póliza de Casco de Aviación No. 220222900104 de MDN-FUERZA AÉREA COLOMBIANA-DILOS por un valor de CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN DÓLARES CON VEINTICUATRO CENTAVOS (USD 54.891,24)

incluido IVA., con vigencia entre las 00:00 horas del 22 de agosto de 2023 hasta las 24:00 horas del 31 de diciembre de 2023.

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 18 de agosto de 2023.

FAC- MODIFICATORIO 2- Adición No. 03

Adicionar a la Póliza de Casco de Aviación No. 220222900104 de MDN-FUERZA AÉREA COLOMBIANA-DILOS por un valor de DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CERO OCHENTA Y TRES (USD 221.083) incluido IVA., con vigencia entre las 00:00 horas del (17) de (07) de (2024) hasta las 24:00 horas del (30) de (11) de (2024).

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 05 de Julio de 2024

FAC- MODIFICATORIO 3- Adición No. 04

Adicionar a la Póliza de Casco de Aviación No. 220222900104 de MDN-FUERZA AÉREA COLOMBIANA-DILOS por un valor de SEISCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS QUINCE DÓLARES CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (USD 612.715,43), incluido IVA, con vigencia entre las 00:00 horas de 01 de julio de 2026 hasta las 24:00 horas del 08 de septiembre de 2026.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 31 de Julio de 2026

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO EN CONDICIONES	VALOR TOTAL EN CONDICIONES
01	SEGURO GRUPO IV CASCOS DE AVIACION	N/A	N/A	USD 32.898.387,19
			VALOR TOTAL EN CONDICIONES	USD 32.898.387,19

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: USD 32.898.387,19

USD 32.898.387,19

ADICIÓN 1
USD 54.891,24

ADICIÓN 2
USD 221.083,00

ADICION 3
USD 612.715,43

VALOR DEL CONTRATO USD 33.787.076,86

a. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

b. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN DÓLARES	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL EN DÓLARES
PRINCIPAL	USD 32.898.387,19	N/A	USD 32.898.387,19
ADICIONAL 1	USD 54.891,24	N/A	USD 54.891,24
ADICIONAL 2	USD 221.083,00	N/A	USD 221.083,00
ADICIONAL 3	USD 612.715,43	N/A	USD 612.715,43
VALOR TOTAL	USD 33.787.076,86	N/A	USD 33.787.076,86

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

EN DÓLARES

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR USD	OBLIGA-CION No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
SEGURO GRUPO IV CASCOS DE AVIACIÓN								
CXP PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023	2022	USD 42.320,45	105823	17-feb-23	38769723	21-feb-23	USD42.320,45	**PAGADO**
TOTAL 2022		**USD 42.320,45**						
PAC MARZO	**2023**	USD 8.874.956,42	140223	28-feb-23	58095323	3-mar-23	USD 8.874956,42	**PAGADO**
ADICIÓN 2023	ADICIÓN 2023	USD 54.891,24	1217123	24-nov-23	418032723	29-nov-23	USD 54.891,24	**PAGADO**
TOTAL 2023		**USD 8.929.847,66**						
PAC MARZO	2024	USD 8.689.295,07	242524	29-feb-24	49802324	4-mar-24	USD 8.689.295,07	**PAGADO**
ADICIÓN 2024	2024	USD 221.083,00	1239424	15-nov-24	435736224	20-nov-24	USD 221.083,00	**PAGADO**
TOTAL 2024		**USD 8.910.378,07**						
PAC FEBRERO	2025	USD 9.563.772,31	312625	25-feb-25	48502625	26-feb-25	USD 4.908.458,48	**PAGADO**
	2025		312625	25-feb-25	48502626	26-feb-25	USD 1.526.988,86	**PAGADO**
PAC MARZO	2025		391225	21-mar-25	81695925	27-mar-25	USD 3.128.324,97	**PAGADO**
TOTAL 2025		**USD 9.563.772,31**						
PAC MARZO	2026	USD 5.728.042,94	358326	24-mar-25	91538126	25-mar-26	USD 5.728.042,94	**PAGADO**
	2026	USD 612.715,43	PDTE	PDTE	PDTE	PDTE	PDTE	**PAC NOVIEMBRE**
TOTAL 2026		**USD 6.340.758,37**						
TOTAL PAGADO		**USD 33.174.361,43**	98.19%					
TOTAL SALDO ACUERDO		**USD 612.715,43**						
TOTAL CONTRATO		**USD 33.787.076,86**						

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR COP$	OBLIGACIÓN	FECHA OBLIGA-CION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
CXP PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023	2022	$ 217.950.296,90						

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

REDUCCIÓN SOBRANTE POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	2022	-$ 11.450.847,58	CRP 1085322 (RESERVA PRESUPUESTA) REDUCIDO EL 08-03-2023 SEGÚN ACTA No. 03-CODAF REDUCCIÓN REZAGO PRESUPUESTAL, CORRESPONDIENTE A DIFERENCIAL CAMBIARIO						
TOTAL 2022		**$ 206.499.449,32**	105823	17-feb-23	38769723	21-feb-23	$ 206.499.449,32	PAGADO	
PAC MARZO	2023	$ 46.149.773.394,59							
REDUCCIÓN SOBRANTE POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	2023	-$ 3.639.492.107,71	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN AL CRP 9123 Y CDP 8923 POR DIFERENCIAL CAMBIARIO; CORRESPONDIENTE AL PAGO EFECTUADO EN EL MES DE MARZO						
PAC MARZO	2023	$ 42.510.281.286,88	140223	28-feb-23	58095323	3-mar-23	$ 42.510.281.286,88	PAGADO	
ADICION 2023	ADICIÓN 2023	$ 247.010.580,00							
REDUCCIÓN SOBRANTE POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	ADICIÓN 2023	-$ 23.999.931,26	13/DIC/2023 SE SOLICITA LA REDUCCIÓN AL CRP 9123 POR DIFERENCIAL CAMBIARIO; CORRESPONDIENTE AL PAGO EFECTUADO EN EL MES DE NOVIEMBRE						
PAC NOVIEMBRE	ADICIÓN 2023	$ 223.010.648,74	1217123	24-nov-23	418032723	29-nov-23	$ 223.010.648,74	PAGADO	
TOTAL 2023		**$ 42.733.291.935,62**							
PAC MARZO	2024	$ 44.315.404.870,54	242524	29-feb-24	49802324	4-mar-24	$ 34.188.645.545,11	PAGADO	
REDUCCIÓN SOBRANTE POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	2024	-$ 5.213.577.042,00 -$ 4.913.182.283,43	02/FEBRERO/2024 SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE CPA, CDP Y CRP, POR AJUSTE EN TASA VIGENCIA 2.024 A $4.500,oo SEGÚN HERMES N° FAC-S-2023-010270-CR DEL 7 DE OCTUBRE DE 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA 08/MARZO/2024 SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE CPA, CDP Y CRP, POR DIFERENCIAL CAMBIARIO DE ACUERDO CON LA ORDEN DE PAGO No. 49802324 DEL 04 MARZO 2.024						
ADICION 2024	ADICIÓN 2024	$ 979.244.556,88	1239424	15-nov-24	435736224	20-nov-24	$ 979.244.556,88	PAGADO	
TOTAL 2024		**$ 35.167.890.101,99**							
PAC MARZO	2025	$ 45.906.107.080,58	312625	25-feb-25	48502625	26-feb-25	$ 26.810.980.317,78	PAGADO	
			391225	21-mar-25	81695925	27-mar-25	$ 13.100.549.047,27	PAGADO	
REDUCCIÓN SOBRANTE POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	2025	-$ 3.347.320.301,08 -$ 1.826.760.345,22 -$ 312.832.492,95 -$ 507.664.576,28	10/ENERO/2025, SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE CADENA PRESUPUESTAL, POR AJUSTE EN TRM. A $4.450,00 05/MARZO/2025, SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE CADENA PRESUPUESTAL, POR DIFERENCIAL CAMBIARIO PAGO PARCIAL 28 FEBRERO 2.025 05/MARZO/2025, SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE CADENA PRESUPUESTAL, POR AJUSTE EN TRM. A $4.350,00 02/ABRIL/2025, SE SOLICITA REDUCCIÓN DE CADENA PRESUPUESTAL, POR DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PAGO REALIZADO EL 27/03/2025						
TOTAL 2025		**$ 39.911.529.365,05**							
PAC MARZO	2026	$ 28.067.410.398,07	PENDIENTE DE PAGO						
REDUCCIÓN SOBRANTE POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	2026	-$ -4.009.630.050,07 -$ -2.860.160.576,29	26/ENERO/2026, SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE CADENA PRESUPUESTAL, POR AJUSTE EN TRM. A $4.200,00 01/ABRIL/2026, SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE CADENA PRESUPUESTAL, POR DIFERENCIAL CAMBIARIO PAGO 27 MARZO 2.026						
ADICION 2023	ADICIÓN 2026	$ 2.512.133.263	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PAC NOV	

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

TOTAL 2026	**$ 23.709.753.034,71**	
TOTAL SALDO ACUERDO	**$0**	
TOTAL CONTRATO	**$ 141.728.963.886,69**	

c. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR PAGADO	VALOR CTO. $
SEGURO GRUPO IV CASCOS DE AVIACION	CXP 2022	97822	27/OCT-22	10853	31-DIC-22	$ 206.499.449,32	217.950.296,90
	2023	8923	04-ENE-23	9123	04-ENE-23	$42.510.281.286,88	46.149.773.394,59
	ADICIÓN 2023	8923	04-ENE-23	9123	04-ENE-23	$223.010.648,74	$252.499.704,00
	2024	2824	03-ENE-24	7124	03-ENE-24	$ 34.188.645.545,11	$44.315.404.870,54
	AD 2024	2824	03-ENE-24	7124	03-ENE-24	$ 979.244.556,88	$ 1.016.981.800,00
	2025	2125	08-ENE-25	1525	08-ENE-25	$ 39.911.529.365,05	$ 45.906.107.080,58
	2026	2426	03-ENE-26	1426	03-ENE-26	$21.197.619.771,71	$ 28.067.410.398,07
	AD 2026	2426	03-ENE-26	1426	03-ENE-26	PENDIENTE	$ 2.512.133.263

2. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 31-JUL-2026.
La situación del cronograma de actividades entregables pactado es:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	HITO CONTRACTUAL	FECHA DE CUMPLI-MIENTO	VALOR A ENTREGAR EN US$	ACTA No.	FECHA ACTA	ENTRADA DE ALMACEN No.	VALOR ENTREGADO EN US$
AÑO 2022								
01	PÓLIZA CASCOS AVIACIÓN VIGENCIA 2022	ANEXO TÉCNICO 22	29-DIC-22	42.320,45	N/A	RECIBO A SATISFACCIÓN 31-DIC-22	N/A	42.320,45
TOTAL A ENTREGAR AÑO 2022								42.320,45
AÑO 2023								
01	PÓLIZA CASCOS AVIACIÓN VIGENCIA 2023	ANEXO TÉCNICO 22	17-ENE-23	8.874.956,42	N/A	RECIBO A SATISFACCIÓN 03-FEB-23	N/A	8.874.956,42
TOTAL A ENTREGAR AÑO 2023								8.874.956,42
ADICIÓN No.1 2023								
01	PÓLIZA CASCOS AVIACIÓN VIGENCIA 2023	ANEXO TÉCNICO 22	18-AGO-23	54.891,24	N/A	RECIBO A SATISFACCIÓN 12-OCT-23	N/A	54.891,24
TOTAL A ENTREGAR AÑO 2023								8.929.847,66
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**HITO CONTRACTUAL**	**FECHA DE CUMPLI-MIENTO**	**VALOR A ENTREGAR EN US$**	**ACTA No.**	**FECHA ACTA**	**ENTRADA DE ALMACEN No.**	**VALOR ENTREGADO EN US$**

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

AÑO 2024								
01	PÓLIZA CASCOS AVIACIÓN VIGENCIA 2024	ANEXO TÉCNICO 22	19-ENE-24	8.689.295,07	N/A	RECIBO A SATISFACCIÓN 09-FEB-24	N/A	8.689.295,07
02	PÓLIZA CASCOS AVIACIÓN VIGENCIA 2024 ADICIÓN	ANEXO TÉCNICO 22	27-SEP-24	221.083,00	N/A	RECIBO A SATISFACCIÓN 27-SEP-24	N/A	221.083,00
AÑO 2025								
01	PÓLIZA CASCOS AVIACIÓN VIGENCIA 2025	ANEXO TÉCNICO 22	17-ENE-25	9.563.772,31	N/A	RECIBO A SATISFACCIÓN 19-FEB-25	N/A	9.563.772,31
TOTAL A ENTREGAR AÑO 2025								9.563.772,31
SALDO PENDIENTE POR ENTREGAR (2026)								USD 5.728.042,94
VALOR TOTAL ACUERDO								USD 33.174.361,43
AÑO 2026								
01	PÓLIZA CASCOS AVIACIÓN VIGENCIA 2026	ANEXO TÉCNICO 22	28-ENE-26	5.728.042,94	N/A	RECIBO A SATISFACCIÓN 27-FEB-26	N/A	5.728.042,94
02	PÓLIZA CASCOS AVIACIÓN VIGENCIA 2026 ADICIÓN	ANEXO TÉCNICO 22	PENDIENTE	612.715,43	N/A	PENDIENTE	N/A	612.715,43
TOTAL A ENTREGAR AÑO 2026								6.340.758,37
SALDO PENDIENTE POR ENTREGAR								USD 0
VALOR TOTAL ACUERDO								USD 33.787.076,86

3. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía única de cumplimiento No. (NO APLICA)

Tomado de: ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - LICITACIÓN PÚBLICA 2022 - SEGUROS GENERALES - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ítem 11.1. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007 en los contratos de seguro no será obligatoria la constitución de garantía única de cumplimiento.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	N/A	N/A	N/A
Anticipo	N/A	N/A	N/A
Calidad de suministros	N/A	N/A	N/A
Calidad de servicio	N/A	N/A	N/A
Correcto Funcionamiento equipos	N/A	N/A	N/A
Póliza Seriedad de la oferta	13/dic/22	28/mar/23	19.745.398.456,55

4. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

EN EL LAPSO (JUL 2026 - AGO 2026)

1. Acta de revisión Mensual de revisión de Aeronaves aseguradas de JUL Y AGO.

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

2. Realización de extensión contractual hasta el 08 de septiembre de 2026.
3. Actualización cotización de las aeronaves asegurables de la FAC.
4. Comunicado a Contratación estatal estado actual presupuesto adición 2026.

5. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

Porcentaje Avance en tiempo: 98%
Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes o servicios entregados):
Año 2026: 95%
Total contrato 100%
Porcentaje de pagos realizados 2026: 98%
Porcentaje de pagos realizados del total del contrato**: 98,19%**

FECHA OBL	OBLIGACIONES	FECHA O.P.	ORDENES DE PAGO	VALOR PESOS
17-feb-2023	105823	21-02-2023	38769723	$206.499.449,32
28-feb-2023	140223	03-03-2023	58095323	$42.510.281.286,88
29-nov-2023	1217123	2023-11-29	418032723	$223.010.648,74
29-feb-2024	242524	4-mar-24	49802324	$ 34.188.645.545,11
20-Nov-2024	1239424	20-nov-24	435736224	$ 979.244.556,88
25-Feb-25	312625	26-feb-25	48502625	$ 26.810.980.317,78
21-Mar-25	391225	27-mar-25	81695925	$ 13.100.549.047,27
25-Mar-25	358326	25-mar-26	91538126	$ 21.197.619.771,71

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0 % (para la totalidad del presupuesto asignado)

6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

NO APLICA

7. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

NINGUNA

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

8. ANEXOS AL INFORME

1. Póliza casco de aviación 2026
2. Comunicado recursos a favor por exclusiones MAFRE
3. Contrato adicionado con extensión a 08 de septiembre 2026 FAC



MY. CAMILO ANDRES ORTEGA ENCISO
Camilo.ortegae@fac.mil.co

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial