ACTA DE INICIO CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC-005-2026

OBJETO	**"CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"**
CONTRATISTA	**MJ CONSTRUCCIONES S.A.S** Nit. 901.801.261-1 Representada Legalmente por: **DIANA DANIELA GOMEZ CABALLERO** C.C. No 1.100.895.237 expedida en Rionegro Cel: 3163363667 Dirección: Calle 9 # 4-50 mjcontruccionesass@gmail.com
SUPERVISOR	**OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO** Jefe Oficina Asesora de Planeación
VALOR DEL CONTRATO	**CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS MONEDA CTE ($154.887.530,00) MCTE.**
FECHA DE INICIO	QUINCE (15) DE SEPTIEMBRE DE 2026
PLAZO	DOS (02) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE TERMINACIÓN	CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE 2026
FECHA DEL CONTRATO	PRIMERO (01) DE SEPTIEMBRE DE 2026
INTERVENTOR	N/A
NÚMERO DEL CONVENIO DEL INTERVENTOR	N/A
NÚMERO DE CDP	20260141 DE 16 DE ABRIL DE 2026
NÚMERO DE RP	20260461 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2026

En Matanza, a los quince (15) días del mes de septiembre de 2026, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Matanza, Santander, se reunieron **ÓSCAR IVÁN CHAPARRO APARICIO**, en calidad de Supervisor del convenio, y **DIANA DANIELA GOMEZ CABALLERO** en su calidad de Representante Legal de **MJ CONSTRUCCIONES SAS,** en su calidad de Contratista. Una vez verificados y cumplidos todos los requisitos necesarios para el inicio de la ejecución contractual, las partes proceden a suscribir la presente acta de inicio, como constancia del acuerdo y conformidad para dar comienzo a las actividades contractuales establecidas.

CONSIDERANDO:

1. Que el día primero (01) del mes de septiembre de 2026, el municipio de Matanza, Santander, suscribió con **MJ CONSTRUCCIONES SAS**, del contrato de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SAMC–005–2026 cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER".**

2. Que con fecha del dos (02) de septiembre de 2026, se expidió el Registro Presupuestal número 20260461.

3. Que corresponde al Supervisor del convenio, en representación del municipio de Matanza, Santander, el velar por la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato.

En mérito de lo anterior,

ACUERDAN:

1. Fijar el día quince (15) de septiembre de 2026 como fecha de inicio del contrato de selección abreviada de menor cuantía SAMC-005-2026

2. Fijar el día catorce (14) de noviembre de 2026 como fecha de terminación del contrato de selección abreviada de menor cuantía SAMC-005-2026.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en el municipio de Matanza, Santander, a los quince (15) días del mes de septiembre de 2026.

OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO
SUPERVISOR

DIANA DANIELA GOMEZ CABALLERO
MJ CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATISTA

Proyectó
Karent Daniela Motta Osorio
Apoyo a Planeación

Revisó
Oscar Iván Chaparro Aparicio
Jefe Asesor de Planeación