INFORME FINANCIERO No. 3

CONSORCIO RESIDUOS SOLIDOS BARRANCAS
CONTRATISTA

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 0083 DE 2026

KAREN LOPEZ
SUPERVISOR
OFICINA DE EDUCACION AMBIENTAL

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA
2026

310 6311520
csresidusosolidobarrancas@gmail.com
Barrancas, La Guajira- Colombia
CALLE 13 No.19- 70

1. GENERALIDADES

CONTRATO No.	CPS-0083-2026
OBJETO	Implementación de la estrategia de gestión ambiental urbana para optimizar los procesos de manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos en el municipio de Barrancas, La Guajira.
CONTRATISTA	CONSORCIO RESIDUOS SÓLIDOS BARRANCAS
NIT	902062123-5
CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA – CORPOGUAJIRA
SUPERVISIÓN	Karen López - Oficina de Educación Ambiental
PLAZO	Cinco (5) meses
PERÍODO INFORMADO	01 de Agosto de 2026 al 31 de Agosto de 2026
VALOR BASE DE LA OFERTA ECONÓMICA	$ 914.300.006

El presente informe financiero se elabora con base en el presupuesto oficial y la oferta económica del proyecto, con el fin de presentar el valor programado, el valor ejecutado durante el primer periodo y el saldo pendiente por ejecutar, conforme a las actividades contractuales y los soportes técnicos reportados

2. PRESUPUESTO OFICIAL

OFERTA ECONÓMICA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN AMBIENTAL URBANA PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA					
1.0 Promover la cultura ambiental en la comunidad del Municipio de Barrancas					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**CANT.**	**VR. UNIT.**	**VR. PARCIAL**
1.1	Realizar jornadas de socialización del proyecto	Numero	2	$ 3.561.759	$ 7.123.518
1.2	Realizar divulgación del proyecto	Numero	1	$ 32.496.307	$ 32.496.307
1.3	Realizar jornadas lúdico-pedagógicas	Numero	2	$ 3.378.084	$ 6.756.169
1.4	Realizar jornada de sensibilización referente a los componentes de la Gestión ambiental urbana a la comunidad, comerciantes, recicladores, entes locales y empresas con presencia en el territorio	Numero	4	$ 3.726.594	$ 14.906.375
1.5	Realizar Sensibilización puerta a puerta a la comunidad en escuela y comerciantes, Campaña "Barrancas Verde"	Numero	1	$ 68.580.712	$ 68.580.712
1.6	Realizar talleres de educación ambiental a las instituciones educativas	Numero	4	$ 4.078.433	$ 16.313.733
1.7	Realizar Talleres Educativos Comunitarios para el Fomento de la adecuada separación de residuos y el Compostaje Doméstico	Numero	4	$ 4.078.433	$ 16.313.733
				Subtotal 1	**$ 162.490.547**

2.0 Desarrollar acciones de mejoramiento la gestión integral de residuos sólidos urbanos del Municipio de Barrancas					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**CANT.**	**VR. UNIT.**	**VR. PARCIAL**
2.1	Caracterizar a los recicladores existentes en el municipio de Barranca	Número	1	$ 36.105.192	$ 36.105.192
2.2	Elaborar rutas de recolección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en áreas principales del municipio de Barrancas	Número	1	$ 45.350.522	$ 45.350.522
2.3	Realizar muestreo para diagnóstico de la Ruta de Recolección	Número	1	$ 64.207.411	$ 64.207.411
2.4	Instalar puntos Ecológicos con Figura Metálica	Número	17	$ 18.745.200	$ 318.668.401
2.5	Realizar asistencia técnica administrativa y operativa de la asociación de recicladores del municipio de Barranca	Número	1	$ 141.497.261	$ 141.497.261
				Subtotal 2	**$ 605.828.786**
				Subtotal	**$ 768.319.333**
				IVA 19%	**$ 145.980.673**
				TOTAL	**$ 914.300.006**

Fuente: Oferta económica / Presupuesto oficial del proyecto, 2026.

3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRIMER PERÍODO

La ejecución financiera del tercer periodo se determinó con base en las cantidades efectivamente reportadas y los valores establecidos en la oferta económica. Los costos de los APU se presentan antes de IVA y el impuesto del 19 % se calcula separadamente para conciliar el valor total contractual. En los meses anteriores se ejecutaron $354.898.810, equivalentes al 38,82 % del valor total del proyecto. Durante el tercer periodo se ejecutaron $89.106.446, correspondientes al 9,75 % del contrato.
En consecuencia, la ejecución financiera acumulada asciende a $444.005.256, equivalente al 48,56 % del valor total del proyecto. El saldo pendiente por ejecutar es de $470.294.749, correspondiente al 51,44 %.

Valor total base de actividades	$914.300.006,00
Valor ejecutado en meses anteriores	$354.898.810
Valor ejecutado en el presente período	$89.106.446
Valor ejecutado acumulado	$444.005.256
Saldo por ejecutar	$470.294.749
Avance financiero acumulado	48,56%

Nota de control: La actividad 2.4, instalación de puntos ecológicos con figura metálica, no registra ejecución física ni financiera en meses anteriores ni en el tercer periodo, ya que se están gestionando los permisos ante la Alcaldía, lo que generó un retraso de 12,20%. La ejecución financiera acumulada del 48,56% deberá armonizarse con el avance técnico y validarse mediante informes, productos, facturas, actas, registros fotográficos, listados de asistencia y aprobación de la supervisión.

4. CUADRO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO POR ACTIVIDAD

Actividad	Valor contratado	Cant. meta	% actividad	Ejec. mes ant.	Ejec. presente mes	Ejec. acumulado	% ejecutado	Saldo por ejecutar
Realizar jornadas de socialización del proyecto	$8.476.986	2	0,93%	$4.238.493	-	$4.238.493	0,46%	$4.238.493
Realizar divulgación del proyecto	$38.670.605	1	4,23%	$7.734.121	$7.734.121	$15.468.242	1,69%	$23.202.363
Realizar jornadas lúdico-pedagógicas	$8.039.841	2	0,88%	$4.019.921	-	$4.019.921	0,44%	$4.019.920
Realizar jornadas de sensibilización sobre los componentes de la gestión ambiental urbana	$17.738.586	4	1,94%	-	$8.869.293	$8.869.293	0,97%	$8.869.293

Actividad	Valor contratado	Cant. meta	% actividad	Ejec. mes ant.	Ejec. presente mes	Ejec. acumulado	% ejecutado	Saldo por ejecutar
Realizar sensibilización puerta a puerta - Campaña “Barrancas Verde”	$81.611.047	1	8,93%	-	$81.611.047	$81.611.047	8,93%	-
Realizar talleres de educación ambiental en instituciones educativas	$19.413.342	4	2,12%	-	-	-	0,00%	$19.413.342
Realizar talleres comunitarios sobre separación de residuos y compostaje doméstico	$19.413.342	4	2,12%	-	-	-	0,00%	$19.413.342
Caracterizar a los recicladores existentes en el municipio de Barrancas	$42.965.178	1	4,70%	$21.482.589	$21.482.589	$42.965.178	4,70%	-
Elaborar rutas de recolección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos	$53.967.121	1	5,90%	$26.983.560	$26.983.561	$53.967.121	5,90%	-
Realizar muestreo para diagnóstico de la ruta de recolección	$76.406.819	1	8,36%	-	$76.406.819	$76.406.819	8,36%	-

Actividad	Valor contratado	Cant. meta	% actividad	Ejec. mes ant.	Ejec. presente mes	Ejec. acumulado	% ejecutado	Saldo por ejecutar
Instalar puntos ecológicos con figura metálica	$379.215.397	17	41,48%	-	-	-	0,00%	$379.215.397
Realizar asistencia técnica administrativa y operativa a los recicladores	$168.381.741	1	18,42%	$33.676.348	$33.676.348	$67.352.696	7,37%	$101.029.045
TOTAL	**$914.300.005**		**100,00%**	**$98.135.032**	**$256.763.778**	**$354.898.810**	**38,82%**	**$559.401.195**

EJECUCIÓN DEL ANTICIPO 50%				
OBJETIVO 1. Promover la cultura ambiental en la comunidad del Municipio de Barrancas				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID**	**CANT**	**VALOR NETO A GIRAR**
1.1	Realizar jornadas de socialización del proyecto	Número	2	$ 3.561.758,82
1.2	Realizar divulgación del proyecto	Número	1	$ 12.998.522,69
1.3	Realizar jornadas lúdico-pedagógicas	Número	2	$ 3.378.084,87
1.4	Realizar jornada de sensibilización referente a los componentes de la Gestión ambiental urbana a la comunidad, comerciantes, recicladores, entes locales y empresas con presencia en el territorio	Número	4	$ 7.453.187,39
1.5	Realizar sensibilización puerta a puerta a la comunidad en escuela y comerciantes, campaña “Barrancas Verde”	Número	1	$ 68.580.711,76
1.6	Realizar talleres de educación ambiental a las instituciones educativas	Número	4	$ 0,00
1.7	Realizar talleres educativos comunitarios para el fomento de la adecuada separación de residuos y el compostaje doméstico	Número	4	$ 0,00
SUB TOTAL 1				**$ 95.972.265,53**
OBJETIVO 2. Desarrollar acciones de mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos urbanos del Municipio de Barrancas				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID**	**CANT**	**VALOR NETO A GIRAR**
2.1	Caracterizar a los recicladores existentes en el municipio de Barrancas	Número	1	$ 36.105.191,60
2.2	Elaborar rutas de recolección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en áreas principales del municipio de Barrancas	Número	1	$ 45.350.522,69
2.3	Realizar muestreo para diagnóstico de la ruta de recolección	Número	1	$ 64.207.410,92
2.4	Instalar puntos ecológicos con figura metálica	Número	17	$ 93.726.000,00
2.5	Realizar asistencia técnica y operativa en el manejo de residuos sólidos a los recicladores	Número	1	$ 48.798.275,63
SUB TOTAL 2				**$ 288.187.400,84**
TOTAL ANTICIPO ANTES DE IMPUESTO				**$ 384.159.666,39**
IMPUESTOS (IVA 19%)				**$ 72.990.336,61**
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO				**$ 457.150.003,00**

INFORME DE SEGUIMIENTO FINANCIERO No. 3

Contrato CPS-0083-2026 | Gestión integral de residuos sólidos | Barrancas, La Guajira

VALOR DEL PROYECTO	EJECUCIÓN ANTERIOR	EJECUCIÓN DEL MES 3	EJECUCIÓN ACUMULADA
$914.300.005	$354.898.810	$89.106.446	$444.005.256

AVANCE FINANCIERO	ANTICIPO LEGALIZADO	SALDO POR EJECUTAR
48,56%	97,12%	$470.294.749

COMPOSICIÓN FINANCIERA


Concepto	Valor
Ejecutado acumul	$444.005.256
Saldo por ejecutar	$470.294.749




EJECUCIÓN ACUMULADA POR ACTIVIDAD

Actividad	Contratado	Ejecutado
Socialización del p	$8.476.986	$4.238.493
Divulgación	$38.670.605	$23.202.363
Jornadas lúdicas	$8.039.841	$4.019.921
Sensibilización	$17.738.586	$17.738.586
Barrancas Verde	$81.611.047	$81.611.047
Talleres institucionales	$19.413.342	$19.413.342
Talleres comunitarios	$19.413.342	$19.413.342
Caracterización	$42.965.178	$42.965.178
Rutas recolección	$53.967.121	$53.967.121
Muestreo diagnóstico	$76.406.819	$76.406.819
Puntos ecológicos (no	$379.215.397	-
Asistencia técnica	$168.381.741	$101.029.044

Periodo	Ejecución del periodo	Ejecución acumulada	% acumulado
Inicio	-	-	0,00%
Mes 1	$98.135.032	$98.135.032	10,73%
Mes 2	$256.763.778	$354.898.810	38,82%
Mes 3	$89.106.446	$444.005.256	48,56%





310 6311520
csresidusosolidobarrancas@gmail.com
Barrancas, La Guajira- Colombia
CALLE 13 No.19- 70

SEGUIMIENTO DE LEGALIZACIÓN DEL ANTICIPO

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN AMBIENTAL URBANA PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN BARRANCAS, LA GUAJIRA

La legalización de meses anteriores corresponde a la suma de los meses 1 y 2. El presente mes corresponde al Mes 3. Los valores se presentan antes de IVA y el impuesto se calcula separadamente.

Ítem	Actividad	Plan anticipo antes de IVA	IVA plan	Plan anticipo total	Legalizado meses anteriores antes de IVA (Mes 1 + Mes 2)	Legalizado presente mes antes de IVA (Mes 3)	Legalizado acumulado antes de IVA	IVA legalización acumulada	Legalizado acumulado con IVA	% avance contractual de la actividad	Saldo contractual por legalizar
1.1	Realizar jornadas de socialización del proyecto	$3.561.758,82	$676.734,18	$4.238.493,00	$3.561.759,00	$0,00	$3.561.759,00	$676.734,00	$4.238.493,00	50,00%	$4.238.493,00
1.2	Realizar divulgación del proyecto	$12.998.522,69	$2.469.719,31	$15.468.242,00	$12.998.522,69	$6.499.261,34	$19.497.784,03	$3.704.578,97	$23.202.363,00	60,00%	$15.468.242,00
1.3	Realizar jornadas lúdico-pedagógicas	$3.378.084,87	$641.836,13	$4.019.921,00	$3.378.084,28	$0,00	$3.378.084,28	$641.836,72	$4.019.921,00	50,00%	$4.019.920,00
1.4	Realizar jornada de sensibilización referente a los componentes de la gestión ambiental urbana	$7.453.187,39	$1.416.105,60	$8.869.292,99	$7.453.187,50	$7.453.187,50	$14.906.375,00	$2.832.211,00	$17.738.586,00	100,00%	$0,00
1.5	Realizar sensibilización puerta a puerta – Campaña "Barrancas Verde"	$68.580.711,76	$13.030.335,23	$81.611.046,99	$68.580.711,75	$0,00	$68.580.711,75	$13.030.335,25	$81.611.047,00	100,00%	$0,00
1.6	Realizar talleres de educación ambiental a las instituciones educativas	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$16.313.732,92	$16.313.732,92	$3.099.609,08	$19.413.342,00	100,00%	$0,00
1.7	Realizar talleres comunitarios sobre separación de residuos y compostaje doméstico	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$16.313.732,92	$16.313.732,92	$3.099.609,08	$19.413.342,00	100,00%	$0,00
2.1	Caracterizar a los recicladores existentes en el municipio de Barrancas	$36.105.191,60	$6.859.986,40	$42.965.178,00	$36.105.192,00	$0,00	$36.105.192,00	$6.859.986,00	$42.965.178,00	100,00%	$0,00
2.2	Elaborar rutas de recolección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos	$45.350.522,69	$8.616.599,31	$53.967.122,00	$45.350.522,00	$0,00	$45.350.522,00	$8.616.599,00	$53.967.121,00	100,00%	$0,00
2.3	Realizar muestreo para diagnóstico de la ruta de recolección	$64.207.410,92	$12.199.408,07	$76.406.818,99	$64.207.411,00	$0,00	$64.207.411,00	$12.199.408,00	$76.406.819,00	100,00%	$0,00
2.4	**Instalar puntos ecológicos con figura metálica — ACTIVIDAD NO EJECUTADA**	**$93.726.000,00**	**$17.807.940,00**	**$111.533.940,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**0,00%**	**$379.215.397,00**
2.5	Realizar asistencia técnica y operativa en el manejo de residuos sólidos a los recicladores	$48.798.275,63	$9.271.672,37	$58.069.948,00	$56.598.904,40	$28.299.452,20	$84.898.356,60	$16.130.687,40	$101.029.044,00	60,00%	$67.352.697,00
TOTAL		**$384.159.666,39**	**$72.990.336,61**	**$457.150.003,00**	**$298.234.294,62**	**$74.879.366,88**	**$373.113.661,50**	**$70.891.594,50**	**$444.005.256,00**	**48,56%**	**$470.294.749,00**

csresidusosolidobarrancas@gmail.com
Barrancas, La Guajira- Colombia
CALLE 13 No.19- 70

EJECUCIÓN DETALLADA POR ACTIVIDAD - TERCER PERIODO

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN AMBIENTAL URBANA PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN BARRANCAS, LA GUAJIRA

Detalle elaborado con los APU de la oferta económica. Costos de las actividades antes de IVA; el impuesto se calcula separadamente en las filas de cierre. Mes 3 únicamente registra recursos en actividades ejecutadas durante el tercer periodo.

ACTIVIDADES	TALENTO HUMANO E INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	DEDICACIÓN / AVANCE MES 3	VALOR UNITARIO APU	COSTO TOTAL APU SIN IVA	MES 1 SIN IVA	MES 2 SIN IVA	MES 3 SIN IVA	TOTAL EJECUTADO SIN IVA	% AVANCE ACTIVIDAD
1.1 - Realizar jornadas de socialización del proyecto	Coordinador del proyecto (Ingeniero ambiental)	NÚMERO	2,0000	0,00%	$6.000.000,00	$399.600,00	$199.800,00	$0,00	$0,00	$199.800,00	50,00%
	Trabajadora social	NÚMERO	2,0000	0,00%	$4.000.000,00	$266.400,00	$133.200,00	$0,00	$0,00	$133.200,00	50,00%
	Ingeniero ambiental (experto en gestión ambiental)	NÚMERO	2,0000	0,00%	$5.000.000,00	$333.000,00	$166.500,00	$0,00	$0,00	$166.500,00	50,00%
	Apoyo logístico (hidratación y cafetería)	UNIDAD	2,0000	0,00%	$470.250,00	$940.500,00	$470.250,00	$0,00	$0,00	$470.250,00	50,00%
	Alquiler de sitio con equipos y sonido	NÚMERO	2,0000	0,00%	$1.610.382,67	$3.220.765,34	$1.610.382,67	$0,00	$0,00	$1.610.382,67	50,00%
	Folletos	NÚMERO	60,0000	0,00%	$10.515,75	$630.945,00	$315.472,50	$0,00	$0,00	$315.472,50	50,00%
	Transporte	UNIDAD	2,0000	0,00%	$9.405.000,00	$626.373,00	$313.186,50	$0,00	$0,00	$313.186,50	50,00%
	Administración (11 %)	GLOBAL	1,0000	0,00%	$705.934,66	$705.934,66	$352.967,33	$0,00	$0,00	$352.967,33	50,00%
Subtotal actividad 1.1 antes de IVA						**$7.123.518,00**	**$3.561.759,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$3.561.759,00**	**50,00%**
IVA 19 % (conciliado al peso)						*$1.353.468,00*	*$676.734,00*	*$0,00*	*$0,00*	*$676.734,00*	*50,00%*
Total actividad 1.1 con IVA						**$8.476.986,00**	**$4.238.493,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$4.238.493,00**	**50,00%**
1.2 - Realizar divulgación del proyecto	Notas de prensa escrita en medios departamentales y regionales	NÚMERO	4,0000	20,00%	$4.214.402,50	$16.857.610,00	$3.371.522,00	$3.371.522,00	$3.371.522,00	$10.114.566,00	60,00%
	Notas de prensa en medios virtuales	MESES	4,0000	20,00%	$1.703.582,75	$6.814.331,00	$1.362.866,20	$1.362.866,20	$1.362.866,20	$4.088.598,60	60,00%
	Cuñas radiales	NÚMERO	16,0000	20,00%	$94.713,25	$1.515.412,00	$303.082,40	$303.082,40	$303.082,40	$909.247,20	60,00%
	Video documental en alta definición Full HD	NÚMERO	1,0000	20,00%	$4.088.599,00	$4.088.599,00	$817.719,80	$817.719,80	$817.719,80	$2.453.159,40	60,00%
	Administración (11 %)	GLOBAL	1,0000	20,00%	$3.220.354,72	$3.220.354,72	$644.070,94	$644.070,94	$644.070,94	$1.932.212,83	60,00%
Subtotal actividad 1.2 antes de IVA						**$32.496.306,72**	**$6.499.261,34**	**$6.499.261,34**	**$6.499.261,34**	**$19.497.784,03**	**60,00%**
IVA 19 % (conciliado al peso)						*$6.174.298,28*	*$1.234.859,66*	*$1.234.859,66*	*$1.234.859,66*	*$3.704.578,97*	*60,00%*

Total actividad 1.2 con IVA						**$38.670.605,00**	**$7.734.121,00**	**$7.734.121,00**	**$7.734.121,00**	**$23.202.363,00**	**60,00%**
1.3 - Realizar jornadas lúdico-pedagógicas	Coordinador del proyecto (Ingeniero ambiental)	NÚMERO	2,0000	0,00%	$6.000.000,00	$399.600,00	$199.800,00	$0,00	$0,00	$199.800,00	50,00%
	Profesional social	NÚMERO	2,0000	0,00%	$4.000.000,00	$266.400,00	$133.200,00	$0,00	$0,00	$133.200,00	50,00%
	Ingeniero ambiental	NÚMERO	2,0000	0,00%	$5.000.000,00	$333.000,00	$166.500,00	$0,00	$0,00	$166.500,00	50,00%
	Dinamizador	NÚMERO	2,0000	0,00%	$150.000,00	$300.000,00	$150.000,00	$0,00	$0,00	$150.000,00	50,00%
	Apoyo logístico para capacitación y/o talleres	UNIDAD	2,0000	0,00%	$470.250,00	$940.500,00	$470.250,00	$0,00	$0,00	$470.250,00	50,00%
	Alquiler de sitio con equipos y sonido	NÚMERO	2,0000	0,00%	$1.610.382,67	$3.220.765,34	$1.610.382,67	$0,00	$0,00	$1.610.382,67	50,00%
	Transporte	UNIDAD	2,0000	0,00%	$9.405.000,00	$626.373,00	$313.186,50	$0,00	$0,00	$313.186,50	50,00%
	Administración (11 %)	GLOBAL	1,0000	0,00%	$669.530,22	$669.530,22	$334.765,11	$0,00	$0,00	$334.765,11	50,00%
Subtotal actividad 1.3 antes de IVA						**$6.756.168,56**	**$3.378.084,28**	**$0,00**	**$0,00**	**$3.378.084,28**	**50,00%**
IVA 19 % (conciliado al peso)						*$1.283.672,44*	*$641.836,72*	*$0,00*	*$0,00*	*$641.836,72*	*50,00%*
Total actividad 1.3 con IVA						**$8.039.841,00**	**$4.019.921,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$4.019.921,00**	**50,00%**
1.4 - Realizar jornadas de sensibilización sobre los componentes de la gestión ambiental urbana	Coordinador del proyecto (Ingeniero ambiental)	NÚMERO	4,0000	50,00%	$6.000.000,00	$799.200,00	$0,00	$399.600,00	$399.600,00	$799.200,00	100,00%
	Profesional social	NÚMERO	4,0000	50,00%	$4.000.000,00	$532.800,00	$0,00	$266.400,00	$266.400,00	$532.800,00	100,00%
	Ingeniero ambiental	NÚMERO	4,0000	50,00%	$5.000.000,00	$660.000,00	$0,00	$330.000,00	$330.000,00	$660.000,00	100,00%
	Dinamizador	NÚMERO	4,0000	50,00%	$150.000,00	$600.000,00	$0,00	$300.000,00	$300.000,00	$600.000,00	100,00%
	Apoyo logístico para capacitación y/o talleres	UNIDAD	4,0000	50,00%	$470.250,00	$1.881.000,00	$0,00	$940.500,00	$940.500,00	$1.881.000,00	100,00%
	Alquiler de sitio con equipos y sonido	NÚMERO	4,0000	50,00%	$1.610.382,67	$6.441.530,68	$0,00	$3.220.765,34	$3.220.765,34	$6.441.530,68	100,00%
	Folleto full color	NÚMERO	120,0000	50,00%	$10.515,75	$1.261.890,00	$0,00	$630.945,00	$630.945,00	$1.261.890,00	100,00%
	Transporte	UNIDAD	4,0000	50,00%	$9.405.000,00	$1.252.746,00	$0,00	$626.373,00	$626.373,00	$1.252.746,00	100,00%
	Administración (11 %)	GLOBAL	1,0000	50,00%	$1.477.208,32	$1.477.208,32	$0,00	$738.604,16	$738.604,16	$1.477.208,32	100,00%
Subtotal actividad 1.4 antes de IVA						**$14.906.375,00**	**$0,00**	**$7.453.187,50**	**$7.453.187,50**	**$14.906.375,00**	**100,00%**
IVA 19 % (conciliado al peso)						*$2.832.211,00*	*$0,00*	*$1.416.105,50*	*$1.416.105,50*	*$2.832.211,00*	*100,00%*
Total actividad 1.4 con IVA						**$17.738.586,00**	**$0,00**	**$8.869.293,00**	**$8.869.293,00**	**$17.738.586,00**	**100,00%**

1.5 - Realizar sensibilización puerta a puerta - Campaña "Barrancas Verde"	Coordinador del proyecto (Ingeniero ambiental)	NÚMERO	1,0000	0,00%	$6.000.000,00	$1.998.000,00	$0,00	$1.998.000,00	$0,00	$1.998.000,00	100,00%
	Profesional social	NÚMERO	1,0000	0,00%	$4.000.000,00	$1.332.000,00	$0,00	$1.332.000,00	$0,00	$1.332.000,00	100,00%
	Ingeniero ambiental	NÚMERO	1,0000	0,00%	$5.000.000,00	$1.665.000,00	$0,00	$1.665.000,00	$0,00	$1.665.000,00	100,00%
	Profesional ambiental de apoyo	MES	1,0000	0,00%	$5.000.000,00	$5.000.000,00	$0,00	$5.000.000,00	$0,00	$5.000.000,00	100,00%
	Profesional social de apoyo	MES	1,0000	0,00%	$5.000.000,00	$5.000.000,00	$0,00	$5.000.000,00	$0,00	$5.000.000,00	100,00%
	Apoyo logístico para capacitación y/o talleres	UNIDAD	1,0000	0,00%	$470.250,00	$470.250,00	$0,00	$470.250,00	$0,00	$470.250,00	100,00%
	Kit de bolsas de tres colores	NÚMERO	900,0000	0,00%	$30.500,00	$27.450.000,00	$0,00	$27.450.000,00	$0,00	$27.450.000,00	100,00%
	Folleto full color	NÚMERO	900,0000	0,00%	$10.515,75	$9.464.175,00	$0,00	$9.464.175,00	$0,00	$9.464.175,00	100,00%
	Transporte	UNIDAD	1,0000	0,00%	$9.405.000,00	$9.405.000,00	$0,00	$9.405.000,00	$0,00	$9.405.000,00	100,00%
	Administración (11 %)	GLOBAL	1,0000	0,00%	$6.796.286,75	$6.796.286,75	$0,00	$6.796.286,75	$0,00	$6.796.286,75	100,00%
Subtotal actividad 1.5 antes de IVA						**$68.580.711,75**	**$0,00**	**$68.580.711,75**	**$0,00**	**$68.580.711,75**	**100,00%**
IVA 19 % (conciliado al peso)						*$13.030.335,25*	*$0,00*	*$13.030.335,25*	*$0,00*	*$13.030.335,25*	*100,00%*
Total actividad 1.5 con IVA						**$81.611.047,00**	**$0,00**	**$81.611.047,00**	**$0,00**	**$81.611.047,00**	**100,00%**
1.6 - Realizar talleres de educación ambiental a las instituciones educativas	Coordinador del proyecto (Ingeniero ambiental)	NÚMERO	4,0000	100,00%	$6.000.000,00	$799.200,00	$0,00	$0,00	$799.200,00	$799.200,00	100,00%
	Profesional social	NÚMERO	4,0000	100,00%	$4.000.000,00	$532.800,00	$0,00	$0,00	$532.800,00	$532.800,00	100,00%
	Ingeniero ambiental	NÚMERO	4,0000	100,00%	$5.000.000,00	$666.000,00	$0,00	$0,00	$666.000,00	$666.000,00	100,00%
	Dinamizador	NÚMERO	4,0000	100,00%	$150.000,00	$600.000,00	$0,00	$0,00	$600.000,00	$600.000,00	100,00%
	Apoyo logístico para capacitación y/o talleres	UNIDAD	4,0000	100,00%	$470.250,00	$1.881.000,00	$0,00	$0,00	$1.881.000,00	$1.881.000,00	100,00%
	Alquiler de sitio con equipos y sonido	NÚMERO	4,0000	100,00%	$1.610.382,67	$6.441.530,68	$0,00	$0,00	$6.441.530,68	$6.441.530,68	100,00%
	Folleto full color	NÚMERO	240,0000	100,00%	$10.515,75	$2.523.780,00	$0,00	$0,00	$2.523.780,00	$2.523.780,00	100,00%
	Transporte	UNIDAD	4,0000	100,00%	$9.405.000,00	$1.252.746,00	$0,00	$0,00	$1.252.746,00	$1.252.746,00	100,00%
	Administración (11 %)	GLOBAL	1,0000	100,00%	$1.616.676,24	$1.616.676,24	$0,00	$0,00	$1.616.676,24	$1.616.676,24	100,00%
Subtotal actividad 1.6 antes de IVA						**$16.313.732,92**	**$0,00**	**$0,00**	**$16.313.732,92**	**$16.313.732,92**	**100,00%**
IVA 19 % (conciliado al peso)						*$3.099.609,08*	*$0,00*	*$0,00*	*$3.099.609,08*	*$3.099.609,08*	*100,00%*

Total actividad 1.6 con IVA						**$19.413.342,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$19.413.342,00**	**$19.413.342,00**	**100,00%**
1.7 - Realizar talleres educativos comunitarios sobre separación de residuos y compostaje doméstico	Coordinador del proyecto (Ingeniero ambiental)	NÚMERO	4,0000	100,00%	$6.000.000,00	$799.200,00	$0,00	$0,00	$799.200,00	$799.200,00	100,00%
	Profesional social	NÚMERO	4,0000	100,00%	$4.000.000,00	$532.800,00	$0,00	$0,00	$532.800,00	$532.800,00	100,00%
	Ingeniero ambiental	NÚMERO	4,0000	100,00%	$5.000.000,00	$666.000,00	$0,00	$0,00	$666.000,00	$666.000,00	100,00%
	Dinamizador	NÚMERO	4,0000	100,00%	$150.000,00	$600.000,00	$0,00	$0,00	$600.000,00	$600.000,00	100,00%
	Apoyo logístico para capacitación y/o talleres	UNIDAD	4,0000	100,00%	$470.250,00	$1.881.000,00	$0,00	$0,00	$1.881.000,00	$1.881.000,00	100,00%
	Alquiler de sitio con equipos y sonido	NÚMERO	4,0000	100,00%	$1.610.382,67	$6.441.530,68	$0,00	$0,00	$6.441.530,68	$6.441.530,68	100,00%
	Folleto full color	NÚMERO	240,0000	100,00%	$10.515,75	$2.523.780,00	$0,00	$0,00	$2.523.780,00	$2.523.780,00	100,00%
	Transporte	UNIDAD	4,0000	100,00%	$9.405.000,00	$1.252.746,00	$0,00	$0,00	$1.252.746,00	$1.252.746,00	100,00%
	Administración (11 %)	GLOBAL	1,0000	100,00%	$1.616.676,24	$1.616.676,24	$0,00	$0,00	$1.616.676,24	$1.616.676,24	100,00%
Subtotal actividad 1.7 antes de IVA						**$16.313.732,92**	**$0,00**	**$0,00**	**$16.313.732,92**	**$16.313.732,92**	**100,00%**
IVA 19 % (conciliado al peso)						*$3.099.609,08*	*$0,00*	*$0,00*	*$3.099.609,08*	*$3.099.609,08*	*100,00%*
Total actividad 1.7 con IVA						**$19.413.342,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$19.413.342,00**	**$19.413.342,00**	**100,00%**
2.1 - Caracterizar a los recicladores existentes en el municipio de Barrancas	Coordinador del proyecto (Ingeniero ambiental)	MES	2,0000	0,00%	$6.000.000,00	$3.840.000,00	$1.920.000,00	$1.920.000,00	$0,00	$3.840.000,00	100,00%
	Profesional social	MES	2,0000	0,00%	$4.000.000,00	$2.560.000,00	$1.280.000,00	$1.280.000,00	$0,00	$2.560.000,00	100,00%
	Ingeniero ambiental	MES	2,0000	0,00%	$5.000.000,00	$3.200.000,00	$1.600.000,00	$1.600.000,00	$0,00	$3.200.000,00	100,00%
	Auxiliares de apoyo (4 personas por 2 meses)	MES-PERSONA	8,0000	0,00%	$1.800.000,00	$14.400.000,00	$7.200.000,00	$7.200.000,00	$0,00	$14.400.000,00	100,00%
	Apoyo logístico	UNIDAD	1,0000	0,00%	$627.000,00	$627.000,00	$313.500,00	$313.500,00	$0,00	$627.000,00	100,00%
	Transporte	MES	2,0000	0,00%	$9.405.000,00	$7.900.200,00	$3.950.100,00	$3.950.100,00	$0,00	$7.900.200,00	100,00%
	Administración (11 %)	GLOBAL	1,0000	0,00%	$3.577.992,00	$3.577.992,00	$1.788.996,00	$1.788.996,00	$0,00	$3.577.992,00	100,00%
Subtotal actividad 2.1 antes de IVA						**$36.105.192,00**	**$18.052.596,00**	**$18.052.596,00**	**$0,00**	**$36.105.192,00**	**100,00%**
IVA 19 % (conciliado al peso)						*$6.859.986,00*	*$3.429.993,00*	*$3.429.993,00*	*$0,00*	*$6.859.986,00*	*100,00%*
Total actividad 2.1 con IVA						**$42.965.178,00**	**$21.482.589,00**	**$21.482.589,00**	**$0,00**	**$42.965.178,00**	**100,00%**
	Director del proyecto	MES	2,0000	0,00%	$6.000.000,00	$1.728.000,00	$864.000,00	$864.000,00	$0,00	$1.728.000,00	100,00%

2.2 - Elaborar rutas de recolección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos	Ingeniero ambiental	MES	2,0000	0,00%	$4.000.000,00	$1.458.000,00	$729.000,00	$729.000,00	$0,00	$1.458.000,00	100,00%
	Profesional del área social	MES	2,0000	0,00%	$5.000.000,00	$1.458.000,00	$729.000,00	$729.000,00	$0,00	$1.458.000,00	100,00%
	Diseño e impresión de cartografía digital y física	NÚMERO	3,0000	0,00%	$2.176.167,00	$6.528.501,00	$3.264.250,50	$3.264.250,50	$0,00	$6.528.501,00	100,00%
	Documento técnico impreso a full color con planos	NÚMERO	50,0000	0,00%	$207.200,00	$10.360.000,00	$5.180.000,00	$5.180.000,00	$0,00	$10.360.000,00	100,00%
	Auditorio con logística para 150 personas	NÚMERO	8,0000	0,00%	$2.154.444,00	$17.235.552,00	$8.617.776,00	$8.617.776,00	$0,00	$17.235.552,00	100,00%
	Transporte	MES	1,0000	0,00%	$7.734.344,00	$2.088.273,00	$1.044.136,50	$1.044.136,50	$0,00	$2.088.273,00	100,00%
	Administración (11 %)	GLOBAL	1,0000	0,00%	$4.494.195,86	$4.494.195,86	$2.247.097,93	$2.247.097,93	$0,00	$4.494.195,86	100,00%
Subtotal actividad 2.2 antes de IVA						**$45.350.521,86**	**$22.675.260,93**	**$22.675.260,93**	**$0,00**	**$45.350.521,86**	**100,00%**
IVA 19 % (conciliado al peso)						*$8.616.599,14*	*$4.308.299,07*	*$4.308.300,07*	*$0,00*	*$8.616.599,14*	*100,00%*
Total actividad 2.2 con IVA						**$53.967.121,00**	**$26.983.560,00**	**$26.983.561,00**	**$0,00**	**$53.967.121,00**	**100,00%**
2.3 - Realizar muestreo para diagnóstico de la ruta de recolección	Director del proyecto	MES	1,0000	0,00%	$6.000.000,00	$2.688.000,00	$0,00	$2.688.000,00	$0,00	$2.688.000,00	100,00%
	Ingeniero	MES	1,0000	0,00%	$4.000.000,00	$2.268.000,00	$0,00	$2.268.000,00	$0,00	$2.268.000,00	100,00%
	Profesional social	MES	1,0000	0,00%	$5.000.000,00	$2.268.000,00	$0,00	$2.268.000,00	$0,00	$2.268.000,00	100,00%
	Auxiliares y/o personal de apoyo (10 personas)	MES-PERSONA	10,0000	0,00%	$1.800.000,00	$18.000.000,00	$0,00	$18.000.000,00	$0,00	$18.000.000,00	100,00%
	Ingeniero de apoyo	MES	1,0000	0,00%	$5.400.000,00	$5.400.000,00	$0,00	$5.400.000,00	$0,00	$5.400.000,00	100,00%
	Apoyo logístico para el diagnóstico	NÚMERO	1,0000	0,00%	$205.000,00	$205.000,00	$0,00	$205.000,00	$0,00	$205.000,00	100,00%
	Bolsas de basura multiusos	NÚMERO	100,0000	0,00%	$3.100,00	$310.000,00	$0,00	$310.000,00	$0,00	$310.000,00	100,00%
	Folletos a full color	NÚMERO	4.000,0000	0,00%	$5.522,00	$22.088.000,00	$0,00	$22.088.000,00	$0,00	$22.088.000,00	100,00%
	Diseño e impresión de plantilla	NÚMERO	100,0000	0,00%	$3.300,00	$330.000,00	$0,00	$330.000,00	$0,00	$330.000,00	100,00%
	Papelería - documento diagnóstico	NÚMERO	5,0000	0,00%	$207.818,00	$1.039.090,00	$0,00	$1.039.090,00	$0,00	$1.039.090,00	100,00%
	Transporte	MES	1,0000	0,00%	$7.734.344,00	$3.248.424,00	$0,00	$3.248.424,00	$0,00	$3.248.424,00	100,00%
	Administración / impuestos (11 %)	GLOBAL	1,0000	0,00%	$6.362.896,54	$6.362.896,54	$0,00	$6.362.896,54	$0,00	$6.362.896,54	100,00%
Subtotal actividad 2.3 antes de IVA						**$64.207.410,54**	**$0,00**	**$64.207.410,54**	**$0,00**	**$64.207.410,54**	**100,00%**
IVA 19 % (conciliado al peso)						*$12.199.408,46*	*$0,00*	*$12.199.408,46*	*$0,00*	*$12.199.408,46*	*100,00%*

Total actividad 2.3 con IVA						**$76.406.819,00**	**$0,00**	**$76.406.819,00**	**$0,00**	**$76.406.819,00**	**100,00%**
2.4 - Instalar puntos ecológicos con figura metálica - ACTIVIDAD NO EJECUTADA	Coordinador del proyecto (Ingeniero ambiental)	MES	17,0000	0,00%	$6.000.000,00	$10.189.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	0,00%
	Profesional social	MES	17,0000	0,00%	$4.000.000,00	$6.793.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	0,00%
	Ingeniero ambiental	MES	17,0000	0,00%	$5.000.000,00	$8.491.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	0,00%
	Albañil	DÍA	51,0000	0,00%	$76.500,00	$3.901.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	0,00%
	Ayudante	DÍA	51,0000	0,00%	$50.000,00	$2.550.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	0,00%
	Soldador	DÍA	51,0000	0,00%	$100.000,00	$5.100.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	0,00%
	Apoyo logístico	NÚMERO	17,0000	0,00%	$627.000,00	$10.659.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	0,00%
	Caneca en acero inoxidable de tres cuerpos	NÚMERO	17,0000	0,00%	$5.888.188,00	$100.099.196,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	0,00%
	Arena	M3	1,0608	0,00%	$84.625,00	$89.770,20	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	0,00%
	Gravilla	M3	1,8700	0,00%	$164.250,00	$301.563,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	0,00%
	Varilla 3/8	KG	95,2000	0,00%	$15.630,00	$1.487.976,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	0,00%
	Listones de madera	UNIDAD	34,0000	0,00%	$90.100,00	$3.063.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	0,00%
	Alambre	KG	34,0000	0,00%	$8.415,00	$286.110,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	0,00%
	Clavos	CAJA	17,0000	0,00%	$5.975,00	$101.575,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	0,00%
	Agua	LITROS	346,8000	0,00%	$36.825,00	$12.770.910,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	0,00%
	Cemento de 42,5 kg	BOLSA	17,0000	0,00%	$35.587,50	$604.987,50	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	0,00%
	Estructura para recolección de envases PET	NÚMERO	17,0000	0,00%	$5.904.450,00	$100.375.650,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	0,00%
	Transporte	MES	17,0000	0,00%	$9.405.000,00	$15.972.511,50	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	0,00%
	Transporte de material	VIAJE	17,0000	0,00%	$250.000,00	$4.250.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	0,00%
	Administración (11 %)	GLOBAL	1,0000	0,00%	$31.579.750,80	$31.579.750,80	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	0,00%
Subtotal actividad 2.4 antes de IVA						$318.668.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	0,00%
IVA 19 % (conciliado al peso)						*$60.546.997,00*	*$0,00*	*$0,00*	*$0,00*	*$0,00*	*0,00%*
Total actividad 2.4 con IVA						$379.215.397,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	0,00%

2.5 - Realizar asistencia técnica administrativa y operativa a la asociación de recicladores	Coordinador del proyecto (Ingeniero ambiental)	MES	5,0000	20,00%	$6.000.000,00	$5.510.500,00	$1.102.100,00	$1.102.100,00	$1.102.100,00	$3.306.300,00	60,00%
	Profesional social	MES	5,0000	20,00%	$4.000.000,00	$3.673.666,67	$734.733,33	$734.733,33	$734.733,33	$2.204.200,00	60,00%
	Ingeniero industrial o profesional SST	MES	3,0000	20,00%	$4.500.000,00	$13.500.000,00	$2.700.000,00	$2.700.000,00	$2.700.000,00	$8.100.000,00	60,00%
	Ingeniero industrial o administrador de empresas	MES	2,0000	20,00%	$4.500.000,00	$9.000.000,00	$1.800.000,00	$1.800.000,00	$1.800.000,00	$5.400.000,00	60,00%
	Profesional en finanzas (contador o economista)	MES	2,0000	20,00%	$4.500.000,00	$9.000.000,00	$1.800.000,00	$1.800.000,00	$1.800.000,00	$5.400.000,00	60,00%
	Profesional en derecho especializado en servicios públicos	MES	5,0000	20,00%	$5.000.000,00	$25.000.000,00	$5.000.000,00	$5.000.000,00	$5.000.000,00	$15.000.000,00	60,00%
	Instructora de artesanías	MES	1,0000	20,00%	$3.000.000,00	$3.000.000,00	$600.000,00	$600.000,00	$600.000,00	$1.800.000,00	60,00%
	Ingeniero ambiental	MES	5,0000	20,00%	$5.000.000,00	$4.592.083,33	$918.416,67	$918.416,67	$918.416,67	$2.755.250,00	60,00%
	Apoyo logístico	MESES	6,0000	20,00%	$627.000,00	$3.762.000,00	$752.400,00	$752.400,00	$752.400,00	$2.257.200,00	60,00%
	Gafas de seguridad	NÚMERO	60,0000	20,00%	$5.525,67	$331.540,00	$66.308,00	$66.308,00	$66.308,00	$198.924,00	60,00%
	Botas de caucho	NÚMERO	60,0000	20,00%	$39.501,00	$2.370.060,00	$474.012,00	$474.012,00	$474.012,00	$1.422.036,00	60,00%
	Tapabocas antifluido	NÚMERO	60,0000	20,00%	$2.435,00	$146.100,00	$29.220,00	$29.220,00	$29.220,00	$87.660,00	60,00%
	Overoles de dos piezas	NÚMERO	60,0000	20,00%	$146.750,00	$8.805.000,00	$1.761.000,00	$1.761.000,00	$1.761.000,00	$5.283.000,00	60,00%
	Gorras con tapa cuello	NÚMERO	60,0000	20,00%	$35.076,00	$2.104.560,00	$420.912,00	$420.912,00	$420.912,00	$1.262.736,00	60,00%
	Transporte	MESES	6,0000	20,00%	$9.405.000,00	$36.679.500,00	$7.335.900,00	$7.335.900,00	$7.335.900,00	$22.007.700,00	60,00%
	Administración (11 %)	GLOBAL	1,0000	20,00%	$14.022.251,00	$14.022.251,00	$2.804.450,20	$2.804.450,20	$2.804.450,20	$8.413.350,60	60,00%
Subtotal actividad 2.5 antes de IVA						**$141.497.261,00**	**$28.299.452,20**	**$28.299.452,20**	**$28.299.452,20**	**$84.898.356,60**	**60,00%**
IVA 19 % (conciliado al peso)						*$26.884.480,00*	*$5.376.895,80*	*$5.376.895,80*	*$5.376.895,80*	*$16.130.687,40*	*60,00%*
Total actividad 2.5 con IVA						**$168.381.741,00**	**$33.676.348,00**	**$33.676.348,00**	**$33.676.348,00**	**$101.029.044,00**	**60,00%**
TOTAL GENERAL CON IVA						**$914.300.005,00**	**$98.135.032,00**	**$256.763.778,00**	**$89.106.446,00**	**$444.005.256,00**	**48,56%**

5. CONCLUSIÓN FINANCIERA


Durante el tercer periodo se legalizaron recursos del anticipo por $89.106.446, que, sumados a los $354.898.810 legalizados en los meses anteriores, representan una legalización financiera acumulada de $444.005.256, equivalente al 48,56 % del valor total del contrato.

La legalización se encuentra sustentada en el avance físico y financiero de las actividades ejecutadas y no corresponde a un nuevo desembolso de recursos. Al cierre del tercer periodo, alcanzaron el 100 % las jornadas de sensibilización sobre gestión ambiental urbana, la campaña “Barrancas Verde”, los talleres de educación ambiental, los talleres comunitarios, la caracterización de recicladores, la elaboración de rutas de recolección y el diagnóstico de la ruta.

La divulgación del proyecto y la asistencia técnica administrativa y operativa a los recicladores presentan un avance acumulado del 60 %. Por su parte, las jornadas de socialización y las jornadas lúdico-pedagógicas registran un avance del 50 %. La actividad de instalación de puntos ecológicos con figura metálica no presenta ejecución ni legalización durante los tres periodos evaluados.

El saldo pendiente por legalizar y ejecutar asciende a $470.294.749, equivalente al 51,44 % del valor contractual. Se recomienda continuar verificando la correspondencia entre el avance técnico, la legalización financiera, los APU de la oferta económica y los soportes documentales de cada actividad, garantizando que los valores legalizados no superen la ejecución registrada en el seguimiento físico y financiero.

FIRMA



Nombre: **GUSTAVO SALAS**
Representante Legal
Consorcio Residuos Sólidos Barrancas
Celular 3106311520

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902062123	5	CONSORCIO RESIDUOS SOLIDOS BARRANCAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PIRNCIPAL	CALLE 13 # 9 - 35	BARRANCAS-LA GUAJIRA	3106311520	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	655745866	9511083172	Y	2026/09/07	2026/09/15	BANCOLOMBIA	8	$1,880,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONSORCIO (4 Afiliados)					$6,325,996	$1,012,300			$6,325,996	$790,800			$0	$0			$6,325,996	$66,200		$0	$0
Centro de Trabajo: SUCURSAL 2 (4 Afiliados)					$6,325,996	$1,012,300			$6,325,996	$790,800			$0	$0			$6,325,996	$66,200		$0	$0
Ciudad: BARRANCAS Depto: LA GUAJIRA (4 Afiliados)					$6,325,996	$1,012,300			$6,325,996	$790,800			$0	$0			$6,325,996	$66,200		$0	$0
1	CC	1118804811	230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$300,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,400,000	$25,100	0	$0	$0
2	CC	56097652	230301	3	$175,091	$28,100	EPS005	3	$175,091	$21,900		0	$0	$0	14-11	3	$175,091	$1,900	0	$0	$0
3	CC	1123403509	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,000,000	$20,900	0	$0	$0
4	CC	40941308	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPSIC4	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$18,300	0	$0	$0
Total		**Afiliados(4)**			$6,325,996	$1,012,300			$6,325,996	$790,800			$0	$0			$6,325,996	$66,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,012,300	$6,100	$0	$1,018,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,012,300	$6,100	$0	$1,018,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$66,200	$400	$0	$66,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$66,200	$400	$0	$66,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$790,800	$4,900	$0	$795,700
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	1	$218,900	$1,400	$0	$220,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$571,900	$3,500	$0	$575,400
TOTAL				**4**	**$1,869,300**	**$11,400**	**$0**	**$1,880,700**