Bogotá D.C., 14 de septiembre de 2026

Señora
T1. JENNIFER VARGAS CAÑAS
Supervisor Principal del Contrato No. 021-00-L-CATAM-GRUAL-2026
Grupo Apoyo Logístico 86 - Sección Gestión Ambiental
Comando Aéreo de Transporte Militar – CATAM
Ciudad

Asunto: Respuesta a comunicación sobre obligaciones contractuales y solicitud formal de ampliación de plazo para la entrega del Lote 1 y 2 hasta la fecha el 30 de septiembre de 2026.

Respetada Supervisora,

El suscrito **LUIS FRANCISCO MORENO SANDOVAL**, obrando en calidad de Representante Legal de la empresa **ECOPRADOS AMBIENTALES S.A.S.**, contratista en el marco del Contrato No. 021-00-L-CATAM-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en el *"Suministro de elementos, insumos y material vegetal de jardinería para la Sección Gestión Ambiental del Comando Aéreo de Transporte Militar, de conformidad con las especificaciones técnicas (LOTE 1) y el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los equipos..."*, me dirijo a usted de manera respetuosa con el fin de dar respuesta a su comunicación recibida el 25 de agosto de 2026 vía correo electrónico.

Al respecto, nos permitimos manifestar lo siguiente:

1. Agradecemos su constante seguimiento y el recordatorio sobre el estado de ejecución del contrato, reiterando nuestro absoluto compromiso con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y con el cumplimiento de las metas ambientales de la Sección Gestión Ambiental del CATAM.

2. Tal como usted lo señala en su mensaje, hemos venido adelantando entregas parciales de material vegetal de manera oportuna; no obstante, en lo referente a la consolidación de los insumos restantes, herramientas y elementos especializados del Lote 1, se nos han presentado retrasos logísticos de carácter externo imputables a nuestros proveedores de cadena de suministro, quienes han demorado la entrega final de los componentes pendientes.

3. Teniendo en cuenta que el plazo global de ejecución del contrato se encuentra establecido hasta el próximo 15 de septiembre de 2026, solicitamos respetuosamente a la supervisión **conceder la ampliación del plazo para la entrega total del Lote 1 y 2 hasta el 30 de septiembre de 2026**.

4. Esta ampliación nos permitirá superar los inconvenientes de abastecimiento actuales, consolidar el 100% de los elementos e insumos pendientes conforme a las estrictas especificaciones técnicas exigidas, y entregar la totalidad de los suministros a entera satisfacción de la Entidad dentro del plazo general de vigencia del contrato.

Agradecemos de antemano su comprensión institucional, su valioso apoyo a esta gestión y su disposición para coadyuvar en el éxito de las operaciones logísticas y ambientales de la Unidad.

Cordialmente,



LUIS FRANCISCO MORENO SANDOVAL
Representante Legal
ECOPRADOS AMBIENTALES S.A.S.
NIT: 901.621.427-4
Correo electrónico: gerencia@ecopradosambientales.co /
proyectos.ecopradosambientales@gmail.com
Teléfono: 3118137222