ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249
		Versión: 001
		Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	FASE 1 ETAPA 1 SECTOR UBICADO SOBRE LA VIA NACIONAL AVENIDA 14 DESDE LA CARRERA SEPTIMA (7) HASTA LA CARRERA QUINCE (15)

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUERTO LÓPEZ - META	15	5	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	103.13.09.003-2026	PROYECTO N°	202500000035896
CONTRATO INTERVENTORIA N°	103.13.07.002-2026		
OBJETO PROYECTO	FASE 1 ETAPA 1 SECTOR UBICADO SOBRE LA VIA NACIONAL AVENIDA 14 DESDE LA CARRERA SEPTIMA (7) HASTA LA CARRERA QUINCE (15)		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECIOCHO (18) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X	X	
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	8	X	DIRECTORES DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL, INGENIERO ELECTRICISTA, PROFESIONAL EN ARTES, SUPERVISOR SST, TRABAJADOR SOCIAL	EQUIPOS DE COMPUTO	8	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se hace la revision y análisis técnico de los diseños (topográfico, arquitectónico, estructural, señalización, eléctrico e hidrosanitario), Plan de manejo de transito (PMT), analisis de precios unitarios (APU) y cantidades contractuales.
Se continua con la elaboración y gestión de la documentación de inicio.
Se continua con la sub sanacion de los documentos para el anticipo de acuerdo con los requisitos establecidos en el contrato de obra publica.
Se realizan visita a cada uno de los predios beneficiados con el proyecto para la elaboración y suscripción de las actas de vecindad.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JUAN DAVID MARTINEZ BACCA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 091037-0573734CND	
Nombre: CRISTIAN CAMILO MOLANO HERNANDEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-429112CND	
Nombre: DANIEL FERNANADO PINEDA NOVOA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-127004 CND	
Nombre: JUAN CAMILO CASTAÑEDA ROA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-271665CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249
		Versión: 001
		Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	FASE 1 ETAPA 1 SECTOR UBICADO SOBRE LA VIA NACIONAL AVENIDA 14 DESDE LA CARRERA SEPTIMA (7) HASTA LA CARRERA QUINCE (15)

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUERTO LÓPEZ - META	16	5	2026	7:00	12:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	103.13.09.003-2026	PROYECTO N°	202500000035896
CONTRATO INTERVENTORIA N°	103.13.07.002-2026		
OBJETO PROYECTO	FASE 1 ETAPA 1 SECTOR UBICADO SOBRE LA VIA NACIONAL AVENIDA 14 DESDE LA CARRERA SEPTIMA (7) HASTA LA CARRERA QUINCE (15)		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECIOCHO (18) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				LLUVIAS DESDE 1:00 PM A 3:00 PM
TORMENTA				
LLUVIOSO		X	X	
SOLEADO	X			
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	8	X	DIRECTORES DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL, INGENIERO ELECTRICISTA, PROFESIONAL EN ARTES, SUPERVISOR SST, TRABAJADOR SOCIAL	EQUIPOS DE COMPUTO	8	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se hace la revision y análisis técnico de los diseños (topográfico, arquitectónico, estructural, señalización, eléctrico e hidrosanitario), Plan de manejo de transito (PMT), analisis de precios unitarios (APU) y cantidades contractuales.
Se continua con la elaboración y gestión de la documentación de inicio.
Se continua con la sub sanacion de los documentos para el anticipo de acuerdo con los requisitos establecidos en el contrato de obra publica.
Se realizan visita a cada uno de los predios beneficiados con el proyecto para la elaboración y suscripción de las actas de vecindad.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JUAN DAVID MARTINEZ BACCA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 091037-0573734CND	
Nombre: CRISTIAN CAMILO MOLANO HERNANDEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-429112CND	
Nombre: DANIEL FERNANADO PINEDA NOVOA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-127004 CND	
Nombre: JUAN CAMILO CASTAÑEDA ROA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-271665CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDIA PUERTO LÓPEZ	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249
		Versión: 001
		Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	FASE 1 ETAPA 1 SECTOR UBICADO SOBRE LA VIA NACIONAL AVENIDA 14 DESDE LA CARRERA SEPTIMA (7) HASTA LA CARRERA QUINCE (15)

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUERTO LÓPEZ - META	19	5	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	103.13.09.003-2026	PROYECTO N°	202500000035896
CONTRATO INTERVENTORIA N°	103.13.07.002-2026		
OBJETO PROYECTO	FASE 1 ETAPA 1 SECTOR UBICADO SOBRE LA VIA NACIONAL AVENIDA 14 DESDE LA CARRERA SEPTIMA (7) HASTA LA CARRERA QUINCE (15)		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECIOCHO (18) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO			X	
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	8	X	DIRECTORES DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL, INGENIERO ELECTRICISTA, PROFESIONAL EN ARTES, SUPERVISOR SST, TRABAJADOR SOCIAL	EQUIPOS DE COMPUTO	8	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se hace la revision y análisis técnico de los diseños (topográfico, arquitectónico, estructural, señalización, eléctrico e hidrosanitario), Plan de manejo de transito (PMT), analisis de precios unitarios (APU) y cantidades contractuales.
Se continua con la elaboración y gestión de la documentación de inicio.
Se continua con la sub sanacion de los documentos para el anticipo de acuerdo con los requisitos establecidos en el contrato de obra publica.
Se realizan visita a cada uno de los predios beneficiados con el proyecto para la elaboración y suscripción de las actas de vecindad.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JUAN DAVID MARTINEZ BACCA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 091037-0573734CND	
Nombre: CRISTIAN CAMILO MOLANO HERNANDEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-429112CND	
Nombre: DANIEL FERNANADO PINEDA NOVOA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-127004 CND	
Nombre: JUAN CAMILO CASTAÑEDA ROA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-271865CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249
		Versión: 001
		Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	FASE 1 ETAPA 1 SECTOR UBICADO SOBRE LA VIA NACIONAL AVENIDA 14 DESDE LA CARRERA SEPTIMA (7) HASTA LA CARRERA QUINCE (15)

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUERTO LÓPEZ - META	20	5	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	103.13.09.003-2026	PROYECTO N°	202500000035896
CONTRATO INTERVENTORIA N°	103.13.07.002-2026		
OBJETO PROYECTO	FASE 1 ETAPA 1 SECTOR UBICADO SOBRE LA VIA NACIONAL AVENIDA 14 DESDE LA CARRERA SEPTIMA (7) HASTA LA CARRERA QUINCE (15)		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECIOCHO (18) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO			X	
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	8	X	DIRECTORES DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL, INGENIERO ELECTRICISTA, PROFESIONAL EN ARTES, SUPERVISOR SST, TRABAJADOR SOCIAL	EQUIPOS DE COMPUTO	8	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se hace la revision y análisis técnico de los diseños (topográfico, arquitectónico, estructural, señalización, eléctrico e hidrosanitario), Plan de manejo de transito (PMT), analisis de precios unitarios (APU) y cantidades contractuales.
Se continua con la elaboración y gestión de la documentación de inicio.
Se realiza la entrega de la sub sanaciones de la documentacion para el tramite del anticipo del contrato de obra publica a la interventoria. En atencion a la documentacion presentada por el contratista UNION TEMPORAL URBANO 2026, esta interventoria realizo la revision tecnica, adminitrativa, juridica y financiera de los documentos allegados y posteriormente dar su aprobacion.
Se realizan visita a cada uno de los predios beneficiados con el proyecto para la elaboración y suscripción de las actas de vecindad.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JUAN DAVID MARTINEZ BACCA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 091037-0573734CND	
Nombre: CRISTIAN CAMILO MOLANO HERNANDEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-429112CND	
Nombre: DANIEL FERNANADO PINEDA NOVOA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-127004 CND	
Nombre: JUAN CAMILO CASTAÑEDA ROA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-271665CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249
ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ		Versión: 001
		Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	FASE 1 ETAPA 1 SECTOR UBICADO SOBRE LA VIA NACIONAL AVENIDA 14 DESDE LA CARRERA SEPTIMA (7) HASTA LA CARRERA QUINCE (15)

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUERTO LÓPEZ - META	21	5	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	103.13.09.003-2026	PROYECTO N°	202500000035896
CONTRATO INTERVENTORIA N°	103.13.07.002-2026		
OBJETO PROYECTO	FASE 1 ETAPA 1 SECTOR UBICADO SOBRE LA VIA NACIONAL AVENIDA 14 DESDE LA CARRERA SEPTIMA (7) HASTA LA CARRERA QUINCE (15)		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECIOCHO (18) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				LLUVIAS DESDE 9:00 AM A 5:00 PM
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X	X	
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	8	X	DIRECTORES DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL, INGENIERO ELECTRICISTA, PROFESIONAL EN ARTES, SUPERVISOR SST, TRABAJADOR SOCIAL	EQUIPOS DE COMPUTO	8	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

En las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Puerto López se desarrolló el Comité de Obra No. 1, durante el cual se analizaron temas generales asociados al contrato y se verificó la documentación preliminar para el inicio de las actividades contractuales.
Se hace la revision y análisis técnico de los diseños (topográfico, arquitectónico, estructural, señalización, eléctrico e hidrosanitario), Plan de manejo de transito (PMT), analisis de precios unitarios (APU) y cantidades contractuales.
Se continua con la elaboración y gestión de la documentación de inicio.
Se realizan visita a cada uno de los predios beneficiados con el proyecto para la elaboración y suscripción de las actas de vecindad.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JUAN DAVID MARTINEZ BACCA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 091037-0573734CND	
Nombre: CRISTIAN CAMILO MOLANO HERNANDEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-429112CND	
Nombre: DANIEL FERNANADO PINEDA NOVOA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-127004 CND	
Nombre: JUAN CAMILO CASTAÑEDA ROA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-271665CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249
		Versión: 001
		Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	FASE 1 ETAPA 1 SECTOR UBICADO SOBRE LA VIA NACIONAL AVENIDA 14 DESDE LA CARRERA SEPTIMA (7) HASTA LA CARRERA QUINCE (15)

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUERTO LÓPEZ - META	22	5	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	103.13.09.003-2026	PROYECTO N°	202500000035896
CONTRATO INTERVENTORIA N°	103.13.07.002-2026		
OBJETO PROYECTO	FASE 1 ETAPA 1 SECTOR UBICADO SOBRE LA VIA NACIONAL AVENIDA 14 DESDE LA CARRERA SEPTIMA (7) HASTA LA CARRERA QUINCE (15)		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECIOCHO (18) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				LLOVIZNA DESDE 9:00 AM A 11:00 AM
TORMENTA				
LLUVIOSO	X		X	
SOLEADO		X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	8	X	DIRECTORES DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL, INGENIERO ELECTRICISTA, PROFESIONAL EN ARTES, SUPERVISOR SST, TRABAJADOR SOCIAL	EQUIPOS DE COMPUTO	8	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se hace la revision y análisis técnico de los diseños (topográfico, arquitectónico, estructural, señalización, eléctrico e hidrosanitario), Plan de manejo de transito (PMT), analisis de precios unitarios (APU) y cantidades contractuales.
Se continua con la elaboración y gestión de la documentación de inicio.
Se realizan visita a cada uno de los predios beneficiados con el proyecto para la elaboración y suscripción de las actas de vecindad.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JUAN DAVID MARTINEZ BACCA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 091037-0573734CND	
Nombre: CRISTIAN CAMILO MOLANO HERNANDEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-429112CND	
Nombre: DANIEL FERNANADO PINEDA NOVOA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-127004 CND	
Nombre: JUAN CAMILO CASTAÑEDA ROA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-271865CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.			

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249
		Versión: 001
		Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	FASE 1 ETAPA 1 SECTOR UBICADO SOBRE LA VIA NACIONAL AVENIDA 14 DESDE LA CARRERA SEPTIMA (7) HASTA LA CARRERA QUINCE (15)

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUERTO LÓPEZ - META	23	5	2026	7:00	12:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	103.13.09.003-2026	PROYECTO N°	202500000035896
CONTRATO INTERVENTORIA N°	103.13.07.002-2026		
OBJETO PROYECTO	FASE 1 ETAPA 1 SECTOR UBICADO SOBRE LA VIA NACIONAL AVENIDA 14 DESDE LA CARRERA SEPTIMA (7) HASTA LA CARRERA QUINCE (15)		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECIOCHO (18) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	8	X	DIRECTORES DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL, INGENIERO ELECTRICISTA, PROFESIONAL EN ARTES, SUPERVISOR SST, TRABAJADOR SOCIAL	EQUIPOS DE COMPUTO	8	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se hace la revision y análisis técnico de los diseños (topográfico, arquitectónico, estructural, señalización, eléctrico e hidrosanitario), Plan de manejo de transito (PMT), analisis de precios unitarios (APU) y cantidades contractuales.
Se continua con la elaboración y gestión de la documentación de inicio.
Se realizan visita a cada uno de los predios beneficiados con el proyecto para la elaboración y suscripción de las actas de vecindad.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JUAN DAVID MARTINEZ BACCA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 091037-0573734CND	
Nombre: CRISTIAN CAMILO MOLANO HERNANDEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-429112CND	
Nombre: DANIEL FERNANADO PINEDA NOVOA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-127004 CND	
Nombre: JUAN CAMILO CASTAÑEDA ROA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-271665CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249
		Versión: 001
		Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	FASE 1 ETAPA 1 SECTOR UBICADO SOBRE LA VIA NACIONAL AVENIDA 14 DESDE LA CARRERA SEPTIMA (7) HASTA LA CARRERA QUINCE (15)

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUERTO LÓPEZ - META	25	5	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	103.13.09.003-2026	PROYECTO N°	202500000035896
CONTRATO INTERVENTORIA N°	103.13.07.002-2026		
OBJETO PROYECTO	FASE 1 ETAPA 1 SECTOR UBICADO SOBRE LA VIA NACIONAL AVENIDA 14 DESDE LA CARRERA SEPTIMA (7) HASTA LA CARRERA QUINCE (15)		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECIOCHO (18) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				LLUVIAS DESDE 4:30 PM A 5:00 PM
TORMENTA				
LLUVIOSO			X	
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	8	X	DIRECTORES DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL, INGENIERO ELECTRICISTA, PROFESIONAL EN ARTES, SUPERVISOR SST, TRABAJADOR SOCIAL	EQUIPOS DE COMPUTO	8	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se hace la revision y análisis técnico de los diseños (topográfico, arquitectónico, estructural, señalización, eléctrico e hidrosanitario), Plan de manejo de transito (PMT), analisis de precios unitarios (APU) y cantidades contractuales.

Se continua con la elaboración y gestión de la documentación de inicio.

Se realizan visita a cada uno de los predios beneficiados con el proyecto para la elaboración y suscripción de las actas de vecindad.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JUAN DAVID MARTINEZ BACCA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 091037-0573734CND	
Nombre: CRISTIAN CAMILO MOLANO HERNANDEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-429112CND	
Nombre: DANIEL FERNANADO PINEDA NOVOA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-127004 CND	
Nombre: JUAN CAMILO CASTAÑEDA ROA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-271665CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249
		Versión: 001
		Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	FASE 1 ETAPA 1 SECTOR UBICADO SOBRE LA VIA NACIONAL AVENIDA 14 DESDE LA CARRERA SEPTIMA (7) HASTA LA CARRERA QUINCE (15)

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUERTO LÓPEZ - META	26	5	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	103.13.09.003-2026	PROYECTO N°	202500000035896
CONTRATO INTERVENTORIA N°	103.13.07.002-2026		
OBJETO PROYECTO	FASE 1 ETAPA 1 SECTOR UBICADO SOBRE LA VIA NACIONAL AVENIDA 14 DESDE LA CARRERA SEPTIMA (7) HASTA LA CARRERA QUINCE (15)		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECIOCHO (18) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				LLUVIAS DESDE 7:00 AM A 9:00 AM Y DESDE 2:00 PM A 5:00 PM
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X	X	
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	8	X	DIRECTORES DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL, INGENIERO ELECTRICISTA, PROFESIONAL EN ARTES, SUPERVISOR SST, TRABAJADOR SOCIAL	EQUIPOS DE COMPUTO	8	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se llevó a cabo un Comité Técnico No. 2, realizado en las instalaciones de la Electrificadora del Meta (EMSA), con el propósito de revisar el diseño eléctrico preliminar del proyecto, evaluar su viabilidad técnica y definir los lineamientos requeridos para el desarrollo de las obras correspondientes a las redes eléctricas.
Como resultado de la mesa de trabajo, la EMSA formuló observaciones técnicas y estableció los criterios de diseño que deberán ser incorporados por el contratista, con el fin de garantizar que la propuesta cumpla con la reglamentación vigente, las especificaciones técnicas de la empresa prestadora del servicio y las condiciones particulares del proyecto. En consecuencia, se solicitó la actualización y presentación de los diseños eléctricos con los ajustes requeridos para su revisión y posterior aprobación. La interventoría realizará el seguimiento al cumplimiento de estos requerimientos y verificará que las modificaciones sean debidamente incorporadas antes del inicio de las actividades relacionadas con este componente.
Se hace la revision y análisis técnico de los diseños (topográfico, arquitectónico, estructural, señalización, eléctrico e hidrosanitario), Plan de manejo de transito (PMT), analisis de precios unitarios (APU) y cantidades contractuales.
Se continua con la elaboración y gestión de la documentación de inicio.
Se realizan visita a cada uno de los predios beneficiados con el proyecto para la elaboración y suscripción de las actas de vecindad.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JUAN DAVID MARTINEZ BACCA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 091037-0573734CND	
Nombre: CRISTIAN CAMILO MOLANO HERNANDEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-429112CND	
Nombre: DANIEL FERNANADO PINEDA NOVOA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-127004 CND	
Nombre: JUAN CAMILO CASTAÑEDA ROA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-271665CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249
		Versión: 001
		Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	FASE 1 ETAPA 1 SECTOR UBICADO SOBRE LA VIA NACIONAL AVENIDA 14 DESDE LA CARRERA SEPTIMA (7) HASTA LA CARRERA QUINCE (15)

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUERTO LÓPEZ - META	27	5	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	103.13.09.003-2026	PROYECTO N°	202500000035896
CONTRATO INTERVENTORIA N°	103.13.07.002-2026		
OBJETO PROYECTO	FASE 1 ETAPA 1 SECTOR UBICADO SOBRE LA VIA NACIONAL AVENIDA 14 DESDE LA CARRERA SEPTIMA (7) HASTA LA CARRERA QUINCE (15)		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECIOCHO (18) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				LLUVIAS DESDE 7:00 AM A 9:00 AM
TORMENTA				
LLUVIOSO	X		X	
SOLEADO		X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	8	X	DIRECTORES DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL, INGENIERO ELECTRICISTA, PROFESIONAL EN ARTES, SUPERVISOR SST, TRABAJADOR SOCIAL	EQUIPOS DE COMPUTO	8	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se hace la revision y análisis técnico de los diseños (topográfico, arquitectónico, estructural, señalización, eléctrico e hidrosanitario), Plan de manejo de transito (PMT), analisis de precios unitarios (APU) y cantidades contractuales.
Se continua con la elaboración y gestión de la documentación de inicio.
Se realizan visita a cada uno de los predios beneficiados con el proyecto para la elaboración y suscripción de las actas de vecindad.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JUAN DAVID MARTINEZ BACCA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 091037-0573734CND	
Nombre: CRISTIAN CAMILO MOLANO HERNANDEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-429112CND	
Nombre: DANIEL FERNANADO PINEDA NOVOA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-127004 CND	
Nombre: JUAN CAMILO CASTAÑEDA ROA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-271665CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDIA PUERTO LÓPEZ	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249
		Versión: 001
		Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	FASE 1 ETAPA 1 SECTOR UBICADO SOBRE LA VIA NACIONAL AVENIDA 14 DESDE LA CARRERA SEPTIMA (7) HASTA LA CARRERA QUINCE (15)

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUERTO LÓPEZ - META	28	5	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	103.13.09.003-2026		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	103.13.07.002-2026	PROYECTO N°	202500000035896
OBJETO PROYECTO	FASE 1 ETAPA 1 SECTOR UBICADO SOBRE LA VIA NACIONAL AVENIDA 14 DESDE LA CARRERA SEPTIMA (7) HASTA LA CARRERA QUINCE (15)		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECIOCHO (18) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X			LLUVIAS DESDE 4:00 PM A 5:00 PM
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO		X	X	
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	8	X	DIRECTORES DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL, INGENIERO ELECTRICISTA, PROFESIONAL EN ARTES, SUPERVISOR SST, TRABAJADOR SOCIAL	EQUIPOS DE COMPUTO	8	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se hace la revision y análisis técnico de los diseños (topográfico, arquitectónico, estructural, señalización, eléctrico e hidrosanitario), Plan de manejo de transito (PMT), analisis de precios unitarios (APU) y cantidades contractuales.
Se continua con la elaboración y gestión de la documentación de inicio.
Se realizan visita a cada uno de los predios beneficiados con el proyecto para la elaboración y suscripción de las actas de vecindad.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JUAN DAVID MARTINEZ BACCA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 091037-0573734CND	
Nombre: CRISTIAN CAMILO MOLANO HERNANDEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-429112CND	
Nombre: DANIEL FERNANADO PINEDA NOVOA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-127004 CND	
Nombre: JUAN CAMILO CASTAÑEDA ROA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-271865CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.